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1.Wstep

Studium Wykonalnosci (feasibility study) stanowi jeden z pierwszych krokéw analiz
przed-inwestycyjnych, nastepujgcy bezposrednio po zidentyfikowaniu problemu i sformutowaniu
wstepnej koncepciji.

Gtéwnym celem studium wykonalno$ci jest pokazanie zasadno$ci realizacji projektu, w tym:

— jego zgodnosci z celami programu operacyjnego, strategii na poziomie krajowym

i regionalnym,

— wykonalnosci prawnej, instytucjonalnej, technicznej, finansowej i ekonomicznej,
— trwatosci efektow projektu,
— dla projektow generujgcych dochdd wykazanie, ze wkiad finansowy z EFRR jest niezbedny

dla zapewnienia finansowej optacalnosci projektu.

Dokument ten wskazuje réwniez najlepsze z mozliwych rozwigzan technicznych, instytucjonalnych,
finansowo-ekonomicznych i dotyczgcych lokalizacji projektu. W kolejnych rozdziatach zawarte zostaty
analizy i prognozy projektowe. Wskazano wtasciwe rozwigzania. Uzasadniono potrzebe realizacji

projektu, zachowujgc zasade zgodnosci i zasadnosci wszystkich elementow.

Zgodnos$¢ z przepisami prawa Unii Europejskiej

Niniejsze opracowanie jest sporzadzone zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej
w zakresie opracowania studidw wykonalno$ci, analiz finansowych dla inwestycji infrastrukturalnych

i procedur wdrazania projektow dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE.

Zgodnos$¢ z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014 -
2020

Niniejsze opracowanie, w tym jego struktura jest sporzgdzone zgodnie z Zasadami
przygotowania studium wykonalnosci dla projektow realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa tdodzkiego na lata 2014 — 2020. Zgodnie z Zasadami, studium
wykonalnos$ci musi skladac sie z nastepujgcych rozdziatéw:

— Whnioski z przeprowadzonej analizy — podsumowanie

— Definicja celow projektu

— ldentyfikacja projektu

— Analiza wykonalnosci, analiza popytu oraz analiza opcji

— Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora
— Analiza finansowa

— Analiza kosztow i korzysci (ekonomiczna)

— Analiza ryzyka i wrazliwo$ci.
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2.\Wnioski z przeprowadzonej analizy —
podsumowanie

Zgodnie z Zasadami w tym rozdziale nalezy jezykiem nietechnicznym przedstawic¢ skrétowy
przeglad kluczowych informacji o projekcie, dotyczacych okreslenia:

— bezposrednich i posrednich celéw projektu,

— wskaznikéw postepu rzeczowego,

— liczby uzytkownikéw projektu,

— planowanych naktadéw inwestycyjnych,

— trwatosci instytucjonalnej i wykonalnosci (gotowosci beneficjenta/operatora do wdrozenia
projektu),

— trwatosci finansowej,

— odniesienia do kryteriow merytorycznych.

Typ projektu:

1. budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury stuzgcej do produkcji lub produkgji i
dystrybucji energii elektrycznej pochodzgcej ze zrédet odnawialnych w oparciu o moc instalowanej
jednostki. W zakresie dystrybucji energii wspierane bedg jedynie inwestycje dotyczace sieci niskiego
napiecia (ponizej 110 kV), umozliwiajgce przytgczenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze
zrédet odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,

2. budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury stuzgcej do produkcji lub produkgji i
dystrybucji energii cieplnej, pochodzgcej ze zrédet odnawialnych, w oparciu o0 moc instalowane;j
jednostki.

®,

+ Ponizej odniesiono sie do kazdej z kwestii:

Bezposrednie i posrednie cele projektu

Cel bezposredni:

Ograniczenie oddziatywania energetyki na Srodowisko oraz poprawa efektywnosci energetycznej
poprzez wykorzystanie odnawialnych Zrodet energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy

Wielun

Cele szczegotowe:

— Poprawa efektywnosci energetycznej mieszkalnictwa prywatnego na terenie gminy Wielun poprzez
zastosowanie i wykorzystanie odnawialnych zasobéw energetycznych do produkcji energii.

— Poprawa stanu srodowiska poprzez redukcje emisji zanieczyszczen do atmosfery, gleby i wod oraz
redukcje ilosci wytwarzanych odpaddéw na terenie gminy Wielun.

— Zmniejszenie zapotrzebowania na energie pochodzgcg ze zrédet konwencjonalnych

nieodnawialnych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Wielun.
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Wzrost efektywnosci kosztowej budynkéw mieszkalnych na terenie gminy Wielun w powigzaniu ze
wzrostem ich efektywnosci ekologicznej przy jednoczesnym zmniejszeniu ponoszonych naktadéw
finansowych na ich utrzymanie.

Ograniczenie strat ciepta prowadzgce do zmniejszenia poziomu kosztéw eksploatacyjnych poprzez
modernizacje prywatnych budynkéw mieszkalnych na terenie gminy Wielun — instalacje czystych
zrodet energii (OZE).

Ograniczenie emisji zanieczyszczen powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw.
niskiej emisji oraz emisji gazéw cieplarnianych poprzez wykorzystanie odnawialnych zrédet energii
i obnizenie zuzycia paliw konwencjonalnych na terenie gminy Wielun.

Budowanie trwalych powigzan miedzy mieszkancami i spoteczno$ciami a administracjg
samorzgdowg w sektorze budownictwa mieszkalnego ekologicznego opartego na wykorzystaniu

nowych technologiach energii odnawialne;j.

Cele strategiczne (regionalne):

Wzrost konkurencyjnosci gospodarki  niskoemisyjnej wojewddztwa tédzkiego, poprzez
zrownowazone wykorzystywanie zasobdw energetycznych i zmniejszenie emisji zanieczyszczen.

Poprawa efektywnosci wykorzystania i oszczedzania zasoboéw surowcoéw energetycznych poprzez
wzrost udzialu odnawialnych zrddet energii w bilansie paliwowo-energetycznym wojewodztwa
todzkiego.

Zwiekszenie produkcji energii ze zrédet odnawialnych w wojewddztwie t6dzkim.

Zwiekszenie bezpieczenstwa energetycznego wojewddztwa tédzkiego, a w szczegdlnoéci poprawa
zaopatrzenia w energie na terenach o stabo rozwinietej infrastrukturze energetyczne;.

Poprawa stanu srodowiska wojewddztwa tddzkiego poprzez redukcje emisji zanieczyszczen do
atmosfery, gleby i wod oraz redukcje ilosci wytwarzanych odpadoéw.

Zwiekszenie bezpieczenstwa energetycznego wojewddztwa tddzkiego, poprzez poprawe
zaopatrzenia w energie na terenach o sftabo rozwinietej infrastrukturze energetycznej, w
szczegolnosci poprzez wdrazanie technologii wykorzystywania energii z czystych Zrédet

alternatywnych.

Cele ogdlne:

Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki poprzez redukcje emisji gazéw cieplarnianych i
zanieczyszczen w skutek wzrostu wytwarzania energii ze Zrodet odnawialnych.

Wzrost udziatu energii ze Zrodet odnawialnych w zuzyciu energii finalnej w skali kraju.

Wspieranie przejscia na gospodarke niskoemisyjng we wszystkich sektorach, w szczegdlnosci w
sektorze budownictwa mieszkalnego poprzez zmniejszenie zuzycia energii pochodzgcej ze zrodet
nieodnawialnych.

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzgcej ze zrédet odnawialnych.

Wzrost bezpieczehstwa dostaw paliw i energii poprzez zwiekszenie poziomu produkcji energii ze

zrédet odnawialnych, przyczyniajgce sie do eliminacji zjawiska ubdstwa energetycznego.
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— Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii cieplnej elektrycznej poprzez wdrozenie technologii
energii odnawialnej.

— Rozwdj wykorzystania odnawialnych zrédet energii, w szczegdélnosci energii stoneczne.

— Dazenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki
nastepujgcego bez wzrostu zapotrzebowania na energie pierwotna.

— Promocja produkcji energii z odnawialnych zrédet energii oraz wykorzystywanie OZE w sektorze
mieszkalnictwa prywatnego.

— Whykorzystanie czystej i efektywnej energii do osiggnigcia celow ilosciowych okre$lonych w tzw.
pakiecie energetyczno-klimatycznym (3x20) tj.:
o zmniejszenie emisji gazow cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990,
o zmniejszenie zuzycia energii 0 20%,
o zwiekszenie udzialu energii ze zrodet odnawialnych w koncowym zuzyciu energii brutto do

20% w UE (w przypadku Polski do 15% oraz we wszystkich rodzajach transportu co najmniej

10% koncowego zuzycia energii w transporcie).

Wszelkie koszty ponoszone w ramach realizowanego projektu sg bezposrednio z nim zwigzane i stuzg
osiggnieciu wyzej wymienionych celéw. Stwierdzono petng zgodnosé ponoszonych kosztéw z RPO

Wojewddztwa tddzkiego oraz innymi aktami prawnymi.

Projekt polega na zaprojektowaniu i zrealizowaniu dostawy, montazu i uruchomieniu instalacji
fotowoltaicznych, kolektoréw stonecznych oraz wymianie kottéw na kotty na biomase o rozmiarze i w
lokalizacjach wskazanych w PFU oraz rozdziale 4.1.3 studium. Przedmiotowe instalacje bedg
produkowaty energie cieplng oraz elektryczng na potrzeby wiasne gospodarstwa domowego.
Instalacje fotowoltaiczne zostaty tak dobrane, aby produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej nie
przewyzszata rocznego zapotrzebowania na energie elektryczng w budynku. Moc kotta bedzie
pokrywa¢ zapotrzebowanie na energie cieplna do ogrzewania oraz pozwala¢ na przygotowanie cieptej
wody uzytkowej.
Celem wybudowania instalacji fotowoltaicznej, kotta oraz kolektoréw stonecznych przy zastosowaniu
nowoczesnych urzgdzen o wysokiej sprawnosci bedzie:

— zwiekszenie udziatu energii odnawialnej w produkcji energii w ujeciu krajowym,

— obnizenie kosztéw zakupu energii elektryczne;j,

— obnizenie kosztéw podgrzewania cieptej wody uzytkowej,

— obnizenie kosztéw ogrzewania budynkdw,

— redukcja zanieczyszczen atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2 w ilosci

proporcjonalnej do ilosci energii uzyskanej z instalacji kolektoréw stonecznych i fotowoltaiczne;j.

Wptywa to korzystnie nie tylko na klimat terytorialny, ale takze na klimat catego otoczenia, kraju.

Niniejsze zadanie inwestycyjne ma na celu wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, promowanie
energii pochodzgcej ze zrédet odnawialnych oraz poprawe bezpieczenstwa energetycznego, co
doskonale wpisuje sie w polityke energetyczng Unii Europejskiej.
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Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocach:
- 2,04 KW £ max. 2%
- 3,06 kW + max. 2%
- 4,08 kW £ max. 2%
- 5,10 kW £ max. 2%
oraz instalacji solarnej sktadajace;j sie z :
- 2 kolektorow
- 3 kolektorow
Wymiana istniejgcych kottowni polegajgcej na wymianie zrédta ciepta na:
- Kociot na pellet o mocy min. 15 kW wraz z zasobnikiem paliwa
- Kociot na pellet o mocy min. 20 kW wraz z zasobnikiem paliwa
- Kociot na pellet o mocy min. 25 kW wraz z zasobnikiem paliwa
Moc instalacji fotowoltaicznej, kottow oraz ilo$¢ kolektoréw uzalezniona jest od lokalizacji wskazanych

w PFU oraz rozdziale 4.1.3 studium.

W ramach projektu planuje sie réwniez: studium wykonalnosci, Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
dokumentacje projektowg, nadzér inwestorski oraz przeprowadzenie promociji projektu. Sg to réwniez

wydatki kwalifikowane (warto$¢ netto), VAT jest niekwalifikowany. Ponizej przedstawiono ich opis:

Projekt bedzie realizowany na 196 budynkach prywatnych na terenie Gminy Wielunh, tgczna liczba
mieszkancéw — uzytkownikéw projektu to 769 osob. Doktadna lokalizacja zostata wskazana w rozdziale

4.1.3 Lokalizacja projektu oraz w zatgczniku - programie funkcjonalno-uzytkowym.

Wszystkie koszty sg kwalifikowane zgodnie z Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania
wydatkéw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa todzkiego na lata 2014-
2020 (EFRR). Whnioskodawca dokfadnie przeanalizowat zapisy zalgcznika i dostosowat koszty

do obowigzujgcych przepisow.

Kosztem niekwalifikowalnym w projekcie jest (zgodnie z Regulaminem) tylko podatek VAT.

Wskazniki postepu rzeczowego
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WSKAZNIKI ADEKWATNE DO ZAKRESU | CELU REALIZOWANEGO PROJEKTU

WSKAZNIKI PRODUKTU

NAZWA WSKAZNIKA RODZAJ JEDNOSTK | Rok 0 — Wartosci posrednie Wartosci
WSKAZNIKA A (wartosci docelowe
bazowe)
Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok | Rok 2020
2017 2018 | 2019 2020 | 2021 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
DODATKOWA ZDOLNOSC WYTWARZANIA PRODUKT MWE
ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZE ZRODEL KLUCZOWY 0 - - - - - - - - - 0,40
ODNAWIALNYCH
DODATKOWA ZDOLNOSC WYTWARZANIA PRODUKT MWT
ENERGII CIEPLNEJ ZE ZRODEL KLUCZOWY 0 - - - - - - - - - 1,25
ODNAWIALNYCH
LiCZBA WYBUDOWANYCH JEDNOSTEK PRODUKT SZT.
WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z KLUCZOWY 0 - - - - - - - - - 123
OZE
LiCZBA WYBUDOWANYCH JEDNOSTEK PRODUKT SZT.
0 - - - - - - - - - 137
WYTWARZANIA ENERGII CIEPLNEJ Z OZE KLUCZOWY
LiCZBA WYBUDOWANYCH JEDNOSTEK PRODUKT SZT.
WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPECYFICZNY 0 ) i i ) i i i i i 123
PRZY WYKORZYSTANIU ENERGII
PROMIENIOWANIA SLONECZNEGO
LiCZBA WYBUDOWANYCH JEDNOSTEK PRODUKT SZT.
WYTWARZANIA ENERGII CIEPLNEJ PRZY SPECYFICZNY 0 . ) ) . ) ) ) ) ) 78
WYKORZYSTANIU ENERGII PROMIENIOWANIA
SLONECZNEGO
LicZBA WYBUDOWANYCH JEDNOSTEK PRODUKT SZT. 0 ) i i ) i i i i i 59
WYTWARZANIA ENERGII CIEPLNEJ Z BIOMASY | SPECYFICZNY
WsKAZNIKI REZULTATU BEZPOSREDNIEGO
NAZWA WSKAZNIKA RODZAJ JEDNOSTK | Rok 0 — Wartosci posrednie Wartosci
WSKAZNIKA A (wartosci docelowe
bazowe)
Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok | Rok 2021
2017 2018 | 2019 2020 | 2021 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
SZACOWANY ROCZNY SPADEK EMISJI REZULTAT TONY
GAZOW CIEPLARNIANYCH (CI34) KLUCZOWY ROWNOW 0 0 0 0 765,2 | 765,2 | 765,2 | 765,2 | 765,2 | 765,2 765.24
AZNIKA 4 4 4 4 4 4 '
CO2/rROK
WSKAZNIKI HORYZONTALNE
NAZWA WSKAZNIKA RODZAJ JEDNOSTK | Rok 0 — Warto$ci posrednie WartoSci
WSKAZNIKA A (wartosci docelowe
bazowe)
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Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok | Rok 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 2026
LICZBA NOWO UTWORZONYCH MIEJSC
PRACY; KOBIETY / MEZCZYZNI PROGRAMOWY | EPC 0 ] ) ) ] ) ) ) ) ) 0
Liczea UTRZ\.(MAN?(CH MIEJSC PRACY; KLUCZOWY EPC 0 ) ) ) ) ) ) ) ) ) 0
KOBIETY / MEZCZYZNI
LICZBA NOWO UTWORZONYCH MIEJSC
PRACY — POZOSTALE FORMY; KOBIETY / KLUCZOWY EPC 0 - - - - - - - - - 0
MEZCZYZNI
WZROST ZATRUDNIENIA WE WSPIERANYCH
PODMIOTACH (INNYCH NIZ KLUCZOWY EPC 0 - - - - - - - - - 0
PRZEDSIEBIORSTWA)
WSKAZNIKI OSIAGNIEC
WSKAZNIKI PRODUKTU
NAZWA WSKAZNIKA RODZAJ JEDNOSTK | Rok 0 — Wartosci posrednie Wartosci
WSKAZNIKA A (wartosci docelowe
bazowe)
Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 2026
DODATKOWA ZDOLNOSC WYTWARZANIA PRODUKT MWE
ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZE ZRODEL KLUCZOWY 0 - - - - - - - - - 0,40
ODNAWIALNYCH
DODATKOWA ZDOLNOSC WYTWARZANIA PRODUKT MWT
ENERGII CIEPLNEJ ZE ZRODEL KLUCZOWY 0 - - - - - - - - - 1,25
ODNAWIALNYCH
LiCzBA WYBUDOWANYCH JEDNOSTEK PRODUKT SZT.
WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z KLUCZOWY 0 - - - - - - - - - 123
OZE
LiCZBA WYBUDOWANYCH JEDNOSTEK PRODUKT SZT.
0 - - - - - - - - - 137
WYTWARZANIA ENERGII CIEPLNEJ Z OZE KLUCZOWY
WSKAZNIKI REZULTATU BEZPOSREDNIEGO
NAZWA WSKAZNIKA RODZAJ JEDNOSTK | Rok 0 — Wartosci posrednie Wartosci
WSKAZNIKA A (wartosci docelowe
bazowe)
Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 2026
SZACOWANY ROCZNY SPADEK EMISJI REZULTAT TONY
GAZOW CIEPLARNIANYCH (CI34) KLUCZOWY ROWNOW 0 0 0 0 765,2 | 765,2 | 765,2 | 765,2 | 765,2 | 765,2 765.24
AZNIKA 4 4 4 4 4 4 !
CO2/ rROK




Studium wykonalno$ci projektu pn.: Zwiekszenie wykorzystania odnawianych Zrédet energii na terenie Gminy

Wielun

Liczba uzytkownikéw projektu

Liczba uzytkownikéw: 769 osob — mieszkancy budynkéw biorgcych udziat w projekcie.

Planowane naktady inwestycyjne

Tabela - Harmonogram rzeczowo — finansowy naktadéw inwestycyjnych

KATEGORIA KOSZTU

| kw. 2018

Il kw. 2018

| kw. 2019

IV kw. 2020

SUMA

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Studium wykonalnosci (wartos$¢ netto)

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

Program Funkcjonalno - uzytkowy
(warto$¢ netto)

12 000,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

Dokumentacja projektowa (wartosé
netto)

0,00

0,00

91 350,00

0,00

91 350,00

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach
mieszkalnych 2,04 kW - 39 lokalizacji
(warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

355 212,00

355 212,00

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach
mieszkalnych 2,04 kW - Koszty
przytgczenia do instalacji wewnetrznej
budynku - 39 lokalizacji (warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

58 500,00

58 500,00

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach
mieszkalnych 3,06 kW - 35 lokalizacji
(warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

497 420,00

497 420,00

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach
mieszkalnych 3,06 kW - Koszty
przytgczenia do instalacji wewnetrznej
budynku - 35 lokalizacji (warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

59 500,00

59 500,00

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach
mieszkalnych 4,08 kW - 17 lokalizacji
(wartos$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

331 772,00

331 772,00

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach
mieszkalnych 4,08 kW - Koszty
przytgczenia do instalacji wewnetrznej
budynku - 17 lokalizacji (warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

28 900,00

28 900,00

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach
mieszkalnych 5,10 kW - 15 lokalizacji
(wartos$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

372 300,00

372 300,00

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach
mieszkalnych 5,10 kW - Koszty
przytgczenia do instalacji wewnetrznej
budynku - 15 lokalizacji (warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

25 500,00

25 500,00

Instalacje fotowoltaiczne poza
budynkami mieszkalnymi 2,04 kW - 3
lokalizacje (warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

27 324,00

27 324,00

Instalacje fotowoltaiczne poza
budynkami mieszkalnymi 2,04 kW -
Koszty przytaczenia do instalacji
wewnetrznej budynku- 3 lokalizacje
(wartos¢ netto)

0,00

0,00

0,00

4 500,00

4 500,00

Instalacje fotowoltaiczne poza
budynkami mieszkalnymi 3,06 kW - 6
lokalizacji (warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

85 272,00

85 272,00

Instalacje fotowoltaiczne poza
budynkami mieszkalnymi 3,06 kW -
Koszty przytaczenia do instalacji
wewnetrznej budynku- 6 lokalizacji
(wartosé netto)

0,00

0,00

0,00

10 200,00

10 200,00

Instalacje fotowoltaiczne poza
budynkami mieszkalnymi 4,08 kW - 2
lokalizacje (wartos¢ netto)

0,00

0,00

0,00

39 032,00

39 032,00

Instalacje fotowoltaiczne poza
budynkami mieszkalnymi 4.08kW -
Koszty przytaczenia do instalacji

0,00

0,00

0,00

3 400,00

3 400,00
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Studium wykonalnosci projektu pn.: Zwiekszenie wykorzystania odnawianych zrédet energii na terenie Gminy

Wielun

KATEGORIA KOSZTU

| kw. 2018

I kw. 2018

| kw. 2019

IV kw. 2020

SUMA

wewnetrznej budynku- 2 lokalizacje
(warto$¢ netto)

Instalacje fotowoltaiczne poza
budynkami mieszkalnymi 5,1 kW - 6
lokalizacji (warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

148 920,00

148 920,00

Instalacje fotowoltaiczne poza
budynkami mieszkalnymi 5,1 kW -
Koszty przytaczenia do instalacji
wewnetrznej budynku- 6 lokalizacji
(wartos$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

10 200,00

10 200,00

Instalacje kottéw na biomase w
budynkach mieszkalnych - kotty 15 kW
- 46 lokalizacji (warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

657 800,00

657 800,00

Instalacje kottéw na biomase w
budynkach mieszkalnych - kotty 15 kW-
przytgczenie do instalacji wewnetrznej
budynku- 46 lokalizacji (warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

32 200,00

32 200,00

Instalacje kottéw na biomase w
budynkach mieszkalnych - kotty 20 kW
- 9 lokalizacji (warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

143 703,00

143 703,00

Instalacje kottéw na biomase w
budynkach mieszkalnych - kotty 20 kW-
przytgczenie do instalacji wewnetrznej
budynku- 9 lokalizacji (warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

6 300,00

6 300,00

Instalacje kottéw na biomase w
budynkach mieszkalnych - kotty 25 kW
- 3 lokalizacje (wartos¢ netto)

0,00

0,00

0,00

52 899,00

52 899,00

Instalacje kottéw na biomase w
budynkach mieszkalnych - kotty 25 kW-
przytaczenie do instalacji wewnetrznej
budynku- 3 lokalizacje (warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

2 100,00

2 100,00

Instalacje kottéw na biomase w
budynkach mieszkalnych pow. 300m2 -
kotly 25 kW - 1 lokalizacja (wartosé
netto)

0,00

0,00

0,00

17 633,00

17 633,00

Instalacje kottéw na biomase w
budynkach mieszkalnych pow. 300m2 -
kotly 25 kW- przytgczenie do instalacji
wewnetrznej budynku - 1 lokalizacja
(wartosé netto)

0,00

0,00

0,00

700,00

700,00

Instalacje kolektorow stonecznych na
budynkach mieszkalnych - 2 kolektory
ptaskie - 55 lokalizacji (warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

412 500,00

412 500,00

Instalacje kolektoréw stonecznych na
budynkach mieszkalnych - 2 kolektory
ptaskie - koszty przytgczenia do
instalacji wewnetrznej- 55 lokalizaciji
(wartos¢ netto)

0,00

0,00

0,00

11 000,00

11 000,00

Instalacje kolektoréw stonecznych na
budynkach mieszkalnych - 2 kolektory
ptaskie - 55 lokalizacji - magazyn
energii (warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

44 000,00

44 000,00

Instalacje kolektorow stonecznych na
budynkach mieszkalnych - 3 kolektory
ptaskie - 22 lokalizacji (warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

179 740,00

179 740,00

Instalacje kolektoréw stonecznych na
budynkach mieszkalnych - 3 kolektory
ptaskie - koszty przytgczenia do
instalacji wewnetrznej- 22
lokalizacji(wartos$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

5500,00

5 500,00

Instalacje kolektoréw stonecznych na
budynkach mieszkalnych - 3 kolektory
ptaskie - 22 lokalizacji - magazyn
energii (wartos¢ netto)

0,00

0,00

0,00

19 360,00

19 360,00
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Studium wykonalnosci projektu pn.: Zwiekszenie wykorzystania odnawianych zrédet energii na terenie Gminy

Wielun

KATEGORIA KOSZTU

| kw. 2018

I kw. 2018

| kw. 2019

IV kw. 2020

SUMA

Instalacje kolektoréw stonecznych poza
budynkami mieszkalnymi - 3 kolektory
ptaskie - 1 lokalizacja (warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

8 170,00

8 170,00

Instalacje kolektoréw stonecznych poza
budynkami mieszkalnymi - 3 kolektory
ptaskie - koszty przytgczenia do
instalacji wewnetrznej- 1 lokalizacja
(warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

250,00

250,00

Instalacje kolektoréw stonecznych poza
budynkami mieszkalnymi - 3 kolektory

ptaskie - 1 lokalizacja - magazyn energii
(wartos$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

880,00

880,00

Nadzoér inwestorski (wartos¢ netto)

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

Promocja (warto$¢ netto)

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

20 000,00

Suma kosztéw kwalifikowanych

27 000,00

10 000,00

91 350,00

3702 687,00

3831 037,00

KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE

Studium wykonalno$ci (podatek VAT
23%)

3 450,00

0,00

0,00

0,00

3 450,00

Program Funkcjonalno - uzytkowy
(podatek VAT 23%)

2 760,00

0,00

0,00

0,00

2 760,00

Dokumentacja projektowa (podatek
VAT 23%)

0,00

0,00

21 010,50

0,00

21 010,50

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach
mieszkalnych 2,04 kW - 39 lokalizacji
(podatek VAT 8%)

0,00

0,00

0,00

28 416,96

28 416,96

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach
mieszkalnych 2,04 kW - Koszty
przytgczenia do instalacji wewnetrznej
budynku - 39 lokalizacji (podatek VAT
8%)

0,00

0,00

0,00

4 680,00

4 680,00

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach
mieszkalnych 3,06 kW - 35 lokalizacji
(podatek VAT 8%)

0,00

0,00

0,00

39 793,60

39 793,60

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach
mieszkalnych 3,06 kW - Koszty
przytgczenia do instalacji wewnetrznej
budynku - 35 lokalizacji (podatek VAT
8%)

0,00

0,00

0,00

4 760,00

4 760,00

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach
mieszkalnych 4,08 kW - 17 lokalizacji
(podatek VAT 8%)

0,00

0,00

0,00

26 541,76

26 541,76

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach
mieszkalnych 4,08 kW - Koszty
przytgczenia do instalacji wewnetrznej
budynku - 17 lokalizacji (podatek VAT
8%)

0,00

0,00

0,00

2 312,00

2 312,00

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach
mieszkalnych 5,10 kW - 15 lokalizacji
(podatek VAT 8%)

0,00

0,00

0,00

29 784,00

29 784,00

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach
mieszkalnych 5,10 kW - Koszty
przytgczenia do instalacji wewnetrznej
budynku - 15 lokalizacji (podatek VAT
8%)

0,00

0,00

0,00

2 040,00

2 040,00

Instalacje fotowoltaiczne poza
budynkami mieszkalnymi 2,04 kW - 3
lokalizacje (wartos¢ netto)

0,00

0,00

0,00

6 284,52

6 284,52

Instalacje fotowoltaiczne poza
budynkami mieszkalnymi 2,04 kW -
Koszty przytgczenia do instalacji
wewnetrznej budynku- 3 lokalizacje
(wartosé netto)

0,00

0,00

0,00

1 035,00

1 035,00

Instalacje fotowoltaiczne poza
budynkami mieszkalnymi 3,06 kW - 6
lokalizacji (warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

19 612,56

19 612,56
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Studium wykonalnosci projektu pn.: Zwiekszenie wykorzystania odnawianych zrédet energii na terenie Gminy

Wielun

KATEGORIA KOSZTU

| kw. 2018

I kw. 2018

| kw. 2019

IV kw. 2020

SUMA

Instalacje fotowoltaiczne poza
budynkami mieszkalnymi 3,06 kW -
Koszty przytgczenia do instalaciji
wewnetrznej budynku- 6 lokalizacji
(wartos$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

2 346,00

2 346,00

Instalacje fotowoltaiczne poza
budynkami mieszkalnymi 4,08 kW - 2
lokalizacje (podatek VAT 23%)

0,00

0,00

0,00

8 977,36

8 977,36

Instalacje fotowoltaiczne poza
budynkami mieszkalnymi 4.08kW -
Koszty przytgczenia do instalaciji
wewnetrznej budynku- 2 lokalizacje
(podatek VAT 23%)

0,00

0,00

0,00

782,00

782,00

Instalacje fotowoltaiczne poza
budynkami mieszkalnymi 5,1 kW - 6
lokalizacji (podatek VAT 23%)

0,00

0,00

0,00

34 251,60

34 251,60

Instalacje fotowoltaiczne poza
budynkami mieszkalnymi 5,1 kW -
Koszty przytgczenia do instalaciji
wewnetrznej budynku- 6
lokalizacji(podatek VAT 23%)

0,00

0,00

0,00

2 346,00

2 346,00

Instalacje kottéw na biomase w
budynkach mieszkalnych - kotty 15 kW
- 46 lokalizacji (podatek VAT 8%)

0,00

0,00

0,00

52 624,00

52 624,00

Instalacje kottéw na biomase w
budynkach mieszkalnych - kotty 15 kW-
przytgczenie do instalacji wewnetrznej
budynku- 46 lokalizacji (podatek VAT
8%)

0,00

0,00

0,00

2 576,00

2 576,00

Instalacje kottéw na biomase w
budynkach mieszkalnych - kotty 20 kW
- 11 lokalizacji (podatek VAT 8%)

0,00

0,00

0,00

11 496,24

11 496,24

Instalacje kottéw na biomase w
budynkach mieszkalnych - kotty 20 kW-
przytaczenie do instalacji wewnetrznej
budynku- 11 lokalizacji (podatek VAT
8%)

0,00

0,00

0,00

504,00

504,00

Instalacje kottéw na biomase w
budynkach mieszkalnych - kotty 25 kW
- 3 lokalizacje (podatek VAT 8%)

0,00

0,00

0,00

4 231,92

4 231,92

Instalacje kottéw na biomase w
budynkach mieszkalnych - kotty 25 kW-
przytaczenie do instalacji wewnetrznej
budynku- 3 lokalizacje (podatek VAT
8%)

0,00

0,00

0,00

168,00

168,00

Instalacje kottéw na biomase w
budynkach mieszkalnych pow. 300m2 -
kotty 25 kW - 1 lokalizacja (warto$é
netto)

0,00

0,00

0,00

4 055,59

4 055,59

Instalacje kottéw na biomase w
budynkach mieszkalnych pow. 300m2 -
kotly 25 kW- przytgczenie do instalacji
wewnetrznej budynku - 1 lokalizacja
(wartos¢ netto)

0,00

0,00

0,00

161,00

161,00

Instalacje kolektorow stonecznych na
budynkach mieszkalnych - 2 kolektory
ptaskie - 55 lokalizacje (podatek VAT
8%)

0,00

0,00

0,00

33 000,00

33 000,00

Instalacje kolektoréw stonecznych na
budynkach mieszkalnych - 2 kolektory
ptaskie - koszty przytgczenia do
instalacji wewnetrznej- 55 lokalizacje
(podatek VAT 8%)

0,00

0,00

0,00

880,00

880,00

Instalacje kolektoréw stonecznych na
budynkach mieszkalnych - 2 kolektory

0,00

0,00

0,00

3 520,00

3 520,00
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Studium wykonalno$ci projektu pn.: Zwiekszenie wykorzystania odnawianych Zrédet energii na terenie Gminy
Wielun

KATEGORIA KOSZTU | kw. 2018 | Il kw. 2018 | |kw.2019 | IV kw. 2020 SUMA

ptaskie - 55 lokalizacje - magazyn
energii (podatek VAT 8%)

Instalacje kolektoréw stonecznych na
budynkach mieszkalnych - 3 kolektory
ptaskie - 22 lokalizacje (podatek VAT
8%)

0,00 0,00 0,00 14 379,20 14 379,20

Instalacje kolektoréw stonecznych na
budynkach mieszkalnych - 3 kolektory
ptaskie - koszty przytgczenia do 0,00 0,00 0,00 440,00 440,00
instalacji wewnetrznej- 22 lokalizacje
(podatek VAT 8%)

Instalacje kolektorow stonecznych na
budynkach mieszkalnych - 3 kolektory
ptaskie - 22 lokalizacje - magazyn
energii (podatek VAT 8%)

0,00 0,00 0,00 1 548,80 1 548,80

Instalacje kolektoréw stonecznych poza
budynkami mieszkalnymi - 3 kolektory
ptaskie - 1 lokalizacja (podatek VAT
23%)

0,00 0,00 0,00 1879,10 1879,10

Instalacje kolektoréw stonecznych poza
budynkami mieszkalnymi - 3 kolektory
ptaskie - koszty przytgczenia do 0,00 0,00 0,00 57,50 57,50
instalacji wewnetrznej- 1 lokalizacja
(podatek VAT 23%)

Instalacje kolektoréw stonecznych poza
budynkami mieszkalnymi - 3 kolektory

ptaskie - 1 lokalizacja - magazyn energii
(podatek VAT 23%)

0,00 0,00 0,00 202,40 202,40

Nadzor inwestorski (podatek VAT 23%) 0,00 0,00 0,00 9 200,00 9 200,00

Promocja (podatek VAT 23%) 0,00 2 300,00 0,00 2 300,00 4 600,00

Suma kosztéw niekwalifikowanych 6 210,00 2 300,00 21 010,50| 357187,11 386 707,61

SUMA (KOSZTY KWALIFIKOWALNE
+ NIEKWAL IFIKOWALNE) 33 210,00 12 300,00 | 112 360,50 | 4 059 874,11 | 4 217 744,61

Trwatos¢ instytucjonalna i wykonalnos$é (gotowosci beneficjenta/operatora do wdrozenia
projektu)

Wykonawcg instytucjonalnym projektu (inwestorem) jest gmina Wielun jednostka samorzadu
terytorialnego posiadajgca samodzielng osobowos¢ prawng na podstawie ustawy o samorzadzie
terytorialnym. Po zakonczeniu inwestycji i jej odbiorze, powstaty majatek - przez okres trwatosci projektu
- bedzie nalezat do gminy Wielun, podmiotu ktérego trwatos¢ instytucjonalna ma umocowanie ustrojowe.
Projekt w sposob nie budzacy watpliwosci miesci sie w kompetencjach samorzgdu Gminy. Realizacja
projektu nie jest uzalezniona od dziatan oséb ani instytuciji trzecich. Brak jest rozpoznawalnych zagrozen
dla realizacji projektu, wynikajgcych z czynnikéw formalno-prawnych oraz instytucjonalnych, zaréwno
beneficjenta jak i instytucji zewnetrznych. W okresie trwatosci, obstuga techniczna, konserwacja oraz
biezgca eksploatacja powstatej infrastruktury bedzie zatem zadaniem wilasnym Gminy. Infrastruktura
powstata w ramach projektu objeta bedzie okresem gwarancji oraz ustugi serwisowej. Wszelkie
czynnos$ci serwisowe wynikajgce z gwarancji wykonywane bedg przez firme wykonujgca instalacje
(wytoniong przez Wnioskodawce w trybie konkurencyjnym zgodnie z przepisami ustawy PZP).
Whioskodawca ubezpieczy nabyty w ramach projektu majgtek (srodki trwate). Gmina Wielun bedzie
odpowiedzialna za stan infrastruktury oraz za utrzymanie celéw projektow przez przynajmniej 5 lat od
daty otrzymania ptatnosci koncowe;.

Wzajemne zobowigzania organizacyjne i finansowe, zwigzane z montazem instalacji OZE na

nieruchomosci nalezacej do jej wtasciciela zostaty okreslone w umowie zawartej miedzy Wnioskodawcg
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(realizatorem projektu) i wtascicielem nieruchomosci. Zgodnie z ww. umowag, wiasciciel uzycza i oddaje
Whnioskodawcy do bezptatnego uzywania powierzchnie czesci budynku z przeznaczeniem do
zainstalowania urzgdzen OZE oraz powierzchnie niezbedng do prawidtowego funkcjonowania catosci
instalacji. Po zakonczeniu prac instalacyjnych, sprzet i urzadzenia OZE, pozostajg witasnoscig
Whnioskodawcy przez caty czas trwania projektu, tj. 5 lat, liczac od dnia przekazania ptatnosci koncowe;j.
W okresie trwatosci projektu wiascicielem infrastruktury powstatej w ramach projektu bedzie
Whnioskodawca, zas bezposrednim uzytkownikiem tej infrastruktury bedzie wiasciciel nieruchomosci. Po
uptywie okresu trwatosci, catos¢ zestawu instalacji OZE przechodzi nieodptatnie na wiasnosé
Wiasciciela nieruchomosci. Wiasciciel nieruchomosci bedzie ponosit koszty niezbedne do utrzymania
catej instalacji do prawidtowej eksploatacji.

Struktura Urzad Miejskiego w Wieluniu jest wydolna organizacyjnie. Za realizacje i nadzor projektu w
fazie inwestycyjnej odpowiedzialny bedzie Burmistrz Wielunia. Projekt bedzie realizowany o potencjat
organizacyjny, kadrowy, proceduralny i techniczny Urzedu Miejskiego w Wieluniu.

Gmina przeprowadzita juz kilkanascie projektow z wykorzystaniem srodkéw Unii Europejskiej i nie miata
probleméw z wdrozeniem i rozliczaniem tych projektéw. Pracownicy Urzedu posiadajg wysokie
kwalifikacje zawodowe. Za projekt odpowiedzialni bedg pracownicy doswiadczeni w innych projektach
unijnych.

W ramach projektu uwzgledniono mozliwos¢ zastosowania przepisow w zakresie pomocy publicznej

(jesli wystapi).

Trwatos¢ finansowa

Projekt uznaje sie za trwaly finansowo, jesli Whnioskodawca posiada niezbedne $rodki
do zapewnienia/utrzymania trwatosci finansowej projektu. Poniewaz analiza finansowa powinna
wykazywac finansowg trwatosS¢ projektu, ktéra oznacza ze przedsiewzieciu nie grozi wyczerpanie
Srodkow pienieznych i utrata zdolnosci do biezagcego regulowania wydatkéw, w studium przedstawiono
projekcje sprawozdan rachunku przeptywow gotéwkowych, ktére to potwierdzaja.

Jednostka zapewni trwatos¢ finansowg dla zrealizowanej inwestycji, co potwierdza analiza zasobdw
finansowych projektu oraz analiza sytuacji finansowej Gminy. Zgromadzone $rodki finansowe
na udziat wtasny w inwestycji zapewnig jej utrzymanie.. Ponadto jednostka bedzie posiadac srodki na
pokrycie amortyzacji powstatego nowego majatku. W ramach projektu uwzgledniono mozliwo$c¢

zastosowania przepisow w zakresie pomocy publicznej (jesli wystagpi).

ODNIESIENIE DO KRYTERIOW MERYTORYCZNYCH

¢ Wykonalnos¢ techniczna / technologiczna projektu
Opis cech proponowanych technologii, elementéw inwestycji, parametrow technicznych inwestycji jest
poprawny. Projekt posiada program funkcjonalno-uzytkowy. Wnioskodawca bedzie realizowa¢ projekt

w trybie zaprojektuj-wybuduj. Instalacje objete projektem nie wymagajg uzyskania decyzji o pozwoleniu
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na budowe, ani zgloszenia robdt. Wnioskodawca posiada projekt specyfikacji niezbednych do
wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia. Opis pozwala na zidentyfikowanie i ocene
produktéow analizowanego projektu. Proponowane rozwigzanie bierze pod uwage szybkie starzenie sie
ekonomiczne urzgdzen i zapewnia funkcjonowanie majatku przynajmniej w okresach referencyjnych.
Opisano rowniez wykonalnosé projektu wedtug planowanego harmonogramu, zakresu rzeczowego,
ztozono$ci procedur przetargowych, innych okolicznosci warunkujgcych terminowg realizacje projektu.
Projekt jest stosunkowo tatwy w realizacji. Harmonogram nie jest ztozony. Gmina Wielun posiada prawo
do dysponowania miejscami montazu instalacji na i w budynkach prywatnych.

Przyjete rozwigzania techniczne/technologiczne sg zgodne z obowigzujgcymi standardami oraz
Z wymogami prawa, miedzy innymi z zasadg réwnosci szans kobiet i mezczyzn oraz z zasadg rownosci

szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami.

Informacje réwniez w:
Rozadziat: 4.1.4. Opis projektu — strona 83-104

Rozadziat: 4.2.2. Zdolno$¢ organizacyjna do wdrozenia i eksploatacji projektu — strona 105-114
Rozadziat: 5. Analiza wykonalnosci, analiza popytu oraz analiza opcji — strona 129-137

Spetnienie kryterium: 100%

¢ Wykonalnosé¢ finansowa / ekonomiczna projektu

Analiza finansowa i ekonomiczna projektu zostaty przeprowadzone poprawnie. Koszty kwalifikowalne
w projekcie sg uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej wysokosci. Poziom dofinansowania zostat
ustalony z uwzglednieniem przepisow w zakresie pomocy publicznej oraz przepiséw dotyczacych
projektow generujgcych dochdd. Projekt nie nalezy do projektow generujgcych dochdd. Poziom
dofinansowania ustalono na poziomie 85% kosztow kwalifikowanych projektu. Podatek VAT uznano za
koszt niekwalifikowany zgodnie z zapisami konkursu. Koszty uwzglednione w projekcie sg niezbedne
do osiggniecia celéw projektu. Wnioskodawca nie jest przedsigbiorstwem w trudnej sytuacji w
rozumieniu unijnych przepiséw dotyczgcych pomocy publiczne;.

W ramach projektu uwzgledniono mozliwos¢ zastosowania przepisow w zakresie pomocy publicznej

(jesli wystapi).

Informacje rowniez w:

Rozdziat: 4.2.2. Zdolnos$¢ organizacyjna do wdrozenia i eksploatacji projektu — strona 105-114
Rozdziat 7.2 Zrédta finansowania projektu — strona 164-165
Rozdziat 7.9 Analiza trwatosci finansowej projektu — strona 180-183

Spetnienie kryterium: 100%

¢ Wykonalnos¢ instytucjonalna
Po zakonczeniu inwestycji i jej odbiorze, powstalty majgtek w okresie trwatosci projektu bedzie pod
zarzgdem Gminy Wielun, podmiotu ktérego trwato$¢ instytucjonalna ma umocowanie ustrojowe.
Bezposrednim uzytkownikiem tej infrastruktury bedzie wtasciciel nieruchomosci. Wiasciciel zobowigzuje

sie w trakcie trwania umowy do wilasciwej eksploatacji zamontowanych urzadzen energetycznych.
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Obstuga techniczna, konserwacja oraz biezace utrzymanie infrastruktury bedzie zatem zadaniem
wiasnym Gminy. Struktura Urzedu Miejskiego w Wieluniu jest wydolna organizacyjnie. Obecnie na
biezagco wykonuje zadania podobnej skali. Projekt bedzie realizowany w oparciu o potencjat
organizacyjny, kadrowy, proceduralny i techniczny Urzedu. Burmistrz Wielunia bedzie odpowiedzialny
za zachowanie celéw projektu zgodnie z celami opisanymi we wniosku aplikacyjnym do Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, ztozonego w Urzedzie Marszatkowskim w t.odzi.

Pracownicy Urzedu Miejskiego w Wieluniu posiadajg wysokie kwalifikacje zawodowe. Gmina
przeprowadzita juz kilkanascie projektéw z wykorzystaniem srodkéw Unii Europejskiej i nie miato
problemoéw z wdrozeniem i rozliczaniem tych projektéw. Za projekt odpowiedzialni bedg pracownicy
doswiadczeni w innych projektach unijnych.

Urzad Miejski w Wieluniu dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym, wykorzystywanym na co
dzien przez pracownikéw (m.in. komputery, telefony czy drukarka), ktére gwarantuje wykonalno$¢
projektu pod wzgledem technicznym.

Przedsiewzigcie inwestycyjne, na etapie realizacji, zostanie sfinansowane ze $rodkéw witasnych
Whioskodawcy, tj. Gminy Wielun

Ocenia sie, ze wykonawca instytucjonalny posiada odpowiednio stabilne i wydolne struktury
wykonawcze dla utrzymywania rezultatdw oraz osiggania oddziatywan projektu po jego zakonczeniu.
W ramach projektu uwzgledniono mozliwos¢ zastosowania przepisow w zakresie pomocy publicznej

(jesli wystapi).

Informacje rowniez w:

Rozdziat 4.2. Trwafos¢ instytucjonalna projektu — strona: 105-114

Spetnienie kryterium: 100%

¢ Realnosé¢ wskaznikéw
Wskazniki w petni opisujg charakter projektu i mogg zostac osiggniete przy zaplanowanych naktadach
i zatozonym sposobie realizacji projektu; wskazniki sg adekwatne do zakresu rzeczowego projektu

i celdéw, jakie projekt ma osiggngc.

Informacje rowniez w:

Rozdziat 3.2. Wskazniki osiggniecia celéw projektu — strona 31-33

Spetnienie kryterium: 100%

¢ Trwatosé projektu
W studium wykonalnosci opisano trwatosé finansowg i instytucjonalng projektu.
Deklarowane zasoby finansowe Wnioskodawcy, jak rowniez przyjeta forma organizacyjna sa
wystarczajgce do zapewnienia prawidtowego funkcjonowania projektu po zakonczeniu jego realizaciji.
Projekt uznaje sie za trwaly finansowo, jesli Wnioskodawca posiada niezbedne $rodki
do zapewnienia/ utrzymania trwatosci finansowej projektu. Jednostka zapewni trwatos¢ finansowg dla
zrealizowanej inwestycji, co potwierdza analiza zasobdw finansowych projektu oraz analiza sytuacji

finansowej Gminy. Zgromadzone $rodki finansowe na udziat wlkasny w inwestycji zapewnig jej
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utrzymanie i ptynng realizacje. Ponadto jednostka bedzie posiada¢ srodki na pokrycie amortyzaciji
powstatego nowego majatku.

Ocenia sie, ze wykonawca instytucjonalny posiada odpowiednio stabilne i wydolne struktury
wykonawcze dla utrzymywania rezultatow oraz osiggania oddziatywan projektu po jego zakonczeniu.
Whnioskodawca bedzie wykorzystywat produkty projektu zgodnie z przeznaczeniem, a projekt w petni
spetnia zatozone w nim cele. Zrealizowane prace objete projektem, polegajace na zaprojektowaniu
i wykonaniu instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych, piecéw na biomase przyczynig sie do
ograniczenia oddziatywania energetyki na srodowisko oraz do poprawy efektywnos$ci energetycznej
budynkéw mieszkalnych oraz do realizacji celow szczegdétowych, strategicznych i ogélnych wskazanych
we wniosku oraz w Studium.

Gmina Wielun zrealizowata juz kilkanascie projektéw z wykorzystaniem srodkéw Unii Europejskiej oraz
innych srodkow zewnetrznych i krajowych. Nie stwierdzono probleméw z wdrozeniem i rozliczeniem
przedsiewzie¢. Pracownicy Urzedu posiadajg wysokie kwalifikacje zawodowe i do$wiadczenie w
realizacji projektéw inwestycyjnych. Projekt bedzie realizowany w oparciu o posiadany potencjat
organizacyjny, kadrowy, proceduralny i techniczny Wnioskodawcy. Za realizacje i nadzér projektu w
fazie inwestycyjnej odpowiedzialny bedzie Burmistrz Wielunia oraz zesp6t ds. zarzgdzania projektem
sktadajacy sie z pracownikéow Urzedu — opis zadan w rozdziale 4.2.2. Ponadto Wnioskodawca posiada
doswiadczenie i przygotowanie merytoryczne do monitorowania projektu. W swoich zasobach posiada
wykwalifikowang kadre, ktéra posiada niezbedng wiedze. Pracownicy w ramach swoich obowigzkéw i
zakresow czynnosci bedg realizowa¢ powierzone im zadania podczas realizacji projektu.

Obowigzek utrzymania infrastruktury spoczywa na Wnioskodawcy ustawowo. Burmistrz Gminy Wielun
bedzie odpowiedzialny za zachowanie celéw projektu zgodnie z celami opisanymi we wniosku
aplikacyjinym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Whnioskodawca bedzie
odpowiedzialny m.in. za procesy przetargowe i podpisanie kontraktu na wykonanie robét budowlanych
w ramach projektu, monitorowanie postepu zakontraktowanych prac, koncowg akceptacje.
Whnioskodawca bedzie zobligowany do realizacji wszystkich obowigzkéw z Umowy o dofinansowanie i
odpowiedzialny za wdrozenie projektu. Ponadto, bedzie jednoczesnie zlecajgcym wszystkie prace
zaplanowane w projekcie zgodnie z ustawg Prawo Zamdéwien Publicznych.

Zgodnie z art. 71 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiajagcego wspolne przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spéjnosci, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiajgcego przepisy ogdélne dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylajgcego rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006. operacja nie ulegnie
modyfikacjom majgcym wptyw na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodujgcym uzyskanie
nieuzasadnionej korzysci przez przedsiebiorstwo lub podmiot publiczny. Wnioskodawca zapewni
trwatos¢ projektu przez okres minimum 5 lat od daty otrzymania ptatnosci konhcowe;.

W ramach projektu uwzgledniono mozliwosé zastosowania przepiséw w zakresie pomocy publicznej

(jesli wystapi).

18



Studium wykonalno$ci projektu pn.: Zwiekszenie wykorzystania odnawianych Zrédet energii na terenie Gminy
Wielun

Informacje rowniez w:

Rozdziat 4.2. Trwato$¢ instytucjonalna projektu — strona 105-114
Rozdziat 4.2.2 Zdolno$¢ organizacyjna do wdrozenia i eksploatacji projektu — strona 105-114

Spetnienie kryterium: 100%

% Projekty z zakresu budowy, przebudowy lub modernizacji infrastruktury w zakresie
spalania biomasy
¢ Zgodnosc¢ projektu z wlasciwymi programami ochrony powietrza— dot. projektow w
zakresie spalania biomasy
Kryterium dotyczy projektu, zaplanowano instalacje kottdbw na biomase. Po wdrozeniu projektu nie
zostanie zachwiana wielko$¢ marginesow tolerancji pozioméw stezen substancji okreslonych w tresci
programu. Zakres projektu oraz jego cele sg zgodne z zatozeniami programu ochrony powietrza.
Przedmiotowy projekt spetnia zatem zatozenia Programu. Projekt w sposob niebudzacy
watpliwosci wpisuje sie zatem w zapisy, a jego cele sg zgodne z zatozeniami programu ochrony
powietrza, w tym szczegdlnie w odniesieniu do zaktadanych w programie sposobéw obnizenia wielkosci
stezen. W ramach projektu przewidywana jest wymiana zrédet ciepta na kotty na biomase — pellet, a
takze instalacja kolektoréw stonecznych i ogniw fotowoltaicznych.
Dzieki realizacji projektu ograniczone zostanie oddziatywania energetyki na srodowisko, albowiem
nastgpi zmniejszenie zapotrzebowania energii konwencjonalnej potrzebnej do zasilenia budynku w
energie cieplng i podgrzania budynku (w tym c.w.u.) w ujeciu rocznym, co przefozy sie na sumaryczne
ograniczenie zanieczyszczen emitowanych do atmosfery, tym samym zaoszczedzona zostanie energia.
Projekt wptywa zatem rowniez na zwigkszenie efektywnosci energetycznej prywatnych budynkéw
mieszkalnych i obiektdw uzytecznosci publicznej w Gminie. Nastgpi poprawa stanu $srodowiska,
albowiem zredukowana zostanie emisja zanieczyszczeh. Dzieki realizacji projektu nastgpi ograniczenie
emisji zanieczyszczen powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz

emisji gazéw cieplarnianych.

Spetnienie kryterium: 100%, informacja w Rozdziale 6, strona 138 - 156

« Projekty z zakresu inwestycji w zakresie elektrowni wodnych

¢ Brak niekorzystnego wptywu projektu na stan jednolitych czesci wéd lub spetnienie
warunkéw okreslonych w art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej- dotyczy projektéw w
zakresie energii wodnej

Kryterium nie dotyczy przedmiotowego projektu. Zakres projektu nie obejmuje inwestycji w zakresie

elektrowni wodnych.
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Kryteria merytoryczne punktowe:

+ Stopien gotowosci organizacyjno-instytucjonalnej wnioskodawcy

Whnioskodawca jest gotowy do realizacji projektu. Potencjat instytucjonalny wnioskodawcy gwarantuje
wykonalnoé¢ instytucjonalng projektu oraz trwato$¢ i zachowanie celdw projektu w okresie analizy.
Projekt bedzie realizowany w oparciu o potencjat organizacyjny, kadrowy, proceduralny i techniczny
Urzedu Miejskiego w Wieluniu. Gmina 2z powodzeniem zrealizowata i rozliczyta projekty
wspoéifinasowane ze sSrodkéw zewnetrznych, co potwierdza bogate doswiadczenie i gwarantuje
prawidtowg realizacje i rozliczenie projektu oraz utrzymanie celéw projektu przez przynajmniej 5 lat od
daty otrzymania ptatnosci koncowej. Wnioskodawca posiada zatem udokumentowane doswiadczenie
w zarzgdzaniu projektami oraz doswiadczenie w realizacji projektéw wspotfinansowanych ze srodkow
UE.

Informacje rowniez w:

Rozdziat 4.2.2 Zdolno$¢ organizacyjna do wdrozenia i eksploatacji projektu — strona 105-114

Spetnienie kryterium: 100%

¢ Stopien komplementarnosci z innymi przedsiewzieciami
Projekt jest zgodny ze Strategig Rozwoju Gminy Wielurn 2025 i jest czescig kompleksowych dziatan
zmierzajgcych do ochrony s$rodowiska naturalnego. Projekt jest elementem szerszej strategii
realizowanej przez szereg projektéw komplementarnych. Wyptywa ze strategii rozwoju Gminy,
realizujac jej cele. Przy realizacji projektu bedg wykorzystywane efekty innych projektéw. Dzigki temu
nastgpi wzmocnienie trwatosci efektéw wszystkich projektéw.
Projekt jest réwniez komplementarny z innymi projektami wskazanymi do realizacji w ramach Strategii
Rozwoju. Projekty te wptywajg na siebie wzmacniajgc osiggane rezultaty. Projekt jest elementem
szerszej strategii realizowanej przez szereg projektéw komplementarnych.
Projekty komplementarne zrealizowane przez Gmine Wielun.
Projekt jest komplementarny wzgledem projektéw realizowanych na obszarze wojewddztwa tédzkiego,
ktore otrzymaty dofinansowanie w ramach Konkursu zamknietego dla naboru Nr RPLD.04.01.02-1Z.00-
10-001/16 w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 1V.1 Odnawialne zrédta
energii, Poddziatanie 1V.1.2 Odnawialne zrédta energii w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa t.édzkiego na lata 2014-2020.
Projekt jest komplementarny wzgledem projektow zrealizowanych przez inne jednostki.

Projekty sg adresowane do tej samej grupy docelowej, tego samego terytorium i rozwigzujg ten
sam problem. Projekt nie jest uzalezniony od przeprowadzenia innego przedsiewziecia. Projekt jest wiec
elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektéw komplementarnych na terenie
wojewddztwa tédzkiego, powiatu wielunskiego, Gminy Wieluh. Projekt stanowi integralng catos¢ i
wplywa wymiernie na jako$¢ powstatej infrastruktury. Wymienione projekty sg wobec siebie
komplementarne, zachodzi rowniez komplementarnos¢ wobec przedmiotowego projektu. Wszystkie
pozwalajg na budowe bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej wojewodztwa tédzkiego, ktora

w wydajny, zréwnowazony sposob wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisje zanieczyszczen.
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Dodatkowo, podejmowane przedsiewziecia wespot z przedmiotowym projektem realizujg cel jakim jest
zwiekszona produkcja energii ze zrédet odnawialnych.

Ponadto, z diagnozy stanu powietrza wojewodztwa tédzkiego przeprowadzonej do opracowania
rocznych ocen jakosci powietrza WIOS oraz programu ochrony powietrza dla strefy i aglomeraciji
tédzkiej wynika, ze emisja substancji niebezpiecznych do powietrza nie ma wytacznie wptywu
punktowego. Emisja (powierzchniowa, naptywowa, liniowa) wplywa na ogdlny stan powietrza
wojewodztwa t6dzkiego. Realizacja pojedynczego projektu na terenie danej gminy nie wptywa tylko na
dang gmine, lecz réwniez na mieszkancéw gmin osciennych i catego wojewddztwa. Tylko dziatania
skoordynowane, wspolne w obrebie duzego terytorium geograficznego moga przynies¢ wymierny efekt
W powstanie ograniczenia substancji niebezpiecznych w powietrzu. Wymienione projekty sg wobec
siebie komplementarne w zakresie, w jakim wszystkie realizujg jeden wspadlny cel, jakim jest poprawa
jakosci powietrza w wojewddztwie t6dzkim, zwiekszenie bezpieczenstwa energetycznego, efektywnosci
energetycznej, a takze wzrost poziomu swiadomosci ekologicznej spotecznosci lokalnej oraz poprawa
stanu srodowiska. Wszystkie wymienione projekty sg realizowane na obszarze wojewédztwa tédzkiego.
Podczas realizacji tak wielu projektow, efekty kazdego z nich sg wykorzystywane przez inne, projekty
wzmachniajg sie nawzajem. Wszystkie razem przyczyniajg sie do wielowymiarowego zréwnowazonego
rozwoju spoteczno-gospodarczego wojewoédztwa todzkiego, w tym w zakresie polepszenia jakosci
srodowiska w tym w szczegodlnosci powietrza. Ww. projekty polegajg na budowie instalacji odnawialnych
zrédet energii, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i urzadzen energooszczednych i
ekologicznych, jak rowniez dotyczg termomodernizacji budynkéw. Zastosowane technologie wspdinie
prowadzg do poprawy efektywnosci energetycznej, zmniejszenia kosztéw zuzycia energii oraz
zmniejszenia zapotrzebowania na energie pochodzaca ze zrédet konwencjonalnych nieodnawialnych,
(m.in. w wyniku wykorzystania odnawialnych zasobdéw energetycznych do produkcji energii w
budynkach mieszkalnych i budynkach uzytecznosci publicznej), ponadto przyczyniajg sie do
ograniczenia emisji dwutlenku wegla. Ww. projekty poprawiajg stan srodowiska poprzez redukcje emisji
zanieczyszczenh do atmosfery, gleby i wod oraz redukcje ilosci wytwarzanych odpadéw na terenie catego
regionu f6dzkiego. Ograniczenie emisji zanieczyszczen redukuje zjawiska smogu w catym regionie.
Projekty przyczyniajg sie do poprawy stanu jakosciowego powietrza, a tym samym do poprawy
warunkow zycia w regionie. Wptynie to na stan zdrowia mieszkancow catego regionu tédzkiego w tym
mieszkancow Gminy Wielun. Warto takze zauwazy¢, ze wystepuje réwniez komplementarnos¢ nie tylko
pod wzgledem wplywu na powietrze, ale rowniez na wody powierzchniowe czy gruntowe
(zanieczyszczenia przedostajg sie do gleb i wéd w wyniku odprowadzania Sciekdéw, opadéw
atmosferycznych itd.). Wsparciem dziatan infrastrukturalnych sg takze podejmowane inicjatywy
edukacyjne wyjasniajgce proces emisji zanieczyszczen i ich wplywu na $rodowisko naturalne i
cztowieka. Zatem komplementarno$¢ wszystkich wskazanych dziatah w stosunku do przedmiotowego
projektu wynika z ich wptywu na:

— poprawe efektywnosci energetycznej infrastruktury i zmniejszenie kosztoéw zuzycia energii,
— poprawe jakosci powietrza atmosferycznego na terenie catego wojewddztwa t6dzkiego,

— promocje odnawialnych zrédet energii na terenie catego wojewoédztwa tédzkiego.

Szczegbtowe opisy komplementarnosci znajdujg sie w:
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Rozdziat 3.4 Polityka rzgdowa/regionalna — strona 35-75

Rozdziat 4.2.2 Zdolno$¢ organizacyjna do wdrozenia i eksploatacji projektu - strona od 105-114
Rozdziat 6. Informacije i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora — strona 138 - 156

Spetnienie kryterium: 100%

¢ Sprzyjanie wypetnieniu wymogow zasady ,,n+3”
Projekt sprzyja wypetnianiu wymogéw zasady ,n+3”. Projekt bedzie realizowany w latach 2018 — 2020,
a zatem przewidziano zakonczenie projektu i wydatkowanie srodkéw w ciggu 3 lat od ich

zakontraktowania (podpisania umowy o dofinansowanie).

Informacje rowniez w:

Rozdziat 7.1 Naktady inwestycyjne na realizacje projektu — strona 159-163
Spetnienie kryterium: 100%

¢ Stopien przygotowania projektu do realizacji
Projekt jest w petni gotowy do wdrozenia. Projekt bedzie realizowany w formule ,Zaprojektuj-Wybudu;j”.
Whnioskodawca posiada prawo do dysponowania miejscami montazu instalacji na/w budynkach
prywatnych.
Instalacje objete projektem nie wymagajg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe ani zgtoszenia
robaot.
Whioskodawca posiada projekt specyfikacji niezbednych do wszczecia postepowania o udzielenie
zamoéwienia.
Inwestycja jest zgodna z dokumentami planistycznymi Gminy.
Wykonawca zadania zobowigzany, w imieniu Zmawiajgcego i Uzytkownikow, jest do zgtoszenia
przytgczenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej lokalnego operatora sieci
dystrybucyjnego.
Whioskodawca posiada Program Funkcjonalno-Uzytkowy niezbedny do rozpoczecia realizacji zadania
(procesu inwestycyjnego), ktéry pozwoli zaplanowacé i zaprojektowac niezbedne do wykonania roboty

infrastrukturalne.

Informacje rowniez w:

Rozdziat 4.1.4 Opis projektu — strona 83-104

Rozdziat 4.2.2 Zdolno$¢ organizacyjna do wdrozenia i eksploatacji projektu — Strona 105-114

Spetnienie kryterium: 100%

¢ Realizacja projektu w partnerstwie

Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

Informacje rowniez w:

Rozdziat 5.1 Analiza wykonalno$ci — strona 129-130

Spetnienie kryterium: 0
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¢ Wkiad witasny wnioskodawcy w finansowanie projektu
Deklarowany wktad wtasny wynosi 15% kosztéw kwalifikowanych projektu. Jest to zatem wkiad wiasny

na minimalnym wymaganym poziomie.

Informacje réwniez w:

Rozdziat 7.2 Zrédta finansowania projektu — strona 164-165
Spetnienie kryterium: PUNKTACJA: 0 pkt

¢ Oddziatywanie projektu na OSI
W celu efektywnego wykorzystania przewag lokalizacyjnych obszaréw miejskich i obszarow wiejskich,
.Strategia Rozwoju Wojewoddztwa todzkiego 2020.” wskazuje Obszary Strategicznej Interwencji
wynikajace z polityki rozwoju wojewddztwa t6dzkiego.
Projekt realizowany jest na terenie OSI i wpisuje sie w strategiczne kierunki dziatah dla danego OSI.

Projekt wpisuje sie w cel i strategiczny kierunek dziatan w ramach POLITYKI TERYTORIALNO-

FUNKCJONALNEJ. Gmina Wieluh zostala oznaczona jako obszar miejski i jego obszar

funkcjonalny. Projekt jest komplementarny wobec strategicznych kierunkéw dziatan:

— Wospieranie dziatan na rzecz budowy ukfadéw obwodnicowych oraz podtgczen do drog
ekspresowych i autostrad.

— Wspieranie dziatan na rzecz rozwoju transportu zbiorowego oraz integracji systemow
transportowych.

— Wspieranie dziatan na rzecz racjonalizacji gospodarki wodno-$ciekowej, w tym zwiekszania
retencji wod.

— Wspieranie dziatan na rzecz zachowania i ksztattowania korytarzy przewietrzajgcych oraz
ochrony terendw zielonych.

Projekt wpisuje sie wprost w kierunek dziatan:

— \Wspieranie dziatan na rzecz efektywnosci energetycznej m. in. wdrazania technologii
energooszczednych w budownictwie, energetyce, transporcie i gospodarce odpadami
Obszary funkcjonalne
Obszar Gminy Wieluh to obszar turystyczny dolin Warty, Pilicy i Bzury. Projekt jest komplementarny

wzgledem strategicznych kierunkéw dziatan:

— Wspieranie dziatah na rzecz wykreowania marki i popytu na ustugi balneologiczne,

uzdrowiskowe i rehabilitacyjne.

— Wspieranie dziatah na rzecz budowania zintegrowanych produktéw turystycznych opartych na

walorach kulturowych i przyrodniczych, w tym geologicznych, oraz kultywowaniu tradycji.
— Wspieranie dziatan na rzecz wykreowania wizerunku obszaréw jako atrakcyjnych turystycznie.

— Wspieranie dziatan na rzecz poprawy czystosci wod Zalewu Sulejowskiego i Zbiornika

Jeziorsko oraz terenow lesnych.

— Wspieranie dziatan na rzecz wprowadzania systemowych rozwigzan w zakresie gospodarki

wodno-$ciekowe;.
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Projekt wspiera realizacje ww. strategicznych kierunkéw dziatan, poniewaz efektem jego realizaciji
bedzie czystsze powietrze na obszarze Gminy Wielun, a co z tym zwigzane poprawie ulegnie stan i
jakos¢ srodowiska przyrodniczego, dzieki mniejszym zanieczyszczeniom powietrza polepszone zostang
warunki dla rozwoju lokalnych ekosystemoéw. Jest top dziatanie komplementarne wzgledem innych

stuzgcych ochronie stanu srodowiska, np. wod, gleb.

Szczegbtowe informacje znajdujg sie w:
Rozdziat 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora — strona 138 - 156

Spetnienie kryterium: PUNKTACJA: 2 pkt — projekt realizowany jest na terenie OSI i wpisuje sie w
strategiczne kierunki dziatan dla danego OS]/

Kryteria - DZIALANIE V.1 ODNAWIALNE ZRODtA ENERGII

¢ Stopien wykorzystania potencjatu w zakresie alternatywnych zrédet energii

— Projekt przewiduje wykorzystanie dwoch rodzajow OZE, a mianowicie energii stonecznej (kolektory
stoneczne i instalacje fotowoltaiczne) oraz biomasy (kotty na pellet).

— Realizacja projektu przyczyni sie do zastgpienia konwencjonalnych zrédet energii u wnioskodawcy
i eliminacji emisji szkodliwych zwigzkéw do srodowiska naturalnego.

- Projekt zaktada zwiekszenie (rozszerzenie) wykorzystania OZE przez wnioskodawce.

— Projekt przewiduje wykorzystanie odnawialnego Zrédta energii — energii stonecznej oraz
biomasy dla oddzielnie funkcjonujgcych zrédet wytwarzania energii objetych wsparciem (w co
najmniej dwdch réznych lokalizacjach).

Projektem objeto 196 lokalizacji - budynki prywatne z obszaru Gminy Wieluh. Szczegdétowe informacje

o lokalizacji znajdujg sie w rozdziale 4.1.3 oraz Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Szczegbtowe informacje znajdujg sie w:

Rozdziat 4.1.4 Opis projektu - strona 83-104

Rozdziat 6. Informacije i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora — strona 138 - 156
PFU

Spetnienie kryterium: 100%

¢ Efekt ekologiczny inwestycji

Usredniony czas pracy instalacji wytwarzajacej energie z OZE to 2 174 h/rok.

taczna moc zainstalowanej w instalacji przyczyniajgcej sie do wytwarzania energii z OZE to 1,65 MW.
Przewidywana wielko$¢ produkgcji energii z OZE to 1908,96 MWh/rok

W wyniku realizacji projektu wytwarzana energia z OZE przyczyni sie do zmniejszenia produkcji energii
z konwencjonalnych zrdédet energii. Instalacja fotowoltaiczna oraz solarna bedzie miata za zadanie
produkowac¢ energie z wykorzystaniem energii odnawialnej (promieniowania stonecznego) na wiasne
potrzeby. Wymieniona kotlownia opalana pelletem zapewniaé bedzie pokrycie zapotrzebowania na
ciepto do ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej. Dzieki zastosowaniu wyzej wymienionych instalacji

obiekty zmniejszg wykorzystanie energii elektrycznej oraz cieplnej pochodzgcej z konwencjonalnych
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zrodet, co jednoczesnie wptynie na redukcje emisji zanieczyszczen do atmosfery. Zaoszczedzona ilos¢
energii, zmniejszenie produkcji energii ze zrédet konwencjonalnych to ok. 1908,96 MWh/rok.

Projekt wptynie na zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych, redukcja emisji gazéw cieplarnianych -
efekt ekologiczny CO2 to 80,8%, nastgpi redukcja o 765,24 t/rok.

Informacje réwniez w:

Rozdziat 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora — strona 138 - 156
Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Spetnienie kryterium: 100%

¢ Naklady inwestycyjne na 1 MW mocy zainstalowanej
Dla przedmiotowego projektu:
— nakfady inwestycyjne ($rodki EFRR): 3 256 381,45 PLN
— wielko$¢ mocy zainstalowanej w wyniku realizacji projektu: 1,65 MW
— naktady inwestycyjne na wyprodukowanie 1 MW mocy zainstalowanej = 3 256 381,45 PLN /
1,65 MW =1 973 564,52 PLN/MW

Informacje réwniez w:

Rozadziat 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora — strona 138 - 156
Rozdziat 7.6 Ustalenie poziomu dofinansowania projektu z funduszy UE, strona 172
Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Spetnienie kryterium: wq. listy rankingowej projektéw

¢+ Naklady inwestycyjne na wyprodukowanie 1 MWh energii
Dla przedmiotowego projektu:
— nakfady inwestycyjne (Srodki EFRR): 3 256 381,45 PLN
— prognozowana roczna wielko$¢ wyprodukowanej energii: 1908,96 MWh
— nakfady inwestycyjne na wyprodukowanie 1 MWh energii = 3 256 381,45 PLN 1908,96 MWh =
1 705,84 PLN/MWh

Informacje rowniez w:

Rozdziat 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora — strona 138 - 156
Rozdziat 7.6 Ustalenie poziomu dofinansowania projektu z funduszy UE, strona 172
Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Spetnienie kryterium: wq. listy rankingowej projektow

¢ Dystrybucja wytworzonej energii ze zrédet odnawialnych do sieci energetycznych i
cieplnych

Zestaw fotowoltaiczny bedzie przytgczony do sieci elektroenergetycznej wewnetrznej Uzytkownika w

budynku. Instalacje fotowoltaiczne zostatly tak dobrane, aby produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej
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nie przewyzszata rocznego zapotrzebowania na energie elektryczng w budynku mieszkalnym. Bedzie
mozliwo$¢ wprowadzenia energii do sieci i rozliczania sie z OSD na zasadzie bilansowania rocznego o

czym mowi Ustawa OZE.

Informacje réwniez w:
Rozdziat 4.1.4 Opis projektu — strona 83-104

Rozdziat 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora — strona 138 - 156
Program funkcjonalno-uzytkowy

Spetnienie kryterium: 100%; PUNKTACJA: 1 pkt — projekt zaktada dystrybucje energii

¢ Efekt ekologiczny —redukcja CO2 (dotyczy wnioskodawcow emitujacych wczesniej CO2)
Efekt ekologiczny — zbiorczy dla catosci zadania — redukcja emisji gazu CO2 wynosi 80,8% czyli powyzej

40% w stosunku do stanu wyjsciowego.

Informacje rowniez w:

Rozadziat 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora — strona 138 - 156
PFU

Spetnienie kryterium: 100%; PUNKTACJA: 3 pkt - redukcja emisji gazu CO2 powyzej 40% w stosunku
do stanu wyjsciowego.

¢ Efekt ekologiczny - redukcja pytu zawieszonego PM 10 (dotyczy wnioskodawcow
emitujacych wczesniej PM 10)

Efekt ekologiczny — zbiorczy dla catosci zadania - redukcja pytu zawieszonego PM 10 wynosi 79,6 %,

czyli powyzej 20% w stosunku do stanu wyjsciowego.

Informacje rowniez w:

Rozdziat 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora — strona 138 - 156
PFU

Spetnienie kryterium: 100%; PUNKTACJA: 3 pkt - redukcja emisji pytlu PM 10 powyzej 20% w stosunku
do stanu wyjsciowego.

¢ Efekt ekologiczny — redukcja pylu zawieszonego PM 2,5 (dotyczy wnioskodawcow
emitujacych wczesniej PM 2,5)

Efekt ekologiczny — zbiorczy dla catosci zadania - redukcja pytu zawieszonego PM 2,5 wynosi 79,6%,

czyli powyzej 20% w stosunku do stanu wyjsciowego.

Informacje rowniez w:

Rozdziat 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora — strona 138 - 156
PFU

Spetnienie kryterium: 100%; PUNKTACJA: 3 pkt - redukcja emisji pytu PM 2,5 powyzej 20% w stosunku
do stanu wyjsciowego.
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¢ Efekt ekologiczny — redukcja benzo(a)pirenu (dotyczy wnioskodawcéw emitujacych
wczesniej benzo(a)piren)

Efekt ekologiczny — zbiorczy dla catosci zadania - redukcja emisji benzo(a)pirenu wynosi 79,6%, czyli

powyzej 15% w stosunku do stanu wyjsciowego.

Informacje réwniez w:

Rozdziat 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora — strona 138 - 156
PFU

Spetnienie kryterium: 100%; PUNKTACJA: 3 pkt - redukcja emisji benzo(a)pirenu powyzej 15% w
stosunku do stanu wyjsciowego.

¢ Realizacja projektu na obszarze wiejskim
Projekt jest realizowany na obszarze wiejskim. Projekt realizowany bedzie na obszarze Gminy miejsko-
wiejskiej Wielun. Zgodnie z rejestrem TERYT dostepnym na stronie Gtoéwnego Urzedu Statystycznego
http://stat.gov.pl, projekt zlokalizowany jest na obszarze wiejskim, tj. w gminie wiejskiej (symbol rodzaju
jednostki: 5) > Wielun (1017095) obszar wiejski oraz w MieScie Wielun (1017094) miasto

Informacje rowniez w:

Rozdziat 4.1.3 Lokalizacja projektu — strona 77 - 82

Spetnienie kryterium: 100%, punktacja: 1 pkt — projekt jest realizowany na obszarze wiejskim

Dodatkowe kryteria dla projektéw dotyczacych biomasy

¢ Wplyw projektu na jakos¢ powietrza — dot. biomasy
Kryterium dotyczy projektu, poniewaz projekt dotyczy biomasy. Zaplanowano instalacje kottéw na
biomase o parametrach spetniajgcych warunki techniczne dla co najmniej klasy 5 wedtug normy PN EN
303-5:2012. Zastosowano rozwigzania niwelujgce wptyw emisji pytéw.
Spetnienie kryterium: 100%; PUNKTACJA: 2 pkt - dla inwestycji, w ktérych zastosowane bedg

rozwigzania technologiczne o parametrach spetniajgcych warunki techniczne dla co najmniej klasy 5
wedtug normy PN EN 303-5:2012.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
Rozdziat 4.1.4 Opis projektu, strona 83-104
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3.Definicja celéw projektu
3.1. Cele projektu

Bezposrednie i posrednie cele projektu

Cel bezposredni:

Ograniczenie oddziatywania energetyki na srodowisko oraz poprawa efektywnosci energetycznej

poprzez wykorzystanie odnawialnych zrédet energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy

Wielun

Cele szczegotowe:

— Poprawa efektywnosci energetycznej mieszkalnictwa prywatnego na terenie gminy Wieluh poprzez

zastosowanie i wykorzystanie odnawialnych zasobéw energetycznych do produkcji energii.

— Poprawa stanu srodowiska poprzez redukcje emisji zanieczyszczen do atmosfery, gleby i wod oraz

redukcje ilosci wytwarzanych odpadéw na terenie gminy Wielun.

— Zmniejszenie zapotrzebowania na energie¢ pochodzgcg ze zrédet konwencjonalnych

nieodnawialnych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Wielun.

—  Wazrost efektywnosci kosztowej budynkéw mieszkalnych na terenie gminy Wielun w powigzaniu ze

wzrostem ich efektywnosci ekologicznej przy jednoczesnym zmniejszeniu ponoszonych naktadow

finansowych na ich utrzymanie.

— Ograniczenie strat ciepta prowadzace do zmniejszenia poziomu kosztéw eksploatacyjnych poprzez

modernizacje prywatnych budynkéw mieszkalnych na terenie gminy Wieluh — instalacje czystych

zrodet energii (OZE).

— Ograniczenie emisji zanieczyszczen powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw.

niskiej emisji oraz emisji gazow cieplarnianych poprzez wykorzystanie odnawialnych zrodet energii

i obnizenie zuzycia paliw konwencjonalnych na terenie gminy Wielun.

— Budowanie trwatych powigzan miedzy mieszkancami i spoteczno$ciami a administracjg

samorzadowg w sektorze budownictwa mieszkalnego ekologicznego opartego na wykorzystaniu

nowych technologiach energii odnawialne;.

Cele strategiczne (regionalne):

— Wazrost konkurencyjnosci gospodarki niskoemisyjnej wojewddztwa 16dzkiego, poprzez

zrownowazone wykorzystywanie zasobow energetycznych i zmniejszenie emisji zanieczyszczeh.

— Poprawa efektywno$ci wykorzystania i oszczedzania zasobdéw surowcow energetycznych poprzez

wzrost udziatu odnawialnych zrédet energii w bilansie paliwowo-energetycznym wojewddztwa

todzkiego.

— Zwiekszenie produkcji energii ze zrédet odnawialnych w wojewddztwie t6dzkim.

— Zwiekszenie bezpieczenstwa energetycznego wojewddztwa tédzkiego, a w szczegdlnosci poprawa

zaopatrzenia w energie na terenach o stabo rozwinietej infrastrukturze energetycznej.

— Poprawa stanu srodowiska wojewodztwa t6dzkiego poprzez redukcje emisji zanieczyszczen do

atmosfery, gleby i wod oraz redukcje ilosci wytwarzanych odpadoéw.
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Zwiekszenie bezpieczenstwa energetycznego wojewddztwa tddzkiego, poprzez poprawe
zaopatrzenia w energie na terenach o sftabo rozwinietej infrastrukturze energetycznej, w
szczegolnosci poprzez wdrazanie technologii wykorzystywania energii z czystych Zzrodet

alternatywnych.

Cele ogdlne:

Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki poprzez redukcje emisji gazéw cieplarnianych i

zanieczyszczen w skutek wzrostu wytwarzania energii ze zrodet odnawialnych.

Wzrost udziatu energii ze zrodet odnawialnych w zuzyciu energii finalnej w skali kraju.

Wspieranie przejscia na gospodarke niskoemisyjng we wszystkich sektorach, w szczegdélnosci w

sektorze budownictwa mieszkalnego poprzez zmniejszenie zuzycia energii pochodzgcej ze zrodet

nieodnawialnych.

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzacej ze zrédet odnawialnych.

Wzrost bezpieczenstwa dostaw paliw i energii poprzez zwiekszenie poziomu produkcji energii ze

zrodet odnawialnych, przyczyniajgce sie do eliminacji zjawiska ubdstwa energetycznego.

Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii cieplnej elektrycznej poprzez wdrozenie technologii

energii odnawialnej.

Rozwdj wykorzystania odnawialnych zrédet energii, w szczegdélnosci energii stonecznej.

Dazenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki

nastepujgcego bez wzrostu zapotrzebowania na energie pierwotna.

Promocja produkcji energii z odnawialnych Zrédet energii oraz wykorzystywanie OZE w sektorze

mieszkalnictwa prywatnego.

Wykorzystanie czystej i efektywnej energii do osiggniecia celoéw ilosciowych okreslonych w tzw.

pakiecie energetyczno-klimatycznym (3x20) tj.:

o zmniejszenie emisji gazow cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990,

o zmniejszenie zuzycia energii 0 20%,

o zwiekszenie udziatu energii ze zrodet odnawialnych w koncowym zuzyciu energii brutto do
20% w UE (w przypadku Polski do 15% oraz we wszystkich rodzajach transportu co najmniej

10% koncowego zuzycia energii w transporcie).

Wszelkie koszty ponoszone w ramach realizowanego projektu sg bezposrednio z nim zwigzane i stuza

osiggnieciu wyzej wymienionych celéw. Stwierdzono petng zgodnosé ponoszonych kosztéw z RPO

Wojewddztwa todzkiego oraz innymi aktami prawnymi.

Projekt polega na zaprojektowaniu i zrealizowaniu dostawy, montazu i uruchomieniu instalacji

fotowoltaicznych, kolektoréw stonecznych oraz wymianie kottéw na kotlty na biomase o rozmiarze i w

lokalizacjach wskazanych w PFU oraz rozdziale 4.1.3 studium. Przedmiotowe instalacje bedg

produkowaty energie cieplng oraz elektryczng na potrzeby wtasne gospodarstwa domowego.

Instalacje fotowoltaiczne zostaty tak dobrane, aby produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej nie

przewyzszata rocznego zapotrzebowania na energie elektryczng w budynku. Moc kotta bedzie

pokrywac zapotrzebowanie na energie cieplna do ogrzewania oraz pozwalaé na przygotowanie cieptej

wody uzytkowe;.
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Celem wybudowania instalacji fotowoltaicznej, kotta oraz kolektoréw stonecznych przy zastosowaniu
nowoczesnych urzgdzen o wysokiej sprawnosci bedzie:

— zwiekszenie udziatu energii odnawialnej w produkcji energii w ujeciu krajowym,

— obnizenie kosztéw zakupu energii elektryczne;j,

— obnizenie kosztéw podgrzewania cieptej wody uzytkowe;j,

— obnizenie kosztéw ogrzewania budynkéw,

— redukcja zanieczyszczen atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2 w iloSci
proporcjonalnej do ilosci energii uzyskanej z instalacji kolektoréw stonecznych i fotowoltaiczne;j.
Wplywa to korzystnie nie tylko na klimat terytorialny, ale takze na klimat catego otoczenia, kraju.
Niniejsze zadanie inwestycyjne ma na celu wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej,

promowanie energii pochodzacej ze zrdédet odnawialnych oraz poprawe bezpieczenstwa
energetycznego, co doskonale wpisuje sie w polityke energetyczng Unii Europejskiej.
Przedmiotowa inwestycja polegac bedzie na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocach:

- 2,04 KW * max. 2%

- 3,06 kW + max. 2%

- 4,08 kW * max. 2%

- 5,10 kW £ max. 2%

oraz instalacji solarnej sktadajgcej sie z :
- 2 kolektoréw
- 3 kolektoréw
Wymiana istniejgcych kottowni polegajgcej na wymianie zrodta ciepta na:

- Kociot na pellet o mocy min. 15 kW wraz z zasobnikiem paliwa

- Kociot na pellet o mocy min. 20 kW wraz z zasobnikiem paliwa

- Kociot na pellet o mocy min. 25 kW wraz z zasobnikiem paliwa

Moc instalacji fotowoltaicznej, kottéw oraz ilos¢ kolektoréw uzalezniona jest od lokalizacji wskazanych
w PFU oraz rozdziale 4.1.3 studium.

W ramach projektu planuje sie rowniez: studium wykonalnosci, Program Funkcjonalno-
Uzytkowy, dokumentacje projektowg, nadzér inwestorski oraz przeprowadzenie promocji projektu. Sg
to rowniez wydatki kwalifikowane (warto$¢ netto), VAT jest niekwalifikowany. Ponizej przedstawiono ich
opis:

Projekt bedzie realizowany na 196 budynkach prywatnych na terenie Gminy Wielun, tgczna
liczba mieszkancow — uzytkownikéw projektu to 769 osob. Doktadna lokalizacja zostata wskazana w
rozdziale 4.1.3 Lokalizacja projektu oraz w zatgczniku - programie funkcjonalno-uzytkowym.

Wszystkie koszty sg kwalifikowane zgodnie z Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania
wydatkéw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa todzkiego na lata 2014-
2020 (EFRR). Whnioskodawca doktadnie przeanalizowat zapisy zafgcznika i dostosowat koszty

do obowigzujgcych przepisow.

Kosztem niekwalifikowalnym w projekcie jest (zgodnie z Regulaminem) tylko podatek VAT.
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3.2. Wskazniki osiggniecia celow projektu

Monitorowanie oraz pomiar wskaznikéw adekwatnych do zakresu i celu realizowanego projektu
(produktu, rezultatu bezposredniego, horyzontalnych) oraz wskaznikow osiggnie¢ odbywac¢ sie bedzie
odpowiednio na podstawie protokotu odbioru koncowego i dokumentacji powykonawczej oraz audytu
ex-post. Wskazniki produktu beda podlegaty monitorowaniu podczas realizacji projektu (zaréwno
zakres, jak i termin) po uptywie 3 miesiecy od rozpoczecia realizacji projektu i kolejno co kwartat.
Wszystkie wskazniki osiggnie¢ (produktu i rezultatu) bedg monitorowane po zakornczeniu projektu, co
roku przez pie¢ lat od momentu otrzymania ptatnosci koricowej na podstawie audytu ex-post. Nie
przewiduje sie utworzenia nowych miejsc pracy, nie przewiduje sie osiggania wskaznikow

horyzontalnych. Za monitorowanie i pomiar wskaznikéw odpowiedzialny bedzie Wnioskodawca.
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WSKAZNIKI ADEKWATNE DO ZAKRESU | CELU REALIZOWANEGO PROJEKTU

WSKAZNIKI PRODUKTU

NAZWA WSKAZNIKA RODZAJ JEDNOSTK | Rok 0 — Wartosci posrednie Wartosci
WSKAZNIKA A (wartosci docelowe
bazowe)
Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok | Rok 2020
2017 2018 | 2019 2020 | 2021 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
DODATKOWA ZDOLNOSC WYTWARZANIA PRODUKT MWE
ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZE ZRODEL KLUCZOWY 0 - - - - - - - - - 0,40
ODNAWIALNYCH
DODATKOWA ZDOLNOSC WYTWARZANIA PRODUKT MWT
ENERGII CIEPLNEJ ZE ZRODEL KLUCZOWY 0 - - - - - - - - - 1,25
ODNAWIALNYCH
LiCZBA WYBUDOWANYCH JEDNOSTEK PRODUKT SZT.
WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z KLUCZOWY 0 - - - - - - - - - 123
OZE
LiCZBA WYBUDOWANYCH JEDNOSTEK PRODUKT SZT.
0 - - - - - - - - - 137
WYTWARZANIA ENERGII CIEPLNEJ Z OZE KLUCZOWY
LiCZBA WYBUDOWANYCH JEDNOSTEK PRODUKT SZT.
WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPECYFICZNY 0 ) i i ) i i i i i 123
PRZY WYKORZYSTANIU ENERGII
PROMIENIOWANIA SLONECZNEGO
LiCZBA WYBUDOWANYCH JEDNOSTEK PRODUKT SZT.
WYTWARZANIA ENERGII CIEPLNEJ PRZY SPECYFICZNY 0 . ) ) . ) ) ) ) ) 78
WYKORZYSTANIU ENERGII PROMIENIOWANIA
SLONECZNEGO
LicZBA WYBUDOWANYCH JEDNOSTEK PRODUKT SZT. 0 ) i i ) i i i i i 59
WYTWARZANIA ENERGII CIEPLNEJ Z BIOMASY | SPECYFICZNY
WsKAZNIKI REZULTATU BEZPOSREDNIEGO
NAZWA WSKAZNIKA RODZAJ JEDNOSTK | Rok 0 — Wartosci posrednie Wartosci
WSKAZNIKA A (wartosci docelowe
bazowe)
Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok | Rok 2021
2017 2018 | 2019 2020 | 2021 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
SZACOWANY ROCZNY SPADEK EMISJI REZULTAT TONY
GAZOW CIEPLARNIANYCH (CI34) KLUCZOWY ROWNOW 0 0 0 0 765,2 | 765,2 | 765,2 | 765,2 | 765,2 | 765,2 765.24
AZNIKA 4 4 4 4 4 4 '
CO2/rROK
WSKAZNIKI HORYZONTALNE
NAZWA WSKAZNIKA RODZAJ JEDNOSTK | Rok 0 — Warto$ci posrednie WartoSci
WSKAZNIKA A (wartosci docelowe
bazowe)
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Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok | Rok 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 2026
LICZBA NOWO UTWORZONYCH MIEJSC
PRACY; KOBIETY / MEZCZYZNI PROGRAMOWY | EPC 0 ] ) ) ] ) ) ) ) ) 0
Liczea UTRZ\.(MAN?(CH MIEJSC PRACY; KLUCZOWY EPC 0 ) ) ) ) ) ) ) ) ) 0
KOBIETY / MEZCZYZNI
LICZBA NOWO UTWORZONYCH MIEJSC
PRACY — POZOSTALE FORMY; KOBIETY / KLUCZOWY EPC 0 - - - - - - - - - 0
MEZCZYZNI
WZROST ZATRUDNIENIA WE WSPIERANYCH
PODMIOTACH (INNYCH NIZ KLUCZOWY EPC 0 - - - - - - - - - 0
PRZEDSIEBIORSTWA)
WSKAZNIKI OSIAGNIEC
WSKAZNIKI PRODUKTU
NAZWA WSKAZNIKA RODZAJ JEDNOSTK | Rok 0 — Wartosci posrednie Wartosci
WSKAZNIKA A (wartosci docelowe
bazowe)
Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 2026
DODATKOWA ZDOLNOSC WYTWARZANIA PRODUKT MWE
ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZE ZRODEL KLUCZOWY 0 - - - - - - - - - 0,40
ODNAWIALNYCH
DODATKOWA ZDOLNOSC WYTWARZANIA PRODUKT MWT
ENERGII CIEPLNEJ ZE ZRODEL KLUCZOWY 0 - - - - - - - - - 1,25
ODNAWIALNYCH
LiczBA WYBUDOWANYCH JEDNOSTEK PRODUKT SZT.
WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z KLUCZOWY 0 - - - - - - - - - 123
OZE
LiCZBA WYBUDOWANYCH JEDNOSTEK PRODUKT SZT.
0 - - - - - - - - - 137
WYTWARZANIA ENERGII CIEPLNEJ Z OZE KLUCZOWY
WSKAZNIKI REZULTATU BEZPOSREDNIEGO
NAZWA WSKAZNIKA RODZAJ JEDNOSTK | Rok 0 — Wartosci posrednie Wartosci
WSKAZNIKA A (wartosci docelowe
bazowe)
Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 2026
SZACOWANY ROCZNY SPADEK EMISJI REZULTAT TONY
GAZOW CIEPLARNIANYCH (CI34) KLUCZOWY ROWNOW 0 0 0 0 765,2 | 765,2 | 765,2 | 765,2 | 765,2 | 765,2 765.24
AZNIKA 4 4 4 4 4 4 !
CO2/ rROK
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3.3. Oddziatywania projektu

Do gtéwnych oddziatywan projektu zaliczyé mozna:

spadek ilosci substancji niebezpiecznych w powietrzu — na skutek realizacji projektu
zmniejszy sie zapotrzebowanie na energie wytworzong przy uzyciu konwencjonalnych zrédet
energii, w tym paliw kopalnych, dzieki czemu redukcji ulegnie poziom emisji substanc;ji
szkodliwych;

spadek zachorowalnosci — na skutek wykorzystywania odnawialnych zrédet energii zmniejszy
sie zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, dzieki czemu mieszkancy bedg oddychaé
czystszym powietrzem; zmniejszy sie rowniez zanieczyszczenie upraw Ww regionie;
zanieczyszczone powietrze powoduje szereg choréb, nalezg do nich, m.in.: zapalenie ptuc,
alergie;

spadek kosztéw utrzymania gospodarstw domowych — wykorzystanie odnawialnych zrédet
energii dla produkcji energii cieplnej oraz elektrycznej przyczyni si¢ do zmniejszenia kosztéw
utrzymania budynkéw — zmniejszg sie rachunki za wykorzystywang energie elektryczng oraz
cieplng;

wzrost swiadomosci o odnawialnych zrédiach energii — bezposredni udziat w projekcie
mieszkancow Gminy bedzie oznacza¢ zwiekszenie ich Swiadomosci w zakresie odnawialnych
zrodet energii, mozliwosci ich wykorzystania oraz wynikajgcych z tego korzysci;

ochrona srodowiska naturalnego - bezposrednim oddziatywaniem projektu bedzie
zZmniejszenie emisji zanieczyszczen do powietrza, w wyniku zmniejszenia ilosci zuzywanych
paliw konwencjonalnych. Dzieki realizowanemu projektowi zmniejszy sie ilos¢ substancji
niebezpiecznych emitowanych do powietrza przez zrodta niskiej emisji. Bedzie miato
to posredni wptyw na rolnictwo i jego efektywnos¢. Jakos¢ powietrza ma wptyw na roslinnos¢ a
tym samym gospodarke rolng. Brudne powietrze dziata destrukcyjnie na owady (gtéwnie
pszczoty). Owady sg niezwykle waznym elementem ekosystemu. Zapylajg uprawy.
Pogorszenie sie jakosci powietrza wptywa wiec posrednio na jakos¢ i ilos¢ plondéw. Projekt ma
rébwniez bezposredni, pozytywny wptyw na obszary cenne pod wzgledem przyrodniczym.
Zmniejszenie iloéci substancji niebezpiecznych spowoduje polepszenie sie jakosci lokalnych

ekosystemow.
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3.4. Polityka rzgdowal/regionalna

Ponizej sprawdzono, czy projekt wpisuje sie w polityki europejskie, krajowe, regionalne i lokalne.
% POZIOM EUROPEJSKI

X/

<% STRATEGIA EUROPA 2020
Projekt wpisuje sie w strategiczne ramy dokumentu ,Europa 2020 — Strategia na rzecz inteligentnego

i zrébwnowazonego rozwoju Sprzyjajagcego wigczeniu spotecznemu”, ktéry jest horyzontalnym
programem rozwoju spoteczno-gospodarczego Unii Europejskiej. Strategia proponuje trzy podstawowe,
wzajemnie wzmacniajgce sie priorytety:

— wazrost inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwdéj oparty na wiedzy i innowacjach,

— wazrost zrbwnowazony (ang. sustainable growth), czyli transformacja w kierunku gospodarki
niskoemisyjnej, efektywnie korzystajgcej z zasobow i konkurencyjnej,

— wzrost sprzyjajgcy wigczeniu spotecznemu (ang. inclusive growth), czyli wspieranie gospodarki
charakteryzujacej sie wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniajgcej spojnos¢ gospodarczg,
spoteczng i terytorialng.

Projekt wpisuje sie w przedstawiony przez Komisje w szczegdlnosci w jeden z siedmiu projektéw
przewodnich, ktére umozliwig postepy w ramach kazdego z priorytetéw tematycznych, jest nim:
~Europa efektywnie korzystajgca z zasobéw” — projekt na rzecz uniezaleznienia wzrostu gospodarczego
od wykorzystania zasobow, przejscia na gospodarke niskoemisyjng, wiekszego wykorzystania
odnawialnych Zrédet energii, modernizacji transportu oraz propagowania efektywnosci energetycznej;
W ramach Strategii wyznaczono kilka celéw, od ktérych osiggniecia zalezy sukces do roku 2020, wsréd
nich cel, w ktéry wpisuje sie niniejszy projekt:
emisje dwutlenku wegla nalezy ograniczy¢ co najmniej o 20% w poréwnaniu z poziomem z 1990 r. lub,
jesli pozwolg na to warunki, nawet o 30%, nalezy zwigkszy¢ udziat odnawialnych Zrodet energii
w naszym catkowitym zuzyciu energii do 20% oraz zwiekszy¢ efektywnoSc¢ wykorzystania energii
0 20%.
Jak zapisano w Strategii: ,Dzieki inwestycjom w czyste i niskoemisyjne technologie poprawi sie stan
Srodowiska naturalnego, bedziemy mogli skuteczniej przeciwdziata¢ zmianom klimatu oraz zwiekszaé
potencjat w zakresie przedsiebiorczoéci i zatrudnienia.”
Projekt wpisuje sie w szczegodlnosci w priorytet Zrownowazony rozwéj — wspieranie gospodarki
efektywniej korzystajgcej z zasobdéw, bardziej przyjaznej Srodowisku i bardziej konkurencyjnej -
dziatania, jakie Europa musi podja¢ do jego realizaciji:
— Przeciwdziatanie zmianom klimatu: aby osigghg¢ cele w obszarze klimatu, musimy w najblizszym
dziesiecioleciu ograniczaé emisje gazoéw cieplarnianych znacznie szybciej niz w poprzednim,
a takze w petni wykorzystywaé mozliwosci nowych technologii, takich jak wychwytywanie
dwutlenku wegla i sekwestracja. Bardziej efektywne korzystanie z zasobéw w duzym stopniu
przyczynitoby sie do ograniczenia emisji, oszczednosci i pobudzenia wzrostu gospodarczego.

Dotyczy to wszystkich sektorow gospodarki, nie tylko tych wysokoemisyjnych. Musimy réwniez
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wzmochi¢ odpornos$¢ naszych systemow gospodarczych na zagrozenia zwigzane z klimatem oraz
zwiekszy¢ mozliwosci zapobiegania kleskom zywiotowym i reagowania na nie;

— Czysta i efektywna energia: osiggniecie celow w zakresie energii pozwolifoby nam zaoszczedzi¢
do 2020 r. 60 mld EUR na imporcie ropy naftowej i gazu. Nie sa to tylko oszczednosci finansowe:
chodzi tez o nasze bezpieczenstwo energetyczne. Dalsza integracja europejskiego rynku energii
moze przynies¢ dodatkowe 0,6% do 0,8% PKB. Dzieki osiggnieciu celu UE méwigcego o 20%
energii ze zrédet odnawialnych moglibysmy stworzy¢ w UE ponad 600 000 miejsc pracy. Jesli
dodamy do tego cel dotyczacy 20% efektywnosci energetycznej, mozna méwic¢ juz o milionie

nowych miejsc pracy.

% WSPOLNE RAMY STRATEGICZNE
Przedsiewziecie wpisuje sie we Wspdlne Ramy Strategiczne oraz przyczynia sie do realizacji unijnej

strategii na rzecz inteligentnego, zréwnowazonego wzrostu sprzyjajgcego witgczeniu spotecznemu,
zgodnie z zasadami spojnosci gospodarczej, spotecznej i terytorialnej, wspierajgc 4 cel tematyczny
okreslony w art. 9 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiajgcego wspolne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spéjnosci, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiajgcego przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spéjnosci, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylajgcego rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006:

CT 4: wspieranie przejscia na gospodarke niskoemisyjng we wszystkich sektorach;

Cele oraz charakter niniejszego projektu wpisujg sie w cele wytyczone we Wspdlnych Ramach

Strategicznych.

< UMOWA PARTNERSTWA
Projekt w swoich dziataniach pozostaje w spojnosci z zatozeniami przyjetymi w dokumencie Umowa

Partnerstwa, okreslajgcym strategie interwencji funduszy europejskich w ramach polityki spojnosci.
W szczegdlnosci realizowane sg zapisy zawarte w diagnozie tematycznej, problem: niska
konkurencyjnosé¢ gospodarki.
Wysoka zasobochtonnos¢ i emisyjnosé polskiej gospodarki — diagnoza dla CT4
Celem UE jest zapewnienie spoteczenstwu réwnego i powszechnego dostepu do energii, pochodzgcej
w coraz wiekszym stopniu ze Zrddet niskoemisyjnych oraz stworzenie stabilnych ram dla inwestycji
energetycznych.
Do 2020 roku w tzw. pakiecie energetyczno-klimatycznym UE wyznaczyta cele iloSciowe okre$lane jako
3x20, tj.:

— zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990,

— zmniejszenie zuzycia energii 0 20%,

— zwiekszenie udziatu energii ze zrodet odnawialnych w koncowym zuzyciu energii brutto

do 20% w UE (w przypadku Polski do 15% oraz we wszystkich rodzajach transportu co

najmniej 10% koncowego zuzycia energii w transporcie).
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»(...) wcigz mozliwe sg do osiggniecia znaczne oszczednosci wynikajgce z poprawy efektywnosci
energetycznej we wszystkich sektorach polskiej gospodarki, w szczegdlnosci poprzez izolacje
budynkow. W zwigzku z powyzszym strona polska oprdécz wsparcia dziatan majacych na celu
zwiekszenie efektywnosci energetycznej w budynkach planuje takze wsparcie innych dziatan stuzacych
poprawie efektywnosci energetycznej w pozostatych sektorach gospodarki, w tym

w  przedsiebiorstwach. (...) Najbardziej efektywnym kosztowo sposobem ograniczenia

energochtonnosci (emisyjnosci) gospodarki Polski jest zwiekszanie efektywnosci energetycznej.

W przypadku Polski obszarami posiadajgcymi najwiekszy potencjat uzyskania poprawy efektywnosci
energetycznej sg budynki (uzytecznosci publicznej, przemystowej, mieszkalne wielorodzinne) oraz
cieptownictwo. Najbardziej skutecznymi dziataniami w obszarze poprawy efektywnosci energetycznej
w pierwszym obszarze jest gteboka modernizacja energetyczna budynkéw (oparta o system
monitorowania i zarzgdzania energig). Uzupetniajaco, w celu zainicjowania zmian $rodki powinny by¢
rébwniez przeznaczone na stworzenie ogodlnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora
publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiebiorcéw w zakresie efektywnosci energetycznej oraz OZE.
(...) Natomiast w zakresie cieptownictwa jest to modernizacja niskosprawnych zrédet ciepta
na nowe wysokosprawne zrodta ciepta, w tym z OZE a takze rozbudowa i dalsza modernizacja sieci
przesytu ciepta i chtodu.”

Cel tematyczny 4. Wspieranie przejscia na gospodarke niskoemisyjng we wszystkich sektorach
Interwencje w ramach CT4 koncentrujg sie na celu szczegétowym UP - zmniejszenie emisyjnosci
gospodarki i bedg realizowane poprzez nastepujace priorytety:

— Zwiekszenie efektywnosci energetycznej gospodarki.

— Obnizenie emisji generowanych przez transport w aglomeracjach miejskich.

— Zwiekszenie poziomu produkcji energii ze zrodet odnawialnych. Interwencje bedg koncentrowaty

sie na:

o wzroscie wytwarzania energii ze zrédet odnawialnych oraz rozwoju sieci dla OZE (Pl 4i., Pl 4a.),

o zwiekszeniu efektywnosci funkcjonowania systemoéw dzieki budowie inteligentnych sieci
dystrybucyjnych sredniego i/lub niskiego napiecia (Pl 4iv., Pl 4d.),
o wsparciu krajowego przemystu dostarczajgcego urzgdzenia niezbedne do produkcji energii ze
zrédet odnawialnych, jako branzy o znacznym potencjale wzrostu w $wietle rosngcego udziatu
OZE w miksie energetycznym. Wsparcie tego typu projektéow wpisywac sie bedzie jednoczesnie
w CT3, stuzgc rozwojowi przedsiebiorstw (Pl 4.6-CT1).
~WVsparcie dotyczgce zwiekszenia poziomu produkcji energii ze zrédet odnawialnych przewiduje
budowe jednostek wytwarzania energii wykorzystujgcych energie wiatru, biomase i biogaz, a takze
energie storica, geotermii oraz wody (...). W ramach dziatan zwigzanych z inwestycjami w odnawialne
zrédta energii planuje sie skierowa¢ wsparcie na realizacje projektow inwestycyjnych dotyczgcych
wytwarzania energii z odnawialnych 2rédet wraz z podigczeniem tych Zrédet do sieci
dystrybucyjnej/przesylowej. Z uwagi na niedostateczny poziom rozwoju sieci elektroenergetycznej
w Polsce w stosunku do nagtego wzrostu potrzeb przesytu mocy wynikajgcych z planowanych inwestyciji
w zakresie OZE, wsparcie zostanie skierowane tez na projekty dotyczace budowy oraz modernizacji

sieci umozliwiajgcych przylgczanie jednostek wytwarzania energii z OZE do Krajowego Systemu
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Elektroenergetycznego (projekty operatora systemu przesytlowego) oraz sieci dystrybucyjnej (projekty
Operatorow Systeméw Dystrybucyjnych). (...) W ramach CT 4 znajduje sie réwniez mozliwos¢
wspierania sieci elektroenergetycznej nie tylko w kontek$cie sieci inteligentnych, ale réwniez
infrastruktury elektroenergetycznej jako niezbednego elementu umozliwiajgcego zwiekszenie
mozliwosci przytgczenia jednostek wytwarzajgcych energie ze zrddet odnawialnych. Interwencje
prowadzone przy pomocy srodkéw europejskich dotyczgce OZE podporzadkowane bedg nadrzednemu
celowi okre$lonemu dla Polski w ramach tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego, zgodnie z ktérym
udziat energii ze zrédet odnawialnych w zuzyciu energii finalnej ma wynies¢ 15%
w roku 2020.”
< POZIOM KRAJOWY

< STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020 - PRZYJETA UCHWALA RADY MINISTROW
Z DNIA 25 WRZESNIA 2012 R. (SREDNIOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU)
Projekt jest spdjny z celem gléwnym strategii Sredniookresowej zakfadajgcym wzmocnienie

i wykorzystanie gospodarczych, spotecznych i instytucjonalnych potencjatow zapewniajgcych szybszy i
zréwnowazony rozwdj kraju oraz poprawe jakosci zycia ludno$ci poprzez zachowanie zasobow
przyrodniczych w stanie niepogorszonym, a docelowo zwigekszenie ich trwafo$ci i jakosci. Jest
to warunek konieczny dla dalszej poprawy jakosci zycia i realizacji prawa dostepu cziowieka
do $rodowiska w dobrym stanie. Przyczynia¢ sie ma do tego znajdowanie takich rozwigzan, ktére
maksymalnie ograniczajg negatywny wptyw na srodowisko, powodowany biezgcymi i przysztymi
skutkami zmianami klimatu.

Projekt wpisuje sie w cele drugiego obszaru strategicznego SRK 2020 — Konkurencyjna Gospodarka.
Cel 11.6. Efektywnos¢ energetyczna i poprawa stanu srodowiska

,Osiggniecie zréwnowazonego rozwoju poprzez harmonijne potgczenie wzrostu gospodarczego
z wymogami ochrony $rodowiska stanowi¢ bedzie dla Polski w najblizszym dziesiecioleciu jedno
z gtéwnych wyzwan rozwojowych. Zachowanie zasobow przyrodniczych w stanie niepogorszonym,
a docelowo zwigkszenie ich trwatosci i jakosci, nie moze byc¢ traktowane jako bariera w rozwoju kraju.
Jest to warunek konieczny dla dalszej poprawy jakosci zycia, realizacji prawa dostepu cziowieka
do srodowiska w dobrym stanie. Podstawowym zadaniem staje sie z jednej strony sprostanie
rosngcemu zapotrzebowaniu na surowce i energie, z drugiej zas — znajdowanie takich rozwigzan,
by maksymalnie ograniczyé negatywny wptyw na $rodowisko, nie hamujgc przy tym wzrostu
gospodarczego, ale kreujgc nowe bodzce dla jego pobudzania, zwlaszcza na terenach
niezurbanizowanych. (...) Dziatania koncentrowa¢ sie wiec powinny na ograniczaniu energo-
i materiatochtonnosci gospodarki, przy maksymalizacji efektu ekonomicznego. Takie podejscie powinno
umozliwi¢ dostarczanie niezbednej do rozwoju ilosci surowcéw i energii, przy zmniejszeniu
negatywnego wptywu na $rodowisko. (...) Do poprawy efektywnosci energetycznej przyczynia sie
rozwdj konkurencyjnych rynkéw paliw i energii. (...) Zapewnieniu bezpieczenstwa energetycznego
towarzyszy¢ bedzie — obok dywersyfikacji zrédet — dywersyfikacja kierunkéw dostaw nosnikéw energii.
Dywersyfikacji zrodet stuzy¢ bedzie zwigkszenie udziatu energii ze zrédet odnawialnych oraz rozwoj
energetyki jgdrowej.”

11.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami
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~Wspierane bedg dziatania na rzecz zmniejszenia energochtonnoséci i surowcochtonnosci gospodarki
oraz zmniejszajgce obcigzenia srodowiskowe.”

11.6.2. Poprawa efektywnosci energetycznej

.Poprawa efektywnosci energetycznej jest jednym z priorytetéw unijnej polityki energetycznej.
W Pakiecie klimatyczno-energetycznym zostat wyznaczony 20% cel poprawy efektywnosci
energetycznej do 2020 roku. (...) Dla zmniejszenia energochtonnosci kluczowe bedg réwniez:
oszczedne korzystanie przez odbiorcédw koncowych z energii elektrycznej i ciepfa, jak tez dziatania
prowadzone w roznych sektorach gospodarki — w energetyce, budownictwie i przemysle, w tym
zapewnienie efektywnosci paliwowej w sektorze transportowym oraz zmniejszanie energochtonnosci
materiatéw i urzadzen. (...)"

11.6.3. Zwiekszenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii

.Bezpieczenstwo dostaw wymaga dywersyfikacji zarowno zrodet, jak i kierunkéw dostaw paliw
i energii. (...) Planuje sie rozwdj energetyki gazowej do poziomu bilansujgcego rosnace
zapotrzebowanie na energie elektryczng, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji. Energetyka gazowa
bedzie miata znaczenie uzupetniajgce, bilansujgce niedobory energii i niwelujgce niestabilnosé
produkcji z OZE, a takze bedzie wykorzystywana jako kogeneracyjne zrédto energii. (...) Nastgpi wzrost
udzialu OZE w finalnym zuzyciu energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku zgodnie
z celem wyznaczonym dla Polski w pakiecie energetyczno-klimatycznym. Promowanie wykorzystania
energetyki odnawialnej umozliwi podniesienie regionalnego bezpieczenstwa energetycznego
i stworzenie warunkéw do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostepnych surowcach,
a przez to do rozwoju stabiej rozwinietych regiondéw, bogatych w zasoby energii odnawialne;j.”

1.6.4. Poprawa stanu srodowiska

.Poprawie jakosci powietrza stuzy¢ bedg dtugoterminowe dziatania na rzecz ograniczenia emisji pytéw
i innych zanieczyszczen powietrza, zwtaszcza z sektoréw najbardziej emisyjnych (energetyka,
transport), ze Zzrédet emisji rozproszonych (nieduze zaktady przemystowe, mate kottownie) i ze Zrédet
indywidualnych w zabudowie mieszkaniowej (tzw. niska emisja). Promowane bedzie stosowanie
innowacyjnych technologii w przemy$le, paliw alternatywnych oraz rozwigzah zwiekszajgcych
efektywno$¢ zuzycia paliw i energii w transporcie, a takze wykorzystanie paliw niskoemisyjnych
w mieszkalnictwie. (...) Podejmowane bedg dziatania majgce na celu zarzgdzanie Srodowiskiem
miejskim oraz adaptacje miast do zmian klimatu. Wdrazane bedg rozwigzania niskoemisyjne,
m.in. w zakresie zréwnowazonego transportu miejskiego, poprawy efektywnosci infrastruktury

cieptowniczej, modernizacji oswietlenia itp.”

< KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020: REGIONY, MIASTA,
OBSZARY WIEJSKIE
Projekt jest spéjny z Krajowg Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 przyjetg przez Rade

Ministrow w dniu 13 lipca 2010 roku.
Projekt jest zgodny z celem nr 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjnosci regionow:

Wzmacnianie funkcji metropolitalnych osrodkéw wojewddzkich i integracja ich obszaréw funkcjonalnych
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-~W ramach celu 1 bedg réwniez prowadzone dziatania tematyczne (horyzontalne) obejmujgce cate

wojewodztwa, a dotyczgce wsparcia dla poprawy jakosci kapitatu ludzkiego i spotecznego,

innowacyjnosci, zwiekszania poziomu inwestycji, energetyki, sSrodowiska, kultury.”

1.1. Wzmacnianie funkcji metropolitalnych osrodkéw wojewddzkich i integracja ich obszaréw

funkcjonalnych

1.2. Tworzenie warunkow dla rozprzestrzeniania proceséw rozwojowych i zwiekszania ich absorpcji

na obszary poza osrodkami wojewddzkimi

1.3. Budowa podstaw konkurencyjnosci wojewddztw — dziatania tematyczne

Dziatania te dotycza najwazniejszych czynnikow rozwoju regionalnego i obejmujg m.in.:

1.3.5. Dywersyfikacje zrodet i efektywne wykorzystanie energii oraz reagowanie na zagrozenia

naturalne, w perspektywie najblizszych dziesieciu lat konieczna bedzie koncentracja uwagi polityk

rozwojowych na zagadnieniach zwigzanych z bezpieczenstwem energetycznym, podniesieniem

efektywnosci produkciji i wykorzystania energii oraz reagowaniem na zjawiska naturalne takie jak zmiany

klimatyczne i inne zagrozenia i katastrofy naturalne w tym te wywotane dziatalnoscig cztowieka. Polityka

regionalna, uwzgledniajgca uwarunkowania terytorialne oraz dysponujgca odpowiednimi

mechanizmami integracji i koordynacji dziatan polityk publicznych moze w odniesieniu do tych wyzwan

wiele zaoferowaé. W jej ramach w powigzaniu z dziataniami o charakterze prawnym, instytucjonalnym i

inwestycyjnym zarzgdzanym sektorowo wspierane bedzie:

— modernizacja i rozbudowa regionalnej i lokalnej infrastruktury przesytu i dystrybucji energii
elektrycznej, szczegodlnie na terenach o najwiekszym stopniu jej dekapitalizacji i zapotrzebowania,

— podnoszenie efektywnosci energetycznej (m.in., energii elektrycznej i cieplnej) prowadzone
gtownie w dwdch kierunkach: przez modernizacje budynkéw instytucji publicznych i rozwijanie
instrumentéw finansowych dotyczgcych termomodernizaciji, oraz przez inwestycje na rzecz
zmniejszania energochtonnosci gospodarki, w tym promowane beda rozwigzania zwiekszajgce
efektywnos¢ energetyczng,

— poszukiwanie i rozwijanie regionalnych potencjatdbw w zakresie pozyskiwania energii z

odnawialnych zrédet i tzw. czystej energii oraz rozwoju technologii w zakresie energetyki — gtdwnie

w zakresie energii wiatrowej, wodnej, stonecznej, biomasy, geotermii,

— wspieranie regionalnych i lokalnych programoéw rozwoju i upowszechnienia OZE z naciskiem na
spojny system informacji i wsparcia dla inwestoréw i samorzgdow. Wsparcie to bedzie prowadzone
w odniesieniu do potencjatéw lokalnych w tym zakresie (energia wodna, wiatrowa, biomasa,
geotermia),

— przeciwdziatanie i zapobieganie zagrozeniom i katastrofom naturalnym — spodziewane negatywne
konsekwencje wahah klimatycznych wskazujg na konieczno$é poswiecenia szczegdlnej uwagi w
polityce regionalnej zagadnieniom majgcym podstawowe znaczenie dla bezpieczenstwa
dziatalnosci gospodarczej, takich jak: przeciwdziatanie powodziom, zapobieganie suszom,
dywersyfikacja zrodet wytwarzania i konsumpcji energii. Interwencja polityki regionalnej bedzie
koncentrowac¢ sie na sanacji i ochronie Srodowiska przyrodniczego, wdrazaniu nowoczesnych
zasad zarzadzania ryzykiem powodziowym, w tym jego redukcji poprzez renaturyzacje ciekow
wodnych, rozwdj systeméw matej retencji oraz budowie innych niezbednych obiektéw gospodarki
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wodnej, likwidowaniu skutkow zjawisk ekstremalnych, a takze przeciwdziataniu erozji gleb. Wsréd
dziatan dotyczacych gospodarki wodnej, wspierane bedg inicjatywy angazujgce kilka regiondw,
dotyczace problematyki Zutaw czy Odry. Waznym aspektem uzupetniajgcym powyzsze dziatania
bedg dziatania informacyjne i promujgce oszczednos$é energii oraz podnoszenie $wiadomosci

ekologicznej mieszkancéw obszardéw najbardziej narazonych.

KD

< Strategia Innowacyjnosci i Efektywnosci Gospodarki ,,Dynamiczna Polska 2020”
WIZJA: Otwarta i ekspansywna gospodarka, oferujgca nowe miejsca pracy, oparta na wzajemnym

zaufaniu i kooperacji uczestnikow zycia gospodarczego, stabilnie rosngca dzieki innowacjom i wysokiej
efektywnosci wykorzystania zasobow, ktéra zapewni wzrost standardéw Zzycia spofeczeristwa oraz
konkurencyjno$ci przedsiebiorstw na arenie miedzynarodowej do 2020 roku.

Projekt sprzyja realizacji celu gléwnego: Wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i
efektywna) oparta na wiedzy i wspofpracy

Oraz CELOW SZCZEGOLOWYCH (KIERUNKI DZIALAN, DZIALANIA)

Cel 1. Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej
gospodarki

Cel 2. Stymulowanie innowacyjnosci poprzez wzrost efektywnosci wiedzy i pracy

Cel 3. Wzrost efektywnosci wykorzystania zasobéw naturalnych i surowcéw

Cel 4. Wzrost umiedzynarodowienia polskiej gospodarki

W szczegdlnosci zas:

Celu 3: Wzrost efektywnosci wykorzystania zasobéw naturalnych i surowcow:

Celem dziatan podejmowanych w tym zakresie jest obnizenie materiatochtonno$ci, i energochtonnosci
produkcji i ustug, racjonalno$¢ korzystania z wody, wzrost eksportu towardéw i ustug srodowiskowych,
co skutkowac bedzie rowniez tworzeniem zielonych miejsc pracy

Kierunki dziatan w ramach celu 3

3.1. Transformacja systemu spoteczno-gospodarczego na tzw. ,bardziej zielong Sciezke”,
w szczegollnosci ograniczanie energo- i materiatochtonnosci gospodarki

3.2. Wspieranie rozwoju zréwnowazonego budownictwa na etapie planowania, projektowania,
wznoszenia budynkéw oraz zarzgdzania nimi przez caty cykl zycia

Kierunek dziatan 3.2. Wspieranie rozwoju zréwnowazonego budownictwa na etapie planowania,
projektowania, wznoszenia budynkéw oraz zarzgdzania nimi przez caty cykl zycia. Kierunek bedzie
realizowany prze nastepujgce dziatania:

3.2.1. Poprawa efektywnosci energetycznej i materialowej przedsiewzie¢ architektoniczno-
budowlanych oraz istniejgcych zasobéw poprzez:

- Szeroko zakrojong promocje budownictwa realizowanego w standardzie energooszczednym (w tym
budownictwa pasywnego), charakteryzujgcym sie m.in. zwartg brytg budynku, dobrg ochrong cieplna,
odpowiednig ekspozycja, zastosowaniem energooszczednych szyb i rozwigzan, funkcjonalnym
projektowaniem i strefowaniem wnetrz, efektywnym odzyskiem ciepta, itd. Powinny temu towarzyszy¢
dziatania na rzecz rozwoju i wdrazania innowacyjnych technologii, przede wszystkim kolektoréw
stonecznych, ogniw fotowoltaicznych, (...),

- Promowanie stosowania materiatéw odnawialnych, (...).
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« DLUGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU. POLSKA 2030
- TRZECIA FALA NOWOCZESNOSCI
Gtéwnym celem przedstawionych w niniejszym dokumencie dziatan jest poprawa jakosci zycia Polakéw.

Osiagniecie tego celu powinno by¢ mierzone, z jednej strony, wzrostem produktu krajowego brutto
(PKB) na mieszkanca, a z drugiej zwiekszeniem spoéjnosci spotecznej oraz zmniejszeniem
nierbwnomiernosci o charakterze terytorialnym, jak réwniez skalg skoku cywilizacyjnego spoteczenstwa
oraz innowacyjnosci gospodarki w stosunku do innych krajéw. Osigganie strategicznego celu
kluczowego bedzie mozliwe dzieki podjeciu dziatan w dwdch strategicznych obszarach zadaniowych:
— konkurencyjno$ci i innowacyjno$ci (modernizacji) - nastawiony na zbudowanie nowych przewag
konkurencyjnych Polski opartych o wzrost Kl (wzrost kapitatu ludzkiego, spotecznego,
relacyjnego, strukturalnego) i wykorzystanie impetu cyfrowego, co daje
w efekcie wiekszg konkurencyjnos¢
— réwnowazenia potencjafu rozwojowego regionéw Polski (dyfuzji) - zgodnie z zasadami
rozbudzania potencjatu rozwojowego odpowiednich obszaréw mechanizmami dyfuzji
i absorpcji oraz politykg spojnosci spotecznej, co daje w efekcie zwiekszenie potencjatu
konkurencyjnosci Polski,
— efektywnos$ci i sprawnos$ci panstwa (efektywnosci) - usprawniajacy funkcje przyjaznego
i pomocnego panstwa dziatajgcego efektywnie w kluczowych obszarach interwencji.
Projekt wpisuje sie w obszar Bezpieczeristwo energetyczne i Srodowisko, realizujgc cel strategiczny
nr 7 Zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu Srodowiska.
,Udziat Polski w realizacji celéw klimatycznych sprawia, ze odnawialne zrédta energii stang sie drugim
najwazniejszym zrédtem dla elektroenergetyki - docelowo 19% w 2020 r. (w 2009 r. 5,72% brutto).
W bilansie energii finalnej brutto konieczne jest osiggniecie poziomu 15% z OZE w 2020 r. (obecnie ok.
9,5 % brutto24; 5,69% brutto w 2008 r.25). OZE wymagajg specjalnych narzedzi wsparcia (regulacje,
narzedzia fiskalne). Narzedzia te jednak muszg uwzglednia¢ prymat efektywnosci ekonomicznej
wybranych rozwigzan, tak by przygotowaé podstawy do przysziej petnej samowystarczalnosci
ekonomicznej i konkurencyjnosci sektora. Petny bilans kosztowy musi uwzglednia¢ takze poprawe
efektywno$ci odnawialnej energetyki rozproszonej dzieki uruchomieniu inteligentnych sieci oraz
fizycznemu zblizeniu wytwarzania energii z miejscem jej wykorzystywania. Dodatkowym wymiarem jest
wplyw poniesionych inwestycji na rozwdj tzw. ,zielonych miejsc pracy’, szczegdlnie w przypadku
energetyki rozproszonej, produkcji biopaliw, ale takze infrastruktury ochrony srodowiska.”
Kierunek interwencji: Modernizacja sieci elektroenergetycznych i cieptowniczych
— Utatwienie procesow inwestycyjnych.
— Rozbudowa i modernizacja sieci dystrybucyjnych i przesylowych oraz wymiana ich
przestarzatych elementow.
— Budowa wysokosprawnych i niskoemisyjnych elektrowni i elektrocieptowni (z uwzglednieniem
energetyki rozproszonej).
Kierunek interwencji: Wzmocnienie roli odbiorcéw finalnych w zarzadzaniu zuzyciem energii
— Wprowadzenie inteligentnych sieci.

— Uelastycznienie taryf.
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— Popularyzacja wiedzy o mozliwosci wyboru dostawcow oraz odnawialnych zrédtach energii

i efektywnym korzystaniu z energii elektrycznej.

— Upowszechnienie i uproszczenie oznaczen energochtonnosci towardéw i urzadzen.

— Opracowanie i wdrozenie programu efektywnosci energetycznej.
Zeby zwiekszyé poziom ochrony $rodowiska, poprawi¢ warunki srodowiskowe oraz ograniczyé ryzyka
zwigzane ze zmianami klimatu, niezbedne bedzie wdrozenie zintegrowanego zarzgdzania

srodowiskiem (promocja recyklingu odpadéw, efektywnosci energetycznej, efektywnego korzystania

z zasobow naturalnych, planowania przestrzennego z uwzglednieniem gospodarowania obszarami

cennymi przyrodniczo i ochrony zasobdéw wodnych) oraz programu adaptacji do zmian klimatu,
minimalizowania ryzyka i zagrozeh zwigzanych ze skutkami powodzi i powaznymi awariami
technologicznymi, a takze zwiekszenie naktadéw na badania i rozwdj technologii czystego wegla oraz
poprawiajgcych stan srodowiska w catym okresie realizaciji strategii
Kierunek interwencji: Stworzenie zachet przyspieszajacych rozwéj zielonej gospodarki

— bardziej efektywne korzystanie z zasobéw naturalnych.

— wdrozenie programu rozwoju innowacyjnych technologii Srodowiskowych.

— wsparcie wiodgcych w tym obszarze osrodkéw badawczych oraz przedsiebiorstw.

% STRATEGIA BEZPIECZENSTWO ENERGETYCZNE | SRODOWISKO
.Konsekwentnie nalezy dgzy¢ do poprawy efektywnosci energetycznej, przez zmniejszenie

energochtonnosci polskiej gospodarki. JestesSmy krajem posiadajgcym duzy potencjat w tej dziedzinie.
Najwiekszym wyzwaniem dla sektora energetyki jest modernizacja energetyki i cieptownictwa:
jednostek wytwoérczych, sieci przesytowych i dystrybucyjnych (takze ich rozwdj) oraz dywersyfikacja
struktury wytwarzania energii elektrycznej przez wprowadzenie energetyki jadrowej i zwiekszenie
udziatu rozproszonych zrddet odnawialnych (gtéwnie energetyki wiatrowej, biogazowni, instalaciji
na biomase i solarnych), w tym mikrozrodet. Modernizacje sektora nalezy réwniez powigzaé
z rozwojem kogeneracji i wyposazenie jej w inteligentne rozwigzania. Oprécz dziatan o charakterze
inwestycyjnym w dalszym ciggu wspierane bedg dziatania zwiekszajgce konkurencje na rynku energii.
(...) Priorytetowe w zakresie ochrony srodowiska bedg zmiany w zakresie ograniczenia zanieczyszczen
powietrza oraz reforma systemu gospodarki wodnej. Przy jednoczesnym wzroscie produkcji energii
elektrycznej i zapewnieniu pokrycia zapotrzebowania na energie cieplng musi nastepowac redukcja
emisji zanieczyszczen do atmosfery substancji takich jak: zwigzki azotu (NOXx), dwutlenek siarki (SO2),
tlenek wegla (CO), pyty PM10 i PM2,5, benzo(a)piren oraz wielopierscieniowe weglowodory
aromatyczne. Pogodzenie tych proceséw jest mozliwe tylko przez unowocze$nienie sektora
energetyczno-cieptowniczego,  poprawe  efektywnosci  energetycznej oraz  ograniczenie
tzw. niskiej emisji dzieki zastepowaniu tradycyjnych piecéw i cieptowni nhowoczesnymi zrédtami, przy
zwiekszeniu dostepnych mechanizméw finansowych bedgcych wsparciem dla inwestycji w tym
zakresie.”

Celem gtéwnym Strategii Bezpieczenstwo Energetyczne i Srodowisko jest zapewnienie wysokiej
Jjakosci zycia obecnych i przysztych pokolen z uwzglednieniem ochrony Srodowiska oraz stworzenie
warunkow do zrébwnowazonego rozwoju howoczesnhego sektora energetycznego, zdolnego zapewnic

Polsce bezpieczeristwo energetyczne oraz konkurencyjng i efektywng gospodarke. Cel gtéwny BEiS
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realizowany bedzie m.in. przez cel szczegétowy nr 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego
i konkurencyjnego zaopatrzenia w energie:

2.2 Poprawa efektywnosci energetycznej

~Stworzenie kompleksowego programu edukacyjnego poprawy efektywnosci energetycznej (dziatanie
17) przyczynitoby sie natomiast do ksztattowania wsréd Polakéw zachowah sprzyjajgcych oszczedzaniu
energii. Program taki powinien uwzgledniaé miedzy innymi zagadnienia poprawy efektywnosci
energetycznej w gospodarowaniu cieptem (ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na ogrzewanie
indywidualne) i energig elektryczng. Uzupetnieniem takiego programu powinno by¢ stworzenie
mozliwosci dokonywania dziatan proefektywnosciowych przez osoby prywatne, spoétdzielnie i wspoélnoty
mieszkaniowe oraz wspieranie budownictwa efektywnego energetycznie (dziatanie 18). (...)
Zaniedbania w dagzeniu do poprawy efektywnosci energetycznej moga wptyngé negatywnie na
konkurencyjnos¢ ciggle rozwijajagcej sie polskiej gospodarki. Zahamowanie systematycznej poprawy
efektywnosci energetycznej moze takze zniwelowaé oczekiwane korzystne zjawiska zwigzane z
odnawianiem mocy wytworczych oraz przyczyni¢ si¢ do wzrostu emisji pytow i gazéw do powietrza.”
2.6 Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych zrédet energii

,Udziat energii ze zrodet odnawialnych w finalnym zuzyciu energii brutto w 2012 r. wynosit ponad 11%,
a zgodnie z pakietem klimatyczno-energetycznym udziat ten ma osiggna¢ 15% w 2020 r. (...) Rozwoj
energetyki odnawialnej — zwtaszcza rozproszonej — ma istotne znaczenie dla realizacji podstawowych
celow polityki klimatyczno-energetycznej. Zwiekszenie wykorzystania tych 2zrodet daje szanse
na obnizenie emisji CO2 oraz na tworzenie nowych miejsc pracy. Planowane dziatania powinny
doprowadzi¢ do okreslenia, jaki ,mix” OZE jest dla naszego kraju najkorzystniejszy oraz jaka technologia
powinna sta¢ sie w Polsce dominujgca.”

2.7 Rozwdj energetyczny obszaréw podmiejskich i wiejskich

.,Na obszarach wiejskich czy tez obszarach w niewielkim stopniu zurbanizowanych mieszka blisko
15 min obywateli (39% mieszkancéw Polski). Obszary te charakteryzujg sie niewielkim stopniem
wykorzystania nowoczesnych zrédet energii, bazujgc raczej na zaspokajaniu potrzeb energetycznych
tanimi, tatwo dostepnymi, wysokoemisyjnymi nosnikami, ktére nie sg przyjazne dla srodowiska.
Najczesciej wykorzystywane sg wegiel i drewno (w ponad 80%), ktére sg spalane w nieefektywnych
instalacjach domowych. Kolejng cechg tych obszaréw jest wyjatkowo zlty stan sieci dystrybucyjnych
energii elektrycznej, co w potgczeniu z oddaleniem od jednostek wytwérczych powoduje przerwy
w dostawach energii. (...) Dziatania, w wyniku ktérych wieksza liczba gospodarstw domowych
podtgczona bedzie do sieci cieptowniczej lub gazowniczej, nieroztgcznie wigzg sie z ograniczeniem
emisji zanieczyszczeh do powietrza. Réwnoczesnie nalezy prowadzi¢ kampanie majgce na celu
zwiekszenie Swiadomosci spoteczenstwa w zakresie przyjaznych srodowisku Zrédet ciepta oraz
konsekwencji niekontrolowanego spalania odpadéw. Dziatania w tym zakresie bedg realizowane w
ramach kierunku interwenciji 3.2.”

Cel 3. Poprawa stanu srodowiska

3.2 Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne
,Konieczne jest w Polsce podjecie natychmiastowych dziatan ukierunkowanych na stopniowe

przechodzenie z systemu polegajgcego na sktadowaniu odpaddw na system wspierajgcy przetworzenie
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i odzysk surowcow oraz energetyczne wykorzystanie odpadéw, co jest jednoczesnie jednym z
warunkow rozwoju biogospodarki. Celem wtasciwego gospodarowania odpadami jest ochrona
srodowiska i zdrowia ludzkiego przez zapobieganie i zmniejszanie negatywnego wptywu wynikajgcego
z wytwarzania odpadow i gospodarowania nimi oraz przez zmniejszenie ogoélnych skutkow uzytkowania
zasobow i poprawe efektywnosci takiego uzytkowania. Réwnoczesnie ogromne znaczenie ma
zapobieganie  powstawaniu  odpadéw, co moze pomdéc w  zmniejszeniu  wpltywu
na srodowisko na kazdym etapie cyklu zycia zasobow.”

Projekt jest zatem zgodny z zatozeniami Strategii .

% STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO RP
Celem gtéwnym Strategii jest wzmocnienie efektywnosci i spdjnosci systemu bezpieczerstwa

narodowego. System ten ma by¢ oparty na synergii wysitkéw poszczegdlnych organdw, instytucii
i stuzb panstwowych odpowiedzialnych za bezpieczehstwo panstwa. Dzieki tej synergii, system zdolny
bedzie do identyfikacji i eliminacji zrédet, przejawoéw oraz skutkéw zagrozeh bezpieczenstwa
narodowego. Efektywnosé systemu osiggana bedzie poprzez podnoszenie sprawnosci zasadniczych
elementéw systemu bezpieczenstwa narodowego, spéjnos¢ natomiast poprzez zwigkszanie integracji
miedzy politykami publicznymi a polityka bezpieczenstwa oraz wzmacnianie wspotpracy i koordynaciji,
a docelowo osiggniecie integracji wewnatrz systemu bezpieczenstwa narodowego.
Jak zapisano w Strategii: ,WW ostatnich latach narastajg wyzwania dla bezpieczenstwa energetycznego
Polski, ktére wptywa na funkcjonowanie wszystkich sektoréw krajowej gospodarki. Sektor energetyczny,
ze wzgledu na kluczowe znaczenie dla funkcjonowania gospodarki, ma bezposredni wptyw takze na
zdolnosci Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Uzaleznienie od dostaw gazu ziemnego i ropy
naftowe;j z jednego zrédta oraz ograniczone zdolnosci transportowania
i magazynowania nosnikdw energetycznych, wymiernie obnizajg odpornos¢ naszego kraju na sytuacje
kryzysowe, zwigzane z bezpieczenstwem energetycznym i wywotane przez czynniki natury politycznej
badz technicznej.”
Niniejszy projekt przyczynia sie do realizacji kilku celéw Strategii, jednak najwieksza zbiezno$¢ zachodzi
z celem 1 Ksztaftowanie stabilnego miedzynarodowego S$rodowiska bezpieczenstwa w wymiarze
regionalnym i globalnym
1.1 Zwiekszenie skuteczno$ci realizacji polskich priorytetow w NATO i UE oraz dbanie o sprawno$c
mechanizméw sojuszniczych
1.1.4. Pogtebianie wspotpracy na rzecz bezpieczeristwa energetycznego na forum NATO i UE
Gtéwne dziatania:

— wzmocnienie roli i zdolnosci NATO w zakresie polityki na rzecz bezpieczenstwa

energetycznego, w tym zwlaszcza w obszarze ochrony energetycznej infrastruktury krytycznej;
— wspdlne prace nad zwiekszeniem efektywnosci energetycznej oraz nad rozwojem energetyki
odnawialnej;
— wzmochienie klauzul solidarnoéci energetycznej;

— ustanowienie instrumentow wsparcia rozwoju infrastruktury energetycznej UE;
— wsparcie finansowe UE w zakresie budowy interkonektoréow pomiedzy sieciami

energetycznymi;
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— uregulowanie kwestii zwigzanych z zewnetrzng politykg energetyczng UE;

— prowadzenie dziatan promujgcych wspotprace energetyczng w Europie.

% POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU
.Polski sektor energetyczny stoi obecnie przed powaznymi wyzwaniami. Wysokie zapotrzebowanie

na energig, nieadekwatny poziom rozwoju infrastruktury wytwdrczej i transportowej paliw i energii,
znaczne uzaleznienie od zewnetrznych dostaw gazu ziemnego i niemal petne od zewnetrznych dostaw
ropy naftowej oraz zobowigzania w zakresie ochrony srodowiska, w tym dotyczace klimatu, powodujg
koniecznos¢ podjecia zdecydowanych dziatan zapobiegajgcych pogorszeniu sie sytuacji odbiorcéw
paliw i energii. (...) W ramach zobowigzan ekologicznych Unia Europejska wyznaczyta
na 2020 rok cele ilosciowe, tzw. ,3x20%”, {j.:
— zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990,
— zmniejszenie zuzycia energii 0 20% w poréwnaniu z prognozami dla UE na 2020 r.,
— zwiekszenie udziatu odnawialnych zrédet energii do 20% catkowitego zuzycia energii w UE,
w tym zwiekszenie wykorzystania odnawialnych zrédet energii w transporcie do 10%. (...)
Podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej sa:
— Poprawa efektywnosci energetyczne;j,
— Woazrost bezpieczenstwa dostaw paliw i energii,
— Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki
jadrowej,

— Rozwdj wykorzystania odnawialnych zrédet energii, w tym biopaliw,

— Rozwdj konkurencyjnych rynkéw paliw i energii,
— Ograniczenie oddziatywania energetyki na srodowisko.

(...) Przyjete kierunki polityki energetycznej sg w znacznym stopniu wspétzalezne. Poprawa

efektywno$ci energetycznej ogranicza wzrost zapotrzebowania na paliwa i energie, przyczyniajgc sie

do zwiekszenia bezpieczenstwa energetycznego, na skutek zmniejszenia uzaleznienia od importu,

a takze dziata na rzecz ograniczenia wptywu energetyki na srodowisko poprzez redukcje emisiji.

Podobne efekty przynosi rozwdj wykorzystania odnawialnych zrédet energii, w tym zastosowanie

biopaliw, wykorzystanie czystych technologii weglowych oraz wprowadzenie energetyki jgdrowej.”

Ponizej przedstawiono opis wybranych kierunkéw, z ktérymi niniejszy projekt wykazuje szczegding

zbieznos¢ (podkresla sie jednak, ze realizacja zapisow projektu przyczyni sie do wypetnienia celow

ilosciowych ,3x20”).

Poprawa efektywnosci energetycznej

Gtéwne cele polityki energetycznej w tym obszarze to:

— Dazenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki
nastepujgcego bez wzrostu zapotrzebowania na energie pierwotna,

— Konsekwentne zmniejszanie energochtonnosci polskiej gospodarki do poziomu UE-15.

Rozwdéj wykorzystania odnawialnych zrodet energii, w tym biopaliw

Gtéwne cele polityki energetycznej w tym obszarze obejmuja:

—  Wozrost udziatu odnawialnych Zrédet energii w finalnym zuzyciu energii co najmniej do poziomu

15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaznika w latach nastepnych,

46



Studium wykonalno$ci projektu pn.: Zwiekszenie wykorzystania odnawianych Zrédet energii na terenie Gminy
Wielun

— Osiagniecie w 2020 roku 10% udziatu biopaliw w rynku paliw transportowych, oraz zwiekszenie

wykorzystania biopaliw Il generacji,

— Ochrone laséw przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy oraz

zrownowazone wykorzystanie obszaréw rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie

doprowadzi¢ do konkurencji pomiedzy energetykg odnawialng i rolnictwem oraz zachowaé

réznorodnos¢ biologiczng,

— Woykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejgcych urzadzen pietrzacych stanowigcych

wiasnos¢ Skarbu Panstwa.

— Zwigkszenie stopnia dywersyfikacji zrodet dostaw oraz stworzenie optymalnych warunkéw do

rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostepnych surowcach

Dziatania na rzecz rozwoju wykorzystania OZE:

— Woypracowanie sciezki dochodzenia do osiggniecia 15% udziatu OZE w zuzyciu energii finalnej w

sposob zréwnowazony, w podziale na poszczegdlne rodzaje energii: energie elektryczng, ciepto i

chtéd oraz energie odnawialng w transporcie,

— Utrzymanie mechanizméw wsparcia dla producentéw energii elektrycznej ze zrédet odnawialnych,

np. poprzez system swiadectw pochodzenia,

— Utrzymanie obowigzku stopniowego zwiekszania udzialu biokomponentéw w paliwach

transportowych, tak aby osiggng¢ zamierzone cele, Wprowadzenie dodatkowych instrumentéw

wsparcia zachecajgcych do szerszego wytwarzania ciepta i chtodu z odnawialnych zrédet energii,

— Wdrozenie kierunkéw budowy biogazowni rolniczych, przy zatozeniu powstania do roku 2020

Srednio jednej biogazowni w kazdej gminie,

— Stworzenie warunkéw utatwiajgcych podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczgcych budowy

farm wiatrowych na morzu,

— Utrzymanie zasady zwolnienia z akcyzy energii pochodzacej z OZE,

— Bezposrednie wsparcie budowy nowych jednostek OZE i sieci elektroenergetycznych,

umozliwiajgcych ich przytgczenie z wykorzystaniem funduszy europejskich oraz srodkéw funduszy

ochrony srodowiska, w tym srodkéw pochodzgcych z optaty zastepczej i z kar,

— Stymulowanie rozwoju potencjatu polskiego przemystu, produkujgcego urzadzenia dla energetyki

odnawialnej, w tym przy wykorzystaniu funduszy europejskich,

— Wsparcie rozwoju technologii oraz budowy instalacji do pozyskiwania energii odnawialnej z

odpaddéw zawierajgcych materiaty ulegajgce biodegradacji (np. odpadéw komunalnych

zawierajgcych frakcje ulegajagce biodegradaciji),

— Ocena mozliwosci energetycznego wykorzystania istniejgcych urzadzen pietrzgcych,

stanowigcych wtasnosé Skarbu Panstwa, poprzez ich inwentaryzacje, ramowe okreslenie wptywu

na srodowisko oraz wypracowanie zasad ich udostepniania.
Ograniczenie oddzialywania energetyki na srodowisko

Gtéwnymi celami polityki energetycznej w tym obszarze s3:

— Ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczenstwa

energetycznego,
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— Ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pytow (w tym PM10 i PM2,5) do poziomoéw wynikajgcych z
obecnych i projektowanych regulacji unijnych,

— Ograniczanie negatywnego oddziatywania energetyki na stan wodd powierzchniowych i
podziemnych,

— Minimalizacja sktadowania odpaddw poprzez jak najszersze wykorzystanie ich w gospodarce,

— Zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych.

Dziatania wspomagajace

.Kolejnym istotnym elementem wspomagania realizacji polityki energetycznej jest aktywne wigczenie

sie wladz regionalnych w realizacje jej celéw, w tym poprzez przygotowywane na szczeblu

wojewddzkim, powiatowym lub gminnym strategii rozwoju energetyki. Niezmiernie wazne jest,

by w procesach okreslania priorytetow inwestycyjnych przez samorzady nie byta pomijana energetyka.

Co wiecej, nalezy dgzyé do korelacji planéw inwestycyjnych gmin i przedsiebiorstw energetycznych.

Obecnie potrzeba planowania energetycznego jest tym istotniejsza, ze najblizsze lata stawiajg przed

polskimi gminami ogromne wyzwania, w tym m.in. w zakresie sprostania wymogom srodowiskowym czy

wykorzystania funduszy unijnych na rozwdj regionu. Wigze sie z tym konieczno$¢ poprawy stanu

infrastruktury energetycznej, w celu zapewnienia wyzszego poziomu ustug dla lokalnej spotecznosci,

przyciggniecia inwestorow oraz podniesienia konkurencyjnosci i atrakcyjnosci regionu. Dobre

planowanie energetyczne jest jednym z zasadniczych warunkéw powodzenia realizacji polityki

energetycznej panstwa. Najwazniejszymi elementami polityki energetycznej realizowanymi

na szczeblu regionalnym i lokalnym powinny by¢:

— dazenie do oszczedno$ci paliw i energii w sektorze publicznym poprzez realizacje dziatan

okreslonych w Krajowym Planie Dziatan na rzecz efektywnos$ci energetycznej;

— maksymalizacja wykorzystania istniejgcego lokalnie potencjatu energetyki odnawialnej, zaréowno

do produkcji energii elektrycznej, ciepta, chtodu, produkcji skojarzonej, jak réwniez do wytwarzania
biopaliw ciektych i biogazu;

— zwiekszenie wykorzystania technologii wysokosprawnego wytwarzania ciepta i energii elektrycznej
w uktadach skojarzonych, jako korzystnej alternatywy dla zasilania systemoéw cieptowniczych i
duzych obiektéw w energie;

— rozwqj scentralizowanych lokalnie systemoéw cieptowniczych, ktéry umozliwia osiggniecie poprawy
efektywnos$ci i parametrow ekologicznych procesu zaopatrzenia w ciepto oraz podniesienia
lokalnego poziomu bezpieczenstwa energetycznego;

— modernizacja i dostosowanie do aktualnych potrzeb odbiorcow sieci dystrybucji energii
elektrycznej, ze szczegoélnym uwzglednieniem modernizacji sieci wiejskich i sieci zasilajgcych
tereny charakteryzujgce sie niskim poborem energii;

— rozbudowa sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego na terenach sftabo zgazyfikowanych,
w szczegolnosci terenach pétnocno-wschodniej Polski;

— wspieranie realizacji w obszarze gmin inwestycji infrastrukturalnych o strategicznym znaczeniu dla
bezpieczenstwa energetycznego i rozwoju kraju, w tym przede wszystkim budowy sieci

przesytowych (elektroenergetycznych, gazowniczych, ropy naftowej i paliw plynnych),

48



Studium wykonalno$ci projektu pn.: Zwiekszenie wykorzystania odnawianych Zrédet energii na terenie Gminy
Wielun

infrastruktury magazynowej, kopalni surowcéw energetycznych oraz duzych elektrowni
systemowych.

Projekt sprzyja realizacji zamierzen zawartych w Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku.

% KRAJOWY PLAN DZIALAN W ZAKRESIE ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH
Cytujgc zapisy z Planu: ,Polska zmierzajgc do zwiekszania udziatu energii ze zrédet odnawialnych

wytwarzanej w systemach indywidualnych i na potrzeby wlasne gospodarstw domowych, bedzie
prowadzita dziatania zmierzajgce do zapewnienia bezposredniego wsparcia dla takich instalacji oraz do
wyliczenia i uwzglednienie w stosownych statystykach wyprodukowanej w nich energii. (...) Brak jest
przepiséw krajowych, ktére zobowigzywatyby do instalowania i uzytkowania OZE w nowobudowanych
i w modernizowanych budynkach. W odniesieniu do promowania wykorzystania OZE ustawodawca
wprowadzit model zachet i premii. Podstawowymi instrumentami zachety w tym zakresie sg premia
termomodernizacyjna i premia remontowa, ktérg inwestor moze uzyskac¢ na podstawie ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. Nr 223, poz. 1459). Premia
termomodernizacyjna przystuguje inwestorowi z tytutu zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na
energie, zmniejszenia rocznych strat energii, zmniejszenia rocznych kosztow pozyskania ciepfa lub
zmiany zrodta energii na zrodto odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. Natomiast
premia remontowa przystuguje inwestorowi, jesli w wyniku realizacji tego przedsiewziecia nastgpi
zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie dostarczang do budynku wielorodzinnego na
potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody uzytkowej. Szczegotowe zasady udzielania i wyptaty premii
zawarte sg we wskazanej ustawie. Ponadto, ustawodawca utatwia mozliwo$¢ instalowania OZE w
budynkach uwzgledniajgc ich robwnowazng role z konwencjonalnymi zrédtami energii elektrycznej i
energii cieplnej i alternatywng mozliwos¢ ich instalowania i uzytkowania, np. w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).Ustawa — Prawo budowlane nie wyznacza wprost
zadnych wskaznikéw zwiekszenia udziatu energii ze zrédet odnawialnych w budownictwie, natomiast
instrumenty prawne w niej wprowadzone stuzy¢ majg w swym zatozeniu wiadnie temu celowi.
Instrumentem takim jest np. korzystne dla inwestoréw uregulowanie kwestii wykorzystania matych
instalacji fotowoltaicznych. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt. 16 i w zwigzku z art. 30 ust. 1 ustawy — Prawo
budowlane montaz wolno stojgcych kolektoréw stonecznych nie wymaga ani uzyskania pozwolenia na
budowe ani dokonania zgtoszenia do wiasciwego organu. (...) Jesli chodzi o odnawialne zrédta energii
bezposrednio zwigzane z danym obiektem budowlanym, w warunkach polskich mozna wykorzystywac:
- energie promieniowania stonecznego - w pasywnych i aktywnych systemach grzewczych, w
rozwigzaniach zwigzanych z oswietleniem Swiattem dziennym oraz w instalacjach elektrycznych z
ogniwami fotowoltaicznymi,

- energie biomasy - w instalacjach z kottami do spalania zrebkéw drewnianych, peletéw lub stomy,

- energie zawartg w srodowisku naturalnym: aerotermalng, geotermalng, hydrotermalng (zastosowanie
pomp ciepta),

- energie odpadowg (w tym poprzez zastosowanie pomp ciepta, rekuperacje ciepta z uktadow

wentylacyjnych, sciekéw i innych).”
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% Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej! - projekt
4 sierpnia 2015 r. Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki przyjeto projekt Narodowego Programu

Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN).
Istotg Programu jest pobudzenie zmian skutkujgcych transformacjg polskiej gospodarki w kierunku
niskoemisyjnym przy zachowaniu zasady zrbwnowazonego rozwoju.
Celem gtownym NPRGN jest rozwodj gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu
zréownowazonego rozwoju kraju.
Celami szczegotowymi NPRGN sa:

— niskoemisyjne wytwarzanie energii;

— poprawa efektywnosci gospodarowania surowcami i materiatami, w tym odpadami;

— rozwoj zrownowazonej produkcji - obejmujgcy przemyst, budownictwo i rolnictwo;

— transformacja niskoemisyjna w dystrybucji i mobilnosci;

— promocja wzorcow zrownowazonej konsumpgciji.
NPRGN obejmuje dziatania majagce na celu zwiekszenie efektywnosci gospodarki oraz zmniejszenie
poziomu jej emisyjnosci we wszystkich etapach cyklu zycia tj. od etapu wydobywania surowcéw poprzez
wytwarzanie produktow, transport i dystrybucje az po uzytkowanie produktéw i zarzgdzanie odpadami.
Niniejszy projekt wpisuje sie w przedstawione w Projekcie NPRGN cele szczegétowe oraz wyznaczone

im priorytety i dziatania, sprzyja realizacji w szczegdélnosci priorytetu A.2. Rozwdj wykorzystania OZE;

»Z analiz przeprowadzonych na potrzeby Programu wynika, ze techniczny potencjat wytwarzania energii
elektrycznej, ciepta i chtodu przy wykorzystaniu technologii OZE w Polsce znacznie przewyzsza
aktualne zapotrzebowanie na energie elektryczng i umozliwia ponadto zaspokojenie wiekszosci popytu
na energie cieplng i chtéd. Najwyzszy potencjat produkcji energii szacowany jest dla technologii w
zakresie energii stonecznej i energii z wiatru. Trzeba jednak zaznaczy¢ , Ze sg
to technologie o stosunkowo wysokich jednostkowych kosztach produkcji energii.

Dziatanie A.2.1. Rozwdj energetyki prosumenckiej

Istotg energetyki prosumenckiej jest wytwarzanie energii elektrycznej/ciepta gtdwnie na wtasne potrzeby
z dostepnych lokalnie zrédet odnawialnych. Nadwyzki wytworzonej energii mogg zosta¢ odsprzedane
do sieci, stgd wytworca takiej energii (gospodarstwo domowe, firma, samorzad) staje sie prosumentem
(czyli jednoczesnie konsumentem, i producentem). W Polsce energetyka prosumencka jest we
wczesnej fazie rozwoju, jednak jej rozwdj w innych krajach wskazuje, ze jest to obiecujgcy kierunek.
Doswiadczenia panstw zachodnich wskazujg, ze zainteresowanie energetykg prosumenckg
motywowane jest kilkoma przyczynami:

- coraz wieksze uzaleznienie gospodarstw domowych od elektrycznosci (coraz wiecej urzadzen
wykorzystujgcych prad);

- niepewnos¢ co do cen energii w przysziosci (oczekiwanie wzrostu cen);

- relatywnie duzy koszt optat dystrybucyjnych i innych oraz podatkéw w cenie energii ptaconej przez
odbiorcéw koncowych;

- coraz wieksza che¢ do przejawiania postaw proekologicznych.

! Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl
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Wraz z nadrabianiem dystansu cywilizacyjnego do krajéw UE, nalezy oczekiwaé, ze powyzsze czynniki
jeszcze silniej niz dzi$§ bedg motywowaé konsumentéw energii w Polsce do zainteresowania sie
mikrogeneracjg. Dodatkowym czynnikiem, ktéry bedzie miat znaczenie w Polsce sg niewystarczajace
(w stosunku do przysztych potrzeb) moce w catym systemie, szczegdlnie w przekroju regionalnym, jak
rowniez problemy z infrastrukturg przesylowg. Dzi§ wiekszo$¢ elektrowni zlokalizowanych jest na
potudniu i w centrum kraju, co oznacza, ze mieszkancy potnocnej i wschodniej Polski zalezni sg od
przesytu energii na duze odlegtosci. Poza wynikajagcymi z tego stratami energii nizsza jest takze
przewidywalnos¢ dostaw ze wzgledu na awarie systeméw przesylowych, ktére wynikajg czasami z
przyczyn niezaleznych od firm energetycznych, takich jak warunki atmosferyczne. Wyrazng korzyscig z
popularyzacji energetyki prosumenckiej jest fakt wykorzystywania do produkcji zasobdéw
Zlokalizowanych na miejscu (stonce, wiatr, woda, biomasa), co zmniejsza presje na import surowcow
energetycznych (poprawia bezpieczenstwo energetyczne kraju). Nalezy takze pamieta¢, ze
nastepstwem upowszechnienia energetyki prosumenckiej bedzie rozwdj przemystu i ustug, a ze
wzgledu na rozproszony charakter tej energetyki nowe miejsca pracy nie bedg powstawac jedynie w
wybranych lokalizacjach (jak w wypadku duzej energetyki systemowej), ale w catym kraju.

Mimo, ze z punktu widzenia catego systemu ilos¢ energii wytworzona w uktadzie prosumenckim jest
dzi$ niezauwazalna, to z czasem energetyka prosumencka moze mie¢ widoczny udziat w miksie
energetycznym. Nie bez znaczenia jest tu fakt, ze rozwoj energetyki prosumenckiej bedzie oznaczat
przejecie przez mniejszych inwestorow czesci wysitku finansowego, jaki niezbedny jest w catym
sektorze energetycznym.

Nalezy zaznaczy¢, ze inwestorzy rozwazajgcy mikrogeneracje kalkulujg koszty odnoszgc je do ceny
energii w gniazdku, a nie hurtowej ceny energii (ktéra jest punktem odniesienia dla inwestoréw
systemowych). Powoduje to, ze technologie mniej ekonomiczne dla energetyki systemowej, takie jak
fotowoltaika, stajg sie interesujgca alternatywg dla prosumentéw.

Nalezy oczekiwaé, ze wraz z modernizacjg sieci w standardzie smart grid szerokie wykorzystanie
dachoéw pod panele fotowoltaiczne (nawet gdyby kazdy dach do tego sie nadajgcy zostat w ten sposéb
zagospodarowany) pozostanie bez wplywu na stabilno$¢ pracy sieci. Warto tez podkreslic,
ze rozwdj energetyki prosumenckiej zdejmuje z firm energetycznych czesé kosztéw inwestycyjnych
zwigzanych z odtwarzaniem lub budowg nowych mocy, co moze by¢ czesciowo zrédtem finansowania
zwiekszonych na skutek rozwoju energetyki prosumenckiej kosztéw rozwoju sieci.

Dziatanie A.2.5. Wykorzystanie kolektorow sfonecznych do ogrzewania wody

Rynek kolektorow stonecznych rozwija sie w Polsce wcigz dos¢ dynamicznie, chociaz w 2013 r.
zainstalowano w naszym kraju mniej kolektoréw (274 tys. m?) niz rok wcze$niej (ponad 300 tys. m?).
Jest to pierwszy spadek dynamiki rozwoju polskiego rynku kolektoréw od 2000 r., czyli od momentu, od
ktérego Instytut Energetyki Odnawialnej bada jego rozwd;.

Rozwdj rynku kolektoréw byt do tej pory napedzany przez program dopfat realizowany w latach 2010-
2014 przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSIGW). W tym czasie
wedtug danych NFOSIGW zainstalowano kolektory stoneczne w 56 tys. gospodarstw domowych, zas
przecietny okres zwrotu z inwestycji wynidst 4 lata, czyli byt znacznie krotszy niz zaktadano

w zatozeniach programu doptat.
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Dzieki dotacjom potegujgcym rozwdj rynku kolektoréw stonecznych z programu skorzystaty nie tylko
gospodarstwa domowe, ale takze rodzimi wytwoércy tych urzadzen. Produkcja czotowych polskich firm
w duzej mierze trafia na eksport, co potwierdza konkurencyjnos¢ i jakosé produkowanych w Polsce
kolektorow. Mozna oczekiwac, ze dalszy rozwdj rynku kolektorow stonecznych bedzie dalej stymulowat
rozwdj nowoczesnego przemystu i ustug w branzy zielonej energii. Upowszechnienie wykorzystania
kolektoréw, obok powyzszych korzysci gospodarczych, wigze sie z pozytywnym wptywem na stan
srodowiska i zdrowia spoteczenstwa. Kolektory stanowig bowiem ekonomicznie interesujgcg
alternatywe dla gospodarstw domowych, ktére nie sg podigczone do ciepta sieciowego
i energie cieplng pozyskujg z przydomowych instalacji napedzanych niskiej jakosci weglem Iub
spalanymi nielegalnie odpadami.

W przypadku gospodarstw domowych, ktdére energie cieplng pozyskujg z energii elektrycznej,
wyposazenie budynku w kolektor bedzie sie wigzato ze znacznym ograniczeniem popytu na prad,
co w skali catego kraju przetozy sie na poprawe bezpieczenstwa systemu elektroenergetycznego.
Dane o sprzedazy kolektoréw za 2013 r. wskazujg na mozliwe spowolnienie dynamiki rozwoju rynku
kolektorowego. Gtéwng przyczyng jest zakonczenie w 2014 r. programu doptat do kredytéw
na montaz kolektorow z NFOSIGW. W kolejnym programie doptat do domowych instalacji OZE
(Program ,Prosument”) kolektory bedg konkurowac¢ z innymi typami instalacji OZE.

Spowodowane tg zmiang spowolnienie nie musi okaza¢ sie niekorzystne dla rozwoju energetyki
odnawialnej w Polsce. Firmy produkujgce kolektory stoneczne mogg poszerzyé swojg dziatalno$é
o produkcje paneli fotowoltaicznych. Prawdopodobny jest takze dalszy spadek ceny kolektorow
wymuszany przez rozwoéj rynku, w tym przez konkurencje ze strony tanszych urzgdzeh z Chin
(w ostatnich latach ceny kolektoréw spadty w Polsce o Y4).

Podobnie jak w wypadku paneli fotowoltaicznych upowszechnienie wykorzystania kolektoréw
stonecznych nie powinno napotyka¢ na bariery administracyjne (co do zasady kazdy dach — poza
dachami budynkéw zabytkowych lub budynkéw, ktére ze wzgledu na Scisle okre$lone przestanki nie
mogq zostaé w ten sposéb zagospodarowane — moze zostaé wykorzystany do instalacji kolektora
stonecznego lub panelu fotowoltaicznego).

W celu dalszego wzrostu wykorzystania kolektorow stonecznych pozgdane jest:

Utrzymanie systemu wsparcia przynajmniej do 2020 r. Wraz z coraz wiekszg popularnoscig
kolektoréw cena technologii spada, a producenci zyskujag motywacje do poprawiania jej wydajnosci,
co w warunkach polskich — charakteryzujgcych sie niskg podazg energii stonecznej od listopada
do marca — jest waznym czynnikiem dodatkowo poprawiajgcym przysztg atrakcyjnosé tej technologii.
Nalezy monitorowaé, czy wprowadzona w 2014 r. zmiana systemu wsparcia dostarcza wystarczajgcych
bodzcéw dla dalszego rozwoju rynku kolektorow w Polsce.

Upowszechnienie wiedzy o korzysciach z instalowania kolektoréw stonecznych. Instalacja
kolektoréw stonecznych jest stosunkowo prosta i przyjazna dla srodowiska, a szeroka baza firm
oferujgcych takie rozwigzania sprawia, ze zbudowanie instalacji indywidualnej dla domu
jednorodzinnego stanowi koszt od kilku do kilkunastu tysiecy ztotych oraz zwrot inwestycji wynoszacy
okoto 15 lat (bez dotacji). Réwniez proces eksploatacji nie wymaga uzycia obcigzajgcych

dla srodowiska czynnikéw ani nie stanowi istotnych kosztéw. Mimo tego kolektory stoneczne przez
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czes¢ spoteczenstwa postrzegane sg jako moda nie majgca uzasadnienia ekonomicznego. Stanowi
to istotng bariere upowszechniania technologii.

Stworzenie systemu recyklingu kolektoréow stonecznych. Systemy kolektorow moga
w perspektywie 20-30 lat generowac¢ znaczacg ilos¢ odpaddéw. Jednym z rozwigzan moze by¢ recykling
zuzytych elementéw przez firmy instalujgce nowe systemy, co ma juz miejsce w przypadku niektérych
przedsiebiorstw oferujgcych swoje produkty na rynkach zachodnich.

Projekt w sposdb nie budzacy watpliwosci wpisuje sie w zapisy projektu dokumentu.

% STRATEGIA ZROWNOWAZONEGO ROZWOJU WSI, ROLNICTWA | RYBACTWA na lata
2012 - 2020
Strategia zréwnowazonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 jest jedng ze strategii

rozwoju, o ktérych mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. 2009 r. Nr 84, poz. 712, z p6zn. zm.). Dlugookresowy cel gtéwny dziatan stuzgcych rozwojowi
obszaréw wiejskich, rolnictwa i rybactwa zdefiniowano w strategii w nastepujacy sposob: poprawa
jakosci zycia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobéw
i potencjatéw, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrbwnowazonego rozwoju kraju.

W ramach celow Strategii wskazuje sie na dziatania, ktére nalezy podejmowaé wytgcznie
na obszarach wiejskich. Sg nimi m.in.:

Cel 2. Poprawa warunkéw zycia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostepnosci przestrzennej
2.1. Rozwéj infrastruktury gwarantujgcej bezpieczenstwo energetyczne, sanitarne | wodne
na obszarach wiejskich

Dziatania modernizacyjne powinny dotyczy¢ remontéw, rozbudowy i przebudowy sieci dystrybucyjnej
energii elektrycznej na nowoczesniejszg i bardziej wydajng oraz zmiane struktury (typologii) sieci
przesytowych i dystrybucyjnych. Nalezy réwniez rozbudowywac i przebudowywac¢ powigzania sieci
przesytowej miedzy regionami. Obok rozwigzan w zakresie rozwoju modernizacji sieci przesytowych
i dystrybucyjnych energii nalezy zadba¢ o rozwdj energetyki rozproszonej poza istniejgcg siecig
energetyczng z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych zrédet energii.

Cel 5. Ochrona $rodowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich

5.5. Zwiekszenie wykorzystania odnawialnych zrodet energii na obszarach wiejskich

Efektywna realizacja powyzszego priorytetu bedzie polegata na wspieraniu rozwoju inwestyciji,
dostosowanych do lokalnie dostepnych zasobéw odnawialnych zrodet energii (OZE), wykorzystujgcych
w pierwszej kolejnosci produkty uboczne z rolnictwa i pozostatosci przemystu rolno-spozywczego. (...)
Poza biogazowniami i jednostkami kogeneracyjnymi, aby zabezpieczy¢ potrzeby energetyczne wsi,
wskazane bytoby wykorzystanie w lokalizacjach, gdzie jest to zasadne: energetyki wiatrowej mniejszej
mocy oraz energetyki stonecznej — kolektorow stonecznych i ogniw fotowoltaicznych. (...) wspieranie
projektow badawczych i wdrozeniowych dotyczgcych konkretnych rozwigzan technicznych lub
organizacyjnych do zastosowania w gospodarstwach w celu racjonalizacji wykorzystania energii;
podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie dziatah zmierzajgcych do poprawy stanu srodowiska
naturalnego; promocje wykorzystania lokalnych odnawialnych Zrédet energii oraz dziatan
informacyjnych, wskazujgcych na korzysci ptyngce z szerszego wykorzystania odnawialnych zrodet

energii na obszarach wiejskich.
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« Krajowy Plan Dziatan dotyczacy efektywnosci energetycznej dla Polski 2014
Krajowy Plan Dzialan dotyczgcy efektywnosci energetycznej dla Polski 2014 zostat przygotowany

w zwigzku z obowigzkiem przekazywania Komisji Europejskiej sprawozdan z wdrazania dyrektywy
2012/27/UE w sprawie efektywnosci energetycznej, a takze na podstawie obowigzku natozonego na
Ministra Gospodarki na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno$ci
energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551, z p6zn. zm.).

Dokument ten zawiera opis planowanych srodkéw poprawy efektywnosci energetycznej okreslajgcych
dziatania majgce na celu poprawe efektywnosci energetycznej w poszczegdélnych sektorach gospodarki,
niezbednych dla realizacji krajowego celu w zakresie oszczednego gospodarowania energig na 2016
r., a takze srodkéw stuzgcych osiggnieciu ogolnego celu w zakresie efektywnosci energetycznej
rozumianego, jako uzyskanie 20% oszczednosci w zuzyciu energii pierwotnej w Unii Europejskiej do
2020 r.2

Okreslenie optacalnych sposobéw renowacji wtasciwych dla typu budynkéow

2.4 Instalacje

2.4.1 Instalacje ogrzewania, wentylaciji i cieptej wody uzytkowej

W zakresie wyboru struktury zrodet ciepta nalezy, oprécz wyboru urzadzen wysokosprawnych,
przeanalizowa¢ mozliwos¢ wykorzystania zrédet energii odnawialne;j. (...) Wybor systemu zaopatrzenia
w c.w.u. zalezy nie tylko od standardu energetycznego budynku, ale réwniez od udziatu zuzycia energii
na cele c.w.u. w catkowitym zuzyciu energii budynku. W przypadku matego udziatu instalacje c.w.u.
mogag by¢ rozwigzane jako zasilane z podgrzewaczy bezposrednich lub przeptywowych wymiennikéw
ciepta.

W przypadku duzego udziatu instalacje c.w.u. sg zasilane z niezaleznego zrédta ciepfa i najczesciej
wykorzystujg energie stoneczna. (...) Warto zwr6cié uwage na to, ze systemy c.w.u. mogg byc¢
rozwigzane jako niezalezne ze zrédtem ciepta wykorzystujagcym gtéwnie energie stoneczng poprzez
zastosowanie kolektoréw stonecznych z zasobnikiem spetniajgcym funkcje dtugoterminowego
magazynu energii.”

Rekomendowane komponenty instalacji ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody
uzytkowej

Jednym z najlepszych dostepnych podstawowych komponentéw instalacji ogrzewania, wentylacji
i cieptej wody uzytkowej jest wykorzystanie w:

- budynkach mieszkalnych jednorodzinnych bez klimatyzacji - energii stonecznej poprzez kolektory
stoneczne termiczne;

- budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (bez opcji chtodzenia) oraz budynkach uzyteczno$ci
publicznej (bez opcji chtodzenia) - wykorzystanie energii stonecznej poprzez kolektory stoneczne
termiczne w rozwigzaniach z zasobnikiem.

Zachodzi spojnos¢ projektu z dokumentem.

7

+ Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
W dokumencie przedstawiono wizje zagospodarowania przestrzennego kraju, okreslono cele i kierunki

polityki zagospodarowania kraju oraz wskazano zasady oraz mechanizmy koordynacji i wdrazania

2 bip.mg.gov.pl
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publicznych polityk rozwojowych, majgcych istotny wplyw terytorialny. Planowanie inwestycji
infrastrukturalnych wymaga indywidualizacji podejscia do zapobiegania fragmentacji przestrzeni
przyrodniczej i ochrony dziedzictwa naturalnego, w potaczeniu z dbatoscig o stan srodowiska i jakoSci
zycia w zakresie zaleznym od stanu przestrzeni.

Redukcja emisji zanieczyszczeh realizowana bedzie przede wszystkim poprzez planowanie
w procesie urbanizacji i budowy infrastruktury technicznej struktur pozwalajgcych na zmniejszenie
zapotrzebowania na przestrzen i energie oraz obnizajgcych emisje gazéw cieplarnianych,
zanieczyszczen pytowych i hatasu, takze w drodze kompensac;ji przez wzrost zdolnosci pochfaniania
dwutlenku wegla. Zmiany technologiczne, takie jak rozwoj energooszczednych technologii, rozwdj
.zielonej” energetyki oraz nowe technologie w transporcie mogg prowadzi¢ do zmniejszenia bariery

energetycznej rozwoju przestrzennego.

% POZIOM REGIONALNY

+ Regionalny Program Operacyjny Wojewoddztwa tédzkiego na lata 2014-2020
Os priorytetowa IV — Gospodarka niskoemisyjna

Priorytet inwestycyjny 4.a. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzgacej ze zrodet

odnawialnych

Cel szczegotowy Zwiekszona produkcja energii ze zrodet odnawialnych.

Uzasadnienie celu szczegétowego — oczekiwane rezultaty.

~Wzrost udziatu odnawialnych Z2zrédet energii w bilansie paliwowo-energetycznym wojewddztwa
tédzkiego przyczyni sie do poprawy efektywnosci wykorzystania i oszczedzania zasobéw surowcow
energetycznych oraz poprawy stanu srodowiska poprzez redukcje emisji zanieczyszczeh do atmosfery,
gleby i wéd oraz redukcje ilosci wytwarzanych odpadoéw. Interwencje zaplanowane w ramach Pl 4.a.
przyczynig sie ponadto do zwigekszenia bezpieczenstwa energetycznego wojewddztwa t6dzkiego, a w
szczegolnosci do poprawy zaopatrzenia w energie na terenach o stabo rozwinietej infrastrukturze
energetycznej. Ponadto wytwarzanie energii ze zrédet odnawialnych cechuje sie niewielkg lub zerowg
emisjg gazow cieplarnianych i zanieczyszczeh, co zapewnia pozytywne efekty ekologiczne, a
jednoczesnie bezposrednio wptynie na osiggniecie celu szczegétowego Umowy Partnerstwa
"zmniejszenie emisyjnosci gospodarki’.

Interwencje prowadzone przy pomocy srodkéw europejskich dotyczace OZE podporzadkowane bedg
nadrzednemu celowi, okreslonemu dla Polski w ramach tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego,
zgodnie z ktérym udziat energii ze zrodet odnawialnych w zuzyciu energii finalnej ma wynies¢ 15% w
roku 2020 w skali kraju. Interwencja w zakresie zastepowania konwencjonalnych zrodet energii przede
wszystkim energig z biomasy, biogazu, wiatru, stonca i wéd geotermalnych przyczyni sie do osiggniecia
celu priorytetu inwestycyjnego 4.a. Wojewddztwo tédzkie ze wzgledu na swaj rolniczy charakter posiada
potencjalnie duze mozliwosci pozyskiwania energii z biomasy i biogazu. Tego typu Zzrdodta
charakteryzuje stabilnos¢ dostaw energii. Rozwdj energii z biomasy, biogazu, storica, wody i wiatru jest
mozliwy w stosunkowo matych jednostkach wytwarzajgcych energie. Ponadto, wystepujgce na terenie
wojewodztwa todzkiego wody geotermalne mogg by¢ wykorzystywane na cele produkcji ciepta. W

ramach Pl 4.a. wspierane bedg réwniez przedsiewziecia z zakresu budowy lub modernizacji sieci
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niskiego napiecia (ponizej 110 kV), umozliwiajgcych przytaczenie jednostek wytwarzania energii
elektrycznej ze zrédet odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Jednoczesnie nie
przewiduje sie zastosowania finansowania krzyzowego (cross-finacing). Wsparciem zostanie objety
obszar catego wojewodztwa tddzkiego.

Realizacja ww. przedsiewzie¢ przyczyni sie do osiggniecia zatozonego celu szczegdtowego Pl 4.a.”

Typy przedsiewzie¢ przewidziane w ramach Pl 4.a:

- budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury stuzgcej do produkgji i dystrybucji energii (sieci
niskiego napiecia ponizej 110 kV), pochodzacej ze zrédet odnawialnych (ze szczegdlnym nastawieniem
na produkcje energii elektrycznej), w oparciu o moc instalowanej jednostki: energia wodna (wytgcznie
na juz istniejgcych budowlach pietrzacych, wyposazonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym
zapewnieniu petnej droznosci budowli dla przemieszczehn fauny wodnej), energia wiatru, energia
stoneczna, energia geotermalna, energia biogazu, energia biomasy. Wielko§¢ mocy wynika¢ bedzie z

zapisow Linii demarkacyjnej.

7

< Szczegotowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Loédzkiego na lata 2014-2020
Os priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna

Os priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna realizowana jest w ramach celu tematycznego
4 Wspieranie przej$cia na gospodarke niskoemisyjng we wszystkich sektorach.
Zakres interwencji obejmuje:

Dziatanie IV.1 Odnawialne zrédta energii

Dziatanie IV.2 Termomodernizacja budynkéw

Dziatanie IV.3 Ochrona powietrza

,Efektem przedsiewzie¢ podjetych w obszarze produkcji energii ze zrédet odnawialnych bedzie
zwiekszenie bezpieczenstwa energetycznego wojewddztwa tédzkiego, a w szczegdlnosci poprawa
zaopatrzenia w energie na terenach o stabo rozwinietej infrastrukturze energetycznej. Wzrost udziatu
odnawialnych Zrédet energii w bilansie paliwowo-energetycznym wojewddztwa t6dzkiego przyczyni sie
do poprawy efektywnosci wykorzystania i oszczedzania zasobdéw surowcoéw energetycznych oraz
poprawy stanu $rodowiska poprzez redukcje emisji zanieczyszczen do atmosfery, gleby i wéd oraz
redukcje ilosci wytwarzanych odpadow.

Inwestycje w zakresie glebokiej modernizacji energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej oraz
wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych pozwolg na zmniejszenie zapotrzebowania na energie, co w
znacznym stopniu przetozy sie na obnizenie zuzycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji
spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczen powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska
tzw. niskiej emisji oraz emisji gazéw cieplarnianych.

W wyniku realizacji projektdw z zakresu budownictwa pasywnego, modernizacji zrodet ciepta oraz
projektow dotyczgcych sieci cieptowniczych nastgpi ograniczenie strat ciepta, co doprowadzi do
zmniejszenia poziomu kosztéw eksploatacyjnych. Inwestycje zwigzane z oswietleniem publicznym z
wykorzystaniem urzadzenh energooszczednych i ekologicznych przyczynig sie do oszczednosci energii

w regionie tédzkim.
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Projekty przewidziane w ramach osi priorytetowej IV pozwolg na budowe bardziej konkurencyjnej
gospodarki niskoemisyjnej wojewddztwa todzkiego, ktéra w wydajny, zrownowazony sposob
wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisje zanieczyszczen.”

Dziatanie IV.1 Odnawialne zrodta energii

Poddziatanie IV.1.2 Odnawialne zrédta energii

Cell/e szczegotowy/e dziatania/ poddziatania

.Celem szczegétowym dziatania jest zwiekszona produkcja energii ze zrédet odnawialnych.
Wojewddztwo tédzkie ze wzgledu na swdj rolniczy charakter posiada potencjalnie duze mozliwosci
pozyskiwania energii z biomasy i biogazu. Ponadto, wystepujgce na terenie wojewddztwa tédzkiego
wody geotermalne mogg by¢ wykorzystywane na cele produkcji ciepta.

Przedsiewziecia objete wsparciem w ramach dziatania przyczynig sie do zwiekszenia bezpieczenstwa
energetycznego wojewddztwa tdédzkiego, a w szczegolnosci do poprawy zaopatrzenia w energie
na terenach o stabo rozwinietej infrastrukturze energetyczne;j.

W ramach dziatania wspierane bedg inwestycje w zakresie produkcji lub produkgji i dystrybucji energii
elektrycznej lub cieplnej przy wykorzystaniu:

- energii wiatrowej

— energii stonecznej

- energii geotermalnej

— energii z biomasy i biogazu

- energii wodnej.

Wytworzona energia moze by¢ wykorzystana rowniez na potrzeby wiasne.

Wspierane bedg takze przedsiewziecia z zakresu budowy, przebudowy lub modernizacji sieci niskiego
napiecia (ponizej 110 kV), umozliwiajgce przytgczenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej
ze zrédet odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Projekty dotyczgce wytwarzania energii z OZE oceniane bedg poprzez pryzmat osiggnietych efektéw
wpisujgcych sie w cele dziatania. Jednym z kryteribw branych pod uwage przy wyborze inwestycji
do wsparcia, bedzie koncepcja optacalnosci, w odniesieniu do:

— osiggniecia najlepszego stosunku wielkosci srodkéw unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh
energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikajacych z budowy danej instalacji,

- osiggniecia kryterium efektywnosci kosztowej w powigzaniu z osigganymi efektami ekologicznymi
w stosunku do planowanych naktadéw finansowych.

W przypadku inwestycji zwigzanych ze spalaniem biomasy wsparciem bedg mogty by¢ objete projekty
zgodne z programami ochrony powietrza dla danej strefy wojewddztwa tdédzkiego. W zakresie
przedsiewzie¢ dotyczacych energii wodnej wspoifinansowane bedg tylko projekty niemajgce
negatywnego wptywu na stan lub potencjat jednolitych czesci wéd, ktére znajdujg sie na listach nr 1
bedacych zatgcznikami do Master Plandéw dla dorzeczy Odry i Wisty. Natomiast wspétfinansowanie
projektow, ktére majg znaczgcy wptyw na stan lub potencjat jednolitych czesci wéd, i ktére mogg byé
zrealizowane tylko po spetnieniu warunkéw okreslonych w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej,
znajdujgcych sie na listach nr 2 bedgcych zatgcznikami do MasterPlanéw dla dorzeczy Odry i Wisty, nie

bedzie dozwolone do czasu przedstawienia wystarczajgcych dowoddéw na spetnienie warunkéw
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okreslonych w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej w drugim cyklu Planéw Gospodarowania
Wodami w Dorzeczach. Wypetnienie warunku bedzie uzaleznione od potwierdzenia przez Komisje
Europejskg zgodnosci z Ramowg Dyrektywg Wodng drugiego cyklu Planéw Gospodarowania Wodami

w Dorzeczach.”

< STRATEGIA ROZWOJU WOJEWODZTWA LODZKIEGO 2020
Interwencje w ramach CT 4:

Strategia Rozwoju Wojewddztwa t-6dzkiego 2020 przyjmuje nastepujaca wizje rozwoju regionu:
Region spojny terytorialnie i wizerunkowo, kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
0 najlepszej dostepnosci komunikacyjnej, wyrdzniajgcy sie atrakcyjnos$cig inwestycyjng i wysoka
Jjako$cig zycia.
Takiej wizji rozwoju odpowiada misja regionu tddzkiego zorientowana na:
Prowadzenie zintegrowanej i terytorialnie ukierunkowanej polityki zrownowazonego rozwoju, opartej na
wspotpracy gospodarczej, budowaniu wiezi spotecznych oraz tozsamosci regionalney.
Misja koncentruje strategiczne kierunki dziatan na:
— budowaniu przysztosci (dobrobytu) regionu dzieki wzmacnianiu endogenicznych potencjatéw
wojewodztwa oraz wspétpracy gospodarczej, zarbwno w wymiarze regionalnym, krajowym
i miedzynarodowym;
— budowaniu powigzan miedzy mieszkahcami i spotecznosciami oraz sprzyjaniu kreowania
tozsamosci regionalnej z uwzglednieniem wielokulturowosci i réznorodnosci regionalne;.
Wymiar podstawowy stanowi polityka horyzontalna realizowana na obszarze catego wojewddztwa
i adresowana do wszystkich podmiotow funkcjonujgcych w regionie. Skfadajg sie na nig trzy filary
rozwoju regionu pozwalajgce na zrownowazony rozwoéj wojewodztwa tédzkiego.
W celu lepszego wykorzystania specyfiki poszczegdlnych obszaréw wojewddztwa oraz uzyskania
efektdéw synergii w procesach rozwoju, polityka horyzontalna zostata uzupetniona o polityke terytorialno-
funkcjonalng realizowang na terenie obszaréw miejskich, obszaréw wiejskich oraz wyspecjalizowanych
obszaréw funkcjonalnych i adresowang do podmiotow funkcjonujgcych w wyznaczonych obszarach.
W ramach Strategii, spéjnos¢ z niniejszym projektem zachodzi w szczegdlnosci w nastepujgcych
obszarach:
POLITYKA HORYZONTALNA
Filar 1. Spojnos¢ gospodarcza
Cel operacyjny 1. ZAAWANSOWANA GOSPODARKA WIEDZY | INNOWACJI

1.2. Rozwéj nowoczesnej gospodarki energetycznej

1.2.1. wdrazanie niskoemisyjnych i energooszczednych technologii, gléwnie w przemysle, transporcie,
sektorze komunalno-bytowym oraz rolnictwie, m. in. poprzez: wspieranie rozwoju energooszczednych
technologii przemystowych i konsumenckich oraz magazynowania energii, wspieranie projektow
inwestycyjnych ukierunkowanych na zwigkszenie wytwarzania energii w skojarzeniu, przede wszystkim
w sektorze komunalno-bytowym, oraz zwigzanych z racjonalizacjg i poszanowaniem energii, wspieranie
pilotazowych przedsiewzie¢ inwestycyjnych zwigzanych z zastosowaniem efektywniejszych technologii
spalania wegla (w szczegdlnosci brunatnego) oraz sekwestracjg CO2, promocje tzw. ,dobrych praktyk

energetycznych”, wsparcie przeptywu wiedzy w zakresie wykorzystywania eko-innowacyjnych
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technologii energetycznych (w tym energooszczednych), wspieranie dziatan majgcych na celu
podnoszenie swiadomosci spotecznej w zakresie wdrazania rozwigzan innowacyjnych i ksztattowanie
postaw proekologicznych;

1.2.2. rozw¢j ,zielonych przemystéw” i ustug na rzecz wykorzystywania OZE, m. in. poprzez: wsparcie
rozwoju mikrotechnologii dla wykorzystywania energii z biomasy pochodzacej z produkcji rolnej
i lesnej oraz biogazu do przetwarzania odpadéw komunalnych i przemystowych, instalaciji
geotermalnych, w tym wytwarzajgcych energie w skojarzeniu z biomasg i biogazem, a takze
niskoemisyjnego transportu publicznego wykorzystujgcego energie z OZE, wspieranie rozwoju
przedsiebiorczosci zwigzanej z oferowaniem ustug w zakresie zarzgdzania strong popytowg dla

podmiotéw uzytkujgcych energie, promocje produkcji energii z odnawialnych zrédet energii oraz

wykorzystywanie OZE w sektorze komunalno-bytowym oraz instytucjach publicznych;

Filar 3. Spéjnos¢ przestrzenna
Cel operacyjny 7. WYSOKA JAKOSC | DOSTEPNOSC INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ
| TECHNICZNEJ

Opis istoty celu: ,(...) Rozw¢j infrastruktury technicznej nastawiony bedzie na zapewnienie

bezpieczenstwa energetycznego regionu poprzez poprawe stanu technicznego punktowych i liniowych
elementdéw sieci przesytowych, dystrybucyjnych oraz odbiorczych. Umozliwi on takze wykorzystanie
OZE (wody geotermalne, biomasa, energia wiatrowa i stoneczna) dla lokalnej produkcji energii oraz
wdrazanie nowych niskoemisyjnych technologii i rozwigzan. (...)”

Strategiczne kierunki dziatan

7.2. Wzmocnienie i rozwoéj systemow infrastruktury technicznej

7.2.1. zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego, w tym elektroenergetyka, cieptownictwo,

gazownictwo, m. in. poprzez: wspieranie dywersyfikacji zrédet energii, modernizacji, budowy lub

rozbudowy sieci elektroenergetycznych przesytowych i dystrybucyjnych oraz obiektéw wytwarzania
energii elektrycznej, wspieranie dziatah na rzecz zmniejszenia energochtonnosci w trakcie przesytu,
dystrybucji energii oraz u odbiorcéw korncowych, wspieranie wdrozen projektow dla inteligentnych sieci
energetycznych, wspieranie modernizacji i rozbudowy scentralizowanych sieci cieptowniczych, rozwoju
gazyfikacji;

Projekt realizowany jest na terenie OSl i wpisuje sie w strategiczne kierunki dziatan dla danego OSI.
Szerzej opisano to w rozdziale 6.

< PROGRAM OCHRONY SRODOWISKA WOJEWODZTWA LODZKIEGO 2012
Cele ochrony s$rodowiska do 2015 z perspektywg do roku 2019 wraz z dziataniami zostaly ujete

w trzech blokach tematycznych:
- Kierunki dziatan systemowych,
- Ochrona zasobéw naturalnych,
- Poprawa jakosci srodowiska i bezpieczenstwa ekologicznego.

Kierunki dziatan systemowych

Realizacja celow ochrony Srodowiska w znacznym stopniu zalezy od dziatan o charakterze

systemowym. Stanowig one element wspierania i wspomagania realizacji zadan na rzecz
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rbwnowazenia rozwoju wojewodztwa i harmonizowania z celami ochrony s$rodowiska celow
gospodarczych i spotecznych. Oznacza to, ze coraz wiekszg uwage nalezy zwraca¢ na dziatania
zmierzajgce do zwiekszenia swiadomosci ekologicznej spoteczenstwa, uwzglednianie aspektow
ekologicznych w politykach sektorowych (poszczegdélne dziedziny gospodarowania), zarzgdzanie
srodowiskowe oraz aktywizacje rynku do dziatan na rzecz ochrony srodowiska.

Udziat spoteczenstwa w dziataniach na rzecz ochrony srodowiska

Cel do 2019 roku: Podniesienie $wiadomosci ekologicznej mieszkarncéw wojewodztwa té6dzkiego oraz
zagwarantowanie szerokiego dostepu do informacji o Srodowisku

Ochrona zasobéw naturalnych

Racjonalne wykorzystanie energii, materiatow i surowcow

Cel do 2019 roku: Wzrost efektywno$ci wykorzystania surowcow, wody i energii
Poprawa jakosci srodowiska i bezpieczenstwa ekologicznego
Jakos$é powietrza

Jakos¢ powietrza w strefach woj. f6dzkiego nie odpowiada normom czystosci powietrza
i w najblizszym czasie nie rokuje sie szybkiej poprawy bez wzmozonej aktywnosci samorzaddéw
lokalnych, szczegdlnie gminnych — gtéwnych jednostek odpowiedzialnych za realizacje programéw
ochrony powietrza.

Przekraczane sa:

standardy jakosci powietrza w zakresie pytu zawieszonego PM10, ktéry powinien zostac osiggniety
juz w 2005 roku, mimo okreslonych przez Sejmik Wojewddztwa t6dzkiego programéw ochrony
powietrza i redukcji emisji przez najwiekszych emitentdw pytu w woj. tédzkim,

— poziomy docelowe benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10, ktére nie powinny by¢ przekraczane
juz w 2013 roku,

— poziomom docelowe ozonu przyziemnego ze w wzgledu na ochrone zdrowia ludzi i ochrone roslin,

poziom diugoterminowy ozonu przyziemnego, ktéry nie powinien byé przekraczany w 2020r.
Gtéwne zagrozenia i problemy

1. Negatywne oddziatywanie na zdrowie ludzi niskiej emisji: mate kottownie i indywidualne paleniska

domowe niskiej sprawnosci wykorzystujgce wegiel ztej jakosci.

2. Duzy udziat indywidualnych systemoéw grzewczych na paliwa state w zaspokajaniu potrzeb

grzewczych mieszkancow, gtéwnie w rejonach gestej, stabo przewietrzanej zabudowy $rodmiejskiej

oraz osiedli zabudowy jednorodzinnej.

3. Wptyw emitorow punktowych na wielkos¢ i zasieg zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym.

4. Spalanie odpadow w indywidualnych paleniskach domowych.

5. Znaczne straty energii cieplnej spowodowane niezadowalajgcym stanem technicznym budynkéw.

6. Emisja zanieczyszczeh ze Zrédet komunikacyjnych rosngca wraz ze wzrostem natezenia ruchu
samochodowego przy niedostatecznej przepustowosci uktadéw drogowych.

7. Przekroczenia wartosci dopuszczalnych stezenia pylu zawieszonego PM2,5 (wg kryteriow
dla ochrony zdrowia) w catej strefie - aglomeracja tédzka.

8. Przekroczenia wartosci dopuszczalnych stezenia pylu zawieszonego PM10 (wg kryteriow

dla ochrony zdrowia) w obu strefach (aglomeracja t6dzka i strefa t6dzka) wojewddztwa tédzkiego.
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9. Przekroczenia wartosci dopuszczalnych stezenia benzo(a)piren (wg kryteriow dla ochrony zdrowia)
w obu strefach (aglomeracja tédzka i strefa tédzka) wojewodztwa t6dzkiego.

10. Ponadnormatywny poziom imisji ozonu (wg kryteriow dla ochrony roslin) na terenie catego
wojewodztwa za wyjagtkiem aglomeraciji tédzkiej.

11.Problemy z przewietrzaniem miast o zwartej zabudowie i kanionowym uktadzie ulic.

12.Brak miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego dla wielu obszaréw wojewédztwa.

Cel do 2019 roku: Spetnienie wymagan prawnych w zakresie jakosci powietrza poprzez redukcje emisji
zanieczyszczen do powietrza oraz uwzglednienie aspektu ochrony jako$ci powietrza

w planowaniu przestrzennym.

Dodatkowo — jak zapisano w dokumencie - wskazane jest promowanie inwestycji obejmujgcych wzrost
wykorzystania odnawialnych zrédet energii.

Bardzo wazne jest prowadzenie dziatan majgcych na celu wzrost swiadomosci spotecznej, gdyz
poprawa jakosci powietrza nie bedzie mozliwa bez akceptacji i udziatu spoteczenstwa. Przyktadami
dziatan edukacyjnych bedzie organizacja obchodéw Europejskiego Tygodnia Zréwnowazonego
Transportu oraz Dnia bez Samochodu — akcji promujgcych rozsgdne korzystanie z samochodu oraz
promujgcych korzystanie z rowerdw i komunikacji zbiorowej. Istotny wptyw na jako$¢ powietrza majg
lokalne kottownie pracujgce dla potrzeb centralnego ogrzewania budynkéw uzytecznosci publicznej
i osiedli mieszkaniowych, mate i Srednie podmioty gospodarcze spalajgce wegiel w celach grzewczych
i technologicznych oraz piece weglowe stosowane w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Z punktu widzenia ograniczania zanieczyszczen powietrza w wojewddztwie dziataniami priorytetowymi
beda:

- organizacja i planowanie zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe,

- planowanie przestrzenne,

- modernizacja lub rozbudowa sieci cieptownicze;j,

- budowa lub rozbudowa sieci gazowej,

- stopniowa renowacja i rewitalizacja substancji mieszkaniowej potaczonej ze zmiang sposobu
ogrzewania,

- termomodernizacja budynkéw.

Odnawialne zrodta energii

Waznym elementem polityki ekologicznej panstwa jest wspieranie rozwoju odnawialnych zrédet energii
oraz uzyskanie (w skali kraju) 10% w 2014 roku, a 15% w 2020 roku udziatu energii, pochodzacej z tych
zrodet, w bilansie energii pierwotnej. Wojewddztwo tddzkie charakteryzuje sie srednio korzystnymi
warunkami do rozwoju energetyki odnawialnej, co w konsekwencji utrudni osiggniecie takich
wskaznikow jak przyjeto dla kraju.

Przy rozpatrywaniu mozliwosci wykorzystania energii odnawialnej wzieto pod uwage nastepujgce
rodzaje odnawialnych zrédet energii: wiatr, stohce, wode, biomase (uprawa wierzby, stoma, drewno),
geotermie oraz biogaz (oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpadéw, hodowla trzody chlewnej, bydta

oraz drobiu).
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Cel do 2019 roku: Zwiekszenie wykorzystania odnawialnych Zrédet energii na terenie wojewddztwa.
Odnawialne zrédta energii sg korzystne dla odizolowanych regionéw, gdzie sie¢ energetyczna jest zbyt
stabo rozwinieta lub nie ma jej wcale. Wykorzystanie tam odnawialnych zZrodet energii moze zastgpi¢
kosztowng rozbudowe sieci energetycznej. Koniecznym sktadnikiem tworzenia rynku odnawialnych
zrodet energii jest pomoc finansowa w postaci subsydiéw i zachet podatkowych oraz dostepnosc
funduszy.

Niniejszy projekt przyczynia sie do realizacji celéw POS.

KD

< Plan zagospodarowania przestrzennego wojewédztwa tédzkiego
Jak zapisano w Planie, ,Dazenie do zmniejszenia iloSci zanieczyszczen, tzw. emisji powierzchniowej,

napotyka na utrudnienia natury ekonomicznej, poniewaz proby zamiany czynnikéw grzewczych
na bardziej ekologiczne wigzg sie z duzymi kosztami. Dotyczy to zardwno lokalnych kottowni miejskich
i przemystowych, jak i wtasciciel i prywatnych. Istotny wptyw na jakos¢ powietrza ma réwniez emisja
pochodzenia komunikacyjnego (liniowa), notujgca powolny wzrost. Odnosi sie to przede wszystkim
do drég o duzym natezeniu ruchu oraz osrodkéw miejskich.”

Przyjeta wizja rozwoju wojewddztwa opiera sie na czterech gtéwnych filarach:

1. Rozwoju kluczowych inwestycji z zakresu infrastruktury transportowej i technicznej .

2. Rozwoju gospodarki innowacyjnej, wykorzystujgcej endogeniczny potencjat rozwojowy i tworzacej
nowoczesne formy organizacyjne w postaci struktur sieciowych.

3. Systemie osadniczym, ktérego rdzen w postaci metropolii tddzkiej i Aglomeracji £édzkiej bedzie
wspomagany przez regionalne i ponadlokalne bieguny wzrostu.

4. Ksztattowaniu spojnego systemu ekologicznego oraz kulturowoturystycznego.

W zakresie infrastruktury technicznej w Planie zapisano, iz: Wymagania klimatyczne wymuszg

zdecydowany rozwdj energetyki rozproszonej, wykorzystujgcej odnawialne zrédta energii (wiatr, wody

geotermalne, biogaz).

W ramach celu gtéwnego: Ochrona i poprawa stanu srodowiska, wytyczono kierunek dziatan: Poprawa
jakosci powietrza.

ENERGETYKA

W ramach poszukiwania nowych zrédet i technologii wytwarzania energii Plan wskazuje na wieksze

wykorzystanie OZE (odnawialnych zrédet energii) oraz zaktada potencjalng budowe elektrowni jadrowej

w rejonie Elektrowni Betchatow. Brak wskazan w KPPZK dla tych elementéw.
Zatozone w KPPZK ograniczenie emisji gazéw ze szczegolnym uwzglednieniem radykalnej redukcji
CO2 znalazto swoj wyraz w ustaleniach ,Planu...” poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii.
Dla poprawy zaopatrzenia w gaz i paliwo ,Plan...” zaktada:
— budowe magistrali tranzytowej wysokiego cisnienia Odolanéw — Wronéw z budowg wezta
Meszcze Il. Spojnosé ze wskazaniami KPPZK, w ktdrej na mapie pokazano gazocigg Putawy —
Ostrow Wielkopolski. Zmiana nazwy relacji wprowadzona zostata przez Operatora Gaz —
System,
— budowe magistrali tranzytowej wysokiego cisnienia Wolbérz — Piotrkéw Trybunalski —

Czestochowa, zgodnie planem rozwoju Gaz — System, nieuwzglednione w KPPZK,
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— modernizacje i utrzymanie rurociggu produktow naftowych Plock — Koluszki — Boronoéw,

uwzgledniona w KPPZK.

% Projekt jest komplementarny w stosunku do projektéw realizowanych na obszarze
wojewodztwa tédzkiego (na podstawie Strategii Rozwoju tdédzkiego Obszaru
Metropolitalnego 2020+), np.:

— Brzeziny - miasto samowystarczalne w oparciu o koncepcje SMART CITY

— Termomodernizacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach

— Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej w gminie Ozorkéw

— Kompleksowa termomodernizacja budynkéw uzytecznos$ci publicznej na terenie gminy Dobron.

— Kompleksowa termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej oraz zasobéw komunalnych
na terenie gminy Lutomiersk

— Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej Powiatu Zgierskiego Modernizacja zrodet
ciepta w budynkach uzytecznosci publicznej gminy Pabianice w oparciu o OZE

— Poprawa efektywnosci energetycznej i wykorzystania OZE dla budynkéw uzytecznosci publicznej
oraz zasobow komunalnych na terenie gminy Koluszki

— Poprawa efektywnosci wykorzystania energii w budynkach uzytecznosci publicznej gminy miejskiej
Pabianice

— Ekologiczna modernizacja Zrédet ciepta w Brzezinach

— Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku uzytecznosci publicznej - Urzedu Miasta

w Tuszynie

Niniejszy projekt jest zgodny z dokumentami zatwierdzonymi na szczeblu krajowym i wojewodzkim.
Cele szczegdtowe okreslone w projekcie pozostajg rowniez w zgodzie z celami i zadaniami

dokumentdéw na poziomie lokalnym. Nalezg do nich:

s POLITYKA LOKALNA

s Przedmiotowy projekt jest komplementarny wobec projektow:

Zrealizowanych przez inne jednostki:

Gmina Nowe Ostrowy:
— Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej w gminie Nowe Ostrowy -
termomodernizacja budynku szkoty im. Bohateréw Bitwy nad Bzurg w Imielnie.
— Instalacja pompy ciepta, instalacje c.o. i c.t. dla budynkéw Urzedu Gminy w Nowych Ostrowach
Powiat towicki:
.Poprawa jakosci powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w
budynkach uzytecznosci publicznej na terenie Powiatu towickiego — Oddziat Fizjoterapii i
Rehabilitacji Szpitala ZOZ w towiczu zlokalizowany w miejscowosci Stanistawdw”
— Poprawa jakosci powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynkow
uzytecznosci publicznej na terenie Powiatu towickiego - Termomodernizacja Zespotu Szkot

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Lowiczu
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— Poprawa jakosci powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w
budynkach uzytecznosci publicznej na terenie Powiatu towickiego
Miasto towicz:
— Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego ul. Jana Pawia Il 169
Gmina tyszkowice:
— wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego w tyszkowicach
Gmina Zduny:
— ,Termomodernizacja budynku hydroforni w Ztakowie Borowym”
~WVykonanie elewacji z dociepleniem $cian zewnetrznych i robét zewnetrznych przy budynku
zaplecza boiska sportowego w Nowych Zdunach”
Gmina Lipce Reymontowskie
— Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacjg budynku Urzedu Gminy Lipce
Reymontowskie - Dofinansowanie ze $rodkéw Wojewoddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w £odzi - w wyniku realizacji zadania zostanie wymieniony kociot olejowy
na kociot na biomase, wymieniona instalacja centralnego ogrzewania, wykonana instalacja
wentylacji grawitacyjnej oraz ocieplony budynek Urzedu Gminy
Miasto Skierniewice:
— Termomodernizacja budynkéw szkolnych w Skierniewicach — cel bezposredni: poprawa bilansu
energetycznego czterech budynkéw infrastruktury edukacyjnej w Skierniewicach
— Kompleksowa termomodernizacja szkét na terenie Miasta Skierniewice jako przykiad
zZmniejszenia zanieczyszczenia powietrza poprzez oszczedzanie energii — cel bezposredni:
poprawa jakosci powietrza w Miescie Skierniewice, poprzez likwidacje przekroczen
dopuszczalnego poziomu stezeh zanieczyszczenia powietrza
Gmina Skierniewice:
— Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Debowej Gorze
— Termomodernizacja budynku szkoty podstawowej w Miedniewicach
Gmina Godziandéw:
— Remont i termomodernizacje budynku Urzedu Gminy w Godzianowie
Gmina Stupia:
— Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét Ogélnoksztatcgcych w miejscowosci Stupi
Gmina Makow:
~WVykorzystanie energii stonecznej szansg na poprawe jakosci srodowiska w Gminie
Makow” - Celem ogdéinym projektu jest dywersyfikacja zrodet energii wykorzystywanych w
Gminie Makow, ze szczegdélnym uwzglednieniem wykorzystania odnawialnych Zzrédet
energii. Celem bezposrednim jest poprawa jakosci powietrza w Gminie Makéw oraz catym
wojewddztwie todzkim poprzez zmniejszenie wyziewow szkodliwych substancji przez
gospodarstwa domowe.

— ,Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Dgbrowicach”

Projektéw realizowanych na obszarze wojewddztwa tdédzkiego, ktére otrzymaty dofinansowanie w
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ramach Konkursu zamknietego dla naboru Nr RPLD.04.01.02-12.00-10-001/16 _w_ramach Osi

priorytetowej IV_Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie IV.1 Odnawialne Zrédta energii, Poddziatanie

IV.1.2 Odnawialne zrédta energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
t.édzkiego na lata 2014-2020, np.:

— Odnawialne zrédta Energii w Gminie Ujazd

— Polepszenie jakosci srodowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych zrédet energii w Gminie
Szczercow

— Ochrona srodowiska naturalnego Gminy Makéw poprzez instalacje odnawialnych zrédet energii w
budynkach prywatnych

— Odnawialne zrédta energii w Gminie Mastowice
— Odnawialne zrédta energii w Gminie Brzeziny
— Stoneczne dachy gmin Rzgsnia i Lgota Wielka
— Odnawialne zrédta energii w Gminie Lubochnia
— Budowa farmy fotowoltaicznej Sadykierz

— Ochrona srodowiska naturalnego Gminy i Miasta Drzewica poprzez instalacje odnawialnych zrédet
energii w budynkach mieszkalnych

— Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 0,63 MW wraz z niezbedna infrastrukturg
techniczng i przytagczeniem do sieci elektroenergetycznej w miejscowosci Konarzew

% ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WIELUNSKIEGO 2014-2020
Niniejszy projekt jest zgodny z Misjg Strategii: ,Ksztaltowanie zintegrowanej polityki na rzecz

zréwnowazonego rozwoju, bazujgcej na réznorodnosci zasobéw i aktywnosci mieszkancéw, promujgcej
unikalno$¢ miejsca, w zakresie ksztattowania i ochrony zasobdw srodowiska przyrodniczego na terenie
Gminy Wielun.

W szczegodlnosci projekt jest komplementarny z nastepujgcymi zapisami Strategii:

Cel strategiczny lll. Spdjny terytorialnie i atrakcyjny przyrodniczo powiat

Cel operacyjny lll.2. Zadbane $rodowisko przyrodnicze
Zadania strategiczne:
I1.2.2. Wzmacnianie $wiadomosci ekologicznej mieszkancow
[11.2.3. Wspieranie inwestycji w odnawialne Zrodta energii
Dla potrzeb Strategii Rozwoju Powiatu Wielunskiego 2020, zidentyfikowano projekty zintegrowane
0 zréznicowanym charakterze i zasiegu oddziatywania. Wsrod nich wskaza¢ mozna rowniez takie, ktére
sg spojne z projektem:
— Poprawa wykorzystania odnawialnych zrédet energii —podjecie dziatann w zakresie wzmocnienia
bezpieczenstwa energetycznego oraz dywersyfikacji zrodet energii poprzez:
e promocje oraz upowszechnianie wykorzystania OZE w sektorze publicznym i prywatnym,
e wsparcie w pozyskiwaniu srodkow finansowych na rozwdj dziatalnosci gospodarczej wokét
alternatywnych zrédet energii,
e wdrazanie niskoemisyjnych i zasobooszczednych technologii w obiektach uzyteczno$ci
publicznej.
— Edukacja ekologiczna — stworzenie i wdrozenie spojnego systemu:
e upowszechniania wiedzy i zachowan proekologicznych wsréd mieszkancow powiatu poprzez

wsparcie instytucjonalne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe,
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e promocji i wsparcia proekologicznych rozwigzah w rolnictwie, turystyce, gospodarce
odpadami itp.,
o oferty edukacyjnej dla dzieci i mtodziezy.

KD

% Program Ochrony Srodowiska dla powiatu wielunskiego na lata 2014-2017
Program wskazuje, ze Badania jakos$ci powietrza juz od 2004 roku wykazujg wystepowanie przekroczen

wartosci dopuszczalnych dla pylu zawieszonego PM10 (generalnie problem ten wystepuje w catym
kraju). Analizy warunkéw meteorologicznych11 wskazuja, ze najczestszg przyczyng notowania stezen
ponadnormatywnych pylu zawieszonego PM10 jest potgczenie wystepowania ogrzewania
indywidualnego (okres grzewczy) ze specyficznymi warunkami pogodowymi tj.: niskie predkosci wiatru
lub cisza, niska wysoko$¢ warstwy mieszania (powietrze jest w stagnacji, ewentualnie mogg pojawic sie
niewielkie ruchy powietrza), ktdre sprzyjajg kumulacji, a nie rozprzestrzenianiu sie zanieczyszczen.
Gtéwnym problem w gestej zabudowie mogg by¢:

— sprawno$¢ urzadzen spalajgcych paliwa konwencjonalne,

— jakos¢ paliwa,

— spalanie odpaddw w kottowniach indywidualnych.
Ponadto przyjecie w grudniu 2008 roku przez Unie Europejskg tzw. pakietu energetyczno -
klimatycznego, zakladajgcego redukcje emisji CO2 w wysokosci 20% do 2020 roku, a takze wejscie w
zycie w styczniu 2012 roku Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji
SO2 i NOx oraz pyldbw wymusza na przedsiebiorstwach energetycznych, wykorzystujgcych do
wytwarzania ciepta wegiel kamienny, konieczno$¢ podniesienia znacznych naktadéw finansowych na
modernizacje istniejgcych urzadzen do wytwarzania ciepta.”
W zwigzku z powyzszym na terenie powiatu wieluriskiego wsrdd priorytetow ekologicznych wskazano
m.in.: Prowadzenie dziatahn energooszczednych w mieszkalnictwie i budownictwie (rozwdj sieci
cieptowniczych, termomodernizacje).

Projekt wpisuje sie zatem bezposrednio w zapisy Programu.

Strategia Rozwoju Gminy Wielun 2025
Projekt wpisuje sie w zapisy strategii i prowadzi do realizacji jej celéw, w szczegdlnosci celdw:
Gtéwnego: poprawa warunkéw zycia mieszkancéw Wielunia poprzez rozwéj spoteczno — gospodarczy
gminy w oparciu o bogactwo kulturowe oraz aktywnos¢ mieszkancow
Cel strategiczny Il: WZROST JAKOSCI ZYCIA MIESZKAOCOW

cel: Zadbane srodowisko naturalne gminy

Projekt wpisuje sie takze w Zintegrowane projekty rozwojowe w ramach Powiatu Wieluriskiego, w tym
w szczegolnosci w:
3. Projekty o charakterze srodowiskowo-przestrzennym:

1) poprawa wykorzystania odnawialnych zroédet energii
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s POLITYKI HORYZONTALNE

Polityka zréwnowazonego rozwoju
Dziatania podjete w toku realizacji projektu spowodujg pozytywne zmiany w obszarze polityki
zréwnowazonego rozwoju. Przez zrbwnowazony rozwoj rozumie sie mozliwos¢ zaspokojenia potrzeb
rozwojowych obecnej generacji bez naruszania zdolnosci do zaspokajania potrzeb rozwojowych
przysztych pokolen. Projekt wywiera pozytywny wptyw na polityke zrownowazonego rozwoju, poniewaz
nie odbywa sie kosztem naruszenia réwnowagi w przyrodzie. Zgodnie z Rozporzgdzeniem 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgcego wspolne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Funduszu Spoéjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy ogéine
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego,
Funduszu Spéjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgce rozporzadzenie
Rady (WE) nr 1083/2006, art. 8 Zrébwnowazony rozwdj - cele projektu sg osiggane w sposéb zgodny z
zasadg zrownowazonego rozwoju oraz unijnym wspieraniem celu zachowania, ochrony i poprawy
jakosci $rodowiska naturalnego, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z uwzglednieniem zasady
,Zanieczyszczajacy ptaci’. Projekt przyczynia si¢ do ochrony srodowiska oraz fagodzenia zmian klimatu
poprzez zmniejszenie energochtonnosci budynkéw, zmniejszenie emisyjnosci zanieczyszczen oraz
zwiekszenie wykorzystania zrodet czystej energii. A zatem poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na
wykorzystywanie paliw w celu ich ogrzania, redukcji ulega emisja do powietrza substancji szkodliwych
powstatych w wyniku spalania paliw konwencjonalnych (nieodnawialnych).
W celu wspierania zréwnowazonego rozwoju, brane sg pod uwage wymogi ochrony Srodowiska.
Zgodnie z politykg Unii w dziedzinie $Srodowiska dazy sie w projekcie do osiggania nastepujgcych celéw:
- zachowania, ochrony i poprawy jakosci srodowiska,
- ochrony zdrowia ludzkiego,
- ostroznego i racjonalnego wykorzystywania zasoboéw naturalnych,
- promowania na ptaszczyznie miedzynarodowej $rodkéw zmierzajgcych do rozwigzywania
regionalnych lub Swiatowych probleméw w dziedzinie srodowiska, w szczegdlnosci zwalczania zmian
klimatu.
Projekt — z poszanowaniem powyzszych zasad - dgzy zatem do tego, aby unikngé skutkéw dziatan
szkodliwych dla srodowiska lub je zmniejszy¢ i zagwarantowaé wyniki w postaci korzysci netto dla
spoteczenstwa, srodowiska i klimatu. Zgodnie z Umowg Partnerstwa, realizacja niniejszego projektu z
poszanowaniem zasady zréwnowazonego rozwoju sprowadza sie przede wszystkim do:
- pogodzenia poprawy wyniku ekonomicznego z jednoczesnym ograniczeniem wykorzystania zasobow
oraz zmniejszeniem negatywnych oddziatywan na srodowisko;
- postrzegania odpadow jako Zrédta zasobow;
- dgzenia do zamykania obiegéw surowcowych, a w tym maksymalizacji oszczednosci wody i energii;
- ograniczania zanieczyszczen emitowanych do srodowiska, w tym zwtaszcza powietrza oraz wody juz
na etapie projektowania rozwigzan technologicznych;
- wspierania zwiekszenia efektywnosci energetycznej i pozyskiwania energii z odnawialnych zrédet przy

wykorzystaniu lokalnego potencjatu.
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Celem bezposrednim projektu jest: oddziatywania energetyki na srodowisko oraz poprawa efektywnosci
energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych zrédet energii w budynkach mieszkalnych na
terenie Gminy Wielun.

Realizacja powyzszego celu wplywa na wzmocnienie polityki zréwnowazonego rozwoju
(energetycznego i niskoemisyjnego) srodowiska w regionie todzkim, poprzez wzrost efektywnosci
energetycznej, wieksze wykorzystanie zrodet odnawialnych na terenie wojewddztwa tédzkiego, co w
konsekwencji przyczyni sie do zmniejszenia emisji CO2 i realizacji zobowigzan wynikajgcych z pakietu
klimatyczno-energetycznego (zwiekszenie udziatu energii ze zrodet odnawialnych w koncowym zuzyciu
energii brutto). Zasada zréwnowazonego rozwoju bedzie przestrzegana na kazdym etapie realizacji
projektu, w tym projektowania i wdrazania. Projekt przyczynia¢ sie bedzie rowniez do racjonalnego
gospodarowania zasobami (poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na nie) oraz ograniczenia presji na
Srodowisko (poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczen). W wyniku realizacji projektu nastgpi
podniesienie swiadomosci ekologicznej spoteczehnstwa. Projekt uwzglednia elementy zarzadzania
Srodowiskowego poprzez uwzglednianie kosztow eksploatacji inwestycji (wybrano wariant inwestycji
efektywny energetycznie minimalizujgcy koszty niezbedne do utrzymania powstatej infrastruktury).
Projekt jest zgodny i spdjny z zasadg zréwnowazonego rozwoju oraz unijnym wspieraniem celu
zachowania, ochrony i poprawy jakosci srodowiska naturalnego, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1
Traktatu o funkcjonowaniu unii europejskiej. Projekt propaguje wymogi dotyczace zachowania, ochrony
i poprawy jakosci srodowiska, efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi, dostosowania do
zmian klimatu i tagodzenia jego skutkow, odpornosé na kleski zywiotowe oraz zapobieganie ryzyku i

zarzadzanie ryzykiem.

Polityka rownych szans kobiet i mezczyzn
Dziatania podjete w toku realizacji niniejszego projektu majg charakter pozytywny w obszarze polityki
réwnosci szans i niedyskryminacji. Projekt jest zgodny z zapisami Rozporzgdzenia 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiajgcego wspélne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Spotecznego,
Funduszu Spéjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy ogolne dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu
Spojnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady
(WE) nr 1083/2006, art. 7 Promowanie réwnosci mezczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji. Dostep do
projektu i jego efektow bedg mie¢ wszyscy bez wzgledu na ptecé, rase lub pochodzenie etniczne, religie
lub Swiatopoglad, niepetnosprawnos¢, wiek lub orientacje seksualng. Projekt w Zaden sposdb nikogo
nie ogranicza w dostepie do jego produktéw i rezultatéw. Celem jest zapobieganie wszelkim formom
dyskryminacji. Projekt realizowany jest takze z poszanowaniem zasady dostepnosci do projektu dla
os6b z niepetnosprawnosciami. Projekt dotyczy poprawy efektywnosci energetycznej poprzez
wykorzystanie odnawialnych zrédet energii. A zatem projekt wplynie na poprawe warunkéw zycia, pracy
i przebywania uzytkownikow w budynkach mieszkaniowych bez wzgledu na pte¢, wiek, czy stan

zdrowia.
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Ponadto, uwzglednianie i propagowanie réwnosci mezczyzn i kobiet, z punktu widzenia pici oraz bez
dyskryminacji oséb z grup wymienionych powyzej, nastgpi w trakcie przygotowywania i wdrazania
projektu, w tym podczas monitorowania, sprawozdawczo$ci i ewaluacji. Rownos¢ szans jest pojmowana
w niniejszym projekcie nie tylko jako rownosé szans mezczyzn i kobiet, ale rowniez jako jednakowy
dostep wszystkich oséb do ustug administracji publicznej, informac;ji i zatrudnienia.

Stwierdza sie, ze projekt pozostaje w zgodzie z art. 7 Rozporzadzenia ogdlnego Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz z wytycznymi Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 maja 2015 r. w zakresie realizacji zasady réwnosci szans kobiet i

mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Polityka rownosci szans i niedyskryminacji w tym dostepnosci dla oséb
z niepetnosprawnosciami

Dziatania podjete w toku realizacji projektu majg charakter pozytywny i nie spowodujg negatywnych
zmian w obszarze polityki rGwnouprawnienia pfci i niedyskryminacji w tym dostepnosci dla oséb z
niepetnosprawnosciami. W wyniku realizacji projektu nie dojdzie do powstania barier w dostepie oséb z
niepetnosprawnosciami do wspartej infrastruktury. Projekt jest zgodny z zapisami Rozporzgdzenia
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgcego wspolne przepisy dotyczace Europejskiego
Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce
przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Funduszu Spéjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgce
rozporzgdzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 7 Promowanie réwnosci mezczyzn i kobiet oraz
niedyskryminacji. Dostep do produktow i rezultatéw projektu bedg mie¢ zatem wszyscy, bez wzgledu
na pte¢ czy stopienh niepetnosprawnosci. Nie zostang dopuszczone do wystgpienia jakiekolwiek
przejawy nieréwnosci czy dyskryminacji. Projekt w Zaden sposéb nikogo nie ogranicza w dostepie do
jego produktéw i rezultatbw. Celem jest zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji. Projekt
realizowany jest takze z poszanowaniem zasady dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami.
Projekt dotyczy poprawy efektywnosci energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych zrédet
energii w prywatnych budynkach mieszkalnych. A zatem projekt wptynie na poprawe warunkow zycia,
pracy i przebywania uzytkownikéw w budynkach mieszkaniowych bez wzgledu na ptec¢, wiek, czy stan
zdrowia.

Ponadto, uwzglednianie i propagowanie zasady niedyskryminacji nastgpi w trakcie przygotowywania i
wdrazania projektu. Na stronie internetowej Wnioskodawcy znajdg sie informacje na temat projektu, a
dostep do nich bedzie dostosowany do potrzeb osdb niedowidzgcych (duze czcionki, kontrast).
Wszystkie publikowane on-line zasoby i informacje dotyczace projektu bedg zgodne z rozporzgdzeniem
Rady Ministrow z dnia 12 kwietna 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych
wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagan dla systeméw teleinformatycznych — spetnione bedg wymogi WCAG 2.0 z uwzglednieniem
wiasciwego poziomu dla publikowanych tresci. Pozwoli to osobom z niepetnosprawnosciami na

korzystanie z nich oraz z ich efektéw na zasadzie réwnosci z innymi osobami.
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W projekcie uwzglednione zostaly zatozenia koncepcji projektowania uniwersalnego zgodnie z
~SWVytycznymi w zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla
0s6b z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020", ktéra polega na zaprojektowaniu i wykonaniu infrastruktury (robot,
urzadzen, materiatdw budowlanych) w taki sposob, by byta uzyteczna dla wszystkich, w mozliwie
najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania (dla osob
niepetnosprawnych).

Stwierdza sie, ze Projekt pozostaje w zgodzie z art. 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 8 maja 2015 r. w zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci
dla oséb z niepetnosprawnos$ciami oraz zasady rownosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020.

Polityka konkurencji i zamoéwien publicznych

Projekt jest pozytywny pod wzgledem polityki konkurencji i zamowien publicznych. Projekt jest zgodny
Z przepisami wspoélnotowymi i krajowymi regulujgcymi kwestie konkurencji i zamowien publicznych —
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zaméwien
publicznych, uchylajgca dyrektywe 2004/18/WE, oraz Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.). Projekt spetnia rowniez wymogi w stosunku do
wydatkéw ponoszonych zgodnie z zasadg uczciwej konkurenciji, okreslone w rozdziale 6.5 Wytycznych
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz
Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020 oraz w rozdz. ,Ogodlne zasady kwalifikowalnosci wydatkow” — w
Zatgczniku nr 5 do SzOOP pn. Zasady kwalifikowania wydatkéw w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa tédzkiego na lata 2014-2020 (EFRR).

Whnioskodawca, jako jednostka sektora finanséw publicznych w rozumieniu przepiséw ustawy o
finansach publicznych, z mocy ustawy zalicza sie do podmiotéw zobowigzanych stosowac procedury
zamoéwien publicznych (art. 3 ust. 1 ustawy Prawo Zamdéwien Publicznych). Projekt przewiduje
stosowanie ustawowych procedur udzielania zamoéwien publicznych w trybie konkurencyjnym
(przetargowym). Dla pozostatych dostaw i ustug, ktérych warto$¢ szacunkowa nie przekracza
réwnowartosci 30 000 euro, Wnioskodawca bedzie stosowat wewnetrzne procedury udzielania
zaméwien publicznych z zachowaniem zasad konkurencyjnosci: uczciwej konkurencji, pisemnosci,

przejrzystosci (jawnosci) i rownego traktowania.

Uwzglednienie zmian klimatu, ich tagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odpornos¢
na kleski zywiotowe
Projekt wpisuje sie w strategiczne ramy dokumentu ,Europa 2020 — Strategia na rzecz inteligentnego i
Zréwnowazonego rozwoju sprzyjajgcego wigczeniu spotecznemu”, ktdry jest horyzontalnym programem
rozwoju spoteczno-gospodarczego Unii Europejskiej. Strategia proponuje trzy podstawowe, wzajemnie

wzmacniajgce sie priorytety:
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— wazrost inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwéj oparty na wiedzy i innowacjach,

— wzrost zrébwnowazony (ang. sustainable growth), czyli transformacja w kierunku gospodarki
niskoemisyjnej, efektywnie korzystajgcej z zasobow i konkurencyjne;j,

— wazrost sprzyjajacy wtaczeniu spotecznemu (ang. inclusive growth), czyli wspieranie gospodarki
charakteryzujgcej sie wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniajgcej spojnos¢ gospodarczg,
spotfeczng i terytorialng.

W ramach Strategii wyznaczono kilka celéw, od ktérych osiggniecia zalezy sukces do roku 2020, wéréd
nich cel, w ktéry wpisuje sie niniejszy projekt:

— emisje dwutlenku wegla nalezy ograniczyé¢ co najmniej 0 20% w poroéwnaniu z poziomem z 1990
r. lub, jesli pozwolg na to warunki, nawet o 30%;

— nalezy zwiekszy¢ udziat odnawialnych zrédet energii w naszym catkowitym zuzyciu energii do
20% oraz — nalezy zwiekszy¢ efektywnos¢ wykorzystania energii o0 20%.

Jak zapisano w Strategii: ,Dzieki inwestycjom w czyste i niskoemisyjne technologie poprawi sie stan
srodowiska naturalnego, bedziemy mogli skuteczniej przeciwdziata¢ zmianom klimatu oraz zwieksza¢
potencjat w zakresie przedsiebiorczosci i zatrudnienia.”
Najwazniejszym problemem jest emisja gazéw cieplarnianych, ktéra w Polsce w 2008 r., bez
uwzglednienia bilansu gazéw cieplarnianych zwigzanego z uzytkowaniem gruntéw, zmianami w ich
uzytkowaniu i lesnictwem, wyniosta blisko 394 min ton ekwiwalentu CO2 i od 1999 r. nie przekracza 400
min ton ekw. CO2. W 1988 r. emisja ta byta najwyzsza, osiggajac 565 min ton ekw. CO2. W latach
1988-1990 nastgpit znaczacy spadek emisji do okoto 454 min ton ekw. CO2 zwigzany z przemianami
ustrojowymi i gospodarczymi, co skutkowato zapascig wielu energochtonnych i wysokoemisyjnych
gatezi przemystu.
Zmiany klimatu sg obecnie jednym z istotnych zagrozen $Srodowiskowych w Polsce, spotecznych i
ekonomicznych. W Polsce jest widoczny wzrost temperatury — szczegdlnie ciepta byta ostatnia dekada
XX wieku, lecz trend wzrostowy sredniej rocznej temperatury jest widoczny zaréwno na stacjach
meteorologicznych potozonych na obrzezach miast, jak i tych usytuowanych w obszarach
ograniczonych wplywéw antropogenicznych, jak np. na Sniezce, gdzie wzrost ten wynidst 0,60C/100
lat. Z kolei poréwnanie $redniej rocznej temperatury dla obszaru catej Polski dla okresu 1991-2000 w
odniesieniu do trzydziestolecia 1961-1990 (okres referencyjny WMO) wykazato, ze ostatnia dekada XX
wieku byta cieplejsza o 0,60C, a najwiekszy przyrost temperatury wystgpit w miesigcach zimowych: w
styczniu 0 1,90C i w lutym o 1,50C.
Aby ograniczy¢ wzrost temperatury w wojewddztwie projekt przewiduje m.in.:
- dzieki projektowi zmniejszy sie ilos¢ energii pierwotnej zuzywanej do funkcjonowania budynkow,
- znacznie zmniejszy sie ilos¢ substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza dzieki poprawie
efektywnos$ci energetycznej (wdrozenie instalacji OZE),
- budynki bedg promowaty budownictwo ekologiczne wykorzystujgce odnawialne zrédta energii.
Projekt przyczynia sie do przeciwdziatania zmianom klimatu: aby osiggnaé cele w obszarze
zmian klimatu, przyczynia sie¢ do ograniczania emisji gazow cieplarnianych, takze wykorzystuje
mozliwosci nowych technologii korzystajacych z energii odnawialnej do produkcji energii cieplnej i
elektrycznej. Projekt korzysta z zasobow odnawialnych i tym samym przyczynia sie do ograniczenia
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emisji zanieczyszczen, oszczednosci zuzycia energii i pobudzenia wzrostu gospodarczego — rozwdj
nowych technologii i wiedzy. | dotyczy to wszystkich sektoréw gospodarki, nie tylko tych
wysokoemisyjnych. Przy uwzglednieniu tych zatozen — projekt przyczynia sie posrednio i w
perspektywie diugookresowej do wzmocnienia odpornosci systemdéw gospodarczych na zagrozenia
zwigzane z klimatem (wysokie temperatury — susze i pozary, ulewne deszcze — powodzie, silne wiatry,
huragany — zniszczenia) oraz zwiekszenia mozliwosci zapobiegania kleskom zywiotowym i reagowania
na nie. Projekt wdraza i promuje zachowania wykorzystujgce czystg i efektywng energie. Generuje to
oszczedno$ci finansowe a takze bezpieczenstwo energetyczne. Ponadto, projekt wywiera pozytywny
wptyw na polityke zrownowazonego rozwoju, poniewaz nie odbywa sie kosztem naruszenia rownowagi
W przyrodzie.

Projekt zatem spetnia cele unijnej Strategii Europa 2020 w odniesieniu do zmian klimatu i
zwigzanego z zagadnieniami klimatycznymi zrbwnowazonego wykorzystania energii:
a) ogranicza emisje gazow cieplarnianych,
b) wptywa na zwiekszenie poziomu energii pochodzacej ze zrédet odnawialnych,
¢) powoduje wzrost efektywnosci energetycznej.
Ponadto, w oparciu o wyniki analiz, projekt bedzie miat korzystny wptyw na ochrone Srodowiska
naturalnego.
Zgodnie z przepisami zidentyfikowano oddziatywania powstate w czasie realizacji i eksploatacji
przedsiewziecia, w tym oddziatywania: - bezposrednie, posrednie, wtdrne i skumulowane,
- krétko, srednio- i dlugoterminowe, oraz state i chwilowe.
Analiza uwzglednita mozliwos¢ wystgpienia dodatkowych oddziatywan na skutek rozwoju wynikajacego
z realizacji innych przedsiewzie¢, mogacych takze spowodowac oddziatywania na srodowisko.
Wyrdzniono oddziatywania w zakresie:
Uzytkowania terenu: przy zachowaniu odpowiedniej organizacji placu budowy i organizacji zaplecza
socjalnego — elementy srodowiska naturalnego narazone na oddziatywania krotkotrwate bedg mogty
wréci¢ do pierwotnych parametréw natychmiast po zakonczeniu prac, a odpady — zostang usuniete i
wywiezione na wysypisko.
Oddziatywania na atmosfere — przywéz materiatdéw, urzadzen i instalacji i wywéz odpadéw z placu
budowy na wysypisko — spowodujg przejsciowy wzrost krétkotrwatego zapylenia przekraczajgcego
normy (gtéwnie w wyniku zwiekszonego ruchu transportowego). W fazie realizacji wystapig przejsciowe,
odwracalne oddziatywania zwigzane z zapyleniem.
Gleb: w zakresie ochrony ziemi w czasie realizacji — prace ziemne na terenie budynkéw bedag
wykonywane w minimalnym zakresie poniewaz obszarem prac bedg objete tereny wzdtuz budynkow.
Beda to zakidcenia krétkotrwate i odwracalne. Nalezy jednak zadbac o oczyszczenie placu budowy.
Waéd podziemnych — w czasie realizacji i eksploatacji — projekt nie bedzie miat oddziatywania
na wody podziemne.
Wéd powierzchniowych i warunkow hydrogeologicznych — w czasie realizacji i eksploatacji — projekt nie
bedzie miat oddziatywania na wody powierzchniowe i warunki hydrologiczne.
Klimatu akustycznego: w fazie realizacji inwestycji nie wystgpig zachwiania klimatu akustycznego.

Krajobrazu: zostanie zachowany charakter istniejgcej zabudowy, a zagospodarowanie terenu
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po zakonczeniu robét przywrdci czynniki estetyczne na tym terenie. W okresie realizacji nastgpig
krotkotrwate i odwracalne zaktdcenia.

Ekosystemow: w czasie realizacji i eksploatacji projekt bedzie neutralny wzgledem oddziatywania na
ekosystemy; w zakresie oddziatywania na faune i flore — roboty bedg wykonywane bez koniecznosci
usuwania drzew; w miejscu prowadzenia robot nie ma gniazd ptactwa ani nietoperzy.

Ponadto, projekt w fazie eksploatacji bedzie miat pozytywny wptyw na srodowisko naturalne.
Realizacja przedsigwziecia nie spowoduje fizycznych zmian na danym terenie (np. pod wzgledem cech
topograficznych, uzytkowania terenu, zmian warunkéw hydrologicznych). W czasie realizacji,
eksploatacji przedsiewziecia bedg wykorzystywane zasoby srodowiska, np. grunt, woda, surowce lub
energia, jednakze bedzie sie to odbywac¢ zgodnie z zasadami zanieczyszczajgcy ptaci i naprawiania
szkody w pierwszym rzedzie u zrodta oraz zasadami ostroznosci i dziatania zapobiegawczego.

Projekt uwzglednia zmiany klimatu, ich tagodzenie i przystosowanie do tych zmian oraz odporno$¢ na
kleski zywiotowe. Przygotowujgc projekt do realizacji wzieto pod uwage fakt, iz zmiany klimatu sg
obecnie jednym z istotnych zagrozen srodowiskowych, spotecznych i ekonomicznych w Polsce. Zmiany
te w kolejnych dziesigcioleciach mogg sie przyczyni¢ miedzy innymi do zmniejszenia zasobow wodnych,
zwiekszenia czestotliwosci i intensywnosci powodzi, topnienia lodowcdw, erozji gleb, a takze nasilenia
takich zjawisk ekstremalnych, jak: trgby powietrzne, gradobicia czy fale mrozéw oraz anomalnych
upatéw. W kontekscie zmian klimatu podejscia oparte na ekosystemie mogg utrzymywac istniejgce
zasoby wegla, regulowaé przeptyw i magazynowanie wody, utrzymywac i poprawiaé odpornosg¢,
ogranicza¢ podatnos¢ ekosystemow i ludzi na obserwowang zmiennosé oraz na zmiany klimatu,
pomagac w adaptacji do skutkéw zmian klimatu, zwieksza¢ ochrone réznorodnosci biologicznej, a takze
przynosic¢ korzysci w zakresie zdrowia i rekreacji. W tym celu Projekt zaktada zastosowanie przyjaznych
srodowisku technologii produkujgcych czystg energie, wykorzystujgcych zrédta odnawialne
Wykorzystanie czystej energii spowoduje zmniejszenie emisji zanieczyszczen do powietrza (w wyniku
zmniejszenia zuzycia paliw konwencjonalnych). Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery bedzie
wywierato wptyw na zachodzgce zmiany klimatyczne.

Projekt charakteryzuje sie takZze odpornoscig na kleski zywiotlowe — projekt wykazuje odpornosé na
ograniczenie dostepu do paliw konwencjonalnych nieodnawialnych (wegiel, ropa) i ich produktow
(ciepto, energia elektryczna). Projekt zapewnia dostep do energii cieplnej i elektrycznej takze w sytuacii
wystgpienia klesk zywiotlowych (susza, powodzie) — poprzez wykorzystanie odnawialnych zrédet
energii.

Dodatkowo stwierdza sie, ze w fazie realizacji i eksploatacji projekt bedzie miat pozytywny
wplyw na Srodowisko naturalne. W dokumentacji przetargowej beda zawieraty sie zobowigzania
wykonawcy dotyczgce ochrony srodowiska. Wykonawca zostanie zobowigzany do kierowania sie
odpowiednimi normami z zakresu ochrony srodowiska w trakcie wszystkich prac budowlanych oraz
ograniczenia do minimum szkodliwego oddziatywania w roslinnosci, glebie, wodach gruntowych,
wodach powierzchniowych, krajobrazie oraz zaktécenia. Obowigzkowo, w razie koniecznosci wszelkie
prace w ramach projektu beda ustalane i uzgadniane z wtasciwymi organami administracji publiczne;.

W projekcie uwzgledniono kwestie zwigzane ze zmianami klimatu, kwestie dotyczace

przystosowania sie do zmian klimatu i ich tagodzenia oraz odpornos¢ na kleski zywiotowe — biorgc pod
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uwage wskazowki zawarte w ,,Poradniku przygotowania inwestycji z uwzglednieniem zmian klimatu, ich
tagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odpornosci na kleski zywiotlowe” Ministerstwa
Srodowiska - . Konsekwencje zmian klimatycznych dla $rodkéw trwatych i infrastruktury. Pozostawione
poza kontrolg zmiany klimatyczne mogtyby wptywa¢ w coraz wiekszym stopniu na wydajnosc
operacyjng, finansowg, ekologiczng i spoteczng zaréwno duzych srodkdw trwatych, jak i infrastruktury,
mogtyby wspétoddziatywaé z wieloma czynnikami ryzyka zwigzanymi z projektem. W wyniku nasilenia
sie skutkdow zmian klimatycznych, mozna mieé do czynienia na niektorych obszarach z konsekwencjami
ekonomicznymi. To z kolei moze mie¢ przelozenie na zapotrzebowanie na zasoby fizyczne i
infrastrukture na tych obszarach.

W ostatecznym rozrachunku, poprzez wptyw na dziatalnos¢ operacyjng, warunki srodowiskowe i
dziatania spoteczenstwa , oraz na warunki rynkowe, zmiany klimatu mogg spowodowac:

obnizenie wartosci srodkéw trwatych oraz skrocenie cyklu zycia,

wzrost kosztéw utrzymania i koniecznos$¢ dodatkowych naktadow inwestycyjnych,

utrate przychodow.

Dlatego wzieto pod uwage zmiany klimatyczne mogace skutkowa¢ zmniejszeniem wydajnos$ci sprzetu
lub koniecznoscig stosowania czasowych ograniczen w zakresie funkcjonowania aktywow lub ich
wydajnosci (zasilanie, istniejace instalacje przepieciowe). Zastosowano podejscie planowania i
projektowania, ktore przyczyni sie do powstania oszczednosci dzieki kompatybilnosci, spéjnosci, i
odpornosci. Zaprojektowano elementy fgczgce poszczegdlne systemy w catosé, co wygeneruje
oszczednosci, a w kolejnosci przyczyni sie do ograniczania ponoszenia ryzyka i wydatkéw wynikajgcych
z wadliwej infrastruktury energetycznej (dtugi okres amortyzacji). Uwzgledniono zatem wszystkie
sktadowe przy podejmowaniu decyzji o przystosowaniu do zmian klimatu (m.in. rézne cykle
uzytkowania, mozliwos¢ odnawiania, naktady odtworzeniowe i ich wptyw na zmiany klimatyczne i
Srodowisko).

Projekt takze wykazuje odporno$¢ na te czynniki zmienne (zaprojektowanie urzgdzen o wysokich
parametrach fizyko-technicznych — wykazujgce odpornos¢ na wysokie temperatury, w tym wiasciwa ich
adaptacja). Wykorzystana bedzie infrastruktura przyjazna srodowisku, energooszczedna, o dtugim
okresie zywotnosci (uzytkowania).

Realizacja, eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie wymaga¢ wykorzystania, przechowywania,
transportu, zagospodarowania lub wytwarzania substancji lub materiatéw, kiére mogtyby szkodzi¢
zdrowiu ludzi lub srodowisku albo budzi¢ wsrdd spoteczenstwa obawy o faktyczne lub domniemane
zagrozenie dla zdrowia ludzi. W czasie realizacji przedsiewziecia bedg wytwarzane odpady. Odpady
usuniete zostang w sposdéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, a oddziatywanie na
Srodowisko nie bedzie znaczgce i bedzie odwracalne (ustanie po zakonczeniu inwestycji).
Przedsiewziecie nie bedzie emitowa¢ do powietrza substancji zanieczyszczajgcych lub substanciji
niebezpiecznych, toksycznych czy szkodliwych. Przedsiewziecie bedzie powodowac¢ emisje energii
(takie jak hatas, wibracje, energia cieplna), lecz oddziatywanie to nie bedzie znaczgce i bedzie
odwracalne (ustanie po zakonczeniu inwestycji). Przedsiewziecie nie zagraza skazeniem gleby lub
wody. Nie nastgpi wprowadzenie szkodliwych ani niebezpiecznych substancji do ziemi, do wadd

powierzchniowych lub podziemnych, przybrzeznych lub morskich. Z realizacjg, eksploatacjg lub
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likwidacjg przedsiewziecia nie bedzie zwigzane ryzyko wystgpienia awarii mogacych oddziatywa¢ na
zdrowie ludzi lub srodowisko (zastosowana infrastruktura o wysokich parametrach bezpieczenstwa).
Projekt nie bedzie realizowany na terenach NATURA 2000 ani na obszarach objetych Scistg ochrona.
Z uwagi na charakter inwestycji, stwierdza sig, ze projekt nie bedzie miat na te obszary negatywnego
wpltywu. Wptyw pozytywny projektu wigze sie ze zmniejszeniem emisji substancji niebezpiecznych do
powietrza. Polskie i unijne prawo nie naktada na Wnioskodawce w przypadku przedmiotowej inwestyciji
obowigzku sporzadzenia Raportu o oddziatywaniu inwestycji na Srodowisko.

Rozwigzania przyjete w projekcie wpisujg sie w cele ,Europa 2020 — Strategia na rzecz inteligentnego i
zZréownowazonego rozwoju sprzyjajacego witgczeniu spotecznemu” oraz ,Strategicznego Planu
Adaptaciji dla sektorow i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywg do roku
2030".

W ramach projektu zastosowane zostang instalacje i infrastruktura OZE, ktére pozwolg na ograniczenie
produkowania zanieczyszczen do atmosfery. Projekt prowadzi do ograniczenia emisji dwutlenku wegla
oraz zwigkszenia udziatu spoteczenstwa informacyjnego. Projekt propaguje wymogi dotyczace ochrony
srodowiska i efektywnego gospodarowania zasobami. Projekt jest zgodny i spojny z zasadg
zrébwnowazonego rozwoju oraz unijnym wspieraniem celu zachowania, ochrony i poprawy jakosci
srodowiska naturalnego, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu unii europejskie;.
Projekt przyczynia sie do realizacji celow polityki klimatycznej okreslonych w krajowych dokumentach
strategicznych. Projekt wywiera pozytywny wptyw na spoteczenstwo informacyjne oraz chroni
srodowisko przed nadmiernym eksploatowaniem. Projekt zgodnie z art. 8 Rozporzgdzenia Ogdlnego
(UE) bedzie miat pozytywny wptyw na zrownowazony rozwoj oraz jest zgodny z celem zachowania,

ochrony i poprawy jakosci srodowiska naturalnego.

75



Studium wykonalnosci projektu pn.: Zwiekszenie wykorzystania odnawianych zrédet energii na terenie Gminy
Wielun

4.ldentyfikacja projektu

4.1. Podstawowe dane o projekcie

4.1.1 Beneficjent projektu

Beneficjentem projektu jest Gmina Wielun
Adres:

Plac Kazimierza Wielkiego 1

98-300 Wielun

tel.: 43 886 02 28
fax: 43 886 02 60

E-mail: sekretariat@um.wielun.pl

Strona WWW: www.um.wielun.pl

4.1.2 Tytut projektu

Zwiekszenie wykorzystania odnawianych zrodet
energii na terenie Gminy Wielun
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4.1.3 Lokalizacja projektu

Miejscem realizacji projektu jest Gmina Wielun potozone w powiecie wielunskim w woj. £odzkim.
Miasto i gmina Wieluh tworzg gmine miejsko-wiejskg, nalezacg do powiatu wielunskiego
w wojewddztwie todzkim. Gmina Wielun potozona jest w potudniowo-zachodniej czesci wojewddztwa
tédzkiego. Miasto Wielun jest siedzibg powiatu wielunskiego. Opisywany obszar gminy miejsko-wiejskiej
Wielun zlokalizowany jest w centralnej czesci Powiatu.
Centralnym osrodkiem Gminy jest miasto Wielun, ktére peti funkcje ponadlokalnego osrodka
rozwoju o znaczgcej regionalnej roli gospodarczej. Polozenie Powiatu i Gminy przedstawiajg mapy

ponizej.

Mapa: Powiat wielunski w wojewddztwie tddzkim

radomszezanski

Powierzchnia gminy miejsko-wiejskiej Wielurh wynosi 13064 ha, zas miasta - 1687 ha, co stanowi 12,9%
catkowitej powierzchni Gminy. Obszar Gminy podzielony jest na miasto Wielun i 20 sotectw:
Bienigdzice, Borowiec, Dagbrowa, Gaszyn, Jodlowiec, Kadtub, Kuréw, Malyszyn, Mastowice,
Niedzielsko, Nowy Swiat, Olewin, Ruda, Rychtowice, Sieniec, Srebrnica, Starzenice, Turéw, Urbanice i
Widoradz. W obszarze Gminy zlokalizowanych jest ogétem 25 miejscowosci. Mapa ponizej przedstawia

usytuowanie Miasta i Gminy Wielun w powiecie wielunskim.
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Mapa: Miasto Wielun w powiecie wielunskim

o
Patndw

Zrédto: Serwis internetowy powiatu wielurnskiego, www.powiat.wielun.pl
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Odlegtosci Wielunia od wiekszych miast wynoszg: Warszawa — 220 km; £6dz — 100 km; Czestochowa
— 70 km; Opole — 85 km; Wroctaw — 122 km. Ponizej zaprezentowano potozenie Miasta Wielunia

na mapie drogowej.

Mapa: Potozenie Miasta Wielunia na mapie drogowej
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Zrédto: Mapy Google; www.gdggIé‘.rgvlv}'}naps/placeNVielur'1 |
W Wieluniu krzyzujg sie krajowe i miedzynarodowe szlaki komunikacyjne. Przez obszar Gminy
przebiegajg nastepujgce ciggi drogowe:
— droga krajowa nr 43 - Czestochowa — Wielun — ok. 5,0 km,
— droga krajowa nr 45 - Opole — Sieradz — ok. 10,4 km,
— droga krajowa nr 74 — Wielun — Piotrkéw Trybunalski,
— droga wojewo6dzka nr 481 - Wielun — task — ok. 8 km,
— droga wojewddzka nr 486 - Wielun — Radomsko — 3,8 km.
Na pétnocny-zachdéd od granic gminy prowadzi droga krajowa nr 8 (miedzynarodowa EG67) relaciji:

Suwatki — Biatystok — Warszawa — Piotrkow Trybunalski — Wielun - autostradowa obwodnica Wroctawia

— Kudowa Zdr¢j;
Rozwdj Wielunia uzalezniony jest w duzej mierze od oddziatywania aglomeracji tdédzkiej
i wroctawskiej. Z miast tych ,promieniujg” zarbwno pozytywne jak i negatywne czynniki, ktére mogg

wzmacnia¢ bgdz hamowac lokalny wzrost gospodarczy.

Charakterystyczne cechy lokalizacji, ktére majg wptyw na osiggniecie celdw projektu:

Gmina Wielun podgza w kierunku rozwoju odnawialnych zrédet energii na swoim obszarze. Posiada

ona pewne predyspozycje srodowiskowe do pozyskiwania energii z promieniowania stonecznego.
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W Gminie Wielun energia stoneczna powinna stanowi¢ jedno z gtéwnych alternatywnych zrédet energii.

Preferowanym kierunkiem rozwoju energetyki stonecznej jest instalowanie indywidualnych kolektoréw,

fotowoltaiki, piecow na biomase na domach mieszkalnych i budynkach uzytecznosci publiczne;j.

Dziatania podjete w ramach niniejszego projektu przyczynig sie do zmniejszenia emisji CO2 do

atmosfery, a tym samym do zwiekszenia efektywnos$ci energetycznej oraz racjonalizacji uzytkowania

energii w budynkach, poprzez zmniejszenie zuzycia energii.

programem funkcjonalno-uzytkowym:

W tabeli ponizej przedstawiono doktadne adresy lokalizacji inwestycji, zgodnie z zatgcznikiem -

Moc moc
Miejscowos¢/ instalacji | Lokalizacja | zestaw kolektoréw | kotta na
L.p. obreb Numer dziatki obreb PV PV stonecznych biomase
1] Wielun 185 22 Widoradz 2,04 kW | mieszkalny | 2 kolektory ptaskie 20 kW
2| Nowy Swiat | 60/5 12 Nowy Swiat 2,04 kW [ mieszkalny | 2 kolektory ptaskie
3| Turéw 483 20 Turéw 5,10 KW | pomocniczy
4 | Wielun 124/2 12 Wielun 4,08 kW | mieszkalny
5| Wielun 125 12 Wielun 5,10 kW | mieszkalny
6 | Wielun 518 7 Wielun 5,10 kW | mieszkalny
7 | Wielun 36/1,37, 38 6 Wielun 5,10 KW | mieszkalny
8 | Dabrowa 911/2 4 Dagbrowa 3,06 kW | mieszkalny
9 | Wielun 148/5 13 Wielun 15 kw
10| Turow 748/8 20 Turow 2,04 KW | mieszkalny
11 | Wielun 212 10 Wielun 3,06 KW | mieszkalny 15 kW
12 [ Matyszyn 136/1 Matyszyn 3,06 kW | mieszkalny 15 kW
13| Wielun 150 13 Wielun 2 kolektory ptaskie
14 | Wielun 189 7 Wielun 2,04 KW | mieszkalny
15 | Dgbrowa 690/8,690/9 | 4 Dabrowa 5,10 kKW | mieszkalny
16 | Jodtowiec 126, 127 6 Jodtowiec 3,06 kW | pomocniczy
17 | Urbanice 133/13,182 Urbanice 3,06 KW | pomocniczy
18 | Ruda 168 15 Ruda 2,04 kW | mieszkalny | 2 kolektory ptaskie
19 | Wielun 58 13 Wielun 3 kolektory ptaskie
20 | Wielun 140 7 Wielun 5,10 KW | mieszkalny 20 kW
21| Widoradz 177 22 Widoradz 2,04 KW | pomocniczy
22 | Kuréw 692/3 8 Kuréw 4,08 kW | mieszkalny
23| Sieniec 481, 482 17 Sieniec 2 kolektory ptaskie
24 | Dgbrowa 543/6 4 Dabrowa 2,04 kW | mieszkalny | 2 kolektory ptaskie
25 | Wielun 235 13 Wielun 4,08 kW | mieszkalny
26 | Olewin 626/2 13 Olewin 4,08 kW | mieszkalny | 2 kolektory ptaskie
27 | Ruda 442/2 15 Ruda 3 kolektory ptaskie
28 | Wielun 195 7 Wielun 3,06 KW | mieszkalny
29 | Dgbrowa 210/4 4 Dabrowa 5,10 kW | mieszkalny
30 | Wielun 113 4 Wielun 2 kolektory ptaskie
31| Gaszyn 590 5 Gaszyn 3 kolektory ptaskie
32| Wielun 71 7 Wielun 15 kW
33 | Kuréw 824/1 8 Kuréw 3,06 kW | mieszkalny
34| Gaszyn 453/1 5 Gaszyn 5,10 kW | mieszkalny
35 | Mastowice 651/1 10 Mastowice 2 kolektory ptaskie
36 | Widoradz 50/3 Widoradz 2 kolektory ptaskie 15 kW
37| Wielun 97/1 14 Wielun 15 kW
38 | Mastowice 694 10 Mastowice 5,10 KW | mieszkalny
39 | Ruda 285/7 15 Ruda 15 kW
40 | Mastowice 523/3 10 Mastowice 2,04 kW | mieszkalny
41 | Mastowice 614 10 Mastowice 3,06 KW | mieszkalny 15 kW
42 | Widoradz 236 Widoradz 4,08 kW | mieszkalny
43 | Mastowice 555/1 10 Mastowice 2,04 KW | mieszkalny 15 kW
44 | Mastowice 591 10 Mastowice 2 kolektory ptaskie 15 kW
45 | Jodlowiec 364 Jodtowiec 4,08 kW | mieszkalny
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Wielun
Moc moc
Miejscowos¢/ instalacji | Lokalizacja | zestaw kolektoréw | kotta na
L.p. obreb Numer dziatki obreb PV PV stonecznych biomase
46 | Kuréw 692/1 8 Kuréw 4,08 kW | mieszkalny
47 | Wielun 84/2 15 Wielun 3,06 KW | mieszkalny
48 | Wielun 175 13 Wielun 3,06 KW | mieszkalny | 2 kolektory ptaskie
49 | Wielun 164/4 4 Wielun 3,06 KW | mieszkalny 15 kw
50| Gaszyn 894 5 Gaszyn 2 kolektory ptaskie
51 | Wielun 32 10 Wielun 2 kolektory ptaskie
52 | Dgbrowa 756/2 4 Dabrowa 15 kW
53| Kadtub 12 Kadtub 3,06 KW | mieszkalny
54 | Kadtub 12 Kadtub 2,04 KW | mieszkalny
55 | Sieniec 774 Sieniec 2 kolektory ptaskie
56 | Gaszyn 467/2 5 Gaszyn 3 kolektory ptaskie 15 kW
57 | Wielun 63/6 14 Wielun 3 kolektory ptaskie
58 | Dgbrowa 431/1 4 Dabrowa 3,06 KW | mieszkalny
59 | Sieniec 1474 17 Sieniec 2,04 kW | mieszkalny
60 | Kadtub 19 Kadtub 25 kW
61 | Kadtub 66/1 Kadtub 2 kolektory ptaskie
62 | Mastowice 658/3 10 Mastowice 4,08 kW | mieszkalny 15 kW
63 | Mastowice 623 10 Mastowice 3,06 kW | mieszkalny 15 kW
64 | Kadtub 71 Kadtub 2,04 kW | mieszkalny 15 kW
65 | Kadtub 73 Kadtub 3,06 KW | grunt 20 kW
66 | Bienigdzice | 75/3 1 Bienigdzice 2,04 kW | mieszkalny
67 | Wielun 188 8 Wielun 15 kW
68 | Ruda 410 15 Ruda 2,04 kW | mieszkalny
69 | Wielun 54 15 Wielun 3,06 KW | mieszkalny | 2 kolektory ptaskie
70| Ruda 156 Ruda 3 kolektory ptaskie
71| Ruda 673 15 Ruda 2 kolektory ptaskie
72 | Mastowice 680 10 Mastowice 3,06 KW | mieszkalny
73| Ruda 338 15 Ruda 2 kolektory ptaskie 15 kW
74 | Wielun 185 13 Wielun 2,04 kW | mieszkalny | 3 kolektory ptaskie
75 | Ruda 153 15 Ruda 15 kW
76 | Wielun 60 15 Wielun 2,04 KW | mieszkalny
77 | Wielun 631/2 10 Mastowice 2 kolektory ptaskie
78 | Wielun 80/1 18 Wielun 4,08 kW | pomocniczy | 2 kolektory ptaskie
79 | Ruda 7/6 15 Ruda 2,04 KW | mieszkalny
80 | Gaszyn 569 5 Gaszyn 2,04 kW | mieszkalny | 2 kolektory ptaskie
81 | Dgbrowa 941/5 4 Dgbrowa 2,04 kW | mieszkalny
82 | Kadtub 75 Kadtub 2,04 KW | mieszkalny 15 kw
83 | Wielun 15/2 14 Wielun 3,06 KW | mieszkalny 15 kw
84 | Wielun 62/1, 61/1 6 Wielun 2,04 kW | mieszkalny
85 | Dgbrowa 884/7 4 Dabrowa 3,06 kW | mieszkalny | 2 kolektory ptaskie
86 | Kurow 685/1 8 Kuréw 2 kolektory ptaskie
87 | Olewin 811 13 Olewin 5,10 KW | mieszkalny
88 | Bieniadzice 160 1 Bienigdzice 25 kW
89 | Kuréw 853/4 8 Kuréw 3 kolektory ptaskie
90 | Jodtowiec 249/1 Jodtowiec 3 kolektory ptaskie
91| Gaszyn 674/2 5 Gaszyn 2,04 kW | mieszkalny
92 | Dgbrowa 630 4 Dgbrowa 15 kW
93 | Dgbrowa 701/2 4 Dabrowa 2,04 KW | mieszkalny
94 | Sieniec 1137/1 17 Sieniec 2 kolektory ptaskie
95| Nowy Swiat | 11/2 12 Nowy Swiat 3 kolektory ptaskie
96 | Kadtub 224/3 7 Kadtub 2 kolektory ptaskie
97 | Turéw 344 20 Turéow 5,10 KW | mieszkalny
98 | Ruda 437/2 15 Ruda 4,08 KW | pomocniczy
99 | Mastowice 452/10 10 Mastowice 2 kolektory ptaskie
100 | Sieniec 1448 17 Sieniec 3 kolektory ptaskie
101 | Wielun 229/1 13 Wielun 4,08 kW | mieszkalny
102 | Jodtowiec 104/2 6 Jodtowiec 2 kolektory ptaskie
103 | Kadtub 47 Kadtub 5,10 KW | mieszkalny
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Wielun
Moc moc

Miejscowos¢/ instalacji | Lokalizacja | zestaw kolektoréw | kotta na
L.p. obreb Numer dziatki obreb PV PV stonecznych biomase
104 | Ruda 477 Ruda 15 kw
105 | Kadtub 21 Kadtub 2,04 KW | mieszkalny
106 | Mastowice 706 10 Mastowice 4,08 kW | mieszkalny | 3 kolektory ptaskie 15 kW
107 | Wielun 216 7 Wielun 3,06 KW | mieszkalny 15 kw
108 | Jodtowiec 125 Jodlowiec 2,04 KW | mieszkalny

390/2, 392,

109 | Jodtowiec 393 Jodlowiec 3,06 KW | mieszkalny
110 | Kadtub 14/4, 265 Kadtub 2,04 KW | mieszkalny
111 [ Wieluh 208/8 8 Wielun 15 kw
112 | Wielun 169/2 9 3,06 KW | mieszkalny
113 | Ruda 189 15 Ruda 15 kw
114 | Bienigdzice 162 1 Bienigdzice 5,10 kW | pomocniczy 25 kW
115 | Wielun 321/3 7 Wielun 5,10 KW | mieszkalny 20 kW
116 | Ruda 607 15 Ruda 3 kolektory ptaskie
117 | Kadtub 247 Kadtub 3 kolektory ptaskie
118 | Wielun 104/4, 105/5 |9 Wielun 3 kolektory ptaskie
119 | Matyszyn 132/4 Matyszyn 3,06 KW | mieszkalny | 3 kolektory ptaskie
120 | Matyszyn 112 9 Matyszyn 2 kolektory ptaskie
121 | Dgbrowa 703 4 Dgbrowa 3,06 kW | mieszkalny
122 | Wielun 138 14 Wielun 5,10 KW | mieszkalny
123 | Wielun 525/3 7 Wielun 5,10 KW | grunt 20 kW
124 | Ruda 285/15 15 Ruda 2,04 KW | mieszkalny
125 | Mastowice 522 10 Mastowice 2,04 kW | mieszkalny
126 | Gaszyn 390 Gaszyn 3,06 KW | mieszkalny | 2 kolektory ptaskie 20 kW
127 | Piaski 13 20 kW
128 | Wielun 63/7 14 Wielun 3,06 kW | mieszkalny
129 | Wielun 92/3 10 Wielun 2,04 KW | mieszkalny | 2 kolektory ptaskie
130 | Gaszyn 550/3 5 Gaszyn 15 kW
131 ] Ruda 439 15 Ruda 2 kolektory ptaskie
132 | Jodtowiec 197 Jodfowiec 4,08 kW | mieszkalny
133 | Nowy Swiat |17 Nowy Swiat 15 kW
134 | Sieniec 535 17 Sieniec 15 kW
135 | Wielun 214 7 Wielun 15 kw
136 | Turow 535 20 Turéw 3,06 kW | mieszkalny
137 | Wielun 187 8 2,04 kW | mieszkalny | 2 kolektory ptaskie 15 kW
138 | Widoradz 33 Widoradz 2,04 kW | mieszkalny
139 [ Jodtowiec 210/2 6 Jodtowiec 3,06 kW | mieszkalny
140 | Matyszyn 52/1 9 Matyszyn 3,06 KW | mieszkalny
141 | Wielun 201 3 Wielun 4,08 kW | mieszkalny
142 | Wielun 228 13 Wielun 2 kolektory ptaskie
143 | Dabrowa 695/3 4 Dabrowa 2,04 KW | mieszkalny
144 | Wielun 284/3 7 Wielun 3,06 kW | mieszkalny | 2 kolektory ptaskie
145 | Dabrowa 629 4 Dabrowa 5,10 kW | pomocniczy | 3 kolektory ptaskie
146 | Wielun 238 6 Wielun 5,10 kW | mieszkalny
147 | Matyszyn 143/1 Matyszyn 2 kolektory ptaskie
148 | Matyszyn 133 9 Matyszyn 3 kolektory ptaskie
149 | Gaszyn 805/1 5 Gaszyn 3,06 kW | mieszkalny
150 | Olewin 564 13 Olewin 3,06 KW | mieszkalny 15 kw
151 | Wielun 52 10 Wielun 20 kW
152 | Kadtub 224/13 Kadtub 15 kW
153 | Wielun 92/9 10 Wielun 4,08 kW | mieszkalny | 2 kolektory ptaskie 15 kW
154 | Mastowice 622 10 Mastowice 2,04 kW | mieszkalny | 2 kolektory ptaskie 15 kW
155 | Mastowice 651/2 10 Mastowice 2,04 kW | mieszkalny | 2 kolektory ptaskie
156 | Kadtub 13 Kadtub 3,06 kW | mieszkalny
157 | Gaszyn 476 5 Gaszyn 3,06 kW | mieszkalny | 2 kolektory ptaskie
158 | Gaszyn 27/1 5 Gaszyn 3,06 kW | grunt 2 kolektory ptaskie
159 | Wielun 457 7 Wielun 4,08 kW | mieszkalny | 2 kolektory ptaskie
160 | Kurow 726 8 Kuréw 2,04 KW | pomocniczy 15 kW
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Wielun
Moc moc

Miejscowos¢/ instalacji | Lokalizacja | zestaw kolektoréw | kotta na
L.p. obreb Numer dziatki obreb PV PV stonecznych biomase
161 | Wielun 213 13 Wielun 2,04 KW | mieszkalny
162 | Gaszyn 358/1 5 Gaszyn 15 kW
163 | Dabrowa 776/3 4 Dabrowa 4,08 kW | mieszkalny
164 | Rychtowice 208/1 16 Rychtowice 2,04 kW | mieszkalny [ 2 kolektory ptaskie
165 | Gaszyn 27/2 5 Gaszyn 3,06 kW | grunt 2 kolektory ptaskie 20 kW
166 | Gaszyn 2713 Gaszyn 2,04 KW | grunt 2 kolektory ptaskie 15 kW
167 | Matyszyn 132/3 Matyszyn 2 kolektory ptaskie
168 [ Matyszyn 135/1 Matyszyn 3 kolektory ptaskie
169 | Wielun 76 6 Wielun 15 kw
170 | Wielun 270 13 Wielun 3 kolektory ptaskie
171 | Kadtub 17/12,17/44 |7 Kadtub 2 kolektory ptaskie
172 | Wielun 129/4 4 Wieluh 3,06 KW | mieszkalny
173 | Ruda 314 15 Ruda 15 kW
174 | Wielun 149 6 2,04 kW | mieszkalny
175 | Gaszyn 716/1 5 Gaszyn 2 kolektory ptaskie
176 | Gaszyn 881 Gaszyn 4,08 kW | mieszkalny | 3 kolektory ptaskie 15 kW
177 | Olewin 56 13 Olewin 2,04 KW | mieszkalny
178 | Rychtowice 208/2 16 Rychtowice 15 kW
179 | Wielun 17,18 11 Wielun 5,10 KW | pomocniczy
180 | Wielun 18, 19 11 Wielun 2,04 KW | mieszkalny
181 | Wielun 54 13 Wielun 3,06 kW | mieszkalny
182 | Turow 583 20 Turéw 15 kW
183 | Wielun 465 8 Wielun 3,06 KW | mieszkalny | 2 kolektory ptaskie
184 | Wielun 40 17 Wielun 4,08 kW | mieszkalny | 3 kolektory ptaskie
185 | Matyszyn 47 Matyszyn 2 kolektory ptaskie
186 | Dabrowa 576 4 Dabrowa 15 kW
187 | Kadtub 17/17 7 Kadtub 3,06 kW | mieszkalny | 2 kolektory ptaskie
188 | Starzenice 346/2 18 Starzenice 5,10 kW | grunt 2 kolektory ptaskie
189 | Widoradz 225 22 Widoradz 15 kW
190 | Wielun 465 8 Wielun 2,04 kW | mieszkalny | 2 kolektory ptaskie
191 | Widoradz 55 22 Widoradz 2 kolektory ptaskie
192 | Wielun 79/4 15 Wielun 3 kolektory ptaskie
193 | Dgbrowa 562/3 4 Dgbrowa 3,06 kW | mieszkalny
194 | Wielun 294/70 7 Wielun 2 kolektory ptaskie
195 | Ruda 159 15 Ruda 25 kW
196 | Wielun 36/2 6 Wielun 5,10 kW | mieszkalny

82




Studium wykonalno$ci projektu pn.: Zwiekszenie wykorzystania odnawianych Zrédet energii na terenie Gminy
Wielun

4.1.4 Opis projektu

Projekt polega na zaprojektowaniu i zrealizowaniu dostawy, montazu i uruchomieniu instalac;ji
fotowoltaicznych, kolektoréow stonecznych oraz wymianie kottdéw na kotty na biomase o rozmiarze i w
lokalizacjach wskazanych w PFU oraz rozdziale 4.1.3 studium. Przedmiotowe instalacje bedg
produkowaly energie cieplng oraz elektryczng na potrzeby wtasne gospodarstwa domowego.
Instalacje fotowoltaiczne zostaty tak dobrane, aby produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej nie
przewyzszata rocznego zapotrzebowania na energie elektryczng w budynku. Moc kotta bedzie
pokrywac zapotrzebowanie na energie cieplna do ogrzewania oraz pozwalaé na przygotowanie cieptej
wody uzytkowe;.

Celem wybudowania instalacji fotowoltaicznej, kotta oraz kolektoréw stonecznych przy zastosowaniu

nowoczesnych urzgdzen o wysokiej sprawnoséci bedzie:

zwiekszenie udziatu energii odnawialnej w produkcji energii w ujeciu krajowym,

— obnizenie kosztow zakupu energii elektrycznej,

— obnizenie kosztéw podgrzewania cieptej wody uzytkowej,

— obnizenie kosztéw ogrzewania budynkow,

— redukcja zanieczyszczen atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2 w ilosci
proporcjonalnej do ilosci energii uzyskanej z instalacji kolektoréw stonecznych i fotowoltaiczne;.

Whptywa to korzystnie nie tylko na klimat terytorialny, ale takze na klimat catego otoczenia, kraju.

Niniejsze zadanie inwestycyjne ma na celu wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, promowanie
energii pochodzacej ze zrédet odnawialnych oraz poprawe bezpieczehnstwa energetycznego, co
doskonale wpisuje sie w polityke energetyczng Unii Europejskie;.

Instalacja fotowoltaiczna oraz solarna bedzie miata za zadanie produkowac energie z wykorzystaniem
energii odnawialnej (promieniowania stonecznego) na wiasne potrzeby. Wymieniona kottownia opalana
pelletem zapewnia¢ bedzie pokrycie zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania oraz cieptej wody
uzytkowej. Dzieki zastosowaniu wyzej wymienionych instalacji obiekty zmniejszg wykorzystanie energii
elektrycznej oraz cieplnej pochodzacej z konwencjonalnych zrédet, co jednoczesnie wptynie na redukcije
emisji zanieczyszczen do atmosfery.

Zestaw fotowoltaiczny bedzie przytgczony do sieci elektroenergetycznej wewnetrznej Uzytkownika w
budynku. Instalacje fotowoltaiczne zostaty tak dobrane, aby produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej
nie przewyzszata rocznego zapotrzebowania na energie elektryczng w budynku mieszkalnym. Bedzie
mozliwo$¢é wprowadzenia energii do sieci i rozliczania sie z OSD na zasadzie bilansowania rocznego o
czym mowi Ustawa OZE. Efektem wykorzystania bilansowania rocznego wraz z odpowiednim doborem
instalacji powoduje iz Uzytkownik nie bedzie miat zyskéw z tytutlu wprowadzania nadwyzek do sieci
elektroenergetycznej. W przypadku, gdy bilansowanie roczne nie bedzie mozliwe dla Uzytkownikow
nalezy zastosowa¢ system zabezpieczajacy przed wprowadzeniem energii do  sieci

elektroenergetycznej, ktoéry uniemozliwi osigganie zyskow z instalacji PV.

Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocach:
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- 2,04 KW £ max. 2%

- 3,06 kW + max. 2%

- 4,08 kW + max. 2%

- 5,10 kW = max. 2%
oraz instalacji solarnej sktadajacej sie z :

- 2 kolektorow

- 3 kolektorow
Wymiana istniejgcych kottowni polegajgcej na wymianie zrédta ciepta na:

- Kociot na pellet o mocy min. 15 kW wraz z zasobnikiem paliwa

- Kociot na pellet o mocy min. 20 kW wraz z zasobnikiem paliwa

- Kociot na pellet o mocy min. 25 kW wraz z zasobnikiem paliwa
Moc instalacji fotowoltaicznej, kottéw oraz ilos¢ kolektorow uzalezniona jest od lokalizacji wskazanych
w PFU oraz rozdziale 4.1.3 studium.
Panele Fotowoltaiczne zostang zamontowane w miejscu wskazanym w zestawieniu oraz uzgodnionym
z Uzytkownikiem. Bedzie to w zaleznosci od sytuacji: dach budynku mieszkalnego, pomocniczego,
elewacja lub grunt.
Pojemnosciowy podgrzewacz zostanie zamontowany w miejscu, ktére pozwoli na jego bezproblemowag
obstuge oraz serwis a takze bedzie najkorzystniejsze ze wzgledoéw technicznych — optymalna lokalizacja
to kottownia. Miejsce pojemnosciowego podgrzewacza zostanie ustalona z Uzytkownikiem.
Kotty na biomase nalezy montowa¢ w istniejgcych pomieszczeniach w ktérych zlokalizowane sg
istniejgce kotly, dostosowanych do polskich norm oraz przepisow. Dostosowanie pomieszczenia,
przewodu kominowego oraz instalacji wentylacyjnej lezy po stronie uzytkownika. Wykonawca
zainstaluje kociot wraz z niezbedng armaturg oraz podtgczy do istniejgcej instalacji ogrzewania oraz

cieptej wody uzytkowe;.

Zakres rob6t budowlanych dla instalacji Fotowoltaicznej

Przedmiotem zamdwienia jest budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
przytaczenie do wewnetrznej instalacji elektroenergetyczne;.
Zakres prac instalacyjnych obejmuje na kazdej lokalizacji:

- montaz konstrukcji pod moduty PV,

- montaz modutéw PV na konstrukgiji,

- utozenie tras kablowych i kabli od modutéw PV do rozdzielnicy elektrycznej,

- modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,

- montaz licznika energii na potrzeby pomiaru energii produkowanej z instalacji,

- montaz inwertera PV,

- wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,

- uruchomienie ukfadu i regulacje,

- instruktaz Uzytkownikéw
Zakres prac budowlanych obejmuje:

- wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzgdzen,
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zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzgdzen,
wykonanie przepustow w miejscach przejs¢ tras kablowych przez Sciany, dach lub inne
przeszkody,

uszczelnienie przepustow

Mikroinstalacja fotowoltaiczna, sktada¢ sie musi przede wszystkim z nastepujgcych elementow:

paneli fotowoltaicznych

konstrukcji wsporczej

inwertera DC/AC

instalacji pradu statego i przemiennego

uktadu pomiarowego mierzgcego energie produkowang z instalacji fotowoltaicznej i ukltadow

pomiarowo-rozliczeniowych w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej

Wytyczne dotyczgce budowy gtéwnych elementdw instalacji przedstawiono w dalszej czesci Programu

Funkcjonalno-Uzytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie wskazanie Wykonawcy minimalnego

poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiajgcego.

Zakres rob6t budowlanych dla instalacji Solarnej

Przedmiotem zamdwienia jest budowa instalacji solarnej. W skfad systemu beda wchodzi¢ kolektory

stoneczne montowane na dachu obiektu lub jego elewacji, podgrzewacz wody z systemem

zapewniajgcym ciggtos¢ pracy instalacji oraz niezbedna armatura.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

Instalacja elementéw montazowych pod kolektory ,

montaz kolektoréw na konstrukcji,

prowadzenie orurowania

montaz podgrzewacza

montaz niezbednej armatury i automatyki

podtgczenie do instalacji zrodta pierwotnego

wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,
uruchomienie uktadu i regulacje,

instruktaz Uzytkownikow/Obstugi.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,

zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzgdzen,

wykonanie przepustéw w miejscach przejs¢ tras przewoddéw przez Sciany, dach lub inne
przeszkody,

uszczelnienie przepustow

otynkowanie i pomalowanie czesci scian i dachéw wylgcznie w zakresie niezbednych napraw
poinstalacyjnych tj. po zamurowaniu otworéw montazowych i uszczelnieniu przepustéow —

zapewniajgcych bezpieczne uzytkowanie instalacji i nieruchomosci.

Instalacja solarna bedzie sie sktada¢ z takich elementow jak:

Kolektory stoneczne
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Podgrzewacz pojemnosciowy

Grupa solarna ze sterownikiem

Element mierzacy ilos¢ wyprodukowanego ciepta przez instalacje
Armatura odcinajgca, pomiarowa i zabezpieczajgca

System zabezpieczajacy przed wzrostem cisnienia w instalacji
Orurowanie fgczace

Ptyn solarny

Izolacja

Elementy montazowe

Uktad podtrzymujgcy napiecie na urzgdzeniach elektrycznych systemu solarnego

Wytyczne dotyczace budowy gtéwnych elementdw instalacji przedstawiono w dalszej czesci Programu

Funkcjonalno-Uzytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie wskazanie Wykonawcy minimalnego

poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiajgcego.

W zaleznosci od ilosci os6b korzystajgcych z cieptej wody przewiduje sie dwa typy instalacji kolektorow

stonecznych. Pierwsza z instalacji jest przeznaczona dla budynkéw, w ktérych liczba oséb

korzystajagcych z cieptej wody jest mniejsza bgdz réwna 4 osobom. Druga zas przeznaczona jest dla

budynkow, w ktérych liczba osob korzystajgcych z cieptej wody przekracza 4. Przewiduje sie

nastepujgce zestawy :

2 kolektory ptaskie o powierzchni apertury min. 1,85 m2 kazdy, zasilajgce podgrzewacz

pojemnosciowy o objetosci min. — 240 dm?

3 kolektory ptaskie o powierzchni apertury min. 1,85 m? kazdy, zasilajace podgrzewacz

pojemnosciowy o objetosci min. — 280 dm?

Zakres rob6t budowlanych dla wymiany kottow

Przedmiotem zamowienia jest wymiana istniejgcej kottowni w budynku mieszkalnym.

obejmuje wymiane kotta na jednostke opalang biomasg — pelletem.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

demontaz istniejgcego kotta

montaz nowego kotta wraz zasobnikiem paliwa

prowadzenie orurowania

montaz niezbednej armatury i automatyki w tym zabezpieczajgcej
poditgczenie do istniejgcej instalacji grzewczej

poditgczenie do istniejgcej instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej
wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,
uruchomienie ukfadu i regulacje,

dostosowanie istniejgcego uktadu spalinowego (w zakresie uzytkownika)
dostosowanie istniejgcego uktadu wentylacyjnego (w zakresie uzytkownika)
instruktaz Uzytkownikow/Obstugi.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzgdzen,
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- zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzgdzen,
- wykonanie przepustow w miejscach przej$¢ tras przewoddw przez Sciany, dach lub inne
przeszkody,
- uszczelnienie przepustow
- otynkowanie i pomalowanie czesci Scian wylgcznie w zakresie niezbednych napraw
poinstalacyjnych tj. po zamurowaniu otwordw montazowych i uszczelnieniu przepustéw —
zapewniajgcych bezpieczne uzytkowanie instalacji i nieruchomosci
- dostosowanie pomieszczenia kottowni do obowigzujacych przepiséw (po stronie uzytkownika)
wymieniana instalacja kottowa bedzie sie sktada¢ z takich elementéw jak:
- Kociot na pellet
- Element mierzacy ilo$¢ wyprodukowanego ciepta przez instalacje (integralna czes¢ automatyki
sterujgcej)
- Element zabezpieczajgcg przed spadkiem temperatury powrotu do kotta
- Automatyka sterujgca
- Armatura odcinajgca, pomiarowa i zabezpieczajgca
- lzolacja
- Elementy montazowe
- Rurociagi
Wytyczne dotyczgce budowy gtéwnych elementdw instalacji przedstawiono w dalszej czesci Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie wskazanie Wykonawcy minimalnego
poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiajgcego.
Na podstawie powierzchni ogrzewanej oraz izolacyjnosci budynku okreslono moce jednostek kottowych:
— Kociot o mocy min. 15kW z zasobnikiem paliwa o objetosci min 250 dm?3
—  Kociot 0 mocy min. 20 kW z zasobnikiem paliwa o objeto$ci min 300 dm?3
— Kociot 0 mocy min. 25 kW z zasobnikiem paliwa o objetosci min 340 dm?3
Dobér jednostki nalezy zweryfikowa¢ na etapie projektu wykonawczego na podstawie rzeczywistego
zapotrzebowania na moc cieplng. W przypadku gdy zasobnik o podanym rozmiarze nie zmiesci sie do
istniejgcego pomieszczenia kottowni dopuszcza sie zastosowanie zasobnika o mniejszej pojemnosci w

porozumieniu z uzytkownikiem oraz inspektorem nadzoru.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
Panele fotowoltaiczne nalezy montowac na konstrukcji wsporczej, przy czym:
1) muszg by¢ zorientowane na potudnie z mozliwym odchyleniem niepowodujgcym pogorszenia ilosci
wyprodukowanej energii,
2) nie mogg podlegac¢ zacienieniu przez inne obiekty
3) muszg uwzgledniaé szerokosé geograficzng pod katem Sredniorocznego nastonecznienia
4) ich rozmieszczenie i konfiguracja potgczenia musi zapewniac¢ jak najwiekszy uzysk energii
5) ich rozmieszczenie musi pozwalaé na swobodny dostep eksploatacyjny do kazdego panela
6) panel musi posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 61215 lub PN - EN 61646 lub z normami

réwnowaznymi wydanymi przez wlasciwg akredytowang jednostke certyfikujgca
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W tabeli ponizej zestawiono minimalne parametry wymagane przez Zamawiajgcego:

Lp. | Opis wymagan Parametry wymagane
1 Typ modutu Monokrystaliczny
Min.: 340 Wp
2 Moc modutu (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2,
temperatura ogniw 25 °C i wspotczynnik masy powietrza AM 1,5)
Min.: 17,4 %
3 Sprawnos¢ modutu (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2,
temperatura ogniw 25 °C i wspotczynnik masy powietrza AM 1,5)
-0/+5 %
4 | Tolerancja mocy (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2,
temperatura ogniw 25 °C i wspotczynnik masy powietrza AM 1,5)
5 Wspdtczynnik wypetnienia FF Min.: 77,9 %
6 Wspdtczynnik temperaturowy mocy | Max.: —0,40 %/K
7 Rama modutu Aluminium anodowane
8 Przykrycie modutu Konstrukcja szkto/szkio o grubosci min. 2/2 mm
Gwarancja wydajnosci mocy | 10 lat: min. 92% mocy znamionowej
9 o . d
producenta 25 lat: min. 83% mocy znamionowej
10 | Waga modutu Max.: 21 kg
11 | Wymiary modutu Max.: 2000 / 1000
12 Wyt.rz_ymgioéé ] 'mechaniczna na [ \iin.: 5400 Pa
obcigzenie od sniegu
13 Wytrzymaios’é mechaniczna na site Min.: 2400 Pa
wiatru

Konstrukcja wsporcza

System fotowoltaiczny nalezy zamocowaé za pomoca specjalnego systemu montazowego. Wykonawca

wybierze odpowiedni system montazowy dla danej lokalizacji. Konstrukcja wsporcza bedzie wykonana

ze stali nierdzewnej i/lub aluminium. Wykonawca uszczelni wszystkie przejscia przez poszycie

dachowe, $ciany budynku do petnej szczelnosci.
Przeksztattniki DC/AC

W celu zapewnienia prawidiowej pracy systemu fotowoltaicznego, dobrane zostang inwertery. Ze

wzgledu na stopien ochrony IP65 dopuszcza ich prace na otwartej przestrzeni. Lokalizacje inwertera

uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie projektowania. Rodzaj inwertera dobra¢ w zaleznosci od mocy i

uktadu instalacji u Uzytkownikéw.

Falowniki 1 fazowe o mocy ponizej 3,1 kW

WARUNKI OTOCZENIA

Stopien ochrony obudowy min. IP65
Zakres temperatur pracy min. -25 + +50°C
Zakres dopuszczalnej wilgotno$ci wzglednej 0 - 100%

Dopuszczalne miejsce montazu

wewnatrz i na zewnatrz budynkow

ZABEZPIECZENIA

Pomiar izolacji po stronie DC (pradu statego)

Tak

\Wbudowany roztgcznik DC (pradu statego)

Tak

Zabezpieczenie przecigzeniowe / ochrona przed wysokg temp.

przesuniecie punktu pracy
ograniczenie mocy wyjsciowej

WARTOSCI WEJSCIOWE

Maksymalny prad wejsciowy

> 13A na kazde MPPT

Maksymalny prad zwarciowy (wytrzymato$¢ roztgcznika DC) > 20A
Maksymalne napiecie wejsciowe > 420V
Minimalne napiecie wejsciowe < 165V

WARTOSCI WYJSCIOWE

cos ¢ > 0.85 ind./poj.
llos¢ faz 1

Napiecie wyjsciowe 230V
Czestotliwo$¢ 50Hz
Zawartos¢ znieksztatcen nieliniowych THD przy mocy nominalnej < 4%

Pobdr mocy w nocy < 1W
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Sprawnos$¢ maksymalna > 95.5 %
Sprawnos$¢ europejska > 94.5 %
OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJACE

Mozliwo$¢ sterowania zewnetrznymi odbiornikami energii Tak

\Whbudowany interfejs do licznika energii elektrycznej

tak (np.S0 lub smart meter)

Modbus RTU / RS485

Tak

\Wbudowany WLAN Tak
\Wbudowany Ethernet Tak
\Whbudowany serwer WWW (serwer sieciowy) Tak
Rejestrator danych / portal WWW do monitorowania instalacji Tak
Falowniki 3 fazowe o0 mocy 2 — 5 kW

WARUNKI OTOCZENIA

Stopien ochrony obudowy min. IP65
Zakres temperatur pracy min. -25 + +60°C
[Zakres dopuszczalnej wilgotnosci 0 - 100%

Dopuszczalne miejsce montazu

wewnatrz i na zewnatrz budynkéw

ZABEZPIECZENIA

Pomiar izolacji po stronie DC (pradu statego)

Tak

\Wbudowany roztgcznik DC (prgdu statego)

Tak

Zabezpieczenie przecigzeniowe / ochrona przed wysokg temp.

przesuniecie
ogranicznik mocy

punktu pracyi

WARTOSCI WEJSCIOWE

Maksymalny prad wejsciowy

> 16A na kazde MPPT

Maksymalny prgd zwarciowy (wytrzymato$¢ rozigcznika DC) > 24A
Maksymalne napiecie wejSciowe 1000V
Minimalne napiecie wejsciowe < 150V

WARTOSCI WYJSCIOWE

cos ¢ > 0.85 ind./poj.
llos¢ faz 3

Napiecie wyjsciowe 230/400V
Czestotliwos¢ 50Hz
Zawarto$¢ znieksztatcen nieliniowych THD przy mocy nominalnej < 3%

Pobdr mocy w nocy <1W
Sprawnos¢ maksymalna > 98 %
Sprawnos¢ europejska > 96 %
OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJACE

Mozliwos¢ sterowania zewnetrznymi odbiornikami energii Tak
\Whbudowany interfejs do licznika energii elektrycznej tak (np.SO lub smart meter)
Modbus RTU / RS485 Tak
\Wbudowany WLAN Tak
\Wbudowany Ethernet Tak
\Wbudowany serwer WWW Tak
Rejestrator danych / portal WWW do monitorowania instalacji Tak

Instalacja pradu statego i przemiennego

Potgczenie poszczegdlnych rzedéw modutéw fotowoltaicznych do falownika bedzie zrealizowana za
pomoca kabli dedykowanych dla instalacji statoprgdowych fotowoltaicznych o odpowiednim przekroju
zyt roboczych. Przewody nalezy dobraé¢ pod wzgledem obcigzalnosci prgdowej dtugotrwatej oraz pod
wzgledem dopuszczalnych warto$ci spadkéw napieé. Kable tgczace poszczegdlne moduty
fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modutéw) bedg mocowane do konstrukcji wsporczej
systemu montazowego paskami samozaciskowymi. Zastosowane zostang takze koryta kablowe, w
ktérych zostang utozone zaréwno przewody DC jak i AC. Na koncach przewodow, przytgczanych do
modutéw fotowoltaicznych nalezy zarobic¢ ztgczki, natomiast na koricach przewoddw podtaczanych do

inwertera, nalezy zarobi¢ ztgczki dostarczone od producenta inwertera. Od inwertera poprowadzi¢
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przewod prgdu przemiennego do rozdzielnicy prgdu w budynku (dopuszcza sie prowadzenie wewnagtrz
budynku, na budynku oraz w gruncie). Przekroj przewodu dobra¢ na etapie projektowania natomiast
trase przewodu uzgodni¢ z Uzytkownikiem. Przewdd pradu przemiennego w budynku w miejscach
widocznych prowadzi¢ w korytkach kablowych. Miejsca przejs¢ przez sciany uszczelni¢ i odtworzy¢ do
stanu pierwotnego. Po stronie uzytkownika lezy dostosowanie tablicy rozdzielczej do potrzeb
przytgczenia instalacji fotowoltaicznej i wytycznych OSD.

Uktady pomiarowe

Uktad pomiarowy do pomiaru energii z instalacji fotowoltaicznej

Dla potrzeb pomiaru ilosci produkowanej energii elektrycznej nalezy zastosowac licznik energii.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy (KOSZT POZA PROJEKTEM)

W celu opomiarowania energii elektrycznej wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczng a takze

pobieranej przez obiekt, Operator Systemu Dystrybucyjnego na witasny koszt dostarczy i zainstaluje
ukfad pomiarowo-rozliczeniowy. Wykonawca zgtosi do lokalnego OSD przytaczenie mikroisntalaciji.
Instalacja odgromowa
Nalezy sprawdzi¢ koniecznos¢ stosowania instalacji odgromowej wg obowigzujgcych norm. Przy
koniecznos$ci wykonania instalacji odgromowej nalezy wykonaé dla instalacji fotowoltaicznej zgodnie
Z obowigzujgcg normg PN-EN 62305-3, PN-EN 62561-2.
Ochrona przeciwprzepieciowa i przed zwarciami
Ochrone przeciwprzepieciowg i przed zwarciami instalacji fotowoltaicznej nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami.
Ochrona przeciwporazeniowa
W przypadku zastosowania inwertera umozliwiajgcego przeptyw pradu zwarcia DC do instalaciji
elektrycznej, nalezy zastosowac¢ dodatkowy wytgcznik réznicowopradowy typu B po stronie instalacji
zmiennopragdowej. Nalezy stosowac sie do wytycznych okreslonych w normie PN-IEC-60364
Wyltacznik ppoz. instalacji PV
Nalezy wykonaé wytgcznik ppoz. dla instalacji PV pozwalajgcy na wytgczenie instalacji fotowoltaicznej
w przypadku pozaru.
System zabezpieczajacy przed wprowadzeniem energii do sieci
W przypadku, gdyby bilansowanie roczne nie bedzie mozliwe dla Uzytkownikoéw (nalezy zastosowaé
system zabezpieczajgcy przed wprowadzeniem energii do sieci elektroenergetycznej, ktéry uniemozliwi
osigganie zyskow z instalacji PV).
Po stronie Wykonawcy zostaje wybér rozwigzania, dobdr elementéw uktadu zapobiegajgcego oddaniu

energii do sieci elektroenergetycznej. Nie przewiduje sie¢ magazynowania energii w akumulatorach.

INSTALACJA SOLARNA
Kolektory stoneczne
Kolektory stoneczne bedg pokrywac¢ zapotrzebowanie na c.w.u. w ok. 50% w skali roku.

Minimalne wymagania techniczne jakie powinny spetnia¢ kolektory ptaskie :
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Kolektor stoneczny — z wysokoselektywnym pokryciem absorbera. Kolektor bedzie przystosowany do

montazu w odpowiednio dobranych uchwytach dachowych

lub $ciennych. Kolektor bedzie

charakteryzowac¢ sie budowg i parametrami nie gorszymi niz:

Opis wymagan

Parametry wymagane

pojedynczego kolektora

Typ kolektora Ptaski
Materiat obudowy kolektora Aluminium
Wielkos¢ - wymagana powierzchnia apertury min 1,865 m2

Materiat absorbera i przejmowanie ciepta

Aluminium z powlokg wysokoselektywng

Rodzaj potgczenia absorbera z meandrem

Spawanie laserowe

Konstrukcja rur absorbera

Serpentyna z rur miedzianych

Rodzaj powierzchni szkfa

Szkio strukturalne z powioka antyrefleksyjna.

Obecnos¢ powtoki antyrefleksyjnej oraz Informacja o
transmisji solarnej zawarta w sprawozdaniu z badan na
zgodnos¢ z normg EN ISO 9806:2013 wydanym przez
akredytowang jednostke badawcza

Potgczenie wzajemne kolektoréw w polach.

Za pomocg tgcznikdw bocznych, bez potgczenh ponad gérng
krawedzig kolektora, umozliwiajgce kompensacje naprezen

termicznych.

Max dopuszczalna temp. pracy (temp. stagnaciji) przy | min 200 °C

GS = 1000 [W/m2] idT = 30[°C]

Temperatura stagnacji kolektora wyznaczona zgodnie z | Max. 218 °C

PN-EN ISO 9806:2014-02

Max dopuszczalna masa pojedynczego Kkolektora
(opréznionego)

max 40 kg

Moc  uzyteczna  kolektora przy natezeniu| DlaTm-Ta=0K-> min 1583W
promieniowania 1000 W/m2 oraz réznicy temperatury | Dla Tm - Ta =10 K -> min 1510W
(Tm - Ta) Dla Tm-Ta=30K->min 1345W
wg PN-EN 12975-2 Dla Tm - Ta =50 K -> min. 1155 W
Dla Tm-Ta=70 K->min. 942 W
Wymagany certyfikat Solar Keymark lub rownowazny
Szczelno$¢ kolektora na deszcz potwierdzone | potwierdzona przez Solar Keymark lub rownowazny
wynikami z badan Solar Keymark wg EN ISO

9806:2013

Odpornos¢ na uderzenia - gradobicie potwierdzone
wynikami z badan Solar Keymark EN ISO 9806:2013

potwierdzona przez Solar Keymark lub rownowazny

Powyzsze parametry proponowanych kolektorow (moc uzyteczna, sprawnos$é, badanie odpornosci na
grad i deszcz) potwierdzone w postaci zatgcznika z badan do certyfikatu i petnymi wynikami badan
Solar Keymark wg PN-EN ISO 9806

wniosku o dofinansowanie.

lub PN-EN 12975-2 nie starszymi niz 5 lat od daty zlozenia

Grupa pompowa i sterownik
W sktad grupy pompowej bedzie wchodzi¢ pompa obiegowa elektroniczna w klasie energetycznej EEI
< 0,27, ktérej charakterystyka dostosowana bedzie do specyfiki danej instalacji (odpowiedniej dlugosci
rurociggow a takze wysokosci statycznej instalacji). Zalecane do tego celu sg pompy z mozliwoscig
regulacji predkosci obrotowej. Grupa musi by¢ kompletna, wstepnie zmontowana, sprawdzona pod
wzglgdem szczelnosci wyposazona w grupe bezpieczenstwa i przylgcze do naczynia wzbiorczego z
mozliwoscig odciecia. Ponadto musi posiada¢ mierniki przeptywu z nastawg i odcieciem do regulac;ji
przeptywu w instalacji solarnej, uchwyt do montazu na scianie i doktadnie dopasowang tuping izolacyjna,
zawor kulowy ze zintegrowanym zaworem stopowym. Regulator grupy solarnej musi wspoétpracowac z
dedykowanym systemem monitoringu umozliwiajgcym z poziomu przegladarki internetowej odczyt i
kontrole parametrow pracy poszczegdélnych instalacji solarnych, w tym odczyt danych z licznika ciepta.

Instalacja Solarna musi byé wyposazona w uktad zabezpieczajgcy przed zanikami napiecia - UPS.
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System bedzie umozliwia¢ prace elementdéw elektrycznych instalacji solarnej podczas braku napiecia

w sieci elektryczne;j.

Wymagane parametry techniczne Grupy pompowej:

Pompa obiegowa z ptynng regulacjg i sterowaniem PWM
Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia 7 m
Maksymalny wydatek 4 m3/h

Miernik przeptywu

Zawoér bezpieczenstwa (6 bar)

Manometr 0-10 bar

2 Termometry 0-160°C

Separator powietrza

Zawory odcinajgce

Zawor zwrotny zintegrowany

Kurek napetniajgco-oprozniajacy

Kréciec do przytgczenia naczynia wzbiorczego
Izolacje cieplng

Sterownik solarny (zintegrowany z grupg)

Funkcje sterownika:

Sterowanie pompa z wejsciem PWM

Dotykowy wyswietlacz graficzny

Licznik ciepta pozyskanego z kolektora stonecznego od momentu uruchomienia
instalacji

Wspodtpraca z przeptywomierzem — wejscie do podtgczenia impulsatora
Whudowany zegar — podtrzymywany w przypadku zaniku zasilania przez 48 godz.
Wykres dzienny mocy uzyskanej na kolektorze

Statystyki tygodniowe uzysku energii stonecznej

Sygnalizacja grawitacyjnego unoszenia ciepta z zasobnika

Sterowanie pompg cyrkulacyjng CWU

Tryb urlopowy zabezpieczajgcy instalacje przed przegrzaniem

Sterowanie uktadem awaryjnego schtadzania podgrzewacza

Funkcja chtodzenia rewersyjnego

Funkcja okresowej sterylizacji zasobnika CWU

Funkcja ochrony kolektora przed zamarzaniem

Funkcja ochrony zasobnika przed zamarzaniem

Interfejs cyfrowy RS485

Mozliwos¢ komunikacji zewnetrznej ze sterownikiem z wykorzystaniem modutu
LAN/GSM

Obudowa IP65

Mozliwos¢ podtgczenia 5 czujnikoéw Pt1000

Wspotpraca z dedykowanym systemem monitoringu umozliwiajgcym z poziomu
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przegladarki internetowej odczyt i kontrole parametrow pracy poszczegélnych
instalacji solarnych, w tym odczyt danych z licznika ciepta
- dostep do menu sterownika za pomoca aplikacji mobilnych
- Archiwizacja danych o uzyskach energii na karcie SD
- Pamie¢ btedow (stanoéw alarmowych)
Zbiornik akumulacyjny
Nalezy przewidzie¢ pionowy podgrzewacz pojemnosciowy z dwoma wezownicami wykonany ze stali, z
emaliowang powlokg o pojemnosci uzytkowej uzaleznionej od dobranego zestawu. Zastosowane
wezownice:
e pierwsza wezownica stuzgca do podgrzewu wody z instalacji solarnej
e druga wezownica stuzgca do podgrzewu wody za pomocg zrodia pierwotnego (istniejgcy lub
projektowany kociot)
W celu wykonywania przegrzewu w okresach przejsciowych nalezy dobra¢ grzatke elektryczng (230V).
Lokalizacja zbiornika zostanie ustalona na podstawie ustalen z Uzytkownikiem w oparciu o wiedze
techniczng projektanta i wykonawcy.
Jakos¢ wykonania zbiornika bedzie na tyle dobra, aby zagwarantowaé jego bezawaryjny czas pracy
przez okres min. 5 lat.

Minimalne wymagane parametry techniczne zasobnika :

Typ Pojemnos$ciowy z 2 wezownicami
Min. Pojemno$¢ netto 240 | - zestaw | / 280 | - zestaw I
Max. Srednica zbiornika w izolacji: 700 mm

Min. Powierzchnia wezownicy zew. zrodia 0,7 m2- zestaw I/ 1,1 m?2- zestaw I
Min. Powierzchnia dolnej wezownicy 1,2 m?- zestaw I/ 1,4 m?- zestaw I
Max. temperatura pracy zasobnika min. 95 °C

Max. temperatura pracy wezownicy min. 110 °C

Maksymalne dopuszczalne cisnienie zbiornika min. 10 bar

Maksymalne dopuszczalne ci$nienie wezownicy min. 16 bar

\zolacia ciepina Twarda pianka PUR
A nie wigksza niz 0,023 W/mK

Manszeta na montaz grzafki elektrycznej
Dodatkowa ochrona poprzez anode magnezowg
Ostona czujnika
Obudowa ptaszcz z tworzywa (folia PVC)
Regulowane stopki do poziomowania
Certyfikat potwierdzajacy badanie zgodnie z norma EN 12897

Naczynia wzbiorcze
Nalezy dobraé naczynie wzbiorcze do instalacji solarnej oraz wody uzytkowej. Pojemnos¢ uzytkowa
naczynia wzbiorczego bedzie dobrana w oparciu o pojemnos¢ instalacji oraz parametry jej pracy.
Nalezy zastosowaé naczynie cisSnieniowe przeponowe przeznaczone do instalacji solarnych oraz do
wody uzytkowe;.
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Rurociagi oraz izolacja
Do wykonania przewoddéw hydraulicznych przeznaczonych do transportu cieczy solarnej nalezy
zastosowaé fabrycznie preizolowane, elastyczne rury wykonane ze stali nierdzewnej w wersji do
instalacji solarnych z izolacjg. Przewody hydrauliczne beda poprowadzone nieprzerwanie na catej
dtugosci, tj. bez potgczen posrednich wraz z izolacjg od kolektora do pomieszczenia technicznego, gdzie
zainstalowany bedzie podgrzewacz cieptej wody uzytkowej, pompa czynnika solarnego oraz pozostata
armatura.
Fragmenty przewodow hydraulicznych prowadzonych ponad dachem nalezy wykonac¢ z rur w izolacji z
folig ochronng. Izolacja cieplna preizolowanych przewodoéw hydraulicznych bedzie pokryta
zewnetrznym ptaszczem ochronnym odpornym na dziatanie czynnikébw zewnetrznych jak
promieniowanie UV, insekty, gryzonie oraz ptaki.
Izolacja przewoddw hydraulicznych (rur) instalacji solarnej bedzie odporna na niskg iwysoka
temperature. Preizolowane przewody hydrauliczne bedg zawieraé fabrycznie zabudowany przewod
elektryczny do polaczenia regulatora instalacji solarnej z czujnikiem temperatury cieczy solarnej
w kolektorze.
Czynnik roboczy nie moze by¢ szkodliwy dla uzytkownikéw (w przypadku rozszczelnienia instalacji), a
zarazem zapewniac prawidiowg prace instalacji w skrajnych warunkach temperaturowych (nie zmienia
stanu skupienia). Jego ilos¢ bedzie dostosowana do dtugosci instalacji.

Armatura
Jako armature odcinajgcg na rurociggach glikolowych nalezy zamontowa¢ zawory kulowe
przystosowane do pracy z czynnikiem glikolowym i odporne na temp. 150°C.
Armatura kontrolno-pomiarowa wchodzi w sktad zestawu pompowego.
Napetnianie instalacji ptynem solarnym, przy uzyciu specjalistycznego urzadzenia napetniajgcego
dokonuje firma instalatorska. Zalecane cisnienie instalacji 3 bar. Napetnienie instalacji moze sie odby¢
jedynie w momencie gdy kolektory nie sg nagrzane i nie sg poddane dziataniu promieni stonecznych.
Préba napetnienia kolektora przy petnym nastonecznieniu moze spowodowac zniszczenie urzgdzenia.

Pomiar ciepta uzyskanego z instalacji solarnej
W celu rejestrowania pomiaru ciepta uzyskiwanego przez instalacje solarng, nalezy przewidzie¢
regulator grupy solarnej z funkcjg pomiaru ciepta wspotpracujgcy z przeptywomierzem wbudowanym w
grupe.

Czynnik roboczy
Czynnik roboczy nie moze by¢ szkodliwy dla uzytkownikéw (w przypadku rozszczelnienia instalaciji), a
zarazem zapewnia¢ prawidtowg prace instalacji w skrajnych warunkach temperaturowych (nie zmienia

stanu skupienia). Jego ilo$¢ bedzie dostosowana do dtugosci instalaciji.

INSTALACJA KOTLOWA
Kotly na biomase
Kociot bedzie pokrywaé zapotrzebowanie na energie cieplng do ogrzewania oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej. Ze wzgledu na charakter inwestycji, nowe kotty nie mogg pozwala¢ na spalanie innego

paliwa jak biomasa, przewiduje sie jednostki na pellet. Wymieniona kottownia bedzie bezobstugowa, a
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ingerencja uzytkownika bedzie sie ogranicza¢ do uzupetniania zasobnika paliwem, oraz wprowadzaniu
odpowiednich nastaw na elementach automatyki. Kotty bedg przystosowane do opalania materiatem
biomasowym - pelletem o granulacji od 6 mm do 8 mm, posiadajgcym przynajmniej certyfikat EN Plus
A1. Przewiduje sie kociot wykonany jako konstrukcja spawana z blachy kottowej. Komora spalania
bedzie wykonana o wymiarach umozliwiajgcych optymalny przebieg procesu spalania i znajdowa¢ pod
wymiennikiem ciepta. Wymiennik ciepta bedzie wykonany z paneli i/lub rur stalowych. Pod paleniskiem
bedzie usytuowana przestrzen popielnikowa (ktéra spetnia wymogi szczelno$ci). W dolnej czesci muszg
by¢ usytuowane drzwiczki popielnikowo-paleniskowe umozliwiajgce dostep do paleniska lub palnika,
oraz pozwalajgce na usuniecie popiotu. Kociot musi by¢ izolowany i obudowany ostonami z blachy
stalowej malowanej proszkowo. Palnik musi by¢ urzgdzeniem ekologicznym, cechowac sie niskg emisjg
spalin oraz niewielkim poborem energii elektrycznej. Bedzie umozliwia¢ modulacji mocy. Materiaty uzyte
do konstrukcji muszg by¢ zaroodporne, kwasoodporne i malowane proszkowo. Rozpalanie odbywac sie
bedzie na zasadzie nadmuchu gorgcego powietrza, od ktérego odpala¢ sie bedzie biomasa. Kociot
bedzie wyposazony w zasobnik paliwa oraz system automatycznego uzupetniania
Instalowana jednostka bedzie charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi niz:
— Kociot 0 mocy min. 15kW z zasobnikiem paliwa o objeto$ci min 250 dm3
— Kociot 0 mocy min. 20 kW z zasobnikiem paliwa o objetosci min 300 dm3

— Kaociot 0 mocy min. 25 kW z zasobnikiem paliwa o objetosci min 340 dm?3

Opis wymagan Parametry wymagane

Minimalna moc nominalna 15 kw 20 kw 25 kw
Min. Sprawnos¢ kotta in. 93 % 93 % 93 %
Min. Pojemnos$¢ zasobnika | 250 300 340
Max. Szerokos¢ bez zasobnika mm 640 640 640
Min. Pojemnos$¢ wodna | 140 140 140

Kociot musi spetnia¢ kryteria sprawno$ci cieplnej i wymagania w zakresie emisji wg. normy PN-EN 303-
5:2012 w klasie 5.

Zabezpieczenie przed powrotem zbyt niskiej temperatury do kotta
W celu maksymalizacji trwatosci jednostki kottowej nalezy wyeliminowa¢ wykraplanie
niskotemperaturowe w komorze kotta. Nie mozna dopusci¢ do powrotu do jednostki wody z obiegu
grzewczego o temperaturze ponizej 55°C. W tym celu kociot nalezy wyposazy¢ w system zapobiegajacy
spadkowi temperatury powrotnej. W przypadku braku urzgdzenia wbudowanego w kociot nalezy
zastosowaé zawoér tréjdrogowy z czujnikiem temperatury.

Licznik ciepta
W celu pomiaru wytworzonego ciepta z biomasy nalezy zainstalowac elektroniczny cieptomierz
kompaktowy montowany na powrocie do kotta. W zestawie musi posiadaé¢ czujnik temperatury do
montazu na zasilaniu (temp. Max 95°C). Cieptomierz musi byC integralng czescig Automatyki i

sterowania kottem.
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Automatyka i sterowanie
Instalacja bedzie wyposazona w regulator pogodowy przeznaczony do kottdw wodnych opalanych
paliwem stalym. Sterownik musi umozliwiaé precyzyjne dopasowanie parametréw pracy kotta do
systemu ogrzewania.

Instalacja odprowadzania spalin
Spaliny muszg by¢ odprowadzone przez przewdd spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej. Dla
czyszczenia i kontroli przewoddw spalinowych w dolnej czesci komina zainstalowac ksztattke rewizyjnag.
Srednica przewodu spalinowego bedzie wynosi¢ 130 mm. Koszt udroznienia istniejgcego komina,
przygotowania oraz montazu po stronie uzytkownika. Dostosowanie istniejgcej instalacji kominowej lezy
po stronie uzytkownika.

Wentylacja
Pomieszczenie przeznaczone na kociot bedzie wyposazone w naturalng wentylacje umozliwiajgca
niezaktdcong prace kotta i doprowadza¢ wymagang ilos¢ powietrza konieczng do spalania. Otwér
nawiewny nie moze posiada¢ urzadzen zamykajacy i umozliwiajgcy odciecie lub zaktdcenie doptywu
powietrza do pomieszczenia. Wentylacja bedzie zabezpieczona prze przedostawaniem sie zwierzat np.
siatkg. Dostosowanie pomieszczenia nalezy do zadan uzytkownika.
Dostosowanie istniejgcej instalacji wentylacyjnej lezy po stronie uzytkownika.

Uzupetnianie wody
Uzupetnienie wody bedzie sie odbywaé za pomoca automatycznego zaworu napetniania wyposazonego
w zawor zwrotny, reduktor cisnienia, zawor odcinajgcy oraz manometr. Zawor nalezy poprzedzi¢ filtrem
siatkowym.

Rurociagi
Rurociggi obiegdw wodnych zaleca sie wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219 fgczonych
przez spawanie. Potgczenia gwintowane stosuje sie w miejscach montazu armatury i urzadzen. Do
uszczelnien potgczen zastosowac typowe materiaty dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i
cisnienie do 6 bar.
Mocowanie przewoddéw wykonaé za pomocg typowych obejm mocujgcych stalowych ocynkowanych.
Przewody mocowac¢ do $cian i stropédw pomieszczeh. Wszelkie obejmy mocujgce za wyjgtkiem punktéw
statych muszg posiada¢ wkladki gumowe umozliwiajgce przemieszczanie sie rurociggu podczas
wystepowania naprezen. Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych wystajgcych za przegrode 20 mm. Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg nalezy uszczelnic¢
tatwousuwalnym materiatem, np. piankg. Rury nalezy oczysci¢ i odttusci¢ a nastepnie zabezpieczyé
antykorozyjnie przez pomalowanie farbg gruntowg a nastepnie nawierzchniowa.

Izolacja Rurociggéw
Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowa¢ za pomocg gotowych otulin z pianki poliuretanowej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 Dz.U. 201 Poz. 1238 jak podano w

tabeli ponize;.

Srednica nominalna [mm] Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(przewdd stalowy) [mm], materiat 0,035W/m*K
DN 15 20
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DN 20 20
DN 25 30
DN 32 30

Armatura
Jako armature odcinajgcg na rurociggach nalezy zamontowa¢ zawory kulowe gwintowane. W
najwyzszym punkcie instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrznik reczny poprzedzony zaworem
odcinajgcym. W najnizszym punkcie instalacji nalezy zainstalowa¢ zawor odwadniajgcy. Za pompa
bedzie zamontowany zaw6r zwrotny. Na instalacji nalezy zamontowac filtr siatkowy.

Wykonczenia
Projektujgc oraz wykonujgc roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dgzy¢ do tego aby jak w
najmniejszym stopniu ingerowa¢ w elementy wykohnczenia istniejacych obiektéw (oktadziny
wewnetrzne, elewacje, powtoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki izolacji cieplnej czy
akustycznej i itp.) . Jednak gdy pojawi sie koniecznos¢ przeprowadzenia takich ingerencji podczas
wykonania robét instalacyjnych, to ich zakres i ilos¢ nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz
wyznaczonym przez Zamawiajgcego Nadzorem Inwestorskim.
Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstate w czasie prowadzenia prac
instalacyjnych nalezy wykonczy¢ na podstawowym poziomie obrobek murarsko-tynkarskich co bedzie
naleze¢ do Wykonawcy.
Do zadan wilasciciela obiektu nalezy wykonanie ostatecznego wykonczenia miejsc zwigzanych z
prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie catych $cian czy innego rodzaju
wykonczenia.
Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budowlanych i konstrukcyjnych obiektu
niezwigzanych z wykonywang instalacjg lub w zakresie wiekszym niz wymaga tego montaz instalacji,
odpowiada Wykonawca i jest on zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt.

Zagospodarowanie terenu
Po zakonczeniu roboét instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia przekazanego
terenu oraz jego otoczenia, jesli zostato wykorzystane do prowadzenia robot. Zakres czynnosci
obejmujacych uprzatniecie terenu robo6t obejmuje m.in.: usuniecie niewykorzystanych materiatéw oraz
resztek materiatdw wykorzystanych, usuniecie sprzetu, maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas

realizacji zadania, usuniecie innych odpadéw powstatych w trakcie prowadzenia robot oraz uprzagtniecie

otoczenia.
Gwarancje
Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji fotowoltaicznych i kolektorow

stonecznych w okresie objetym gwarancjg. Koszty serwisowania urzgdzen i instalacji w okresie
obowigzywania gwarancji na roboty pokrywa Wykonawca.
W ramach przedmiotu zaméwienia ustala sie nastepujacy wykaz gwarancji:

— roboty budowlano — montazowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez

Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru koncowego,
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— panele fotowoltaiczne — minimum 10 lat na 92% wydajnosci, minimum 25 lat na 83%
wydajnosci, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru
kohcowego zadania inwestycyjnego, oraz gwarancja produktowa min. 10 lat.

— Inwertery DC/AC i pozostaty osprzet instalacji minimum 5 lat gwaranc;ji

— Kolektory stoneczne minimum 5 lat gwarang;ji

—  Kotty minimum 5 lat gwarancji.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o

parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTRUKTAZU OBSLUGI | UZYTKOWNIKOW
Wykonawca przeprowadzi instruktaz/e z zamontowanych urzgdzen, instalacji oraz zasad poprawne;j

bezpiecznej eksploatacji i konserwaciji dla pracownikéw Zamawiajgcego i Uzytkownikow.

USLUGA SERWISOWA
W ramach zadania Wykonawca bedzie swiadczyt (bez dodatkowego wynagrodzenia) ustuge serwisowg
przez okres 5 lat od momentu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego. W ramach
serwisu Wykonawca jest zobligowany do:
- usuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego,
- jezeli naprawa nie bedzie mozliwa to Wykonawca zapewni dostawe i wymiane niezbednych czesci
zapasowych,
- wymiany glikolu w instalacjach kolektoréw stonecznych na zakonczenie okresu gwarancyjnego — nie

wczesniej niz po 4 roku od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

KOSZTY PODLEGAJACE LIMITOM

W ramach projektu przewiduje sie koszty podlegajgce limitom (do 10%) — systemy magazynowana

energii dla instalacji kolektoréw stonecznych:

— Instalacje kolektoréw stonecznych na budynkach mieszkalnych - 2 kolektory ptaskie - 55 lokalizacji
- magazyn energii = 44 060,00 zI netto + VAT

— Instalacje kolektoréw stonecznych na budynkach mieszkalnych - 3 kolektory ptaskie - 22 lokalizacji
- magazyn energii =2 19 360,00 zt netto + VAT

— Instalacje kolektoréw stonecznych poza budynkami mieszkalnymi - 3 kolektory ptaskie - 1
lokalizacja - magazyn energii = 880,00 zt netto + VAT

Limit: w ramach projektu bedg instalowane systemy magazynowania wytworzonej energii cieplnej

(do 10%) — dotyczy kolektorow stonecznych — 64 240,00 zt netto (kwalifikowane) plus VAT

(niekwalifikowane). Limit nie zostat przekroczony.

W ramach projektu nie przewiduje sie magazynowania energii elektrycznej.

W_ramach projektu przewiduje sie koszty budowy, przebudowy wewnetrznej instalacji elektro-

energetycznej /cieplnej stuzgcej podigczeniu Zrédta produkujgcego energie z obiektem. Dotyczy
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instalacji fotowoltaicznych, kolektorow stonecznych oraz kottéw na biomase. Wydatki te to kwota

258 750,00 zt netto (kwalifikowane) + VAT (niekwalifikowane). Limit nie zostat przekroczony.

W ramach projektu planuje sie réwniez: studium wykonalnosci, Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
dokumentacje projektowa, nadzoér inwestorski oraz przeprowadzenie promocji projektu. Sg to rowniez
wydatki kwalifikowane (warto$¢ netto), VAT jest niekwalifikowany. Ponizej przedstawiono ich opis:
Studium wykonalnosci, Program Funkcjonalno-Uzytkowy
W ramach prac przygotowawczych opracowany zostat Program funkcjonalno-uzytkowy. Podjeto
réwniez prace przygotowawcze zwigzane z realizacjg projektu, w tym celu przeprowadzono analize
finansowg i ekonomiczng projektu wraz z analizg trwatosci, opcji i wrazliwosci projektu w postaci
opracowania Studium wykonalnosci do projektu. Koszt stanowi prace niezbedne do rozpoczecia i
zakonczenia realizacji projektu.
Dokumentacja projektowa
Niezbedne do realizacji projektu. W celu rozpoczecia robét infrastrukturalnych niezbedne jest
opracowanie dokumentac;ji technicznej, aby wykonanie bylo zgodne z prawem i sztukg budowlana.
Koszt stanowi prace niezbedne do rozpoczecia i zakonczenia realizacji projektu.
Nadzér inwestorski

W celu prawidtowego i terminowego wykonania prac budowlanych infrastrukturalnych zostanie zlecona
podmiotowi zewnetrznemu ustuga petnienia roli nadzoru inwestorskiego nad realizacja prac w
branzy/specjalnosci: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych/elektroenergetycznych oraz c¢) w zakresie sieci instalacji i urzgdzeh cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. Nadzér w imieniu Zamawiajgcego bedzie
w szczegoélnosci sprawowany nad prawidtowym wykonywaniem prac projektowych oraz prac
infrastrukturalnych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. Obowigzkiem inspektora
nadzoru bedzie weryfikacja poprawnosci wykonanej dokumentacji co do zgodnosci z obecnie
obowigzujgcymi przepisami, nhormami oraz zapisami zawartymi w dokumentacji projektowej. Inspektor
nadzoru bedzie odpowiedzialny za kontrole techniczng robét pod wzgledem zgodno$ci z dokumentacjg
projektowg, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang, takze za sprawdzenie jakosci
wykonanych robét i ich odbiér kohcowy. Zgodnie z zasadami kwalifikowalnosci wydatki poniesione na
doradztwo techniczne zwigzane z obstugg zadan kwalifikowanych stanowig koszt kwalifikowany.
Na inspektorze nadzoru spoczywac bedg obowigzki okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane tj. m.in:

— sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych zabezpieczajgcych lub zanikajgcych (na przyktad

deskowania czy rusztowania);

— kontrola zgodnosci realizacji budowy z projektem;

— sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych;

— potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad;

— uczestniczenie w proébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen i przewodéw

kominowych;

— udziat w czynnosciach odbioru gotowych prac i przekazywania ich do uzytkowania.
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Promocja projektu
Na stronie internetowej Wnioskodawcy utworzona zostanie podstrona z informacjg o projekcie (krotki
opis projektu, cele, planowane efekty, warto$¢, wktad Funduszy Europejskich) oraz informacja o
zrodtach finansowania (dofinansowanie przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa tddzkiego na lata 2014-
2020), wraz z zestawem znakdéw: znak Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, znak
Unii Europejskiej oraz herb lub oficjalne logo promocyjne wojewddztwa — znaki bedg umieszczone na
stronie w miejscu widocznym w momencie wejscia na strone. Po zrealizowaniu projektu wykonana
zostanie dokumentacja fotograficzna i umieszczona na ww. stronie. Strona zostanie dostosowania do
potrzeb oséb niedowidzgcych (duza czcionka, kontrast) zgodnie z wymogami WCAG 2.0.
Planuje sie wykonanie 19 tablic informacyjnych o wymiarach 80x120 cm umieszczonych w trakcie
realizacji projektu w kluczowych dla projektu miejscach, z zastosowaniem wtasciwego oznakowania.
Tablica bedzie zawieraé: nazwe beneficjenta, tytut projektu, cel projektu, znak FE, barwy RP, znak UE
oraz herb lub oficjalne logo promocyjne wojewddztwa, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.
Wykonanych zostanie 19 tablic pamigtkowych o wymiarach 80x120 cm umieszczonych w kluczowych
dla projektu miejscach, po zakohczeniu realizacji projektu, z zastosowaniem wtasciwego oznakowania:
znaki FE, barwy RP, znak UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne wojewddztwa. Tablica bedzie
zawiera¢: nazwe beneficjenta, tytut projektu, cel projektu, znak FE, barwy RP, znak UE oraz herb lub
oficjalne logo promocyjne wojewddztwa, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.
Biuro projektu i dokumentacja projektu zostanie oznakowana w sposéb zgodny z wytycznymi pt.
Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji
i promocji:
- dokumenty i materialy promocyjno-informacyjne w wersji petnokolorowej bedg zawiera¢ znak
Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej, herb wojewddztwa lub
oficjalne godto promocyjne wojewddztwa. Dotyczy to dokumentacji przetargowej, korespondencji
pisemnej, publikacji na stronie internetowej Wnioskodawcy.
- wszystkim dziataniom informacyjno-promocyjnym bedzie towarzyszyt przekaz — komunikat stowny,
zawierajgcy informacje o projekcie, skierowang do wszystkich podmiotéw korzystajgcych z osiggniec i
rezultatow projektu.

Szczegoty w zatgczniku nr 12.

Podsumowujac,

Podstawowym wydatkiem w ramach projektu jest jak wspomniano koszt instalacji kolektorow
stonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kottéw na biomase. Relatywnie nieduza czes¢ wydatkow
to Srodki przeznaczone na: studium wykonalnoéci, Program Funkcjonalno-Uzytkowy, dokumentacje
projektowg, nadzér inwestorski oraz przeprowadzenie promocji projektu. Dla przedmiotowego projektu
Whioskodawca aplikuje o zwiekszenie udziat wtasny w catosci projektu do poziomu 15% kosztéw
kwalifikowalnych, co oznacza, ze wnioskowane dofinansowanie bedzie wynosito 85,00% kosztow

kwalifikowalnych.
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Wszystkie koszty sg kwalifikowane zgodnie z Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania
wydatkéw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa todzkiego na lata 2014-
2020 (EFRR). Wnioskodawca doktadnie przeanalizowat zapisy zatgcznika i dostosowat koszty

do obowigzujgcych przepisow.

Kosztem niekwalifikowalnym w projekcie jest (zgodnie z Regulaminem) tylko podatek VAT.

Identyfikacja pomocy publicznej

Mieszkancy bedg wykorzystywaé energie wylgcznie na potrzeby wiasne. Wszyscy witasciciele
nieruchomosci oswiadczyli, ze energia wytwarzana i wyprodukowana w wyniku realizacji projektu nie
bedzie wykorzystywana do celéw prowadzenia dziatalnosci gospodarczej ani do celéw zwigzanych z
dziatalnoscia rolnicza.

Wytworzona energia bedzie zuzywana na potrzeby wtasne wiascicieli (z reguty mieszkalne, socjalno-
bytowe). Wszyscy wtasciciele nieruchomosci oswiadczyli, ze energia wytwarzana i wyprodukowana w
wyniku realizacji projektu nie bedzie wykorzystywana do celéw prowadzenia dziatalnosci gospodarczej
ani do celéw zwigzanych z dziatalnoscig rolniczg. Wnioskodawca ma takze swiadomos¢, ze pomoc nie
moze by¢ przyznana dla przedsiebiorcow zajmujgcych sie produkcjg podstawowych produktéw rolnych
a takze prowadzacych dziatalnos¢ w jednym lub wiekszej liczbie sektorow lub innych obszarach
dziatalnosci wchodzacych w zakres stosowania rozporzadzenia 1407/2013 r. Wszyscy witasciciele
nieruchomosci ztozyli oswiadczenie o wykorzystaniu instalacji i urzgdzen OZE (panele fotowoltaiczne,
kolektory stoneczne, kotly na biomase) na cele socjalno-bytowe, mieszkalne tj. dziatalnosc
niegospodarczg (podstawowg). Wytworzona energia bedzie zuzywana na ww. potrzeby wtasne (jako
dziatalno$¢ podstawowa), z zastrzezeniem pkt 207 Komunikatu Komisji Europejskiej Zawiadomienie
Komisji w sprawie pojecia pomocy panstwa w rozumieniu art. 107 ust 1. Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (2016/C 262/01).

Whnioskodawca po zrealizowaniu projektu przekaze mieszkarncom (uczestnikom projektu — wtascicielom
nieruchomosci) instalacje i urzgdzenia w uzytkowanie. Po zakonczeniu okresu trwatosci nastgpi
przeniesienie wtasnosci w charakterze nieodptatnym. Mieszkancy beda wykorzystywaé energie
wylgcznie na potrzeby wiasne. Mozliwos¢ wystgpienia okolicznosci stwierdzajgcych udzielenie pomocy
publicznej bedzie podlegato monitorowaniu przez caty okres trwatosci projektu, a takze przez okres
amortyzacji nabytego majgtku, zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi o udzielaniu pomocy. W tym
czasie Wnioskodawca bedzie stale monitorowat prawidtowo$¢ i zgodnos¢ ztozonych oswiadczen ze
stanem faktycznym i prawnym. Wnioskodawca bedzie monitorowac¢ sposéb wykorzystania infrastruktury
oraz spetnianie przez uzytkownikow (wtascicieli nieruchomosci) warunkéw udzielonego im wsparcia,
przez okres amortyzacji nabytego majatku pozyskanego w ramach projektu, zgodnie z trescig pkt 207
Komunikatu Komisji Europejskiej Zawiadomienie Komisji w sprawie pojecia pomocy panstwa w
rozumieniu art. 107 ust 1. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01). Wnioskodawca
bedzie monitorowat sposéb wykorzystywania instalacji OZE (panele fotowoltaiczne, kolektory
stoneczne, kotty na biomase) przez wtascicieli nieruchomosci (czy nie jest prowadzona dziatalnos¢
gospodarcza/rolnicza). W razie rozpoczecia dziatalnosci gospodarczej/rolniczej przez wtasciciela

nieruchomosci, Wnioskodawca bedzie czuwat nad tym, aby uzytkowanie instalacji OZE do celéw
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dziatalnosci gospodarczej miato charakter czysto pomocniczy, tzn. dotyczyé bedzie wylgcznie
dziatalnosci bezposrednio powigzanej z eksploatacjg infrastruktury, koniecznej do eksploatacji
infrastruktury lub nieodtgcznie zwigzanej z podstawowym wykorzystaniem o charakterze
niegospodarczym oraz dziatalno$¢ bedzie pochtaniaé takie same naktady, jak podstawowa dziatalnosc
o charakterze niegospodarczym, takie jak materiaty, sprzet, sita robocza lub aktywa trwate.
Whnioskodawca bedzie czuwat nad tym, aby dzialalno$¢ gospodarcza miata ograniczony zakres
w odniesieniu do wydajnosci infrastruktury tj. aby nie przekroczyta 20% catkowitej rocznej
wydajnosci infrastruktury. Wydajnos¢ infrastruktury rowniez bedzie przedmiotem monitorowania. Z
uwagi na stan powyzszy, nie stwierdzono obowigzku stosowania przepisow z zakresu pomocy
publicznej, zas koszty ponoszone we wszystkich lokalizacjach uznano za kwalifikowane.

Ponadto, z uwagi na budowe instalacji fotowoltaicznych on-grid w ramach projektu,

Whnioskodawca przeanalizowat ww. komponent projektu z uwzglednieniem postanowien pkt 207
Komunikatu Komisji Europejskiej Zawiadomienie Komisji w sprawie pojecia pomocy panstwa w
rozumieniu art. 107 ust 1. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01) tj. pod kagtem
udzielania pomocy publicznej wtascicielom nieruchomosci biorgcych udziat w projekcie — zgodnie z
ktérym finansowanie infrastruktury nie stanowi pomocy panstwa, pod warunkiem, ze uzytkowanie do
celow dziatalnosci gospodarczej ma charakter czysto pomocniczy tzn. musi mie¢ charakter ,dziatalnosci
bezposrednio powigzanej z eksploatacjg infrastruktury, koniecznej do eksploatacji infrastruktury lub
nieodtgcznie zwigzanej z podstawowym wykorzystaniem o charakterze niegospodarczym, oraz gdy
bedzie pochtania¢ takie same naktady, jak podstawowa dziatalno$¢ o charakterze niegospodarczym,
takie jak materiaty, sprzet, sita robocza lub aktywa trwate”. Projekt polega na budowie instalacji
fotowoltaicznej on-grid, jednakze nie stwierdza sie wystepowania pomocy publicznej, poniewaz
uzytkownicy infrastruktury nie bedg prowadzili dziatalnosci gospodarczej — dziatalnos¢ ta bedzie miata
charakter pomocniczy, wytworzona energia bedzie zuzywana na potrzeby wiasne, rozmiar czyli
zdolnos¢ wytwodrcza instalacji nie przekroczy realnego zapotrzebowania na energie danego
uzytkownika, zas wprowadzanie nadwyzki energii do sieci bedzie miato charakter incydentalny.
W razie wystgpienia okolicznosci stwierdzajagcych udzielenie pomocy publicznej, monitorowanie
obejmie proces weryfikowania danych i raportowania o udzielonej pomocy do odpowiednich organow,
z wykorzystaniem specjalnej bazy danych tzw. SHRIMP (System Harmonogramowania, Raportowania
i Monitorowania Pomocy) zgodnie z przepisami o postepowaniu w sprawach dotyczgcych pomocy
publicznej. Przy badaniu prawidlowos¢ skladanych deklaracji przez mieszkancow, Wnioskodawca
bedzie positkowaé sie w razie potrzeby decyzjami i zaswiadczeniami wydanymi przez odpowiednie
instytucje i podmioty oraz materiatami pomocniczymi (np. Mechanizm monitorowania i wycofania w
przypadku finansowania infrastruktury badawczej ze srodkéw publicznych — dokument opracowany
przez Ministerstwo Rozwoju).

W zakresie pozostalej infrastruktury (kolektory stoneczne i kotty na biomase) Wnioskodawca
uzyskat potwierdzenie od wiascicieli nieruchomosci, ze nie jest i nie bedzie prowadzona dziatalnosé
gospodarcza ani rolnicza w nieruchomosciach, na ktérych zainstalowana bedzie wspomniana
infrastruktura. Wnioskodawca jednak bedzie monitorowat prawidtowos¢ i zgodno$¢ ztozonych

odwiadczen ze stanem faktycznym i prawnym.
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Z uwagi na powyzsze, stwierdza sie, ze w wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie udzieli
uczestnikom projektu - wiascicielom nieruchomosci biorgcych udziat w projekcie — pomocy
publicznej.

Jednakze, udzielone wsparcie caty czas bedzie podlegato monitorowaniu zgodnie z przepisami unijnymi
i krajowymi o udzielaniu pomocy. Wnioskodawca bedzie stale monitorowat prawidtowo$¢ i zgodno$¢
ztozonych oswiadczen ze stanem faktycznym i prawnym.

W razie wystapienia okoliczno$ci stwierdzajgcych udzielenie pomocy publicznej, Wnioskodawca takze
zweryfikuje mozliwosé udzielenia uczestnikom projektu — witascicielom nieruchomosci pomocy de
minimis biorgc pod uwage okres 3 ostatnich lat podatkowych (tj. w ciggu biezgcego roku podatkowego
oraz dwoch poprzedzajgcych go lat) przez kazdego ztych uczestnikow. Wnioskodawca bedzie
zobowigzany do monitorowania wsparcia udzielanego wtascicielom nieruchomosci, w szczegoélnosci do
gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji zwigzanych z pomocg publiczng (jesli
wystgpi). W razie wystapienia ww. pomocy publicznej, Wnioskodawca bedzie monitorowa¢ wsparcie
udzielone wtascicielom nieruchomosci przez okres amortyzacji nabytego majgtku pozyskanego w
ramach projektu. W tej sytuacji monitorowanie rowniez obejmie proces weryfikowania danych i
raportowania o udzielonej pomocy do odpowiednich organéw, z wykorzystaniem specjalnej bazy
danych tzw. SHRIMP (System Harmonogramowania, Raportowania i Monitorowania Pomocy) zgodnie
Z przepisami o postepowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej. Przy badaniu prawidtowos¢
sktadanych deklaracji przez mieszkancow, Whnioskodawca bedzie positkowac sie w razie potrzeby
decyzjami i zaswiadczeniami wydanymi przez odpowiednie instytucje i podmioty oraz materiatami
pomocniczymi (np. Mechanizm monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury

badawczej ze srodkow publicznych — dokument opracowany przez Ministerstwo Rozwoju).

¥ Zalozenia koncepcji projektowania uniwersalnego

W projekcie uwzglednione zostaly zatozenia koncepcji projektowania uniwersalnego zgodnie
z ,Wytycznymi w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym
dostepnosci dla os6b z niepetnosprawnosciami oraz zasady rownosci szans kobiet i mezczyzn
w ramach funduszy unijnych nalata 2014-2020” z dnia 8 maja 2015 r.

Zgodnie z ww. ,\Wytycznymi” w projekcie zastosowano Koncepcje uniwersalnego projektowania, ktéra
polega na zaprojektowaniu wdrazanych produktéw (instalacji OZE) i swiadczonych ustug (montaz
instalacji OZE) w taki sposob, by byty uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie najwiekszym stopniu, bez
potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Wszystkie produkty projektu bedg dostepne dla
wszystkich oséb, w tym réwniez dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb o0séb =z
niepetnosprawnosciami. Dostepno$¢ w projekcie dla oséb z niepetnosprawnosciami bedzie zapewniona
poprzez zastosowanie i wdrozenie technologii OZE, pozwalajgce osobom z niepetnosprawnosciami na
korzystanie z nich oraz z ich efektow (poprawa efektywnosci energetycznej) na zasadzie réwnosci z
innymi osobami. Dostepnos¢ bedzie zapewniona takze poprzez usuwanie istniejacych barier
architektonicznych w celu zapewnienia osobom z niepetnosprawnosciami mozliwosci korzystania z
wdrozonych technologii i ich efektow (efektywno$¢ energetyczna i ekonomiczna wynikajgca z

wdrozonych instalacji OZE) oraz ich wykorzystania na zasadzie rGwnosci z innymi osobami.
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Wszystkie produkty (zakupione w ramach projektu) bedg dostepne dla wszystkich oséb, w tym
réowniez dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami, zgodnie
z kanonem koncepcji uniwersalnego projektowania:

1. Uzytecznos¢ dla oséb o réznej sprawnosci — uzytecznosc¢ i efektywnosé systemow OZE bedzie
dla wszystkich oséb, w tym niepetnosprawnych, taka sama.

2. Elastycznos¢ w uzytkowaniu — produkty projektu i ich sposéb uzytkowania sg tak zaprojektowane,
aby kazda osoba, w tym niepetnosprawna, poradzita sobie z ich obstuga.

3. Proste i intuicyjne uzytkowanie — uzytkowanie nie jest ucigzliwe i nie wymaga specjalnych zdolnosci
czy umiejetnosci, kazda osoba zostanie poinstruowana o sposobie korzystania z wdrozonych
technologii OZE, a w razie potrzeby udzielone zostanie szczegdlne wsparcie w postaci ttumaczenia
migowego, instrukcji dla oséb niedowidzacych. Dodatkowo instalacje beda objete serwisem
i gwarancjg w razie wystgpienia problemoéw, czy powazniejszych awarii.

4. Czytelna informacja — informacja na temat funkcjonowania projektu bedzie jasna i czytelna —
na spotkaniach z mieszkancami oraz na stronie internetowej Urzedu Whnioskodawcy pojawig sie
informacje pisane jezykiem prostym, zwigeztym i przejrzystym. Tekst na stronie internetowej pisany
bedzie duzg czcionkg z kontrastem.

5. Tolerancja na btedy — projekt uwzglednia btedy mogace pojawi¢ sie w trakcie jego eksploataciji.
Dodatkowo, instalacje beda objete serwisem i gwarancjg w razie wystgpienia problemoéw, czy
powazniejszych awarii. Ponadto, instalacje OZE zostang ubezpieczone.

6. Wygodne uzytkowanie bez wysitku — uzytkowanie instalacji OZE jest proste i wygodne i nie wymaga
specjalnych umiejetnosci.

7. Wielkos¢ i przestrzen odpowiednie dla dostepu i uzytkowania — instalacie OZE bedg montowane
na posesjach i budynkach, do ktérych osoby maijg staty dostep. Wielkosci tych instalacji i inne parametry
techniczne sg dostosowane do powierzchni i konstrukcji budynkéw, na ktérych majg by¢ zainstalowane.
W razie wystgpienia probleméw lub powazniejszych awarii, instalacje beda objete serwisem i gwarancja.
8. Percepcja réwnosci. Projekt minimalizuje mozliwosé postrzegania indywidualnego jako
dyskryminujgce, dotyczy to w szczegdlnoéci koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia, jesli zajdzie taka koniecznos$¢, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego. Nowa infrastruktura wytworzona w ramach projektu jest zgodna
z koncepcjg uniwersalnego projektowania, bez mozliwosci odstepstw od stosowania wymagan
prawnych w zakresie dostepnosci dla osob z niepetnosprawnoscia, wynikajgcych z obowigzujgcych

przepiséw budowlanych.
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4.2. Trwatosc instytucjonalna projektu

W niniejszym rozdziale omawiane sg dwa aspekty:

u wykonalnos¢ instytucjonalng projektu (wydolnos¢ wykonawczg, stabilno$¢ i wiarygodno$é
wykonawcy instytucjonalnego);

| trwato$¢ projektu w aspekcie instytucjonalnym i finansowym.

4.2.1 Analiza instytucjonalna projektodawcy

Status prawny inwestora

Wykonawcg instytucjonalnym projektu jest Gmina Wielun, jednostka samorzadu terytorialnego
posiadajgca samodzielng osobowos¢ prawng na podstawie ustawy o samorzadzie terytorialnym.
Projekt w sposéb nie budzgcy watpliwosci miesci sie w kompetencjach samorzadu. Realizacja projektu
nie jest uzalezniona od dziatan oséb ani instytucji trzecich. Brak jest rozpoznawalnych zagrozen dla
realizacji projektu, wynikajgcych z czynnikéw formalno-prawnych oraz instytucjonalnych, zaréwno
Whioskodawcy jak i instytucji zewnetrznych.

Stwierdza sie, ze wykonawca instytucjonalny nie ma przeszkéd w zaciggnieciu dtugu na poczet pokrycia

wydatkow projektu.

4.2.2 Zdolnosc¢ organizacyjna do wdrozenia i eksploatac;i
projektu

Trwatos¢ (sustainability) projektu zostata przeanalizowana, zgodnie z uznang praktyka, rownolegle
w dwaoch aspektach:
1. trwatosci instytucjonalnej: w tym aspekcie odpowiedziano na dwa pytania:
= czy bedzie istniata stabilna i wydolna pod wzgledem zarzadczym i wykonawczym
struktura organizacyjna, ktéra bedzie zarzadcg i operatorem projektu?
= czy struktura ta bedzie umotywowana do trwatego utrzymania celéw diugofalowych
projektu i uzyskania zaplanowanych oddziatywan (odroczonych w czasie spoteczno-
gospodarczych)?
2. trwatosci finansowej: w tym aspekcie odpowiedziano na pytanie:
= czy struktura organizacyjna (zidentyfikowana w odpowiedzi na poprzednie pytanie)
bedzie wydolna finansowo w zakresie biezgcego utrzymania rezultatow projektu

w perspektywie analizowanego okresu (5 lat)?
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Zgodnie z ustawg z 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym, Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspdlnoty nalezy do zadah wlasnych gminy. W szczegdélnosci zadania wtasne obejmujg sprawy
zaopatrzenia w energie elektryczng i cieplng oraz gaz. Zadanie ma charakter publiczny. Wnioskodawca
zapewni trwatos¢ projektu przez okres minimum 5 lat od daty otrzymania ptatnosci koncowe;.

Whnioskodawcg i jednoczesnie wykonawcg instytucjonalnym projektu (inwestorem) jest Gmina
Wielun — jednostka samorzadu terytorialnego posiadajgca samodzielng osobowos$¢ prawng. Projekt w
sposéb nie budzacy watpliwosci miesci sie w kompetencjach Wnioskodawcy, zgodnie z ustawg o
samorzadzie gminnym. Po zakonhczeniu inwestycji i jej odbiorze, w okresie trwatosci projektu powstaty
majatek bedzie nalezat do Wnioskodawcy, podmiotu ktérego trwatos¢ instytucjonalna ma umocowanie
ustrojowe. W okresie trwatosci, obstuga techniczna, konserwacja oraz biezgca eksploatacja powstatej
infrastruktury bedzie zadaniem wtasnym Wnioskodawcy. Infrastruktura powstata w ramach projektu
objeta bedzie okresem gwarancji oraz ustugi serwisowej. Wszelkie czynnosci serwisowe wynikajgce z
gwarancji wykonywane bedg przez firme wykonujgca instalacje (wytoniong przez Wnioskodawce w
trybie konkurencyjnym zgodnie z przepisami ustawy PZP). Wnioskodawca ubezpieczy nabyty w ramach
projektu majatek (srodki trwate). Wnioskodawca bedzie odpowiedzialny za stan powstatej infrastruktury
oraz za utrzymanie celéw projektu przez okres trwatosci projektu tj. 5 lat od daty otrzymania ptatnosci
korcowej. Srodki na pokrycie kosztéw eksploatacji, utrzymania i biezacych prac konserwacyjnych w
powstatej infrastrukturze bedg zabezpieczane corocznie w budzecie Gminy Wielun na kazdy kolejny rok
uzytkowania.

Realizacja projektu nie jest uzalezniona od dziatah osob ani instytucji trzecich. Brak jest
rozpoznawalnych zagrozen dla realizacji projektu, wynikajgcych z czynnikéw formalno-prawnych oraz
instytucjonalnych zaréwno beneficjenta jak i instytucji zewnetrznych.

Szczegotowe wzajemne zobowigzania organizacyjne i finansowe, zwigzane z montazem
instalacji OZE na nieruchomosci nalezgcej do jej wtasciciela zostaty okreslone w umowie zawartej
miedzy Wnioskodawcg (realizatorem projektu) i wiascicielem nieruchomosci. Wtasciciel uzyczy i odda
Whnioskodawcy do bezptatnego uzywania powierzchnie czesci budynku z przeznaczeniem do
zainstalowania urzgdzen OZE oraz powierzchnie niezbedng do prawidtowego funkcjonowania catosci
instalacji. Wtasciciel budynku udostepnia nieruchomos¢ w celu przeprowadzenia wszelkich
niezbednych prac adaptacyjnych i / lub budowlanych zwigzanych z montazem instalacji OZE. Wiasciciel
nieruchomosci udostepnia przez caty okres trwania projektu obszar nieruchomosci, na ktérym zostaty
umiejscowione urzgadzenia wytwarzajgce energie przy wykorzystaniu instalacji OZE, oraz wyraza zgode
na przeprowadzenie wszelkich niezbednych prac, w szczegdlnosci montazu urzgdzen energetycznych
(w tym wykohczenia na podstawowym poziomie obrébek murarsko-tynkarskich zapewniajgcych
bezpieczne uzytkowanie instalacji i nieruchomosci). Do zadan Wtasciciela obiektu nalezeé¢ bedzie
wykonanie ostatecznego wykorczenia miejsc zwigzanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, np.
poprzez malowanie catych scian czy innego rodzaju wykonczenia. Wtasciciel nieruchomosci upowaznia
Whnioskodawce do wystepowania w jego imieniu przed wiasciwymi organami administracyjnymi, przy
ubieganiu sie o uzyskanie przewidzianych przepisami szczegolnymi pozwolen, niezbednych do
usytuowania i uruchomienia w/w urzadzen energetycznych. Wiadciciel wyraza zgode na realizacje

montazu instalacji OZE zgodnie z zatozeniami okreslonymi przez autora projektu technicznego oraz na
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monitoring zainstalowanego ukfadu. Po zakonczeniu prac instalacyjnych, wszystkie urzadzenia OZE,
pozostajg witasnosciag Wnioskodawcy przez caty czas trwania projektu, tji. 5 lat, liczac od dnia
przekazania pfatnosci koncowej. W okresie trwatosci projektu wiascicielem infrastruktury powstatej w
ramach projektu bedzie Wnioskodawca, za$ bezposrednim uzytkownikiem tej infrastruktury bedzie
wiasciciel nieruchomosci.

Przez okres trwania projektu wszelkie czynnosci serwisowe wynikajgce z gwarancji wykonywane bedag
przez firme wykonujgca instalacje wytoniong przez Whnioskodawce. Wiadciciel nieruchomosci
zobowigzuje sie¢ w okresie trwatosci do wilasdciwej eksploatacji zamontowanych urzadzenh
energetycznych — koszty naprawy uszkodzonej instalacji OZE ponosi wiasciciel nieruchomosci oraz
koszty niezbedne do utrzymania catej instalacji w nalezytym stanie. Wtasciciel nieruchomosci zapewni
Whioskodawcy (lub podmiotom przez niego upowaznionym) dostep do tej nieruchomosci oraz do
zainstalowanych urzadzen przez caty czas trwania projektu (okres trwatosci). Witasciciel nieruchomosci
nie bedzie uzywat energii uzyskanej z zainstalowanej instalacji OZE do celdw zwigzanych z
prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej, czy rolniczej (produkcji podstawowej).

Wiasciciel nieruchomosci wniesie wktad wtasny do przedmiotowej inwestycji na warunkach okreslonych
w umowie, zawartej pomiedzy nim a Gming. Natomiast po uptywie okresu trwatosci, catos¢ zestawu
instalacji OZE przejdzie nieodptatnie na wtasnos¢ Wtasciciela nieruchomosci. Witasciciel nieruchomosci
bedzie ponosit koszty niezbedne do utrzymania catej instalacji do prawidtowej eksploatacji. Przekazanie
catej instalacji zostanie potwierdzone protokotem zdawczo — odbiorczym.

Deklarowane zasoby finansowe, jak rowniez przyjeta forma organizacyjna sg wystarczajgce do
zapewnienia prawidtowego funkcjonowania projektu po zakonczeniu jego realizacji. Projekt uznaje sie
za trwaty finansowo. Whnioskodawca zapewni trwatosé finansowg dla zrealizowanej inwestycji, co
potwierdza analiza zasobdéw finansowych projektu oraz analiza sytuacji finansowej Wnioskodawcy.
Zgromadzone $rodki finansowe na udziat wtasny w inwestycji oraz $rodki na biezgce utrzymanie,
zapewnig trwatos¢ projektu. Ponadto Wnioskodawca bedzie posiadac¢ srodki na pokrycie amortyzacji

powstatego nowego majatku.

Identyfikacja pomocy publicznej

Mieszkancy beda wykorzystywaé energie wylgcznie na potrzeby wiasne. Wszyscy wiasciciele
nieruchomosci oswiadczyli, ze energia wytwarzana i wyprodukowana w wyniku realizacji projektu nie
bedzie wykorzystywana do celéw prowadzenia dziatalnosci gospodarczej ani do celéw zwigzanych z
dziatalnoscig rolnicza.

Wytworzona energia bedzie zuzywana na potrzeby witasne witascicieli (z reguty mieszkalne, socjalno-
bytowe). Wszyscy wtasciciele nieruchomosci oswiadczyli, ze energia wytwarzana i wyprodukowana w
wyniku realizacji projektu nie bedzie wykorzystywana do celéw prowadzenia dziatalno$ci gospodarcze;j
ani do celéw zwigzanych z dziatalnoscig rolniczg. Wnioskodawca ma takze Swiadomos¢, ze pomoc nie
moze by¢ przyznana dla przedsiebiorcow zajmujgcych sie produkcjg podstawowych produktéw rolnych
a takze prowadzgcych dziatalnos¢ w jednym lub wiekszej liczbie sektoréw lub innych obszarach
dziatalnosci wchodzacych w zakres stosowania rozporzadzenia 1407/2013 r. Wszyscy witasciciele

nieruchomosci ztozyli oswiadczenie o wykorzystaniu instalacji i urzgdzen OZE (panele fotowoltaiczne,
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kolektory stoneczne, kotty na biomase) na cele socjalno-bytowe, mieszkalne tj. dziatalnosc
niegospodarczg (podstawowg). Wytworzona energia bedzie zuzywana na ww. potrzeby wtasne (jako
dziatalno$¢ podstawowa), z zastrzezeniem pkt 207 Komunikatu Komisji Europejskiej Zawiadomienie
Komisji w sprawie pojecia pomocy panstwa w rozumieniu art. 107 ust 1. Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (2016/C 262/01).

Whnioskodawca po zrealizowaniu projektu przekaze mieszkaricom (uczestnikom projektu — wiascicielom
nieruchomosci) instalacje i urzgdzenia w uzytkowanie. Po zakonczeniu okresu trwatosci nastgpi
przeniesienie witasnosci w charakterze nieodptatnym. Mieszkancy bedg wykorzystywaé energie
wylgcznie na potrzeby wiasne. Mozliwosé wystgpienia okolicznosci stwierdzajgcych udzielenie pomocy
publicznej bedzie podlegato monitorowaniu przez caty okres trwatosci projektu, a takze przez okres
amortyzacji nabytego majatku, zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi o udzielaniu pomocy. W tym
czasie Wnioskodawca bedzie stale monitorowat prawidtowos$¢ i zgodnos$¢ ztozonych oswiadczen ze
stanem faktycznym i prawnym. Wnioskodawca bedzie monitorowac sposob wykorzystania infrastruktury
oraz spetnianie przez uzytkownikow (wtascicieli nieruchomo$ci) warunkéw udzielonego im wsparcia,
przez okres amortyzacji nabytego majatku pozyskanego w ramach projektu, zgodnie z trescig pkt 207
Komunikatu Komisji Europejskiej Zawiadomienie Komisji w sprawie pojecia pomocy panstwa w
rozumieniu art. 107 ust 1. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01). Wnioskodawca
bedzie monitorowat sposob wykorzystywania instalacji OZE (panele fotowoltaiczne, kolektory
stoneczne, kotty na biomase) przez wiascicieli nieruchomosci (czy nie jest prowadzona dziatalnosc
gospodarcza/rolnicza). W razie rozpoczecia dziatalnosci gospodarczej/rolniczej przez witasciciela
nieruchomosci, Wnioskodawca bedzie czuwat nad tym, aby uzytkowanie instalacji OZE do celéw
dziatalnosci gospodarczej miato charakter czysto pomocniczy, tzn. dotyczy¢ bedzie wylgcznie
dziatalnosci bezposrednio powigzanej z eksploatacjg infrastruktury, koniecznej do eksploatacji
infrastruktury lub nieodtgcznie zwigzanej z podstawowym wykorzystaniem o charakterze
niegospodarczym oraz dziatalnos¢ bedzie pochtania¢ takie same naktady, jak podstawowa dziatalnosé
o charakterze niegospodarczym, takie jak materiaty, sprzet, sita robocza lub aktywa trwate.
Whioskodawca bedzie czuwat nad tym, aby dzialalno$¢ gospodarcza miala ograniczony zakres
w odniesieniu do wydajnosci infrastruktury tj. aby nie przekroczyta 20% catkowitej rocznej
wydajnosci infrastruktury. Wydajno$¢ infrastruktury réwniez bedzie przedmiotem monitorowania. Z
uwagi na stan powyzszy, nie stwierdzono obowigzku stosowania przepisow z zakresu pomocy
publicznej, zas koszty ponoszone we wszystkich lokalizacjach uznano za kwalifikowane.

Ponadto, z uwagi na budowe instalacji fotowoltaicznych on-grid w ramach projektu,
Whnioskodawca przeanalizowat ww. komponent projektu z uwzglednieniem postanowien pkt 207
Komunikatu Komisji Europejskiej Zawiadomienie Komisji w sprawie pojecia pomocy panstwa w
rozumieniu art. 107 ust 1. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01) tj. pod katem
udzielania pomocy publicznej wtascicielom nieruchomosci biorgcych udziat w projekcie — zgodnie z
ktérym finansowanie infrastruktury nie stanowi pomocy panstwa, pod warunkiem, ze uzytkowanie do
celéw dziatalnosci gospodarczej ma charakter czysto pomocniczy tzn. musi mie¢ charakter ,dziatalnosci
bezposrednio powigzanej z eksploatacjg infrastruktury, koniecznej do eksploatacji infrastruktury lub

nieodtgcznie zwigzanej z podstawowym wykorzystaniem o charakterze niegospodarczym, oraz gdy
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bedzie pochtania¢ takie same nakfady, jak podstawowa dziatalno$¢ o charakterze niegospodarczym,
takie jak materiaty, sprzet, sita robocza lub aktywa trwate”. Projekt polega na budowie instalacji
fotowoltaicznej on-grid, jednakze nie stwierdza sie wystepowania pomocy publicznej, poniewaz
uzytkownicy infrastruktury nie bedg prowadzili dziatalnosci gospodarczej — dziatalno$¢ ta bedzie miata
charakter pomocniczy, wytworzona energia bedzie zuzywana na potrzeby wiasne, rozmiar czyli
zdolnos¢ wytworcza instalacji nie przekroczy realnego zapotrzebowania na energie danego
uzytkownika, zas wprowadzanie nadwyzki energii do sieci bedzie miato charakter incydentalny.

W razie wystgpienia okolicznosci stwierdzajgcych udzielenie pomocy publicznej, monitorowanie
obejmie proces weryfikowania danych i raportowania o udzielonej pomocy do odpowiednich organdw,
z wykorzystaniem specjalnej bazy danych tzw. SHRIMP (System Harmonogramowania, Raportowania
i Monitorowania Pomocy) zgodnie z przepisami o postepowaniu w sprawach dotyczgcych pomocy
publicznej. Przy badaniu prawidtowos¢ sktadanych deklaracji przez mieszkancéw, Wnioskodawca
bedzie positkowaé sie w razie potrzeby decyzjami i zaswiadczeniami wydanymi przez odpowiednie
instytucje i podmioty oraz materiatami pomocniczymi (np. Mechanizm monitorowania i wycofania w
przypadku finansowania infrastruktury badawczej ze $rodkéw publicznych — dokument opracowany
przez Ministerstwo Rozwoju).

W zakresie pozostatej infrastruktury (kolektory stoneczne i kotty na biomase) Wnioskodawca
uzyskat potwierdzenie od wiascicieli nieruchomosci, ze nie jest i nie bedzie prowadzona dziatalnos¢
gospodarcza ani rolnicza w nieruchomosciach, na ktérych zainstalowana bedzie wspomniana
infrastruktura. Whnioskodawca jednak bedzie monitorowat prawidtowos¢ i zgodnos¢ ziozonych
oswiadczen ze stanem faktycznym i prawnym.

Z uwagi na powyzsze, stwierdza sie, ze w wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie udzieli
uczestnikom projektu - witadcicielom nieruchomosci biorgcych udziat w projekcie — pomocy
publicznej.

Jednakze, udzielone wsparcie caty czas bedzie podlegato monitorowaniu zgodnie z przepisami unijnymi
i krajowymi o udzielaniu pomocy. Wnioskodawca bedzie stale monitorowat prawidtowosé¢ i zgodnosé
ztozonych oswiadczen ze stanem faktycznym i prawnym.

W razie wystgpienia okoliczno$ci stwierdzajgcych udzielenie pomocy publicznej, Wnioskodawca takze
zweryfikuje mozliwosé udzielenia uczestnikom projektu — witascicielom nieruchomosci pomocy de
minimis biorgc pod uwage okres 3 ostatnich lat podatkowych (ij. w ciggu biezgcego roku podatkowego
oraz dwoch poprzedzajgcych go lat) przez kazdego ztych uczestnikow. Wnioskodawca bedzie
zobowigzany do monitorowania wsparcia udzielanego wiascicielom nieruchomosci, w szczegdlnosci do
gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji zwigzanych z pomocg publiczng (jesli
wystgpi). W razie wystgpienia ww. pomocy publicznej, Wnioskodawca bedzie monitorowa¢ wsparcie
udzielone wtascicielom nieruchomos$ci przez okres amortyzacji nabytego majgtku pozyskanego w
ramach projektu. W tej sytuacji monitorowanie réwniez obejmie proces weryfikowania danych i
raportowania o udzielonej pomocy do odpowiednich organdw, z wykorzystaniem specjalnej bazy
danych tzw. SHRIMP (System Harmonogramowania, Raportowania i Monitorowania Pomocy) zgodnie
Z przepisami o postepowaniu w sprawach dotyczgcych pomocy publicznej. Przy badaniu prawidtowos¢

skfadanych deklaracji przez mieszkancow, Wnioskodawca bedzie positkowaé sie w razie potrzeby
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decyzjami i zaswiadczeniami wydanymi przez odpowiednie instytucje i podmioty oraz materiatami
pomocniczymi (np. Mechanizm monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury
badawczej ze srodkéw publicznych — dokument opracowany przez Ministerstwo Rozwoju).
% Ocenia sie, ze wykonawca instytucjonalny posiada odpowiednio stabilne i wydolne
struktury wykonawcze dla utrzymywania rezultatéw oraz osiggania oddzialywan projektu
po jego zakonczeniu.
Urzad Miejski w Wieluniu dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym, wykorzystywanym na
co dzien przez pracownikéow (m.in. komputery, telefony czy drukarka), ktére gwarantuje wykonalnos¢
projektu pod wzgledem technicznym.
Gmina Wielun posiada Wydziat, ktéry na co dzien zajmuje sie pozyskiwaniem i wdrazaniem projektéw
unijnych, jest to Wydziat inwestycji i rozwoju. Dzieki bogatemu doswiadczeniu pracownikow,
Whnioskodawca sam wdrozy i rozliczy projekt. Projekt bedzie wiec realizowany w oparciu o potencjat
organizacyjny, kadrowy, proceduralny i techniczny Urzedu Miejskiego w Wieluniu. W Urzedzie na state
zatrudnione sg osoby, ktére posiadajg doswiadczenie prawne, finansowe, ekonomiczne.
Obstuga techniczna powstatej infrastruktury bedzie zatem zadaniem wlasnym Gminy Wielun. Gmina
bedzie odpowiedzialna za stan powstatej infrastruktury oraz za utrzymanie celéw projektu przez
przynajmniej 5 lat od daty otrzymania ptatnosci kohcowe;.
Srodki na pokrycie kosztéw eksploatacji, utrzymania i biezacych prac konserwacyjnych w powstatej

infrastrukturze beda zabezpieczane corocznie w budzecie Gminy na kazdy kolejny rok uzytkowania.

Jak zauwazono wczeéniej, Gmina Wielun posiada Wydziat ktéry na co dzien zajmuje sie
m.in pozyskiwaniem srodkow pomocowych na realizacje inwestycji oraz realizacjg inwestycji. Gmina
z powodzeniem zrealizowata nastepujgce projekty wspoffinasowane ze $Srodkéw zewnetrznych,
co potwierdza bogate doswiadczenie i gwarantuje prawidiowg realizacje i rozliczenie projektu oraz
utrzymanie celow projektu przez przynajmniej 5 lat od daty otrzymania ptatnosci koncowej. Ponizej
przedstawiono projekty (podkreslono projekty komplementarne wobec projektu objetego niniejszym

studium wykonalnosci):

< wartosc¢
wartos¢

tytut projektu zrédto dofinansowania projektu [21] Ejz(:]flnansowanla

~<Adaptacja dawnego

dworca kolejowego EFRR, RPOWL, Poddziatanie VI.1.2 Dziedzictwo
Wielun-Dgbrowa na | kulturowe i infrastruktura kultury

cele kulturalne”

Nadwarcianski Szlak | EFRR, RPOWL, dziatanie: 111.2. Podnoszenie
Bursztynowy innowacyjnosci i konkurencyjnosci przedsigbiorstw

2448 474,93 | 1559 051,01

760 000,00 646 000,00

"Jura Wielunska -
markowy produkt
turystyczny"

EFRR, RPOWL, dziatanie: 11.2. Podnoszenie

. S S o 684 000,00 581 400,00
innowacyjnosci i konkurencyjnos$ci przedsiebiorstw

Termomodernizacja

budynku Szkoty EFRR, RPOWL, dziatanie: I1.6. Ochrona powietrza | 708 337,18 | 542 714,40
Podstawowej w

Rudzie
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Wielun

Nauka i praca -
lepszy start w
przysztosé

Mozemy sie roznic -
musimy mie¢ rowne
szanse

EFS, POKL, dziatanie: 7.2. Przeciwdziatanie
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
spofecznej, poddziatanie: 7.2.1 Aktywizacja
zawodowa i spoteczna oséb zagrozonych
wykluczeniem spotecznym

540 919,42 459 781,51

EFS, POKL, dziatanie: 9.1. Wyréwnywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci ustug
edukacyjnych swiadczonych w systemie o$wiaty,
poddziatanie: 9.1.2 Wyréwnywanie szans
edukacyjnych uczniéw z grup o utrudnionym

471 471,81 400 751,04

dostepie do edukacji oraz zmniejszanie réznic w
jakosci ustug edukacyjnych

Wojew6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi

(LT, kwota i rodzaj
tytut projektu dziedzina kos_zt dofinansowania [z]

projektu [zi]
Zakup lekkiego samochodu pozarniczego Pozostate 112 809,00 dotacja: 45 123,00
Zakup lekkiego samochodu pozarniczego Eig?;;‘; 75 000,00 dotacja: 28 125,00
Zakup lekkiego samochodu pozarniczego Srodowiska 68 052,00 dotacja: 27 221,00
Termomoder_mzama bu_dvnk_u Szkoty 1282 881,00 pozyczka: 478 500,00
Podstawowej nr 5 w Wieluniu
Termomodernizacja budynku Publicznego . .
Przedszkola nr 2 w Wieluniu 522 458,00 pozyczka: 470 212,00
P_odlac;eme trzech blokéw do miejskiej sieci 358 619,00 pozyczka: 232 079,00
cieplnej
Termomodernizacia budynku Sz. P. w Ochrona 43415300 | pozyczka: 360 800,00
Kadtubie gmina Wielun .

powietrza

Termomodernizacia budynku Szkoly 364591,00 | pozyczka: 326 880,00
Podstawowej w Gaszynie, gm. Wielun
TermomodgrnlgaC|a bgdvnku mieszkalnego 260 489,00 pozyczka: 140 000,00
przy ul. Okdlnej 4 w Wieluniu
Podt. dwdch blokéw mieszk. do miejskiej sieci
cieplnej przy ul. Skiodowskiej 13, 17 w 313 888,00 pozyczka: 182 505,00
Wieluniu
Termomodernizacja budynku Publicznego . .
Przedszkola nr 1 w Wieluniu, gm. Wielun 638 278,00 pozyczka: 254 960,00
Termomodernizacja budynku Miejskiej i
Gminnej Biblioteki Publicznej ul. Narutowicza 535 524,00 pozyczka: 329 000,00
4 w Wieluniu.
Termomodernizacja 203 100,00 pozyczka: 130 000,00
Termomo_dernlzama budynku Przedszkola nr 4 657 918,00 pozyczka: 479 295,00
w Wieluniu
Termomoder_nlzama b_udvnku Szkoty 708 382,00 pozyczka: 542 921,00
Podstawowej w Rudzie Ochrona
Termomodernizacja budynku mieszkalnego powietrza 140 812,00 pozyczka: 75 000,00
Termomodernizacja budynku mieszkalnego na . .
os. Stare Sady 12 w Wieluniu 177 519,00 pozyczka: 100 000,00
Termomodernizacja budynku mieszkalnego na . .
os. Wyszynskiego 32 w Wieluniu 349 999,00 pozyczka: 150 000,00
Termomodernizacja budynku mieszkalnego . .
przy ul. Dlugosza 30-32 w Wieluniu 236 309,00 pozyczka: 170 000,00
Termomodernizacja budynku mieszkalnego
przy ul. Krakowskie Przedmiescie 4 w 200 162,00 pozyczka: 80 000,00

Wieluniu
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Wielun

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
przy ul. 18 Stycznia 2 w Wieluniu

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
przy ul. Krakowskie Przedmiescie 6 w
Wieluniu

Podtgczenie dwdch blokéw mieszkalnych do
miejskiej sieci cieplnej

Termorenowacja budynku Szkoty
Podstawowej w Mastowicach

Podtgczenie dwdch blokéw mieszkalnych do
sieci cieplnej

Modernizacja zrédta ciepta z wegla na
ekogroszek, kolektory

Termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej w Kurowie

Termomodernizacja budynku sali
gimnastycznej Gimnazjum nr 1

Termomodernizacja budynkéw mieszkalnych
przy ul. Sktodowskiej 10 i 12 w Wieluniu
polegajgca na wykonaniu wewnetrznej
instalacji c.0. i c.0.w.

Ograniczenie emisji do atmosfery poprzez
modern inst co, do

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. POW w
Wieluniu

Kanalizacja sanitarna we wsi Kuréw

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przytgczami w ul. Debowej w Wieluniu

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruda
Gmina Wielun

Budowa kanalizacji sanitarnej - Wielun
"osiedle Kosciuszki II"

Budowa przewodu sanitarnego ttocznego -
Wielun od ul. Kolejowej do ul. Btonskiej

Budowa kanalizacji deszczowej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Budowa kanalizacji sanitarnej w potudniowo -

wschodniej czesci gminy - Bienigdzice Ochrona
Zasobow
Budowa kanalizacji sanitarnej dla potudniowo - | Wodnych

wschodniej czesci gminy - Urbanice

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodoc. w ul.
Kijak, Granicznej

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kadtub

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krétkiej w
Wieluniu

Przebudowa sieci wodociggowej i budowa
kanalizacji deszczowej - ul. Popietuszki

Kanalizacja sanitarna ul. Skrzetuskiego i
Wotodyjowskiego

Kanalizacja sanitarna ul. Kochelskiego,
Poprzeczna

Budowa sieci kan. sanit. z przytgczami w ul.
Diugosza, Zawadzkiego, Przejazd w Wieluniu
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320 079,00

160 424,00

176 773,00

110 047,00

1027 635,00

315 832,00

168 214,00

300 114,00

186 301,00

1162 222,00

465 571,00
427 886,00

219 900,00

5183 361,00

905 279,00

973 933,00

451 005,00
988 499,00

1454 878,00

1092 714,00

368 494,00
2023 871,00

106 495,00

1264 706,00

87 016,00

143 914,00

448 944,00

pozyczka:

128 500,00

dotacja: 54 000,00

pozyczka:

pozyczka:

pozyczka:

pozyczka:

119 475,00

67 690,00

797 000,00

100 000,00

pozyczka:104 350,00

pozyczka:

pozyczka:

pozyczka:

pozyczka:
pozyczka:

pozyczka:

pozyczka:

pozyczka:

pozyczka:

pozyczka:

pozyczka:

pozyczka:

pozyczka:

195 250,00

149 041,00

797 180,00

240 000,00
250 000,00

126 500,00

3982 000,00

297 800,00

876 540,00

153 000,00
298 707,00

501 450,00

488 336,00

pozyczka:170 000,00

pozyczka:

pozyczka:

pozyczka:

pozyczka:

pozyczka:

pozyczka:

1199 999,00

65 000,00

900 000,00

60 000,00

80 000,00

320 600,00
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"NIE POZWOLMY ZGINAC LASOM" w

Gimnazjum nr 2 im. Wielunskich Batalionéw Elf(‘;l';aicéina 50 314,00 dotacja: 26 977,00

Obrony Narodowej w Wieluniu 9

Unieszkodliwianie odpadéw zawierajgcych Gospodarka .

azbest z terenu Gminy Wielun odpadami i 181 826,00 dotacja: 180 008,00
ochrona

Linia segregaciji odpadow i kompostownia E_OW"?VZChn' 4269 878,00 | pozyczka: 2 418 820,00

iemi

Prace konserwacyjno-pielegnacyjne Ochrona . .

drzewostanu na terenie Wielunia przyrody i 25 881,00 dotacja: 9 472,00
krajobrazu

Projekty zostaty zrealizowane prawidiowo. Projekty zostaly réwniez prawidtowo rozliczone. Nie

stwierdzono nieprawidtowosci wynikajgcych z cyklu inwestycyjnego.

Pracownicy Urzedu majg wiec potwierdzone doswiadczenie w realizacji duzych projektow

infrastrukturalnych finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa t.6dzkiego.

Obowigzek utrzymania infrastruktury objetej projektem spoczywa na Beneficjencie ustawowo. Zadanie
ma charakter publiczny. Burmistrz Gminy Wielun, bedzie odpowiedzialny za zachowanie celéw projektu
zgodnie z celami opisanymi we wniosku aplikacyjnym do Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, ztozonego w Urzedzie Marszatkowskim w £odzi.

Obowigzek utrzymania infrastruktury objetej projektem spoczywa na Whnioskodawcy (Gmina Wielun)
ustawowo. Burmistrz Wielunia, bedzie odpowiedzialny za zachowanie celéw projektu zgodnie z celami
opisanymi we wniosku aplikacyjnym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ztozonego w

Urzedzie Marszatkowskim w todzi.

Gmina bedzie odpowiedzialna m.in. za procesy przetargowe i podpisanie kontraktu na roboty
budowlane, monitorowanie postepu zakontraktowanych prac, koncowg akceptacje. Wnioskodawca
zobligowany jest do realizacji  wszystkich  obowigzkdw  wynikajgcych z  Umowy
o dofinansowanie i odpowiedzialny jest za wdrozenie projektu. Bedzie jednoczesnie zlecajgcym
wszystkie prace zaplanowane w projekcie, zgodnie z ustawg Prawo Zaméwien Publicznych.

W ramach zarzadzania projektem realizowane bedg m.in. nastepujgce zadania:

— prowadzenie sprawozdawczosci oraz monitoring projektu: opracowanie i przekazywanie
raportow Marszatkowi Wojewddztwa tédzkiego zgodnie z obowigzujgcym systemem
monitoringu RPO,

— zawieranie umow z wykonawcg w zakresie realizacji projektu,

— zapewnienie prawidiowej promocji projektu zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi,

— prowadzenie obstugi finansowo — ksiegowej projektu, w tym otwarcie oddzielnego rachunku
bankowego dla projektu,

— dysponowanie $rodkami finansowymi dla zapewnienia ptynno$ci finansowej realizacji projektu

zgodnie z prawem, w tym z umowg o dofinansowanie projektu.
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Whnioskodawca zobligowany jest do realizacji wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy
o dofinansowanie i odpowiedzialny jest za wdrozenie projektu. Bedzie jednoczes$nie zlecajgcym
Zespét bedzie czuwat nad prawidtowym i terminowym realizowaniem zadan przez wszystkich
pracownikow Urzedu, w szczegélnosci bedzie czuwat nad prawidtowym rozliczeniem
i sprawozdawczoscig projektu. Ostateczne decyzje bedzie podejmowat i zatwierdzat Burmistrz Gminy.
% Przygotowanie projektu do realizacji:
Projekt posiada program funkcjonalno-uzytkowy. Wnioskodawca bedzie realizowaé projekt w trybie
zaprojektuj-wybuduj. Roboty w zakresie montazu instalacji kolektoréw stonecznych i instalacji PV oraz
wymiany zrédta ciepta na kotty na biomase nie wymagajg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
ani zgtoszenia robo6t — zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 27 oraz art. 29 ust. 2 pkt 16 w zw. z art. 30 ust. 1
ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm). Wnioskodawca posiada projekt specyfikacji
niezbednej do wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia. Wnioskodawca posiada prawo do
dysponowania miejscami montazu instalacji na/w budynkach prywatnych. Wykonawca zadania
(podmiot wytoniony w trybie konkurencyjnym zgodnie z ustawg PZP) zobowigzany bedzie, w imieniu
Whnioskodawcy i wtascicieli nieruchomosci, do zgtoszenia przytgczenia mikroinstalacji fotowoltaicznej
do sieci elektroenergetycznej lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej.
Projekt jest w petni gotowy do wdrozenia.

®,

« Harmonogram realizacji prac przygotowawczych i wdrozeniowych:

Planowany termin rozpoczecia projektu (data poniesienia pierwszego wydatku — opracowanie Programu
funkcjonalno-uzytkowego i Studium wykonalnosci (prace przygotowawcze) — | kwartat 2018 r.

Wszczecie procedury wytonienia wykonawcy na opracowanie studium wykonalnosci — | kwartat 2018 r.
Wszczecie procedury wytonienia wykonawcy na opracowanie PFU — | kwartat 2018 r.

Wszczecie procedury wytonienia wykonawcy na zaprojektowanie oraz wykonanie robét
infrastrukturalnych — IV kwartat 2018 r. (w formule ,Zaprojektuj-Wybuduj”). Podpisanie umowy z
wykonawcg zaplanowano na | kwartat 2019 r. Nastepnie wykonawca przystgpi do realizacji prac
projektowych, a nastepnie rozpocznie roboty infrastrukturalne. Cate zadanie inwestycyjne potrwa do
konca 2020 roku.

Termin rozpoczecia procedury wylonienia wykonawcy na petnienie funkcji inspektora nadzoru (nadzér
inwestorski) zaplanowano na IV kwartat 2018 r. Podpisanie umowy bedzie miato miejsce w | kwartale
2019 r. Realizacja zadania — nadzor inwestorski — bedzie prowadzona réwnolegle z pracami
projektowymi oraz infrastrukturalnymi i potrwa do konca 2020 roku.

Promocja projektu bedzie realizowana przez caly okres realizacji projektu — od podpisania umowy o
dofinansowanie do zakonczenia realizacji projektu (IV kwartat 2020 r.). Termin rozpoczecia procedury
wytonienia wykonawcy na wykonanie 19 tablic informacyjnych (zadanie kosztowe) zaplanowano na Ill
kwartat 2018 r. Umieszczenie tablic informacyjnych nastgpi nie pdzniej niz 2 miesigce od daty
podpisania umowy o dofinansowanie.

Termin rozpoczecia procedury wytonienia wykonawcy na wykonanie 19 tablic pamigtkowych (zadanie
kosztowe) zaplanowano na IV kwartat 2020 r.

Data zakonczenia rzeczowej realizacji projektu zaplanowana jest na dzieh: 16.12.2020 r. Jest to data
zakonczenia rzeczowej realizacji projektu i wigze sie z zakoriczeniem robét infrastrukturalnych i
dokonaniem wszystkich odbioréw koncowych (dla robét i ustug).

Data zakonczenia finansowej realizacji projektu to data poniesienia ostatnich wydatkéw w ramach
projektu — 30.12.2020 r.
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4.3 Analiza otoczenia spoteczno-gospodarczego
projektu

Zgodnie z ,Zasadami przygotowania studium wykonalnosci dla projektéw realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa t6dzkiego na lata 2014 — 2020” nalezy
okresli¢ funkcjonalne i rzeczowe powigzania miedzy projektem a otoczeniem (w tym przede wszystkim:
powigzania miedzy projektem a istniejgcg infrastrukturg, oddziatywanie planowanej inwestycji na
srodowisko naturalne, spotecznosé¢ lokalng/regionalng, otoczenie gospodarcze, informacje o
potencjalnej grupie docelowej oraz potencjalnych interesariuszach projektu). Analizie nalezy poddac¢
jedynie obszar, w ktérym zmienia si¢ jakakolwiek charakteryzujgca go wielko$¢ lub cecha w zwigzku z
realizacjg projektu.

Jako obszar, wybrano Gmine Wielun.

e Powigzania miedzy projektem a istniejaca infrastruktura

Infrastruktura energetyczna

Miasto i Gmina Wieluh zaopatrywane sg w energie elektryczng ze stacji transformatorowo-rozdzielczej
110/15 kV Rejonowego Punktu Zasilania ,Wielun”, zlokalizowanej w Wieluniu. Stacja potgczona jest
z systemem elektroenergetycznym 110 kV liniami napowietrznymi 110 kV relacji:

—  Wielun - Trebaczew,

—  Wielun - Wieruszoéw,

—  Wieluh - Ztoczew,

—  Wielun - Janinow.
Stacja RPZ ,Wielun” o mocy 2x25 MVA pokrywa zapotrzebowanie Miasta na energie elektryczng
i posiada rezerwy mocy przewidziane do dalszego wykorzystania w miare rozwoju Miasta i wzrostu
wskaznika jednostkowego zapotrzebowania energii elektryczne;j.
Zdublowane uktady transformatorowe stacji RPZ ,Wielui” i linie napowietrzne 110 kV prowadzone
z 4 rdznych kierunkéw zapewniajg wysokie bezpieczenstwo zasilania.
Rozsyt i dostawa energii do odbiorcéw odbywa sie za posrednictwem sieci elektroenergetycznej
Sredniego i niskiego napiecia, na ktérg sktadajg sie linie kablowe i napowietrzne 15 kV, stacje
transformatorowe 15/0,4 kV, linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia.
Sie¢ napowietrzna wystepuje w wiekszosci na obrzezach Miasta, w obszarach srédmiejskich przewaza
sie¢ kablowa.
Dostawa i dystrybucja energii do odbiorcéw w poszczegdlnych wsiach i miejscowosciach w Gminie
odbywa sie za posrednictwem sieci elektroenergetycznej sredniego napiecia 15 kV wyposazonej
w lokalne stacje transformatorowe 15/ 0,4 kV. Ze stacji energia doprowadzana jest do indywidualnych
odbiorcow za posrednictwem miejscowych linii niskiego napiecia napowietrznych lub kablowych.
Ze wzgledu na charakter pracy odbiorcy energii podzieleni zostali na cztery podstawowe grupy:

— przemyst i ustugi;

— gospodarstwa domowe;
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— osSwietlenie ulic;

— gospodarstwa rolne.
Odbiorcy energii elektrycznej zasilani na $rednim napieciu 15 kV stanowig nieliczng grupe.
Zdecydowana wiekszos¢ odbiorcow zasilana jest na niskim napieciu 0,4- 0,23 kV.
Energia elektryczna wykorzystywana jest do celéw:

— technologiczno-produkcyjnych,

— socjalno-bytowych,

— osSwietlenia ulic,

— do celow grzewczych (w niewielkim stopniu).
W pasie toréw kolejowych biegnacych przez obszar Miasta jest zlokalizowana kolejowa sie¢
elektroenergetyczna w postaci stacji rozdzielczej i linii Sredniego napigcia. Sie¢ ta moze stanowic

alternatywne zasilanie odbiorcéw zlokalizowanych w tym pasie i w jego najblizszym sgsiedztwie.

Cieptownictwo

System energetyczny miasta i terendw wiejskich zasadniczo oparty jest na pieciu nosnikach energii:

weglu kamiennym,

oleju opatowym,

— gazie ptynnym,

brykietach drzewnych

— w niewielkim stopniu na energii elektryczne;.
W gminie Wielun funkcjonuje scentralizowany system zaopatrzenia w ciepto. Zajmuje sie
tym Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej zlokalizowane w przemystowej czedci Miasta. W jego
zarzgdzie znajduje sie centralne zrodio ciepta - Cieptownia Miejska, ktéra wyposazona jest w 3 kotty
wodne WR25 o fgcznej mocy 87 MW z mozliwoscig zainstalowania czwartego kotta. Cieptownia opalana
jest miatem weglowym i posiada instalacje odpylania spalin. Sie¢ cieptownicza rozprowadzona jest na
75% powierzchni Miasta.
W poborze produkowanego ciepta przewazajg odbiorcy komunalno-bytowi (okoto 80%). Dostarczane
ciepto wykorzystywane jest przez odbiorcéw przede wszystkim na cele:

— centralnego ogrzewania,

— podgrzania cieptej wody uzytkowe;j,

— potrzeb technologicznych przemystu.
Cieptownia Miejska zaopatruje bowiem w ciepto (w postaci wody gorgcej) takze odbiorcow
przemystowych. Woda gorgca przesytana jest do odbiorcow wyodrebnionych obszaréw Miasta
wysokotemperaturowg i niskotemperaturowg dwuprzewodowg siecig, pracujgca w ukladzie
promieniowym. Sie¢ ta sklada sie z magistral, sieci rozdzielczej i przytaczy oraz pracujgcych
po stronie odbioru licznych weztéw cieplnych (grupowych, indywidualnych, bezposrednich).
Cieptownia posiada réwniez stacje uzdatniania wody:

— instalacje zmiekczania wody metodg jonows;

— instalacje odgazowania termicznego.

Wodg uzdatniong uzupetniana jest rowniez sie¢ cieptownicza i instalacje c.o0. w budynkach.
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Oprécz centralnej cieptowni, na terenie Miasta przy zaktadach przemystowych, handlowych
i ustugowych oraz w budynkach uzytecznosci publicznej funkcjonujg indywidualne kottownie (zrédia
ciepta), w tym lokalne paleniska, bedace czesto zrédtem szkodliwych niskich emisji z racji spalanego
opatu, m. in. kottownia Spétdzielni Dostawcéw Mleka w Wieluniu.

Wiodgcym nosnikiem energii pierwotnej wykorzystywanym w ogrzewaniu Miasta Wielunia jest wegiel
kamienny, miat weglowy i koks. Pozostate noéniki jak olej opatowy, gaz ciekty, czy drewno opatowe lub
energia elektryczna majg charakter uzupetniajacy i stanowig fgcznie okoto 10% udziatu
w uzyskiwanej mocy w produkgciji ciepta.

Na obszarach wiejskich nie wystepuje scentralizowana sie¢ cieplna. Mieszkancy wsi i miejscowosci
ogrzewajg gospodarstwa za pomocg kottowni lokalnych i palenisk domowych na paliwa state (wegiel,
koks, drewno), olej opalowy czy gaz ptynny. Stanowig one uzupetnienie gminnego systemu
cieptowniczego. Energia elektryczna na cele grzewcze wykorzystywana jest w bardzo ograniczonym
zakresie.

Perspektywa wyczerpania sie zapaséw paliw kopalnych, a takze podejmowane dziatania na
rzecz ochrony s$rodowiska naturalnego cziowieka, przyczynity sie do wzrostu zainteresowania
odnawialnymi zrédtami energii (dalej OZE), czego efektem jest duzy wzrost ich stosowania. Zrodta
energii odnawialnej sg praktycznie niewyczerpalne, gdyz ich zasoby uzupetniane sg nieustannie w
procesach naturalnych. OZE mogg przyczyni¢ sie do zwiekszenia bezpieczehstwa energetycznego
regionu, przede wszystkim zas do poprawy zaopatrzenia w energie na terenach o stabo rozwinietej
infrastrukturze energetycznej. Niektdre technologie nie sg jednak mozliwe do zastosowania
ze wzgledow ekonomicznych oraz ze wzgledu na uwarunkowania s$rodowiska przyrodniczego.
W warunkach oporu spotecznego w stosunku do duzych inwestycji energetycznych (szczegdlnie farm
wiatrowych), istotne jest rozpowszechnianie wiedzy i wsparcie instytucjonalno-organizacyjne
oraz finansowe w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej, ktére umozliwi wykorzystanie OZE
dla potrzeb spotecznosci lokalnej. Wspieranie inwestycji w odnawialne zrddta energii pozwoli rowniez
budowac proekologiczny wizerunek powiatu i Gminy oraz promowac innowacyjne podejscie
do problematyki ochrony srodowiska.

Przedmiotowy projekt polega na budowie instalacji prosumenckich na budynkach
prywatnych. Przyczyni sie to do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na terenie catej Gminy

Wielun.

o Oddzialywanie planowanej inwestycji na Srodowisko naturalne
Wody powierzchniowe i podziemne?
Gmina Wielun nalezy do terendw szczegdlnie ubogich w wody powierzchniowe. Przeptywajg tu cieki:
Rzeka ,Pyszna”, Kanat Kuréw — Piaski, Kanat Wielunski, Kanat Krzyworzecki oraz Kanat Starzenicki.
Rzeka Pyszna jest prawobrzeznym doptywem Olesnicy, wpadajacej do Warty.
Na wody powierzchniowe Gminy sktadajg sie réwniez osuszone i zrekultywowane stawy w rejonie

Cukrowni ,Wielun” oraz osuszone zabagnienia w poblizu Jodtowca.

3 Program Ochrony Srodowiska w Gminie Wielur”
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Klimat
Kraina klimatyczna, w ktorej potozona jest Gmina Wielun charakteryzuje sie $rednig
temperaturg stycznia — 2,0°C, $rednig temperaturg lipca 18,2°C, zima trwa $rednio 80 dni, lato natomiast
98 dni. Dni pogodnych z zachmurzeniem ponizej 2 notuje sie $rednio w roku 61, natomiast dni
pochmurnych z zachmurzeniem ponad 8 — 110 dni. W catym roku tylko w okresie od czerwca
do sierpnia nie wystepuja dni ogrzewania budynkéw; w maju i we wrzesniu jest to odpowiednio $rednio

10 i 5 dni, natomiast w pozostatych miesigcach kres grzewczy trwa codziennie.

Tabela 1: Srednie wieloletnie temperatury miesigca w stopniach Celsjusza i liczba dni ogrzewania dla
stacja meteorologicznej — Wielun wg PN-B-02025

Miesigc | Il ] \Y V Vi Vi VIII IX X XI XII
temperatura 2,7 |-16 | 2,1 7,2 12,6 | 16,5 | 17,6 | 17,0 | 13,3 | 8,5 3,6 -0,4
ilos¢ dni ogrzewania 31 28 31 30 10 0 0 0 5 31 30 31
Zrédto: Projekt zatozenia do planu zaopatrzenia w energie Gminy Wieluri na lata 2004-2020 r.

Lasy i tereny zieleni
W 2015 roku w gminie miejsko-wiejskiej Wieluh lasy zajmowaty powierzchnie 1909,9 ha,
co stanowito 14,3% udziatu obszaréw lesnych w areale gminnym ogdétem. W Miescie Wieluniu lasy
zajmujg 30,6 ha (lesisto$¢ na poziomie 1,8%), za$ na obszarze wiejskim gminy1878,49 ha (lesisto$¢ na

poziomie 16,1%). Zarzad nad panstwowymi terenami lesnymi sprawuje Nadlesnictwo Wielun.

Mapa 1: Obszary leSne w Gminie Wielun
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Nadlesnictwo

RDLP
w Poznaniu

Nadlesnictwo
Belchatow

Nadlesnictwo
Radomsko

RDLP
w Katowicach

Zrédto: Serwis internetowy Nadlesnictwa Wielun, http://www.wielun.lodz.lasy.gov.pl

Na terenie Gminy Wielurh dominujg dwa najwigksze kompleksy lesne:

a) w poétnocnej i pétnocno-wschodniej czesci Gminy,

b) w potudniowo i potudniowo-wschodniej czesci Gminy.
Lasy te odznaczajg sie znaczng atrakcyjnoscig krajobrazowa, korzystnym mikroklimatem, a przy tym
takze stosunkowo znaczng odpornoécig roslinnosci i elementéw $rodowiska przyrodniczego.
Najczesciej spotykanymi typami siedlisk na terenie Gminy sg bér swiezy i bor mieszany wilgotny. Inne
typy siedlisk zajmujg niewielki procent powierzchni.
Jako cenny obiekt przyrodniczy na terenie Gminy nalezy wymieni¢ rezerwat lesny ,Lasek Kurowski”
obejmujacy fragment o pow. 22,13 ha kompleksu lesnego potozonego na pétnoc od wsi Piaski,
charakterystyczny ze wzgledu na wystepowanie grgdu z udziatem jodty, olsu i tegu olsowego. Flora jest
na tym obszarze bogata: wyr6zniono 121 gatunkdw, a wérdd nich rzadki i podlegajgcy ochronie storczyk
kruszyk btotny. Laséw w okolicach Miasta Wielunia jest bardzo niewiele. Jedyny wiekszy kompleks
wystepuje w zachodniej cze$ci Gminy.

Walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz obszary i obiekty chronione

Stanowisko dokumentacyjne?

4 Opracowanie wiasne na podstawie Rejestru Form Ochrony Przyrody prowadzonego przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi (stan na 04.08.2015)
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Na obszarze Gminy Wielun wyrézniono jedno takie stanowisko: Olewin, kamieniolom dz. Nr 633,
utworzone 24.11.1998 roku. Zajmuje powierzchnie 0,52 ha, numer dziatki 663.

Rezerwat przyrody®

Na obszarze gminy Wielun znajduje sie Lasek Kurowski. Chroni on ekosystemy lesne z udziatem jodty
i buka. Zajmuje powierzchnie 22,07 ha.
Uzytek ekologiczny®

Na obszarze Gminy Wielun znajduje sieg:

— 8 bagien $rodlesnych - powstaty na mocy Rozporzgdzenia Nr 18/2000 Wojewody todzkiego
z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie uznania za uzytki ekologiczne. Bagna zajmujg dalej
wymienione powierzchnie i znajdujg sie w podanych w nawiasach miejscowosciach: 0,62 ha,
0,49 ha, 0,39 ha, 0,4 ha, 0,49 ha (wszystkie w Kurowie), 0,52 ha (Starzenice), 0,46 ha
(Starzenice) oraz 0,35 ha (Ruda).

— bagno o powierzchni 1,32 ha, powstate na mocy Rozporzgdzenia Nr 18/2000 Wojewody
Lodzkiego z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie uznania za uzytki ekologiczne. Jest to bagno
srodlesne, w Rozporzadzeniu Nr 18/2000 Wojewody tédzkiego z dnia 22 maja 2000 r.
w sprawie uznania za uzytki ekologiczne wpisane byto do gminy Osjakow, faktycznie lezy
na terenie Gminy Wielun.

Obszary Natura 2000 - na obszarze Gminy Wielun nie jest wyznaczony obszar Natura 2000.

Pomniki przyrody

Na terenie Gminy Wieluh wyrézniono réwniez pomniki przyrody dwie grupy drzew oraz kilkanascie

pojedynczych drzew.

Srodowisko przyrodnicze — obszar Miasta’

Park Miejski im. Zwirki i Wigury

Park powstat w 1852 r. z inicjatywy komisarza obwodowego Fryderyka Augusta Golenskiego, wedtug
projektu inzyniera powiatu Karola Brochockiego, na miejscu fosy i muréw obronnych miedzy
dzisiejszymi ulicami Slgska i Krakowskie Przedmie$cie, wzdtuz ul. Pitsudskiego. Projekt realizowano do
1895 r. Na terenie parku znalazly sie: dawny zamek, synagoga i wybudowana pézniej cerkiew; dwa
ostatnie obiekty zamykaty z dwdch stron aleje stanowigcg jego gtdéwng 0s$. Obszar parku powiekszono
po zasypaniu fosy koto zamku i ratusza oraz pozniej w 1927 r. W 1933 r. nadano parkowi imie Zwirki
i Wigury. W latach Il wojny swiatowej park byt dostepny wytgcznie dla Niemcéw. Po zburzeniu ko$ciota
farnego, synagogi i budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej poszerzyli go oni o dodatkowy teren.
Po ostatnim powiekszeniu parku o dziatki po wyburzeniu zachodniej pierzei Krakowskiego Przedmiescia
w latach 60. XX wieku, objat on powierzchnie 3,95 ha. Drzewostan parku tworzg: buki, klony pospolite,
wigzy pospolite, deby szyputkowe, kasztanowce zwyczajne, jesiony wynioste, robinie akacjowe, lipy,
brzozy i wierzby. Najokazalsze drzewa rosng w najstarszej czesci parku, wzdiuz

ul. Pitsudskiego. W miejscu dawnej fosy przebiega réw z ciekiem wodnym zasilanym ze Zrddet

® lbidem
® lbidem
7 Serwis Informacyjny Urzedu Miejskiego w Wieluniu, www.wielun.pl
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w klasztorze bernardynek, w potudniowo- zachodniej czesci znajduje sie staw z fontanng. W 1996 r.
gwattowna burza zniszczyta kilka okazatych drzew. Na terenie parku, przy pl. Kazimierza Wielkiego
znajduje sie pomnik Pogromcom Hitleryzmu wzniesiony w latach 50- tych.

Lasek Miejski

Park lesny potozony jest po pétnocnej stronie ul. Wojska Polskiego, na terenie nazywanym dawniej
Podszubienice, sgsiadujgcym ze stadionem WKS- u, dawnym amfiteatrem, gruntami wsi Turow
i ogrodkami dziatkowymi. Do lat 20. XX w. teren ten byt wysypiskiem $mieci, w latach powstania
styczniowego stata tu szubienica i byly wykonywane wyroki $mierci na powstancach, nastepnie zostat
uporzgdkowany i zalesiony. W miejscu stracen w latach 1905, 1914 i 1915 odbywaty sie manifestacje
patriotyczne.

Gléwng osig zatozenia parkowego jest aleja spacerowa rownolegta do ul. Wojska Polskiego,
do niedawna wysadzana 70- letnimi modrzewiami. Drzewostan stanowig w duzym stopniu nasadzenia
z lat 20. - modrzewie, sosny, swierki i deby. Caty park ma powierzchnie 37,76 ha.

Na miejscu stracen powstancéw styczniowych wzniesiono niewielki pomnik z piaskowca opatrzony
stosowng inskrypcjg: Magistrat miasta Wielunia czczac pamie¢ straconych na tym miejscu powstancow
1863 r., stawia ten skromny pomnik w 1925 r. Ponadto obok znalazta sie tablica poswiecona pamieci:
Bronistawa Domanskiego, Alberta Szusterskiego, Biczyska (prawdopodobnie August Szubert), J6zefa
Frankowskiego, Antoniego Kobera i Marcelego Zarzyckiego. Obecnie znamy roéwniez nazwiska
pozostatych skazancow: Jan Dgbrowski, Piotr Bartnikow, Jozef Szczepanski, Wincenty Wistawski,
Antoni Sandomirski, lwan Siurdiukow, Osip Konkow i Taras Safonow.

W 1934 r. z inicjatywy Federacji Polskich Zwigzkéw Obroncoéw Ojczyzny i starosty wielunskiego
Tadeusza Nizankowskiego zorganizowano zbiérke pieniedzy i 11. listopada odstonigeto nowy pomnik.
W czasie prac znaleziono szczagtki 8 ofiar egzekucji. Pomnik ten zostat zburzony przez hitlerowcow
w 1940 r. Odbudowany w oparciu o zachowang makiete i sfinansowany ze sktadek wielunian pomnik

Bohateréw Powstania Styczniowego odstonieto 6. lipca 1958 r.

W latach 1998 - 2000 z czesci Lasku Miejskiego wydzielono Wieluniski Ogréd Botaniczny - ogrodzono
10 ha obszaru. Rosng tu: $wierki, sosny, brzozy, deby i olsze z nasadzeh z lat 20 XX w. Oprdcz funkc;ji
rekreacyjnych, ogrod ma takze stuzy¢ celom dydaktycznym, mogg tu by¢ prowadzone zajecia dla
uczniéw wielunskich szkét. Bedzie temu stuzy¢ projektowana sciezka dydaktyczna i ekspozycje.
Obecnie Lasek Miesjki wymaga przeprowadzenia dziatan rewitalizacyjnych, dostosowania go do
potrzeb mieszkancéw. Nalezy podnies¢ poziom bezpieczenstwa uzytkownikdéw oraz uatrakcyjnic¢ te
przestrzen

Kamieniotomy Kowalskiego

Stary, od lat nieczynny, czeSciowo zarosniety kamieniotom znajduje sie u zbiegu ulic Czestochowskiej
i Polnej, jest interesujgcym z geologicznego punku widzenia obiektem. Sciana o dt. okoto 250 m

i wys. kilku metrow stanowi obecnie jedyne na opisywanym terenie odstoniecie utworéw keloweju.

Funkcjonalne i rzeczowe powigzania miedzy projektem a otoczeniem

Realizacja projektu jest niezwykle wazna dla ochrony srodowiska naturalnego Gminy i jej otoczenia.
Niezwykle wazne jest zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych, na co wptyw ma niska emisja,

ktérej projekt przeciwdziata. Co wazne dla projektu, nastonecznienie na obszarze gminy jest duze co
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wskazuje gmine jako dogodne miejsce do zastosowania odnawialnych zrédet energii opartych na

stoncu.

e Oddzialywanie na spoteczenstwo
Powietrze atmosferyczne®
Szacuje sie, ze najwiekszy wptyw na stopien zanieczyszczen w Gminie Wielun majg zrodia:
— tzw. niskiej emisji — zwartej zabudowy mieszkaniowej centralnej czesci miasta i rejonéw
zabudowy jednorodzinnej w miescie i na terenach wiejskich;
— duzy ruch komunikacyjny skoncentrowany wzdluz gtdwnych drég przelotowych,
ti.. ul. Czestochowskiej, Pitsudskiego, Kopernika, Sieradzkiej, Traugutta, Gtowackiego,
Warszawskiej i Slaskiej; na mapie ponizej, wyznaczajgcej obszar koncentracji negatywnych
zjawisk w sferze spotecznej, zaznaczono ww. ulice.
Charakterystyczng cechg niskiej emisiji jest jej sezonowa zmienno$¢. W okresach grzewczych notuje
sie wzrost emisji energetycznej w poréwnaniu do okresow cieptych. Duzy udziat w powstaniu niskiej
emisji majg zanieczyszczenia komunikacyjne (tlenki azotu, weglowodory aromatyczne
i alimfatyczne, pyty, otdéw, tlenek wegla, dwutlenek siarki, aldehydy). Emisja ta wraz z postepujgcym
zwiekszaniem ilosci pojazdow wystepuje na skrzyzowaniach gtéwnych ulic Miasta przy trasach
komunikacyjnych o duzym natezeniu. Wptyw na poziom substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu
majg réwniez emisja naptywowa oraz czynniki meteorologiczne i topograficzne.

Po dokonaniu rocznych pomiaréw emisji zanieczyszczen na terenie wojewodztwa tédzkiego

w 2014 roku, na obszarze Gminy Wielun zostato odnotowane przekroczenie 24 godzinnej wartoSci

poziomu dopuszczalnego stezenia pytu zawieszonego PM10 (122%) oraz poziomu doceloweqo

benzo(a)pirenu w pyle PM10 (500%). Obszar przekroczerh dobowej wartosci poziomu dopuszczalnego

stezenia PM10 obejmowat swym zasiegiem centrum i potudniowozachodnig czes$¢ Miasta, siegajac
poza granice Miasta na obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej Wielu. Obszar przekroczenia poziomu
docelowego B(a)P obejmowat wigkszg czes¢ Miasta, za wyjgtkiem potnocnej jego czesci. Na potudniu
obszar przekroczen siegat poza granice Miasta na teren wiejskiej czesci gminy miejsko-wiejskiej
Wielun.® Wielko$¢ emisji pylu zawieszonego PM10 z terenu powiatu wielunskiego stanowit 5%
catkowitej emisji pytu w strefie tédzkiej (8 miejsce w strefie).

Gtéwny obszar przekroczen zlokalizowany jest w gminie miejsko-wiejskiej Wieluh. Obszar (oznaczony
symbolem Ld12SIdPM10d10) zajmuje powierzchnie 3,9 km?2, zamieszkiwany jest przez 12,2 tys. oséb.
Jest to obszar o charakterze miejskim i rolniczym. Emitowany tadunek pytu zawieszonego PM10
ze wszystkich typow zrédet wynosi 203,2 ton. Maksymalne stezenia $rednie dobowe z modelowania
osiggajg 67,7 pg/m3 w Wieluniu. Liczba przekroczen poziomu dopuszczalnego wynosi 82.

W stezeniach przewaza emisja powierzchniowa i naptywowa.

Mapa Obszar przekroczen Ld12SIdPM10d10 w strefie 6dzkiej w 2012 r.

8 Program Ochrony Srodowiska w Gminie Wielur”
® Zrédto: Roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie tédzkim w 2014 roku, Wojewddzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska w Lodzi, s. 83-86.

122



Studium wykonalnosci projektu pn.: Zwiekszenie wykorzystania odnawianych zrédet energii na terenie Gminy
Wielun

~ N
\ A2
L W‘Y .'——E
s
| ——
[ Obszar przekroczeri
) Ld12S1dPM10d10

w strefie l6dzkiej w 2012r.

Wielun

Ld12SIdPM10d10

wielunski

N /
= [] obszary przekroczeri PM10 24h

[ strefa t6dzka
Wielun -
[ Powiaty
Gminy
Zabudowa
0 0.5 1 2 =
(;)[ e km Drogi
A

Zrédto: Uchwata nr LI11/945/14 Sejmiku Wojewddztwa t.édzkiego z dnia 28 pazdziernika 2014 r. w
sprawie zmiany uchwaty nr XXXV/690/13 Sejmiku Wojewddztwa t.6dzkiego z dnia 26 kwietnia 2013
roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w wojewddztwie t6dzkim w celu osiggniecia
poziomu dopuszczalnego pylu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle
zawieszonym PM10 oraz planu dziatan krotkoterminowych. Nazwa strefy: strefa tédzka. Kod strefy:
PL1002.

Wskazany wyzej obszar przekroczen w duzej mierze pokrywa sie z obszarem wyznaczonym zielong

linia na mapie powyzej, gdzie zaobserwowano kumulacje problemoéw w sferze spotecznej.

Okreslenie funkcjonalnego i rzeczowego powigzania miedzy projektem a otoczeniem:

Na stan czystosci powietrza w Gminie wptywa emisja niska, pochodzaca z lokalnych kottowni i piecéw
weglowych uzywanych w indywidualnych gospodarstwach domowych. W wielu gospodarstwach spala
sie w nich takze r6znego rodzaju materiaty odpadowe, w tym odpady komunalne, ktére mogg byc¢
zrodtem emisji dioksyn, poniewaz proces spalania jest niepetny i zachodzi w nizszych temperaturach.
Gtéwnym paliwem jest wegiel o r6znej jakosci i roznym stopniu zasiarczenia. Lokalne systemy grzewcze
i piece domowe praktycznie nie posiadajg jakichkolwiek urzadzen ochrony powietrza. Wielkos¢ emisji z
tych Zrodet jest trudna do oszacowania i wykazuje zmiennos¢ sezonowg (zwigzang z okresem
grzewczym). Na jakos¢ powietrza wptywa réwniez emisja, ktérej zrodto stanowig Srodki transportu.
Emisja komunikacyjna stwarza zagrozenie zwtaszcza w poblizu drég o duzym natezeniu ruchu
kotowego i ma niekorzystny wptyw na uprawy polowe. Zanieczyszczenia komunikacyjne (tlenek i
dwutlenek wegla, tlenki azotu, weglowodory, pyly z metalami ciezkimi) pogarszajg jako$¢ powietrza

atmosferycznego, a takze wptywajg na wzrost poziomu stezenia ozonu w troposferze.

Dazac do ograniczenia emisji zanieczyszczen Gmina oraz poszczegdlne podmioty organizacyjne
podejmujg réznego rodzaju dziatania. Stosowane metody to: budowa i eksploatacja urzadzen ochrony

powietrza, stosowanie paliw o0 wiekszej wartoSci opatowej i nizszej zawartosci siarki
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i popiotu, modernizacje kottowni polegajgce na zastgpieniu zrédet opalanych weglem na zrédta opalane

olejem czy gazem ptynnym.

Oprécz zrodet lokalnych znaczacy wptyw na jako$é powietrza atmosferycznego w Gminie majg takze
ponadregionalne zanieczyszczenia gazowe i pytowe pochodzace z duzych osrodkéw przemystowych

(gtéwnie z aglomeraciji 16dzkiej i warszawskiej).

e Otoczenie gospodarcze

Podstawowg funkcjg Gminy jest rolnictwo, uzupetnia je przemyst rolno-spozywczy i ustugi.
Miasto wyposazone jest w znaczng ilo$¢ ustug o charakterze ponadpodstawowym, obstugujgcych
sgsiednie gminy. Wielun jest osrodkiem przemystowym, w ktérym dominujg zaktady branzy maszynowej
i rolno-spozywcze;.

Liczba i struktura podmiotéw gospodarczych w Gminie Wielun

W 2015 roku odnotowano w Gminie 3610 podmiotéw gospodarczych. W stosunku do roku 2005 ubyty
344 podmioty. Liczba podmiotéw utrzymywata sie na podobnym poziomie w latach 2005 — 2008,
nastepnie gwattownie zmalata w roku 2009 (w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyta sie o 277
jednostek), w roku 2010 wzrosta (o 129 jednostek), by w kolejnym roku ponownie ulec zmniejszeniu

(o 179 jednostek) i w kolejnych latach utrzymywa¢ sie na podobnym poziomie.

Tabela: Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII)

rok liczba podmiotéw gospodarczych

2005 3954
2006 3926
2007 3936
2008 3962
2009 3623
2010 3807
2011 3630
2012 3661
2013 3680
2014 3643
2015 3610

Zrédito: GUS, Bank Danych Lokalnych

Wykres: Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII)
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Emiasto mobszar wiejski

3376 3319 3326 3331

3054 31835 3004 3014 3021 2071 2942

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Zrédto: Opracowanie wlasne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych

W samym Miescie Wieluniu w 2015 roku funkcjonowaty 2942 podmioty gospodarcze, czyli 81,49%
podmiotow w catej Gminie (przewazaty oczywiscie podmioty sektora prywatnego).

Wedlug Sekcji PKD 2007 najwiecej podmiotow gospodarczych w catej Gminie prowadzi dziatalno$¢
w Sekcjach:

G: Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdéw samochodowych, wigczajac motocykle — 32,19%,
M: Dziatalnos¢ profesjonalna, naukowa i techniczna — 9,94%,

C: Przetwdrstwo przemystowe — 9,58%,

F: Budownictwo — 9,56%,

Q: Opieka zdrowotna i pomoc spoteczna — 7,37%.

S i T: Pozostata dziatalno$¢ ustugowa oraz Gospodarstwa domowe zatrudniajgce pracownikow;

gospodarstwa domowe produkujgce wyroby i Swiadczgce ustugi na wtasne potrzeby — 7,26%,

Tabela: Liczba podmiotéw gospodarczych wpisanych do rejestru REGON wg Sekcji PKD 2007 (stan
na dzien 31 XII 2015 roku)

Sekcja 2015
A - Rolnictwo, lesnictwo, fowiectwo i rybactwo 35
B - Gornictwo i wydobywanie 4
C - Przetwérstwo przemystowe 346
D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczng, gaz, pare wodng, gorgcg wode i 4
powietrze do ukfadéw klimatyzacyjnych

E - Dostawa wody; gospodarowanie sciekami i odpadami oraz dziatalno$¢ zwigzana z 14
rekultywacjg

F - Budownictwo 345
G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdéw samochodowych, wtgczajgc motocykle 1162
H - Transport i gospodarka magazynowa 174
| - Dziatalno$¢ zwigzana z zakwaterowaniem i ustugami gastronomicznymi 73
J - Informacja i komunikacja 72
K - Dziatalnos¢ finansowa i ubezpieczeniowa 93
L - Dziatalnos¢ zwigzana z obstugg rynku nieruchomosci 116
M - Dziatalno$¢ profesjonalna, naukowa i techniczna 359
N - Dziatalnos¢ w zakresie ustug administrowania i dziatalno$¢ wspierajgca 74
O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowigzkowe zabezpieczenia spoteczne 26
P - Edukacja 124
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Sekcja 2015
Q - Opieka zdrowotna i pomoc spoteczna 266
R - Dziatalnos¢ zwigzana z kulturg, rozrywkg i rekreacjg 60
S i T - Pozostata dziatalno$¢ ustugowa oraz Gospodarstwa domowe zatrudniajgce 262

pracownikow; gospodarstwa domowe produkujgce wyroby i $wiadczace ustugi na wiasne
potrzeby

RAZEM 3610
Zrédito: GUS, Bank Danych Lokalnych

Strukture podmiotéw gospodarczych w Gminie przedstawia wykres ponize;j.

Wykres: Struktura podmiotéw gospodarczych wg Sekcji PKD 2007 w gminie miejsko-wiejskiej Wielun
w 2015 roku
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Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych
Rolnictwo
Podstawowg funkcjg Gminy jest rolnictwo, uzupetnia je przemyst rolno-spozywczy i ustugi.

Wg danych zaczerpnietych z Powszechnego Spisu Rolnego 2010, w Gminie Wielun
funkcjonowato 1742 gospodarstw rolnych, z czego 98,68% czerpato dochody z dziatalnosci rolniczej,
37% z pracy najemnej, 25,72% z emerytury i renty, 33% z pozarolniczej dziatalnosci gospodarczej, zas
2,58% z innych niezarobkowych zrédet poza emeryturg i rentg. Dane te potwierdzaja,
ze mieszkancy gminy wiejskiej utrzymujg sie gtébwnie z prowadzonej na wiasnej ziemi dziatalno$ci
rolniczej (wg danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku zaledwie 23 gospodarstwa nie
uzyskiwaty dochodu z dziatalnosci rolniczej).

Korzystne warunki przyrodnicze umozliwiajg wielokierunkowy rozwdj rolnictwa. Grunty rolne
najwyzszych klas bonitacyjnych utrzymane sg na ogét w wysokiej kulturze rolnej. Wiekszos¢ z nich jest

zmeliorowana, przy czym w znaczgcym stopniu urzgdzenia melioracyjne wymagajg odbudowy.
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W strukturze uzytkowania przewazajg uzytki rolne stanowigce okoto 70% powierzchni Gminy.
Wystepujg duze kompleksy gleb o wysokich klasach bonitacyjnych. Gleby dobre i bardzo dobre
to 67% powierzchni uzytkdw rolnych.1°

Niemalze wszystkie gospodarstwa rolne w Gminie to gospodarstwa indywidualne. Najwiekszg
powierzchnie zajmujg uzytki rolne, nastepnie faki trwate, pozostate grunty, lasy i grunty le$ne, pozostate
uzytki rolne i pastwiska trwate.

Pod wzgledem wielkosci, w Gminie dominujg gospodarstwa o powierzchni od 1 do 5 ha. Trzecia czesé¢
wszystkich gospodarstw rolnych to gospodarstwa powyzej 5 ha, w ktérych w zdecydowanej wiekszosci
prowadzona jest dziatalnos¢ rolnicza.

W wiekszosci gospodarstw uprawiane sg zboza z mieszankami zbozowym, kolejng znaczng
grupe stanowig ziemniaki i warzywa gruntowe. Poza nimi rolnicy prowadzg réwniez uprawy
przemystowe, rzepak i rzepik, buraki cukrowe oraz rosliny strgczkowe.

Wsrod zwierzat gospodarskich dominuje hodowla drobiu, nastepnie trzody chlewnej i bydta.
W 140 gospodarstwach wystepujag konie.

Podsumowujac, z wyjagtkiem terendéw potozonych na potudnie od Miasta, obszar Gminy
charakteryzujg korzystne warunki agroklimatyczne, a w jej czesci pétnocnej i pétnocno-zachodniej
zachodzag potencjalne warunki do petnienia funkcji rekreacyjnych i turystycznych, w tym rozwoju

rolnictwa ekologicznego.

Funkcjonalne i rzeczowe powigzania miedzy projektem a otoczeniem

Projekt ma réwniez promowa¢ OZE wsréd lokalnych przedsigbiorcow. W tym momencie

przedsigbiorcy nie uzywajg OZE.

¢ Informacje o potencjalnej grupie docelowej oraz potencjalnych interesariuszach projektu
Potencjalna grupa docelowa to mieszkancy gminy Wielun w liczbie — 32 080 osoby. S3 to jednoczes$nie
interesariusze projektu. Wszyscy mieszkancy odczujg poprawe jako$ci powietrza.
Na koniec roku 2015 roku tgcznie liczba ludnosci w Gminie Wielun wynosita 32 080 osdb.
Obserwuje sie spadek liczby ludnosci zamieszkujgcej w Gminie. W ciggu ostatniej dekady z roku

na rok liczba ta stopniowo maleje (srednio o 0,5% rocznie).

Tabela: Liczba ludnosci faktycznie zamieszkatej Gmine Wielun

gmina miejsko-wiejska |miasto |obszar wiejski
2005 |32932 24384 8548
2006 |32858 24285 8573
2007 |32709 24122 8587
2008 |[32615 24008 8607
2009 |32493 23894 8599
2010 |32858 24100 8758
2011 [32729 23908 8821
2012 |32698 23837 8861

10 7rédto: Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wielur (po
zmianie), wrzesien 2013 r.
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2013 | 32443 23546 8897
2014 |32191 23300 8891
2015 | 32080 23169 8911

Zrédto: GUS, Bank Danych Lokalnych

Na koniec 2015 roku gesto$¢ zaludnienia Gminy wedtug danych GUS wyniosta 246 osdb

na 1 km2. Uwzgledniajgc podziat Gminy Wielun na obszar wiejski i miejski nalezy wskaza¢, ze obszar
wiejski charakteryzuje sie od pieciu lat niezmienng gestoscig zaludnienia 78 oséb/km2. Miasto Wielun
zanotowato spadek wskaznika z 1443 oséb/km2 w 2005 r. do 1373 osob/km?2 w 2015 r.
Liczba ludnosci zamieszkujgcej Gmine Wielun od ponad 10 lat utrzymuje sie na podobnym poziomie,
wykazujgc niewielkg tendencjg malejacg. W 2015 roku w stosunku do roku 2005 odnotowano o 852
osoby mniej. Na obszarze Miasta Wielunia liczba ludnosci rowniez stopniowo maleje — w 2015 roku
zarejestrowano o0 1215 0s6b mniej niz w roku 2005. Odwrotnie jest zas na obszarze wiejskim Gminy,
gdzie liczba ludnosci ma tendencje wzrostowg i w analizowanym okresie czasu odnotowano tu przyrost
0 363 osoby. W 2015 roku ludnos¢ zamieszkujgca Miasto stanowita 72,22% ogoétu ludnosci Gminy, zas
w 2005 roku 74,04%.

Wykres: Liczba ludnosci faktycznie zamieszkatej gmine miejsko-wiejskg Wielun w podziale
na miasto Wieluh oraz obszar wiejski
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Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych

Funkcjonalne i rzeczowe powigzania miedzy projektem a otoczeniem:
Szacuje sie, ze liczba ludnosci ustabilizuje sie w kolejnych latach na podobnym poziomie. Konieczne

staje sie wiec podniesienie warunkéw zycia w catej Gminie. Projekt ma zwiekszy¢ atrakcyjnos¢ gminy,

promowac innowacyjne formy pozyskania energii, wptywaé na zmniejszenie niskiej emis;ji.
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5. Analiza wykonalnosci, analiza popytu oraz
analiza opcji

5.1 Analiza wykonalnosci

Celem analizy wykonalnosci jest zidentyfikowanie mozliwych do =zastosowania rozwigzan
inwestycyjnych, ktére mozna uzna¢ za wykonalne m.in. pod wzgledem technicznym, ekonomicznym,
srodowiskowym i instytucjonalnym.

Analizie poddano nastepujgce warianty (doktadniejszy opis analizy znajduje sie w dalszej czesci

opracowania — rozdziat 5.3 Analiza opcji):

ANALIZA WARIANTOW INWESTYCYJNYCH | BEZINWESTYCYJNEGO
Wariant 1 — Instalacja w domach prywatnych pomp ciepta (powietrznych lub gtebinowych) — instalacje
producenckie
Wariant 2 — Budowa zintegrowanych zrddet ciepta i energii w miejscowosciach

Wariant 3 — Realizacja projektu: Zwiekszenie wykorzystania odnawianych zrédet energii na terenie
Gminy Wielun

Projekt (wariant 3) zostat przyjety do realizacji poniewaz:

— jest mozliwy do realizacji pod wzgledem technicznym,

— pozwala osiggnagé¢ znaczacy efekt ekologiczny,

— relacja kosztéw do efektu jest prawidtowa,

— projekt ma efekt dodany: promuje odnawialne zrédta energii posrod innych mieszkancow, ktérzy
nie wzieli udziatu w tym projekcie,

— znacznie zwigksza udziat energii odnawialnej w ogdlnym bilansie energetycznym Gminy
Wielun,

— jest wykonalny pod wzgledem prawnym,

— jest wykonalny pod wzgledem finansowym i ekonomicznym,

— jest wykonalny pod wzgledem organizacyjnym.

Aspekty formalno-prawne sg istotne dla realizowanego projektu. Zanalizowano poszczegdélne czynniki

warunkujgce wlasciwy przebieg inwestycji. Ponizej przedstawione sg uwarunkowania prawne.

Uwarunkowania ze strony prawa wiasnosci

Gmina Wielun posiada prawo do dysponowania miejscami montazu instalacji na i w budynkach

prywatnych.
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Kwestie wytgczania gruntéw z produkcji rolnej

Inwestor nie musi uzyskac decyzji o wytgczeniu gruntdw rolnych z produkcji. Nie przewiduje sie trwatego

zajmowania na cele inwestyciji jakiegokolwiek terenu obejmujgcego grunty rolne.

Licencje, wiasnos¢ intelektualna, prawa pokrewne

W toku inwestycji nie bedzie uzyte zadne rozwigzanie techniczne ani technologiczne wymagajgce

nabycia licencji lub nabycia w innej formie praw wiasnosci intelektualnej do rozwigzania technicznego.

Inne rozwigzanie organizacyjne:

Innym rozwigzaniem organizacyjnym, ktére mozna wzig¢ pod uwage jest zmotywowanie mieszkancéw
do samodzielnej realizacji projektu i sfinansowanie instalacji ze srodkéw wtasnych lub innych dotaciji.
Gmina Wielun od dawna prébuje promowacé postawy ekologiczne i efektywnosé energetyczng. Jednak
mieszkancy nie sg w stanie finansowo i organizacyjnie do podjecia dziatan zmierzajgcych do realizac;ji
takich projektow samodzielnie.

W zwigzku z faktem, iz w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Poddziatanie
IV.1.2 Odnawialne zrédta energii Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa todzkiego
na lata 2014-2020 promowane sg projekty partnerskie (dodatkowe punkty w ocenie merytorycznej)
zastanawiano sie nad partnerstwem z innymi gminami regionu. Jednak takie partnerstwo nie jest
uzasadnione i istotne z punktu widzenia osiggniecia celdw projektéw. Budowane instalacje OZE sg
obiektami niezaleznymi i chronig srodowisko naturalne danego obszaru. Dodatkowy partner nic nie

wnosi do projektu. Partnerstwo takie bytoby naduzyciem.
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5.2 Analiza popytu

Zgodnie z Zasadami przygotowania studium wykonalno$ci dla projektéw realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa t 6dzkiego na lata 2014-2020, analiza popytu ma
identyfikowac i ilosciowo okresla¢ spoteczne zapotrzebowanie na realizacje planowanej inwestycji. W
jej ramach nalezy uwzgledni¢ biezacy (w oparciu o aktualne dane) i prognozowany popyt
(w oparciu o prognozy uwzgledniajgce m.in. wskazniki makroekonomiczne i spoteczne). W celu
prawidtowego wykonania analizy popytu nalezy opisa¢ zatozenia oraz metodyke wykonania prognoz
popytu.

Analize prognozowanego popytu nalezy przeprowadzi¢ dla scenariusza z inwestycjg oraz bez
inwestycji. Ponadto, analiza ta powinna odwotywaé sie do kwestii biezgcego oraz przysziego
zapotrzebowania inwestycji na zasoby, przewidywanego rozwoju infrastruktury, oraz ewentualnego
efektu sieciowego, zwigzanego z koniecznoscig uwzglednienia faktu, iz projekt bedzie stanowit czes¢
sieci (np. transportowej lub energetycznej), co przetozy sie na jego wyniki finansowe i ekonomiczne.
W projekcie nie wystepuje efekt sieciowy.

W ramach przedmiotowego projektu, rynkiem ustug bedzie obszar wojewddztwa tédzkiego.

- Metodyka wykonania prognozy popytu

Metodyka wykonania prognozy jest zgodna z ,Przewodnikiem po analizie kosztéw i korzysci projektow
inwestycyjnych — narzadzie analizy ekonomicznej polityki spéjnosci 2014 — 2020” wydanym przez
Komisje Europejska w grudniu 2014 roku.

W przypadku kazdego projektu energetycznego nalezy przeprowadzi¢ ocene i przygotowaé
prognoze podazy energii i zapotrzebowania na nig na danym rynku. Jest to szczegdlnie wazne w
przypadku projektéw obejmujgcych produkcje energii elektrycznej i cieplnej: ze wzgledu na ograniczone
mozliwosci technologiczne w zakresie magazynowania energii, nalezy w kazdym przypadku zapewni¢
réwnowage miedzy zapotrzebowaniem a produkcjg, aby unikng¢ zaktécen swiadczenia ustug.”

Zgodnie z tg metodyka postuzono sie najbardziej wiarygodnym i dostepnym sposobem
analitycznym — bezposrednie spotkania i badania ankietowe potgczone z szeroka promocjg projektu na

terenie catej Gminy Wielun.

- Zatozenia do prognozy

Zatozenia do prognozy zostaty oparte na analizie otoczenia makroekonomicznego oraz przemian
spotecznych. Zatozenia do tego typu projektdw zostaty zaproponowane w ,Przewodniku po analizie
kosztéw i korzysci projektow inwestycyjnych — narzadzie analizy ekonomicznej polityki spojnosci 2014
—2020” wydanym przez Komisje Europejskg w grudniu 2014 roku — strona 233.

Oto podstawowe zatozenia:

Zatozenie Opis

Ceny energii sg jednym z gtdwnych czynnikow determinujgcych koszty produkcji, przychody
przedsiebiorstw oraz koszty utrzymania mieszkancéw wojewodztwa tédzkiego. Cena brutto
energii elektrycznej w jednostkach sity nabywczej (PPS) w pierwszym potroczu 2016 r. dla

Wzrost cen
energii
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elektryczne | standardowego odbiorcy domowego w Polsce byta jedng z najwyzszych w catej Unii Europejskiej
jicieplnej (wyzsze ceny byly tylko w Niemczech i na Stowacji) (Eurostat, 2016). Préby przewidywania
kierunkow i wartosci zmian w cenach energii elektrycznej majg wiec fundamentalne znaczenie dla
proceséw planowania i zarzgdzania finansowego tak w polskich (w tym t6dzkich) gospodarstwach
domowych, jak i w przemysle.

W perspektywie najblizszych 20 lat popyt i podaz energii w wojewddztwie tddzkim beda zalezeé
przede wszystkim od:

- poziomu cen paliw,

- zmian klimatycznych i zwigzanych z nimi regulacji prawnych oddziatujgcych na sektor energetyki,
- dostepnosci wodnych magazyndw energetycznych,

- inwestycji w infrastrukture energetyczna.

Zgodnie z przewidywaniami w kolejnych latach nastgpi w Polsce wzrost cen energii elektrycznej,
co spowodowane jest bardzo ztym stanem infrastruktury przesytowej. Cena prgdu moze wzrosng¢
o ponad 10% w okresie 3 lat. Ceny energii cieplnej sg wprost uzaleznione od cen paliw na rynkach
swiatowych. Szacuje sie, ze pozostang na podobnym poziomie.

Nasz kraj podlega niekontrolowanym zmianom prawa. Stabilnos¢ polityczna zostata w ostatnim
okresie zachwiana. Akty prawne bardzo czesto sg tworzone bez udziatu ekspertow z réznych

De(_:yZJe dziedzin. Dotyczy to m.in. ustawy o odnawialnych zrédtach energii, ktéra zahamowaé moze rozwoj

polityczne - . . IR - s A o
energetyki odnawialnej, w szczegdlnosci tej prosumenckiej. Zyskownos$¢ takich instalacji jest
bardzo niska.

W . Zanieczyszczenie Srodowiska, wzrost temperatur na swiecie powoduje, ze rola odnawialnych

ymogi o " . < o . . . - ) o

. . zrodet energii bedzie rosnagé. Bilans udziatu odnawialnych zrodet energii w ogdéinym bilansie

Srodowisko S ot : 7 2 . -

we energefycznym wojewodztwa t6dzkiego jest bardzo niski dlatego liczy¢ sie nalezy z jego
rozwojem.

Jakos¢ Jakos$¢ systemu energetycznego w Polsce jest bardzo zla. Chodzi gtéwnie o jakos¢ linii

systemu przesytowych, co powoduje liczne awarie. Wptywa to na warunki zamieszkania na terenie gminy,

energetycz | gdzie realizowany jest projekt.

nego

- stan aktualny
W Gminie funkcjonujg 2 elektrownie wiatrowe, po jednej w miejscowosciach Olewin i Turdw.

Opracowanie Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego dla Miasta
i Gminy Wielun we wsiach Gaszyn, Kadtub, Ruda, Nowy Swiat ustala przeznaczenie podstawowe tych
terenéw pod urzadzenia wytwarzajgce energie z odnawialnych Zrédet energii o mocy przekraczajgcej
100 kW, tj. obiekty i urzgdzenia zwigzane z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych (farm wiatrowych)
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz strefy ochronne zwigzane z ograniczeniami w
zabudowie oraz zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenéw. W opracowaniu studyjnym z 2004 r.
stwierdzono, ze wykorzystanie zasobow geotermalnych jest najefektywniejszym (m. in. pod wzgledem
finansowym i srodowiskowym) alternatywnym Zzrédtem pozyskiwania energii cieplnej w stosunku do
energii pozyskiwanej poprzez spalanie wegla czy gazu. Zaproponowano budowe kompleksu
geoenergetycznego (obiekty grzewcze i balneologiczne) z wykorzystaniem istniejgcych odwiertéw
(Wielun — 5 wraz z odwiertem Wielun 1G-1 — dublet) - ok. 2 km od centrum Miasta — w softectwie Dgbrowa
i doprowadzenie gorgcej wody nowo wybudowanym rurociggiem 2x450 mm srednicy do istniejgcej sieci
cieptowniczej w rejonie osiedla Bugaj. Zatozono funkcjonowanie cieptowni geotermalnej o mocy 30MW
wspomaganej szczytowo jednym kottem weglowym nr 2 w EC Wieluh — o0 mocy 29MW — co winno
umozliwi¢ zaspokojenie potrzeb grzewczych Miasta i Gminy Wielun. Proponowane wykorzystanie
energii geotermalnej i zwigzane z powyzszym inwestycje wymagajg jednak dalszych prac studialno-
projektowych w celu potwierdzenia i uscislenia rozwigzan (w tym obiektow i ich lokalizacji) mozliwych

do realizacji w dalszej perspektywie. W Wieluniu planowany jest innowacyjny kompleks produkcyjno-
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energetyczny, ktory miatby wykorzystywaé biomase. W Planie zagospodarowania przestrzennego
wojewodztwa todzkiego z 2010 r. zatozono zwiekszenie produkcji energii ze zrédet odnawialnych
ukierunkowane na:

— produkcje energii z biomasy jako kierunek priorytetowy dla wojewodztwa,

— rozwoj energetyki biogazowej z wykorzystaniem tzw. kogeneracji na oczyszczalniach

(produkcija biogazu na oczyszczalniach $ciekow).

Zgodnie z powyzszym kierunkiem wskazanym w w/w planie na terenie Gminy wskazuje sie lokalizacje
budowy obiektow takich jak bioelektrowni produkujgcej energie elektryczng z biomasy, biogazowni -
elektrowni napedzanej skroplonym gazem czy kolejnych elektrowni wodnych.

Mieszkancy Gminy w miare wlasnych mozliwosci finansowych budujg instalacje OZE na wiasnych
nieruchomosciach.

Perspektywa wyczerpania sie zapaséw paliw kopalnych, a takze podejmowane dziatania na
rzecz ochrony srodowiska naturalnego cziowieka, przyczynity sie do wzrostu zainteresowania
odnawialnymi zrédtami energii (dalej OZE), czego efektem jest duzy wzrost ich stosowania. Zrodta
energii odnawialnej sg praktycznie niewyczerpalne, gdyz ich zasoby uzupetniane sg nieustannie w
procesach naturalnych. OZE mogg przyczyni¢ sie do zwiekszenia bezpieczehnstwa energetycznego
regionu, przede wszystkim za$ do poprawy zaopatrzenia w energie na terenach o stabo rozwinietej
infrastrukturze energetycznej. Niektére technologie nie sg jednak mozliwe do zastosowania
ze wzgledéw ekonomicznych oraz ze wzgledu na uwarunkowania s$rodowiska przyrodniczego.
W warunkach oporu spotecznego w stosunku do duzych inwestycji energetycznych (szczegdlnie farm
wiatrowych), istotne jest rozpowszechnianie wiedzy i wsparcie instytucjonalno-organizacyjne
oraz finansowe w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej, ktére umozliwi wykorzystanie OZE
dla potrzeb spotecznosci lokalnej. Wspieranie inwestycji w odnawialne zrddta energii pozwoli rowniez
budowac proekologiczny wizerunek powiatu i Gminy oraz promowac innowacyjne podejScie
do problematyki ochrony srodowiska.

Prognoza - bez realizacji projektu:

- nie wystgpi zmiana. Pojawig sie bez watpienia pojedyncze instalacje OZE na budynkach prywatnych,
a Gmina bedzie stopniowo, w miare dostepnosci srodkéw finansowych wdraza¢ rozwigzania
niskoemisyjne w obiektach uzytecznosci publiczne;.

- prognoza dla wariantu inwestycyjneqo

W celu przeprowadzenia analizy Gmina podjeta nastepujgce dziatania.

Przeprowadzono szerokg akcje informacyjng w Gminie w celu zbadania zapotrzebowania
na instalacje OZE. Na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Wieluniu pojawita sie informacja o
zamiarze przystgpienia przez Gmine do projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoédztwa todzkiego na lata 2014-2020. Przedstawiono, na czym bedzie polegac
projekt. Udostepniono deklaracje uczestnictwa w projekcie oraz prezentacje dotyczgcg instalaciji.
Wypetniong deklaracje mozna byto ztozy¢ w siedzibie Urzedu Miejskiego w Wieluniu, plac Kazimierza
Wielkiego 1 (ratusz miejski), pokdj nr 9, od poniedziatku do pigtku w godzinach 7.30-15.30 do 8 grudnia
2017 roku. Projektem objeto 196 lokalizacji (769 mieszkancow) - budynki prywatne z obszaru Gminy

Wielun — szczegdtowe informacije o lokalizacji znajdujg sie w rozdziale 4.1.3.
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5.3 Analiza opcji

Zgodnie z Zasadami analiza opcji ma na celu porownanie i ocene mozliwych do zastosowania
rozwigzan inwestycyjnych zidentyfikowanych na etapie analizy wykonalnosci oraz wskazanie, ktére z
tych rozwigzan jest najkorzystniejsze.

Analize opcji nalezy przeprowadzi¢ w dwoch etapach:

— etap pierwszy: analiza strategiczna — koncentruje sie na podstawowych rozwigzaniach o
charakterze strategicznym (np. rodzaj infrastruktury lub $rodkéw transportu albo lokalizacja
projektu). Etap ten, co do zasady, przyjmuje forme analizy wielokryterialnej i opiera sie na
kryteriach jakosciowych.

— etap drugi: analiza rozwigzan technologicznych — nalezy przeanalizowaé poszczegdlne
rozwigzania pod kagtem technologicznym np. odpowiedzie¢ na pytanie, czy bardziej korzystna
bedzie modernizacja juz funkcjonujgcej infrastruktury, czy tez budowa nowej. Do
przeprowadzenia tego etapu zazwyczaj zastosowanie majg metody oparte na kryteriach

ilosciowych.

W odniesieniu do projektdow nie bedgcych duzymi projektami mozliwe jest przeprowadzenie analizy opcji

W Sposob uproszczony — wytgcznie w oparciu o kryteria jakosciowe. Przedmiotowe rozwigzanie znajdzie

zastosowanie w odniesieniu do projektow, w ktdrych — z uwagi na brak reprezentatywnych danych — nie
ma mozliwosci przeprowadzenia analizy wedtug kryteriow ilosciowych. Moze to dotyczy¢ m.in.
projektow w zakresie bezpieczenstwa w transporcie, w ktdrych obliczenia w analizie opcji musiatyby by¢
oparte na oszacowaniu prawdopodobienstwa wystgpienia wypadku.

W projekcie nie wystepuje efekt sieciowy.

W analizowanym projekcie zdecydowano sie na przeprowadzenie analizy opcji w sposéb

uproszczony — wylacznie w oparciu o kryteria jakosciowe.

Dobér kazdej instalacji zostat wskazany poprzez analize popytu oraz poprzez doktadne zbadanie

technicznych uwarunkowan w danej lokalizacji. Zespot inzynieréw musiat wzigé pod uwage m.in.:

— kwestie techniczne montazu instalacji w danej lokalizacji (nachylenie dachu, ekspozycje, stan
pokrycia dachowego, ilo$¢ dostepnego miejsca),

— zapotrzebowanie na dany typ energii (warunki bytowe, stan izolacji obiektu, nawyki mieszkancéw,
ilosci i wiek mieszkancéw danego gospodarstwa domowego),

— efekt ekologiczny (czas pracy instalaciji).

Wtadze Gminy Wielun przeprowadzity analize opcji kierujac sie innymi, uznanymi w praktyce
miedzynarodowej, kryteriami. Analize te przedstawiono w formie opisowej ponizej. Wskazana
metodologia jest zbiezna z zaleceniami ,Przewodnika po analizie kosztéw i korzysci projektéw
inwestycyjnych — narzadzie analizy ekonomicznej polityki spdjnosci 2014 — 2020” wydanym przez
Komisje Europejskg w grudniu 2014 roku.
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Wariant bezinwestycyjny ,zaniechanie inwestycji”

Brak realizacji projektu negatywnie wplynie na sytuacje spoteczno-gospodarczg na
analizowanym obszarze. Jak wskazano w analizach jednym z probleméw Gminy jest nadmierne
zanieczyszczenie srodowiska naturalnego. Gtéwnym a zarazem najniebezpieczniejszym czynnikiem
jest zanieczyszczenie powietrza. Zanieczyszczenie to nie tylko wptywa na zty wizerunek Gminy, ale
prowadzi takze do nieodwracalnych strat w gospodarce i negatywnie wptywa na zdrowie i zycie
mieszkancow.

Bez realizacji projektu nie poprawi sie stan powietrza na terenie gminy Wielun, poniewaz tzw.
zrédta niskiej emisji sg gldwnym emiterem zanieczyszczen. Mieszkancy nie zrozumiejg jak wazne jest
zastosowanie odnawialnych Zzrodet energii dla ich zycia i zmniejszenia obcigzeh zwigzanych
ze zuzyciem energii.

Brak realizacji projektu wptynie negatywnie na rozwdj funkcji turystycznej w Gminie. Nie
powstanie wazna alternatywna forma dochodu dla lokalnej ludnosci.

Brak realizacji projektu przyczyni sie do postepujgcej degradacji przyrody wystepujacej na
terenie Gminy i regionu. Juz dzisiaj wida¢ negatywne skutki oddziatywania cztowieka na przyrode.
Sytuacja pogarszac¢ sie bedzie z roku na rok.

W dalszym ciggu wzrasta¢ bedzie liczba choréb wsréd mieszkancéw (alergie, problemy z
uktadem oddechowym).

Brak realizacji inwestycji wptynie negatywnie na rozwéj Gminy i zdrowie jej mieszkancow.

Warianty inwestycyjne:

Projekt polega na stworzeniu nowej infrastruktury odnawialnych zrédet energii.

Wariant 1 — Instalacja w domach prywatnych pomp ciepta (powietrznych lub gtebinowych) — instalacje

producenckie
Pompe ciepta podaje sie bardzo czesto jako alternatywe dla ogrzewania gazowego, olejowego

czy elektrycznego. Niskie koszty eksploatacji to gtéwny czynnik zapewniajgcy atrakcyjnosé takiego
sposobu ogrzewania. Przecietnie pompa ciepta, ktéra zuzywa 1 kWh energii elektrycznej dostarcza 4
kWh ciepta.
Pompa ciepta jest rowniez optacalna w przypadku ogrzewania gazowego uwzgledniajgc oczywiscie
inwestycje w zrddto, jaki i rowniez pdzniejszg eksploatacje.
Pompa ciepta jest doskonatym rozwigzaniem szczegdlnie tam, gdzie nie ma podtgczenia do sieci
gazowej, a wystepuje jedynie przylgcze energetyczne. Odpowiednio dobrana do powierzchni i kubatury
obiektu pompa ciepta jest catkowicie bezobstugowa. Nie ma potrzeby ftadowania opatu, czyszczenia
pieca i jego rozpalania. W przypadku pompy ciepta nie ma potrzeby budowania zbiornika na paliwo (olej
lub gaz) oraz sprawdzania jego stanu.

Gitéwng wadg pompy ciepta sg wysokie koszty jej zakupu i instalacji. Nalezy tez pamietac, ze ta

inwestycja zwraca sie dopiero po kilkunastu latach. Kolejng wadg pompy ciepta jest uzaleznienie jej

135



Studium wykonalno$ci projektu pn.: Zwiekszenie wykorzystania odnawianych Zrédet energii na terenie Gminy
Wielun

dziatania od energii elektrycznej. W przypadku zaniku napiecia w sieci elektroenergetycznej praca
pompy nie jest mozliwa. Warto wyposazy¢ dom w dodatkowe Zzrodto ciepta np. kominek czy
pozostawienie pieca weglowego.

Gléwng wadg jest jednak efektywnosé kosztowa rozwigzania oraz bram mozliwosci realizacji
celéw projektu. W wielu zrodtach mozna spotkac sie z teza, ze pompa ciepta to zrédto ekologiczne. W
warunkach polskich tak jednak nie jest. W wielu przypadkach (gdy zastepujemy piec gazowy lub
olejowy) efekt ekologiczny jest uiemny. Powodem takiego stanu rzeczy jest paliwo, ktérym zasilana jest
pompa ciepta czyli prgd. W warunkach polskich prad produkowany jest w niemal w 100% z wegla.
Dlatego nie redukujemy emisji, czasami jg zwiekszamy. Dlatego relacja naktadéw inwestycyjnych do
efekty ekologicznego jest praktycznie zerowa.

Waznym czynnikiem, ktéry nalezy wzigé pod uwage jest réwniez awaryjnos¢ urzadzen —
szczegolnie pomp ciepta powietrze — woda. Tutaj awaryjnos¢ jest duza co spowodowane jest
stosunkowo nowg technologig.

Instalacja pomp ciepta nie jest uzasadniona i negatywnie wptywa na cele projektu oraz ogdine cele
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa todzkiego na lata 2014 — 2020. Poniesione

naktady nie redukujg ilo$ci substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza atmosferycznego.

Wariant 2 — Budowa zintegrowanych zrodet ciepta i energii w miejscowosciach

W ramach dziatan koncepcyjnych przebadano, czy mozliwa jest budowa na terenie Gminy
zintegrowanych zrodet ciepta lub energii. Miatyby to by¢ mate elektrownie fotowoltaiczne lub piece
na biomase wigczone w wybudowang sie¢ cieptowniczg. Niestety wariant ten jest niemozliwy
do realizacji pod wzgledem technicznym. W Gminie domostwa (nawet w obrebie danej miejscowosci)
sg zbyt rozproszone i oddalone od siebie. Budowa zbiorczego Zrédta ciepta powodowataby,
ze konieczna stataby sie diuga siec cieptownicza lub energetyczna. Koszty takiego przedsiewziecia
bylyby ogromne. Nawet punktowe podtgczenia np. w miejscowosciach o wyzszej koncentracji domoéw
sg niemozliwe.

Dlatego tez realizacja takiego wariantu jest niemozliwa pod wzgledem technicznym i kosztowym.

Wariant 3 — Realizacja projektu: Zwigkszenie wykorzystania odnawianych zrédet energii na terenie
Gminy Wielun

Projekt polega na zaprojektowaniu i zrealizowaniu dostawy, montazu i uruchomieniu instalac;ji
fotowoltaicznych, kolektoréw stonecznych oraz wymianie kottéw na kotlty na biomase o rozmiarze i w
lokalizacjach wskazanych w PFU oraz rozdziale 4.1.3 studium. Przedmiotowe instalacje bedg
produkowaty energie cieplng oraz elektryczng na potrzeby wiasne gospodarstwa domowego.
Instalacje fotowoltaiczne zostaty tak dobrane, aby produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej nie
przewyzszata rocznego zapotrzebowania na energie elektryczng w budynku. Moc kotta bedzie
pokrywac zapotrzebowanie na energie cieplna do ogrzewania oraz pozwala¢ na przygotowanie ciepfej
wody uzytkowe;.
Celem wybudowania instalacji fotowoltaicznej, kotta oraz kolektoréw stonecznych przy zastosowaniu

nowoczesnych urzgdzen o wysokiej sprawnosci bedzie:
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— zwiekszenie udziatu energii odnawialnej w produkcji energii w ujeciu krajowym,

— obnizenie kosztéw zakupu energii elektrycznej,

— obnizenie kosztéw podgrzewania cieptej wody uzytkowej,

— obnizenie kosztéw ogrzewania budynkéw,

— redukcja zanieczyszczen atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2 w ilosci
proporcjonalnej do ilosci energii uzyskanej z instalacji kolektoréw stonecznych i fotowoltaiczne;j.
Whptywa to korzystnie nie tylko na klimat terytorialny, ale takze na klimat catego otoczenia, kraju.

Niniejsze zadanie inwestycyjne ma na celu wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, promowanie
energii pochodzgcej ze zrédet odnawialnych oraz poprawe bezpieczenstwa energetycznego, co
doskonale wpisuje sie w polityke energetyczng Unii Europejskie;j.

Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocach:

- 2,04 KW £ max. 2%

- 3,06 kW + max. 2%

- 4,08 kW * max. 2%

- 5,10 kW % max. 2%

oraz instalacji solarnej sktadajgce;j sie z :
- 2 kolektoréw
- 3 kolektoréw
Wymiana istniejgcych kottowni polegajgcej na wymianie zrodta ciepta na:

- Kociot na pellet o mocy min. 15 kW wraz z zasobnikiem paliwa

- Kociot na pellet o mocy min. 20 kW wraz z zasobnikiem paliwa

- Kociot na pellet o mocy min. 25 kW wraz z zasobnikiem paliwa

Moc instalacji fotowoltaicznej, kottdéw oraz ilos¢ kolektoréw uzalezniona jest od lokalizacji wskazanych
w PFU oraz rozdziale 4.1.3 studium.

W ramach projektu planuje sie rowniez: studium wykonalnosci, Program Funkcjonalno-
Uzytkowy, dokumentacje projektowg, nadzér inwestorski oraz przeprowadzenie promocji projektu. Sg
to réwniez wydatki kwalifikowane (warto$¢ netto), VAT jest niekwalifikowany. Ponizej przedstawiono ich
opis:

Projekt zostat przyjety do realizacji poniewaz:

— jest mozliwy do realizacji pod wzgledem technicznym,

— pozwala osiggnaé znaczacy efekt ekologiczny,

— relacja kosztéw do efektu jest prawidtowa,

— projekt ma efekt dodany: promuje odnawialne zrédta energii posrod innych mieszkancow, ktérzy
nie wzieli udziatu w tym projekcie,

— znacznie zwieksza udziat energii odnawialnej w ogdélnym bilansie energetycznym Gminy
Wielun,

— jest wykonalny pod wzgledem prawnym,

— jest wykonalny pod wzgledem finansowym i ekonomicznym,

— jest wykonalny pod wzgledem organizacyjnym.
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6. Informacje i analizy specyficzne dla danego
rodzaju projektu lub sektora

% Kryteria merytoryczne
¢ Wykonalnos¢ techniczna / technologiczna projektu

Opis cech proponowanych technologii, elementéw inwestycji, parametrow technicznych inwestycji jest
poprawny. Projekt posiada program funkcjonalno-uzytkowy. Wnioskodawca bedzie realizowa¢ projekt
w trybie zaprojektuj-wybuduj. Instalacje objete projektem nie wymagajg uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe, ani zgtoszenia robot. Whnioskodawca posiada projekt specyfikacji niezbednych do
wszczecia postepowania o udzielenie zamodwienia. Opis pozwala na zidentyfikowanie i ocene
produktéw analizowanego projektu. Proponowane rozwigzanie bierze pod uwage szybkie starzenie sie
ekonomiczne urzgdzen i zapewnia funkcjonowanie majatku przynajmniej w okresach referencyjnych.
Opisano rowniez wykonalnos$é projektu wedtug planowanego harmonogramu, zakresu rzeczowego,
ztozonosci procedur przetargowych, innych okolicznosci warunkujgcych terminowa realizacje projektu.
Projekt jest stosunkowo tatwy w realizacji. Harmonogram nie jest ztozony. Gmina Wielun posiada prawo
do dysponowania miejscami montazu instalacji na i w budynkach prywatnych.

Przyjete rozwigzania techniczne/technologiczne sg zgodne z obowigzujgcymi standardami oraz
z wymogami prawa, miedzy innymi z zasadg rownosci szans kobiet i mezczyzn oraz z zasadg rownosci

szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami. Informacje rowniez w:

Rozdziat. 4.1.4. Opis projektu
Rozdziat: 4.2.2. Zdolnos$¢ organizacyjna do wdrozenia i eksploatacji projektu
Rozdziat: 5. Analiza wykonalnoSci, analiza popytu oraz analiza opcji

Spetnienie kryterium: 100%

¢ Wykonalnos¢ finansowa / ekonomiczna projektu
Analiza finansowa i ekonomiczna projektu zostaty przeprowadzone poprawnie. Koszty kwalifikowalne
w projekcie sg uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej wysokosci. Poziom dofinansowania zostat
ustalony z uwzglednieniem przepiséw w zakresie pomocy publicznej oraz przepiséw dotyczgcych
projektow generujgcych dochdd. Projekt nie nalezy do projektow generujgcych dochdd. Poziom
dofinansowania ustalono na poziomie 85% kosztéw kwalifikowanych projektu. Podatek VAT uznano za
koszt niekwalifikowany zgodnie z zapisami konkursu. Koszty uwzglednione w projekcie sg niezbedne
do osiggniecia celéw projektu. Wnioskodawca nie jest przedsiebiorstwem w trudnej sytuacji w
rozumieniu unijnych przepisow dotyczacych pomocy publicznej. W ramach projektu uwzgledniono

mozliwos¢ zastosowania przepiséw w zakresie pomocy publicznej (jesli wystapi). Informacje réwniez w:

Rozadziat: 4.2.2. Zdolno$¢ organizacyjna do wdrozenia i eksploatacji projektu
Rozdziat 7.2 Zrédta finansowania projektu

Rozdziat 7.9 Analiza trwatosci finansowej projektu
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Spetnienie kryterium: 100%

¢ Wykonalnosé¢ instytucjonalna
Po zakonczeniu inwestycji i jej odbiorze, powstaty majgtek w okresie trwatosci projektu bedzie pod
zarzgdem Gminy Wielun, podmiotu ktérego trwato$¢ instytucjonalna ma umocowanie ustrojowe.
Bezposrednim uzytkownikiem tej infrastruktury bedzie wiasciciel nieruchomoéci. Witaciciel zobowigzuje
sie w trakcie trwania umowy do wiasciwej eksploatacji zamontowanych urzadzen energetycznych.
Obstuga techniczna, konserwacja oraz biezgce utrzymanie infrastruktury bedzie zatem zadaniem
wiasnym Gminy. Struktura Urzedu Miejskiego w Wieluniu jest wydolna organizacyjnie. Obecnie na
biezaco wykonuje zadania podobnej skali. Projekt bedzie realizowany w oparciu o potencjat
organizacyjny, kadrowy, proceduralny i techniczny Urzedu. Burmistrz Wielunia bedzie odpowiedzialny
za zachowanie celdéw projektu zgodnie z celami opisanymi we wniosku aplikacyjnym do Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, ztozonego w Urzedzie Marszatkowskim w t.odzi.
Pracownicy Urzedu Miejskiego w Wieluniu posiadajg wysokie kwalifikacje zawodowe. Gmina
przeprowadzita juz kilkanascie projektow z wykorzystaniem s$rodkéw Unii Europejskiej i nie miato
probleméw z wdrozeniem i rozliczaniem tych projektéw. Za projekt odpowiedzialni bedg pracownicy
doswiadczeni w innych projektach unijnych.
Urzad Miejski w Wieluniu dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym, wykorzystywanym na co
dzien przez pracownikéw (m.in. komputery, telefony czy drukarka), ktére gwarantuje wykonalnos¢
projektu pod wzgledem technicznym.
Przedsiewziecie inwestycyjne, na etapie realizacji, zostanie sfinansowane ze S$rodkéw witasnych
Whioskodawcy, tj. Gminy Wielun
Ocenia sie, ze wykonawca instytucjonalny posiada odpowiednio stabilne i wydolne struktury
wykonawcze dla utrzymywania rezultatéw oraz osiggania oddziatywan projektu po jego zakonczeniu.
W ramach projektu uwzgledniono mozliwosé zastosowania przepiséw w zakresie pomocy publicznej

(jesli wystapi).

Informacje rowniez w:

Rozdziat 4.2. Trwato$c instytucjonalna projektu

Spetnienie kryterium: 100%

¢ Realnosé wskaznikéw
Wskazniki w petni opisujg charakter projektu i mogg zosta¢ osiggniete przy zaplanowanych naktadach
i zatozonym sposobie realizacji projektu; wskazniki sg adekwatne do zakresu rzeczowego projektu

i celow, jakie projekt ma osiggngc.

Informacje rowniez w:

Rozdziat 3.2. Wskazniki osiggniecia celéw projektu

Spetnienie kryterium: 100%
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¢ Trwatosé projektu
W studium wykonalnosci opisano trwatos¢ finansowg i instytucjonalng projektu.
Deklarowane zasoby finansowe Wnioskodawcy, jak rowniez przyjeta forma organizacyjna sa
wystarczajgce do zapewnienia prawidtowego funkcjonowania projektu po zakonczeniu jego realizacji.
Projekt uznaje sie za trwaty finansowo, je$li Wnioskodawca posiada niezbedne Srodki
do zapewnienia/ utrzymania trwatosci finansowej projektu. Jednostka zapewni trwatos¢ finansowg dla
zrealizowanej inwestycji, co potwierdza analiza zasobdw finansowych projektu oraz analiza sytuaciji
finansowej Gminy. Zgromadzone $rodki finansowe na udziat wlasny w inwestycji zapewnig jej
utrzymanie i ptynng realizacje. Ponadto jednostka bedzie posiadaé¢ srodki na pokrycie amortyzacji
powstatego nowego majatku.
Ocenia sie, ze wykonawca instytucjonalny posiada odpowiednio stabilne i wydolne struktury
wykonawcze dla utrzymywania rezultatéw oraz osiggania oddziatywan projektu po jego zakonczeniu.
Whnioskodawca bedzie wykorzystywat produkty projektu zgodnie z przeznaczeniem, a projekt w petni
spetnia zatozone w nim cele. Zrealizowane prace objete projektem, polegajgce na zaprojektowaniu
i wykonaniu instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych, piecéw na biomase przyczynig sie do
ograniczenia oddziatywania energetyki na $rodowisko oraz do poprawy efektywnosci energetycznej
budynkow mieszkalnych oraz do realizacji celdow szczegodtowych, strategicznych i ogélnych wskazanych
we wniosku oraz w Studium.
Gmina Wielun zrealizowata juz kilkanascie projektéw z wykorzystaniem srodkéw Unii Europejskiej oraz
innych $rodkéw zewnetrznych i krajowych. Nie stwierdzono problemoéw z wdrozeniem i rozliczeniem
przedsiewzie¢. Pracownicy Urzedu posiadajg wysokie kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie w
realizacji projektéw inwestycyjnych. Projekt bedzie realizowany w oparciu o posiadany potencjat
organizacyjny, kadrowy, proceduralny i techniczny Wnioskodawcy. Za realizacje i nadzér projektu w
fazie inwestycyjnej odpowiedzialny bedzie Burmistrz Wielunia oraz zesp6t ds. zarzgdzania projektem
skfadajgcy sie z pracownikéw Urzedu — opis zadah w rozdziale 4.2.2. Ponadto Wnioskodawca posiada
doswiadczenie i przygotowanie merytoryczne do monitorowania projektu. W swoich zasobach posiada
wykwalifikowang kadre, ktéra posiada niezbedng wiedze. Pracownicy w ramach swoich obowigzkow i
zakresow czynnosci bedg realizowa¢ powierzone im zadania podczas realizacji projektu.
Obowigzek utrzymania infrastruktury spoczywa na Wnioskodawcy ustawowo. Burmistrz Gminy Wielun
bedzie odpowiedzialny za zachowanie celdéw projektu zgodnie z celami opisanymi we wniosku
aplikacyjnym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Whnioskodawca bedzie
odpowiedzialny m.in. za procesy przetargowe i podpisanie kontraktu na wykonanie robét budowlanych
w ramach projektu, monitorowanie postepu zakontraktowanych prac, koncowg akceptacje.
Whnioskodawca bedzie zobligowany do realizacji wszystkich obowigzkéw z Umowy o dofinansowanie i
odpowiedzialny za wdrozenie projektu. Ponadto, bedzie jednoczesnie zlecajgcym wszystkie prace
zaplanowane w projekcie zgodnie z ustawg Prawo Zamdwien Publicznych.
Zgodnie z art. 71 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiajgcego wspdlne przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spéjnosci, Europejskiego Funduszu
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Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiajgcego przepisy ogoélne dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylajgcego rozporzgadzenie Rady (WE) nr 1083/2006. operacja nie ulegnie
modyfikacjom majgcym wptyw na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodujgcym uzyskanie
nieuzasadnionej korzysci przez przedsiebiorstwo lub podmiot publiczny. Wnioskodawca zapewni
trwato$¢ projektu przez okres minimum 5 lat od daty otrzymania ptatnosci kofcowe;j.

W ramach projektu uwzgledniono mozliwos¢ zastosowania przepisow w zakresie pomocy publicznej

(jesli wystapi).

Informacje rowniez w:

Rozdziat 4.2. Trwato$¢ instytucjonalna projektu
Rozdziat 4.2.2 Zdolnos$¢ organizacyjna do wdrozenia i eksploatacji projektu

Spetnienie kryterium: 100%

®,

« Projekty z zakresu budowy, przebudowy lub modernizacji infrastruktury w zakresie
spalania biomasy
¢ Zgodnos¢ projektu z wlasciwymi programami ochrony powietrza— dot. projektow w
zakresie spalania biomasy
Kryterium dotyczy projektu, zaplanowano instalacje kottéw na biomase. Po wdrozeniu projektu nie
zostanie zachwiana wielko$¢ marginesow tolerancji pozioméw stezen substancji okreslonych w tresci
programu. Zakres projektu oraz jego cele sg zgodne z zatozeniami programu ochrony powietrza.
Wedtug analiz zawartych w Programie Ochrony Powietrza:
§ 12. Programem ochrony powietrza objete sg obszary powiatéw woj. té6dzkiego, tj.:
1) w celu osiggniecia poziomu dopuszczalnego pylu zawieszonego PM10: powiat wielunski — gmina

miejsko-wiejska Wielun.

3) w celu osiggniecia poziomu dopuszczalnego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10:
powiat wielunski — gmina wiejska Biata, gmina wiejska Czarnozyly, gmina wiejska Mokrsko, gmina
wiejska Osjakéw, gmina wiejska Ostrowek, gmina wiejska Patndéw, gmina wiejska Skomlin, gmina

miejsko-wiejska Wielun, gmina wiejska Wierzchlas

Obszary przekroczen poziomoéw dopuszczalnych pytu zawieszonego PM10 dla okresu usredniania

wynikow pomiaréw 24 godziny

Obszar przekroczen Ld12SIdPM10d10 zlokalizowany jest w gminie miejsko-wiejskiej Wieluh. Obszar
zajmuje powierzchnie 3,9 km2, zamieszkiwany jest przez 12,2 tys. oséb. Jest to obszar o charakterze
miejskim i rolniczym. Emitowany fadunek pytu zawieszonego PM10 ze wszystkich typdw zrédet wynosi
203,2 Mg; maksymalne stezenia srednie dobowe z modelowania osiggajg 67,7 ug/m3 w Wieluniu; liczba
przekroczen poziomu dopuszczalnego wynosi 82. W stezeniach przewaza emisja powierzchniowa i
naptywowa.

Obszary przekroczen poziomu docelowego benzo(a)piranu zawartego w pyle zawieszonym PM10
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Obszar przekroczen Ld12SIdB(a)Pa02 zlokalizowany jest w nastepujgcych gminach strefy t6dzkiej:
gmina miejsko-wiejska Wielun, gmina miejsko-wiejska Wieruszéw, gmina wiejska Biata, gmina wiejska
Czarnozyly, gmina wiejska Mokrsko, gmina wiejska Pgtnéw, gmina wiejska Skomlin, gmina wiejska
Wierzchlas, gmina wiejska Bolestawiec, gmina wiejska Czastary, gmina wiejska Galewice, gmina
wiejska tubnice, gmina wiejska Sokolniki. Obszar zajmuje powierzchnie 723,5 km2, zamieszkiwany jest
przez 82,1 tys. oséb. Jest to obszar o charakterze miejskim i rolniczym. Emitowany tadunek B(a)P ze
wszystkich typow zrédet wynosi 206,9 kg; maksymalne stezenia $rednie roczne z modelowania osiggajg
2,6 ng/m3 w Wieluniu. W stezeniach przewaza emisja powierzchniowa na obszarach miejskich (Wielun,

Wieruszéw) oraz emisja naptywowa gtéwnie na obszarach o charakterze rolniczym.

Podane w dokumencie Kierunki i zakres dziatan naprawczych majacych na celu osiggniecie
poziomu dopuszczalnego pytu zawieszonego PM2,5, PM10 i benzo(a)pirenu, wskazuja ze:

»Analizy wynikdw obliczen modelowania w powietrzu stezen przeprowadzone na potrzeby niniejszego
Programu wykazujg, ze podobnie jak w latach ubiegtych przyczyng ponadnormatywnych stezen pytu
zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu odpowiedzialny jest ten sam czynnik — emisja

powierzchniowa pochodzgca z sektora komunalno-bytowego. W zwigzku z tym, gtdwnym dziataniem

naprawczym stuzgcym osiggnieciu poziomu dopuszczalnego pylu zawieszonego PM10, PM2,5 i

benzo(a)pirenu jest redukcja emisji dokonana przez zmiane sposobu ogrzewania budynkéw z

weglowego na _gazowe lub bezemisyjne. Preferowanym rozwigzaniem w miastach, gdzie energia

cieplna do ogrzewania budynkéw pochodzi ze zrédet zcentralizowanych, a przedsiebiorstwa dysponujg
rezerwami mocy cieplnej bytaby rozbudowa sieci cieptowniczej i zasilanie budynkéw w ciepto sieciowe.
Udziat w imisji ogdlnej emisji pytu ze zrédet przemystowych spalania paliw, w tym elektrocieptowni lub
cieptowni miejskich wynosi zaledwie kilka procent. Elektrocieptownie i cieptownie miejskie wyposazone
sg w wysokosprawne kotty, gdzie emitowane do powietrza iloSci pytu sg znacznie redukowane przez
instalacje oczyszczania spalin. Stad wskazniki emisji ze zrodet energetyki zawodowej sg znacznie
nizsze niz ze zrédet spalania zainstalowanych w budynkach mieszkalnych, gdzie ciepto wytwarzane jest
zazwyczaj w przestarzatych konstrukcyjnie kottach c.o. oraz piecach domowych i gdzie spalane sg tanie
sortymenty wegla niskiej jakosci, czesto niesortymentowe lub stosowana jest niedopuszczalna pod
wzgledem prawnym praktyka spalania lub wspétspalanie odpaddéw komunalnych. Sprawnosé
energetyczna tych instalacji jest niska i zazwyczaj nie przekracza sredniorocznie 50%. Skutkiem tego
jest nadmierne zuzycie wegla i wysoka emisja do powietrza, w tym zanieczyszczen wysoce szkodliwych
dla zdrowia nanoszonych na ziarnach pytu zawieszonego PM10. Proekologicznym rozwigzaniem
problemu z niskg emisja jest rozbudowa czy tez budowa sieci gazowej i zastgpienie ogrzewania

weglowego niskoemisyjnym gazowym. Preferowanym sposobem jest réwniez wymiana Zrédet

weglowych na nowej generacji wysokosprawne olejowe lub na biomase, instalowanie zrédet

geotermalnych niskotemperaturowych, szczegodlnie jesli wspomagane jest zrodiami solarnymi.
Koniecznos¢ redukcji emisji powierzchniowej z sektora komunalno-bytowego winna by¢ uwzgledniona
we wszystkich lokalnych strategiach, programach i planach, w szczegdlnosci w planach
zagospodarowania przestrzennego i planach zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng oraz paliwa

gazowe. (...) Z analizy zakresu dziatan naprawczych wynika, ze gtéwnym organem wiasciwym do

142



Studium wykonalno$ci projektu pn.: Zwiekszenie wykorzystania odnawianych Zrédet energii na terenie Gminy
Wielun

realizacji dziatan naprawczych Programu jest gmina, poniewaz do wiasciwosci samorzadéw gminnych
nalezg sprawy zwigzane min. zaopatrzeniem gminy w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe,
planami zagospodarowania przestrzennego, transportem zbiorowym, gospodarkg odpadami
komunalnymi, edukacjg, utrzymaniem czystosci i porzadku. (...) Ze wzgledu na swg specyfike oraz na
uwarunkowania gtéwnie ekonomiczne, obnizenie stezen B(a)P ponizej warto$ci docelowej jest w
realiach polskich na chwile obecng niemozliwe. Dlatego najwazniejsze jest stopniowe wprowadzanie
wszelkich dziatah jak i stosowanie sie do kierunkéw zmierzajgcych do obnizenia emisji szczegdlnie z

ogrzewania indywidualnego.”

Kierunek i zakres dziatan naprawczych majacy na celu osiggniecie poziomu dopuszczalnego pyiu

zawieszonego PM2,5, PM10 i benzo(a)pirenu, w ktéry wpisuje sie projekt:

Dla Miasta Wielunia:

- zmiana dotychczasowego sposobu zaopatrzenia czesci gminy w ciepto, polegajgca na podtgczeniu
budynkéw do miejskiej sieci cieptowniczej lub wymianie przestarzatych konstrukcyjnie zrodet weglowych
na posiadajgce certyfikaty energetyczno—emisyjne (,znak bezpieczenstwa ekologicznego”)

wysokosprawne zrodta ciepta opalane: paliwami gazowymi (w szczegdlnosci: kotty kondensacyjne,

konwencjonalne niskotemperaturowe), olejem opatowym lekkim, badz zasilane w _energie cieping z

zrodet energii odnawialnej (odpowiadajgcych normom polskim i europejskim), ewentualnie paliwami
statymi spalanymi w kottach, ktérych konstrukcje, przy obstudze i podawaniu paliwa statego zgodnie z

DTR tych kottéw uniemozliwiajg spalanie paliw niekwalifikowanych.

Zakres dziatan wedtug kodoéw dla wyzej podanych obszaréw przekroczen, w ktdére wpisuje sie

przedmiotowy projekit:

Kierunek nr 1 — w zakresie ograniczania emisji powierzchniowej pochodzacej z
sektora komunalno—-bytowego

LdEMO2 zmiana dotychczasowego sposobu zaopatrzenia czesci gminy w ciepto, polegajaca na

podtgczeniu budynkéw do miejskiej sieci cieptowniczej lub wymianie przestarzatych konstrukcyjnie

zrodet weglowych na posiadajgce certyfikaty energetyczno—emisyjne (,znak bezpieczenstwa

ekologicznego”) wysokosprawne zrodta ciepta opalane: paliwami gazowymi (w szczegolnosci: kotly
kondensacyjne, konwencjonalne niskotemperaturowe), olejem opatowym lekkim, bgdz zasilane w

energie cieplng z zrodet energii odnawialnej (odpowiadajgcych normom polskim i europejskim),

ewentualnie paliwami statymi spalanymi w kottach, ktérych konstrukcje, przy obstudze i podawaniu
paliwa statego zgodnie z DTR tych kottéw uniemozliwiajg spalanie paliw niekwalifikowanych

LdEMO3 stosowanie paliwa o parametrach jakosciowych jak najlepiej dostosowanych do danego
rodzaju/typu kotta

LdEMO5 stosowanie zrédet ciepta niskoemisyjnych lub bezemisyjnych zrédet energii odnawialnej
odpowiadajgcych normom polskim i europejskim

Kierunek nr 7 - w zakresie edukaciji ekologicznej i reklamy
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LdEDU1 ksztattowanie wtasciwych zachowan spotecznych poprzez propagowanie metod oszczedzania
energii cieplnej, elektrycznej i paliw oraz uswiadamianie o szkodliwosci spalania paliw niskiej jakosci,
rozpowszechnianie metod zapobiegania pozarom

LdEDUS3 uswiadamianie spoteczenstwa o korzysciach ptyngcych z uzytkowania scentralizowanej sieci
cieplnej, termomodernizacji i innych dziatan zwigzanych z ograniczeniem emisji niskiej

LdPRO1 promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych kottéw o wysokim wskazniku efektywnos$ci
energetycznej oraz zrédet energii odnawialnej

LdPRO2 propagowanie budownictwa pasywnego i energooszczednego

Natomiast, w celu osiggniecia poziomu docelowego ozonu przyziemnego ww. Program
Ochrony Powietrza dla strefy f6dzkiej (w tym Gmina Wielun) ustalit podstawowe kierunki i zakres dziatan
niezbednych do przywrdcenia poziomu docelowego ozonu przyziemnego m.in.: 1) sukcesywna zmiana
dotychczasowego sposobu zaopatrzenia czesci gminy w ciepto; 2) stosowanie zrédet ciepta
bezemisyjnych lub/i niskoemisyjnych posiadajgcych certyfikaty energetyczno—emisyjne; 3) stosowanie
zrodet ciepta niskoemisyjnych lub bezemisyjnych zrédet energii odnawialnej odpowiadajgcych normom
polskim i europejskim; 4) instalowanie i stosowanie urzgdzen do pomiaréw zuzycia energii cieplnej i
zaworéow termostatycznych grzejnikowych.”

Przedmiotowy projekt spetnia zatem zatozenia Programu. Projekt w sposéb niebudzacy
watpliwosci wpisuje sie zatem w zapisy, a jego cele sg zgodne z zatozeniami programu ochrony
powietrza, w tym szczegolnie w odniesieniu do zaktadanych w programie sposobéw obnizenia wielkosci
stezen. W ramach projektu przewidywana jest wymiana zrédet ciepta na kotlty na biomase — pellet, a
takze instalacja kolektorow stonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

Dzieki realizacji projektu ograniczone zostanie oddziatywania energetyki na $rodowisko, albowiem
nastgpi zmniejszenie zapotrzebowania energii konwencjonalnej potrzebnej do zasilenia budynku w
energie cieplng i podgrzania budynku (w tym c.w.u.) w ujeciu rocznym, co przetozy sie na sumaryczne
ograniczenie zanieczyszczenh emitowanych do atmosfery, tym samym zaoszczedzona zostanie energia.
Projekt wptywa zatem réwniez na zwiekszenie efektywnosci energetycznej prywatnych budynkéw
mieszkalnych i obiektow uzytecznosci publicznej w Gminie. Nastgpi poprawa stanu $srodowiska,
albowiem zredukowana zostanie emisja zanieczyszczen. Dzieki realizacji projektu nastgpi ograniczenie
emisji zanieczyszczen powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz

emisji gazéw cieplarnianych.

Spetnienie kryterium: 100%

*,

% Projekty z zakresu inwestycji w zakresie elektrowni wodnych

¢ Brak niekorzystnego wplywu projektu na stan jednolitych czesci wéd lub spetnienie
warunkéw okreslonych w art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej- dotyczy projektéow w
zakresie energii wodnej

Kryterium nie dotyczy przedmiotowego projektu. Zakres projektu nie obejmuje inwestycji w zakresie

elektrowni wodnych.
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Kryteria merytoryczne punktowe:

+ Stopien gotowosci organizacyjno-instytucjonalnej wnioskodawcy

Whnioskodawca jest gotowy do realizacji projektu. Potencjat instytucjonalny wnioskodawcy gwarantuje
wykonalnoé¢ instytucjonalng projektu oraz trwato$¢ i zachowanie celdw projektu w okresie analizy.
Projekt bedzie realizowany w oparciu o potencjat organizacyjny, kadrowy, proceduralny i techniczny
Urzedu Miejskiego w Wieluniu. Gmina 2z powodzeniem zrealizowata i rozliczyta projekty
wspoéifinasowane ze sSrodkéw zewnetrznych, co potwierdza bogate doswiadczenie i gwarantuje
prawidtowg realizacje i rozliczenie projektu oraz utrzymanie celéw projektu przez przynajmniej 5 lat od
daty otrzymania ptatnosci koncowej. Wnioskodawca posiada zatem udokumentowane doswiadczenie
w zarzgdzaniu projektami oraz doswiadczenie w realizacji projektéw wspétfinansowanych ze srodkéw
UE.

Informacje réwniez w:

Rozdziat 4.2.2 Zdolno$¢ organizacyjna do wdrozenia i eksploatacji projektu

Spetnienie kryterium: 100%

¢ Stopien komplementarnosci z innymi przedsiewzieciami

Projekt jest zgodny ze Strategig Rozwoju Gminy Wielunn 2025 i jest cze$cig kompleksowych dziatan
zmierzajgcych do ochrony s$rodowiska naturalnego. Projekt jest elementem szerszej strategii
realizowanej przez szereg projektéw komplementarnych. Wyptywa ze strategii rozwoju Gminy,
realizujac jej cele. Przy realizacji projektu beda wykorzystywane efekty innych projektéw. Dzigki temu
nastgpi wzmocnienie trwatosci efektéw wszystkich projektéw.

Projekt jest réwniez komplementarny z innymi projektami wskazanymi do realizacji w ramach Strategii
Rozwoju. Projekty te wptywajg na siebie wzmacniajgc osiggane rezultaty. Projekt jest elementem

szerszej strategii realizowanej przez szereg projektéw komplementarnych.

Projekty komplementarne zrealizowane przez Gmine Wielunh:

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Rudzie

Zakup lekkiego samochodu pozarniczego

Zakup lekkiego samochodu pozarniczego

Zakup lekkiego samochodu pozarniczego

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 5 w Wieluniu

Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Wieluniu

Podtaczenie trzech blokéw do miejskiej sieci cieplnej

Termomodernizacja budynku Sz. P. w Kadtubie gmina Wielun

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Gaszynie, gm. Wielun
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Okdlnej 4 w Wieluniu

Podt. dwoch blokow mieszk. do miejskiej sieci cieplnej przy ul. Skiodowskiej 13, 17 w Wieluniu
Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Wieluniu, gm. Wieluh
Termomodernizacja budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej ul. Narutowicza 4 w Wieluniu.
Termomodernizacja

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4 w Wieluniu

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Rudzie

Termomodernizacja budynku mieszkalnego

Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Stare Sady 12 w Wieluniu
Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Wyszynskiego 32 w Wieluniu
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dlugosza 30-32 w Wieluniu
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Krakowskie Przedmiescie 4 w Wieluniu
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 18 Stycznia 2 w Wieluniu
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Krakowskie Przedmiescie 6 w Wieluniu
Podtagczenie dwoch blokéw mieszkalnych do miejskiej sieci cieplnej

Termorenowacja budynku Szkoty Podstawowej w Mastowicach

Podtgczenie dwoch blokéw mieszkalnych do sieci cieplnej

Modernizacja zrodta ciepta z wegla na ekogroszek, kolektory

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Kurowie

Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1

Termomodernizacja budynkéw mieszkalnych przy ul. Sktodowskiej 10 i 12 w Wieluniu polegajgca na
wykonaniu wewnetrznej instalacji c.o. i c.0.w.

Ograniczenie emisji do atmosfery poprzez modern inst co, do

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. POW w Wieluniu

Kanalizacja sanitarna we wsi Kuréw

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w ul. Debowej w Wieluniu

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruda Gmina Wielun

Budowa kanalizacji sanitarnej - Wielun "osiedle Kosciuszki II"

Budowa przewodu sanitarnego ttocznego - Wielun od ul. Kolejowej do ul. Btonskiej
Budowa kanalizacji deszczowej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Budowa kanalizacji sanitarnej w potudniowo - wschodniej czesci gminy - Bienigdzice
Budowa kanalizacji sanitarnej dla potudniowo - wschodniej czesci gminy - Urbanice
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodoc. w ul. Kijak, Granicznej

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kadtub

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krotkiej w Wieluniu

Przebudowa sieci wodociggowej i budowa kanalizacji deszczowej - ul. Popietuszki
Kanalizacja sanitarna ul. Skrzetuskiego i Wotodyjowskiego

Kanalizacja sanitarna ul. Kochelskiego, Poprzeczna

Budowa sieci kan. sanit. z przytaczami w ul. Dlugosza, Zawadzkiego, Przejazd w Wieluniu

"NIE POZWOLMY ZGINAC LASOM" w Gimnazjum nr 2 im. Wielurskich Batalionéw Obrony Narodowej w
Wieluniu

Unieszkodliwianie odpadoéw zawierajacych azbest z terenu Gminy Wielun
Linia segregacji odpadow i kompostownia
Prace konserwacyjno-pielegnacyjne drzewostanu na terenie Wielunia

Projekt jest komplementarny wzgledem projektéw realizowanych na obszarze wojewddztwa tédzkiego,

ktore otrzymaty dofinansowanie w ramach Konkursu zamknietego dla naboru Nr RPLD.04.01.02-1Z.00-

10-001/16 w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 1V.1 Odnawialne zrédia

energii, Poddziatanie 1V.1.2 Odnawialne zrodta energii_w _ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewoddztwa t.édzkiego na lata 2014-2020, np.:

— Odnawialne zrédta Energii w Gminie Ujazd

— Polepszenie jakosci srodowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych zroédet energii w Gminie
Szczercow Ochrona $rodowiska naturalnego Gminy Makow poprzez instalacje odnawialnych
zrodet energii w budynkach prywatnych

— Odnawialne zrédta energii w Gminie Mastowice
— Odnawialne zrédta energii w Gminie Brzeziny
— Stoneczne dachy gmin Rzgsnia i Lgota Wielka
— Odnawialne zrédta energii w Gminie Lubochnia
— Budowa farmy fotowoltaicznej Sadykierz

— Ochrona srodowiska naturalnego Gminy i Miasta Drzewica poprzez instalacje odnawialnych zrodet
energii w budynkach mieszkalnych
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— Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 0,63 MW wraz z niezbedna infrastrukturg
techniczng i przytgczeniem do sieci elektroenergetycznej w miejscowosci Konarzew

Projekt jest komplementarny wzgledem projektéw zrealizowanych przez inne jednostki, np.:

Gmina Biataczéw:

— Termomodernizacja wraz z wymiang stropu nad czescig mieszkalng oraz konstrukcji dachu
budynku Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Biataczowie

Gmina Mniszkow:

— Kompleksowa termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej w gminie Mniszkow
Gmina Poswigtne:

— Termomodernizacja budynkow Zespotu Szkét Samorzadowych w Poswietnem

Powiat zgierski:

"Kompleksowa termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkoét Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w
Zgierzu”

~,Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespotu Szkét Ogoélnoksztatcgcych im. S. Staszica w
Zgierzu”

Gmina Miasto Ozorkow:

— Termomodernizacja gminnych obiektéw uzytecznosci publicznej

Gmina Aleksandrow todzki:

— Termomodernizacja obiektéw edukacyjno-kulturalnych w Gminie Aleksandrow t.édzki

— Budowa instalacji kolektorow stonecznych na dachu budynku Ptywalni Miejskiej "Olimpijczyk" w
Aleksandrowie t6dzkim

Gmina Parzeczew:
— Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Zdrowia w Parzeczewie
Gmina Nowe Ostrowy:

— Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej w gminie Nowe Ostrowy -
termomodernizacja budynku szkoty im. Bohateréw Bitwy nad Bzurg w Imielnie.

— Instalacja pompy ciepta, instalacje c.o. i c.t. dla budynkéw Urzedu Gminy w Nowych Ostrowach
Gmina Krosniewice:

- ,Wykorzystanie zrédet energii odnawialnej poprzez powszechng instalacje kolektoréow stonecznych
oraz budowe kompleksowej kottowni na biomase jako wsparcie dziatan dla ochrony srodowiska w
Gminie Krosniewice”

— Remont/przebudowa kottowni centralnego ogrzewania w miejscowosci Godzieby, gmina
Krosniewice

Gmina Zychlin:

- Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Zychlinie przy ul. 1-go Maja 25
— Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Zychlinie przy ul. 1-go Maja 25
- Termomodernizacja stropu w budynku przy ul. Narutowicza 38 w Zychlinie

Powiat towicki:

.Poprawa jakosci powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach
uzytecznosci publicznej na terenie Powiatu Lowickiego — Oddziat Fizjoterapii i Rehabilitacji Szpitala
Z0Z w towiczu zlokalizowany w miejscowosci Stanistawow”

— Poprawa jakosci powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynkdéw
uzytecznosci publicznej na terenie Powiatu towickiego - Termomodernizacja Zespotu Szkét
Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Lowiczu

— Poprawa jakosci powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach
uzytecznosci publicznej na terenie Powiatu towickiego

Gmina Lyszkowice:
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— wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego w tyszkowicach
Gmina Zduny:
»Termomodernizacja budynku hydroforni w Ztakowie Borowym”

~Wykonanie elewacji z dociepleniem $cian zewnetrznych i robét zewnetrznych przy budynku
zaplecza boiska sportowego w Nowych Zdunach”

Gmina Lipce Reymontowskie

— Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacja budynku Urzedu Gminy Lipce
Reymontowskie - Dofinansowanie ze $rodkéw Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w todzi - w wyniku realizacji zadania zostanie wymieniony kociot olejowy na
kociot na biomase, wymieniona instalacja centralnego ogrzewania, wykonana instalacja wentylacji
grawitacyjnej oraz ocieplony budynek Urzedu Gminy.

Miasto Skierniewice:

— Termomodernizacja budynkéw szkolnych w Skierniewicach — cel bezposredni: poprawa bilansu
energetycznego czterech budynkow infrastruktury edukacyjnej w Skierniewicach

— Kompleksowa termomodernizacja szko6t na terenie Miasta Skierniewice jako przyktad zmniejszenia
zanieczyszczenia powietrza poprzez oszczedzanie energii — cel bezposredni: poprawa jakosci
powietrza w Miescie Skierniewice, poprzez likwidacje przekroczen dopuszczalnego poziomu
stezeh zanieczyszczenia powietrza

Gmina Skierniewice:

— Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Debowej Gérze

— Termomodernizacja budynku szkoty podstawowej w Miedniewicach

Gmina Godziandw:

— Remont i termomodernizacje budynku Urzedu Gminy w Godzianowie

Gmina Stupia:

— Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcgcych w miejscowosci Stupi
Gmina Makéw:

— ,Wykorzystanie energii stonecznej szansg na poprawe jakosci srodowiska w Gminie Makow” -
Celem ogdélnym projektu jest dywersyfikacja zrédet energii wykorzystywanych w Gminie Makéw,
ze szczegolinym uwzglednieniem wykorzystania odnawialnych zrédet energii. Celem bezpo$rednim
jest poprawa jakosci powietrza w Gminie Makéw oraz catym wojewddztwie tédzkim poprzez
zmniejszenie wyziewow szkodliwych substanciji przez gospodarstwa domowe.

— ,Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Dabrowicach”

Projekty sg adresowane do tej samej grupy docelowej, tego samego terytorium i rozwigzujg ten sam
problem. Projekt nie jest uzalezniony od przeprowadzenia innego przedsiewziecia. Projekt jest wiec
elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektéw komplementarnych na terenie
wojewddztwa tédzkiego, powiatu wielunskiego, Gminy Wieluh. Projekt stanowi integralng catos¢ i
wplywa wymiernie na jakos¢ powstatej infrastruktury. Wymienione projekty sg wobec siebie
komplementarne, zachodzi réwniez komplementarno$¢ wobec przedmiotowego projektu. Wszystkie
pozwalajg na budowe bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej wojewddztwa t6dzkiego, ktéra
w wydajny, zréwnowazony sposob wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisje zanieczyszczen.
Dodatkowo, podejmowane przedsiewziecia wespot z przedmiotowym projektem realizujg cel jakim jest
zwiekszona produkcja energii ze zrédet odnawialnych.

Ponadto, z diagnozy stanu powietrza wojewoddztwa tddzkiego przeprowadzonej do opracowania
rocznych ocen jakosci powietrza WIOS oraz programu ochrony powietrza dla strefy i aglomeracji

tédzkiej wynika, ze emisja substancji niebezpiecznych do powietrza nie ma wytgcznie wptywu
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punktowego. Emisja (powierzchniowa, naptywowa, liniowa) wptywa na ogoélny stan powietrza
wojewodztwa todzkiego. Realizacja pojedynczego projektu na terenie danej gminy nie wptywa tylko na
dang gmine, lecz réwniez na mieszkancéw gmin osciennych i catego wojewddztwa. Tylko dziatania
skoordynowane, wspolne w obrebie duzego terytorium geograficznego moga przynies¢ wymierny efekt
w powstanie ograniczenia substancji niebezpiecznych w powietrzu. Wymienione projekty sg wobec
siebie komplementarne w zakresie, w jakim wszystkie realizujg jeden wspdlny cel, jakim jest poprawa
jakosci powietrza w wojewddztwie todzkim, zwigkszenie bezpieczehstwa energetycznego, efektywnosci
energetycznej, a takze wzrost poziomu $wiadomosci ekologicznej spotecznosci lokalnej oraz poprawa
stanu srodowiska. Wszystkie wymienione projekty sg realizowane na obszarze wojewodztwa tédzkiego.
Podczas realizacji tak wielu projektow, efekty kazdego z nich sg wykorzystywane przez inne, projekty
wzmachniajg sie nawzajem. Wszystkie razem przyczyniajg sie do wielowymiarowego zrownowazonego
rozwoju spoteczno-gospodarczego wojewoédztwa todzkiego, w tym w zakresie polepszenia jakosci
Srodowiska w tym w szczegdlnosci powietrza. Ww. projekty polegajg na budowie instalacji odnawialnych
zrodet energii, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i urzgdzehn energooszczednych i
ekologicznych, jak rowniez dotyczg termomodernizacji budynkéw. Zastosowane technologie wspdinie
prowadzg do poprawy efektywnosci energetycznej, zmniejszenia kosztdw zuzycia energii oraz
zmniejszenia zapotrzebowania na energie pochodzgca ze zrédet konwencjonalnych nieodnawialnych,
(m.in. w wyniku wykorzystania odnawialnych zasobéw energetycznych do produkcji energii w
budynkach mieszkalnych i budynkach uzytecznosci publicznej), ponadto przyczyniajg sie do
ograniczenia emisji dwutlenku wegla. Ww. projekty poprawiajg stan srodowiska poprzez redukcje emisji
zanieczyszczen do atmosfery, gleby i wod oraz redukcje ilosci wytwarzanych odpadéw na terenie catego
regionu t6dzkiego. Ograniczenie emisji zanieczyszczen redukuje zjawiska smogu w catym regionie.
Projekty przyczyniajg sie do poprawy stanu jakosciowego powietrza, a tym samym do poprawy
warunkow zycia w regionie. Wptynie to na stan zdrowia mieszkancéw catego regionu tédzkiego w tym
mieszkancow Gminy Wielun. Warto takze zauwazyé, ze wystepuje réwniez komplementarnos¢ nie tylko
pod wzgledem wplywu na powietrze, ale réowniez na wody powierzchniowe czy gruntowe
(zanieczyszczenia przedostajg sie do gleb i wod w wyniku odprowadzania Sciekéw, opadow
atmosferycznych itd.). Wsparciem dziatan infrastrukturalnych sg takze podejmowane inicjatywy
edukacyjne wyjasniajgce proces emisji zanieczyszczen i ich wplywu na $rodowisko naturalne i
cztowieka. Zatem komplementarnosé wszystkich wskazanych dziatan w stosunku do przedmiotowego
projektu wynika z ich wptywu na:
— poprawe efektywnos$ci energetycznej infrastruktury i zmniejszenie kosztéw zuzycia energii,
— poprawe jakosci powietrza atmosferycznego na terenie catego wojewddztwa t6dzkiego,

— promocje odnawialnych zrédet energii na terenie catego wojewddztwa tédzkiego.

Szczegdbtowe opisy komplementarnosci znajdujg sie w:
Rozdziat 3.4 Polityka rzgdowa/regionalna
Rozdziat 4.2.2 Zdolno$¢ organizacyjna do wdrozenia i eksploatacji projektu

Spetnienie kryterium: 100%
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¢ Sprzyjanie wypetnieniu wymogoéw zasady ,,n+3”
Projekt sprzyja wypetnianiu wymogéw zasady ,n+3". Projekt bedzie realizowany w latach 2018 — 2020,
a zatem przewidziano zakonczenie projektu i wydatkowanie Srodkéw w ciggu 3 lat od ich

zakontraktowania (podpisania umowy o dofinansowanie).

Informacje réwniez w:

Rozdziat 7.1 Naktady inwestycyjne na realizacje projektu

Spetnienie kryterium: 100%

¢ Stopien przygotowania projektu do realizacji
Projekt jest w petni gotowy do wdrozenia. Projekt bedzie realizowany w formule ,Zaprojektuj-Wybuduj”.
Whnioskodawca posiada prawo do dysponowania miejscami montazu instalacji na/w budynkach
prywatnych.
Instalacje objete projektem nie wymagajg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe ani zgtoszenia
robot.
Whnioskodawca posiada projekt specyfikacji niezbednych do wszczecia postepowania o udzielenie
zaméwienia.
Inwestycja jest zgodna z dokumentami planistycznymi Gminy.
Wykonawca zadania zobowigzany, w imieniu Zmawiajgcego i Uzytkownikdw, jest do zgtoszenia
przytaczenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej lokalnego operatora sieci
dystrybucyjnego.
Whioskodawca posiada Program Funkcjonalno-Uzytkowy niezbedny do rozpoczecia realizacji zadania
(procesu inwestycyjnego), ktéry pozwoli zaplanowaé i zaprojektowac niezbedne do wykonania roboty
infrastrukturalne.

Informacje rowniez w:

Rozdziat 4.1.4 Opis projektu
Rozdziat 4.2.2 Zdolno$¢ organizacyjna do wdrozenia i eksploatacji projektu

Spetnienie kryterium: 100%

¢ Realizacja projektu w partnerstwie

Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

Informacje rowniez w:

Rozdziat 5.1 Analiza wykonalnosci

Spetnienie kryterium: 0

¢ Wkiad witasny wnioskodawcy w finansowanie projektu
Deklarowany wktad wtasny wynosi 15% kosztéw kwalifikowanych projektu. Jest to zatem wktad wiasny

na minimalnym wymaganym poziomie. Informacje réwniez w:

Rozdziat 7.2 Zrédta finansowania projektu; Spetnienie kryterium: PUNKTACIA: O pkt
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¢ Oddzialywanie projektu na OSI
W celu efektywnego wykorzystania przewag lokalizacyjnych obszaréw miejskich i obszarow wiejskich,
.Strategia Rozwoju Wojewddztwa todzkiego 2020.” wskazuje Obszary Strategicznej Interwencji
wynikajace z polityki rozwoju wojewddztwa todzkiego.
Projekt realizowany jest na terenie OSI i wpisuje sie w strategiczne kierunki dziatan dla danego OSI.

Projekt wpisuje sie w cel i strategiczny kierunek dziatan w ramach POLITYKI TERYTORIALNO-

FUNKCJONALNEJ. Gmina Wielun zostata oznaczona jako obszar miejski i jego obszar

funkcjonalny.
Cel strategiczny dla obszaréw miejskich to: obszary migjskie zapewniajgce mieszkaocom wysoki
poziom zycia, wykorzystujgce przewagi konkurencyjne do dynamicznego wzrostu gospodarczego oraz
adaptujgce sie do zmian demograficznych i klimatycznych
Projekt jest komplementarny wobec strategicznych kierunkéw dziatan:
— Wspieranie dziatan na rzecz budowy ukfadéw obwodnicowych oraz podtgczen do drég
ekspresowych i autostrad.
— Wospieranie dziatah na rzecz rozwoju transportu zbiorowego oraz integracji systemow
transportowych.
— Wspieranie dziata na rzecz racjonalizacji gospodarki wodno-$ciekowej, w tym zwigkszania
retencji wod.
— Wospieranie dziatan na rzecz zachowania i ksztattowania korytarzy przewietrzajgcych oraz
ochrony terenéw zielonych.

Projekt wpisuje sie wprost w kierunek dziatan:

— Wspieranie dziatan na rzecz efektywnosci energetycznej m. in. wdrazania technologii
energooszczednych w budownictwie, energetyce, transporcie i gospodarce odpadami
Obszary funkcjonalne
Obszar Gminy Wieluh to obszar turystyczny dolin Warty, Pilicy i Bzury.
Celem strategicznym obszaru jest: obszary rozwoju turystyki uzdrowiskowej, konferencyjnej, sportowe;j
i aktywnej o0 znaczeniu ponadlokalnym, wykorzystujgce endogeniczne potencjaty Srodowiska
przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego. Jako projekt realizowany na tym obszarze projekt jest

komplementarny wzgledem strategicznych kierunkéw dziatan:

Wspieranie dziatan na rzecz wykreowania marki i popytu na ustugi balneologiczne,
uzdrowiskowe i rehabilitacyjne.
— Wspieranie dziatah na rzecz budowania zintegrowanych produktéw turystycznych opartych na
walorach kulturowych i przyrodniczych, w tym geologicznych, oraz kultywowaniu tradycji.
— Wspieranie dziatan na rzecz wykreowania wizerunku obszaréw jako atrakcyjnych turystycznie.
— \Wspieranie dziatan na rzecz poprawy czystosci wod Zalewu Sulejowskiego i Zbiornika
Jeziorsko oraz terenow lesnych.
— Wspieranie dziatan na rzecz wprowadzania systemowych rozwigzan w zakresie gospodarki
wodno-$ciekowe;.
Projekt wspiera realizacje ww. strategicznych kierunkéw dziatan, poniewaz efektem jego realizaciji

bedzie czystsze powietrze na obszarze Gminy Wieluh, a co z tym zwigzane poprawie ulegnie stan i
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jakos¢ srodowiska przyrodniczego, dzieki mniejszym zanieczyszczeniom powietrza polepszone zostang
warunki dla rozwoju lokalnych ekosystemoéw. Jest top dziatanie komplementarne wzgledem innych
stuzgcych ochronie stanu srodowiska, np. wéd, gleb.

Spetnienie kryterium: PUNKTACJA: 2 pkt — projekt realizowany jest na terenie OSI i wpisuje sie w
strategiczne kierunki dziatan dla danego OS]/

Kryteria - DZIALANIE IV.1 ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII

¢ Stopien wykorzystania potencjalu w zakresie alternatywnych zrodet energii

— Projekt przewiduje wykorzystanie dwoch rodzajow OZE, a mianowicie energii stonecznej (kolektory
stoneczne i instalacje fotowoltaiczne) oraz biomasy (kotty na pellet).

— Realizacja projektu przyczyni sie do zastgpienia konwencjonalnych zrodet energii u wnioskodawcy
i eliminacji emisji szkodliwych zwigzkéw do srodowiska naturalnego.

Niniejsze zadanie inwestycyjne ma na celu wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, promowanie

energii pochodzgcej ze zrédet odnawialnych oraz poprawe bezpieczenstwa energetycznego, co

doskonale wpisuje sie w polityke energetyczng Unii Europejskiej. Instalacja fotowoltaiczna oraz solarna

bedzie miata za zadanie produkowac energie z wykorzystaniem energii odnawialnej (promieniowania

stonecznego) na wiasne potrzeby. Wymieniona kottownia opalana pelletem zapewnia¢ bedzie pokrycie
zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej. Dzieki zastosowaniu wyzej
wymienionych instalacji obiekty zmniejszg wykorzystanie energii elektrycznej oraz cieplnej
pochodzacej z konwencjonalnych zrédet, co jednoczesnie wplynie na redukcje emisji zanieczyszczenh
do atmosfery.

- Projekt zaktada zwigkszenie (rozszerzenie) wykorzystania OZE przez wnioskodawce.

W Gminie funkcjonujg 2 elektrownie wiatrowe, po jednej w miejscowosciach Olewin i Turdéw.
Opracowanie Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego dla Miasta
i Gminy Wielun we wsiach Gaszyn, Kadtub, Ruda, Nowy Swiat ustala przeznaczenie podstawowe tych
terenéw pod urzadzenia wytwarzajgce energie z odnawialnych Zrédet energii 0 mocy przekraczajgcej
100 kW, tj. obiekty i urzadzenia zwigzane z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych (farm wiatrowych)
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz strefy ochronne zwigzane z ograniczeniami w
zabudowie oraz zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenéw. W opracowaniu studyjnym z 2004 r.
stwierdzono, ze wykorzystanie zasobow geotermalnych jest najefektywniejszym (m. in. pod wzgledem
finansowym i srodowiskowym) alternatywnym zrédtem pozyskiwania energii cieplnej w stosunku do
energii pozyskiwanej poprzez spalanie wegla czy gazu. Zaproponowano budowe kompleksu
geoenergetycznego (obiekty grzewcze i balneologiczne) z wykorzystaniem istniejgcych odwiertéw
(Wielun — 5 wraz z odwiertem Wielun 1G-1 — dublet) - ok. 2 km od centrum Miasta — w sotectwie Dgbrowa
i doprowadzenie gorgcej wody nowo wybudowanym rurociggiem 2x450 mm srednicy do istniejgcej sieci
cieptowniczej w rejonie osiedla Bugaj. Zatozono funkcjonowanie cieptowni geotermalnej o mocy 30MW
wspomaganej szczytowo jednym kottem weglowym nr 2 w EC Wielun — o mocy 29MW — co winno
umozliwi¢ zaspokojenie potrzeb grzewczych Miasta i Gminy Wielun. Proponowane wykorzystanie

energii geotermalnej i zwigzane z powyzszym inwestycje wymagaja jednak dalszych prac studialno-
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projektowych w celu potwierdzenia i uscislenia rozwigzan (w tym obiektéw i ich lokalizacji) mozliwych
do realizacji w dalszej perspektywie. W Wieluniu planowany jest innowacyjny kompleks produkcyjno-
energetyczny, ktory miatby wykorzystywa¢ biomase. W Planie zagospodarowania przestrzennego
wojewodztwa todzkiego z 2010 r. zatozono zwiekszenie produkcji energii ze zrodet odnawialnych
ukierunkowane na:

— produkcje energii z biomasy jako kierunek priorytetowy dla wojewddztwa,

— rozwoj energetyki biogazowej z wykorzystaniem tzw. kogeneracji na oczyszczalniach
(produkcija biogazu na oczyszczalniach $ciekéow).

Zgodnie z powyzszym kierunkiem wskazanym w w/w planie na terenie Gminy wskazuje sie lokalizacje
budowy obiektéw takich jak bioelektrowni produkujgcej energie elektryczng z biomasy, biogazowni -
elektrowni napedzanej skroplonym gazem czy kolejnych elektrowni wodnych.

Mieszkancy Gminy w miare wlasnych mozliwosci finansowych budujg instalacje OZE na wiasnych
nieruchomosciach.

— Projekt przewiduje wykorzystanie odnawialnego zrdodta energii — energii stonecznej oraz
biomasy dla oddzielnie funkcjonujgcych zrédet wytwarzania energii objetych wsparciem (w co
najmniej dwoch réznych lokalizacjach).

Projektem objeto 196 lokalizacji - budynki prywatne z obszaru Gminy Wielun. Szczego6towe informacje

o lokalizacji znajdujg sie w rozdziale 4.1.3 oraz Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Szczegbtowe informacje znajdujg sie w:
Rozdziat 4.1.4 Opis projektu; PFU
Spetnienie kryterium: 100%

¢ Efekt ekologiczny inwestycji
Usredniony czas pracy instalacji wytwarzajgcej energie z OZE to 2 174 h/rok.
taczna moc zainstalowanej w instalacji przyczyniajgcej sie do wytwarzania energii z OZE to 1,65 MW.
Przewidywana wielko$¢ produkcji energii z OZE to 1908,96 MWh/rok
W wyniku realizacji projektu wytwarzana energia z OZE przyczyni sie do zmniejszenia produkcji energii
z konwencjonalnych zrédet energii. Instalacja fotowoltaiczna oraz solarna bedzie miata za zadanie
produkowac energie z wykorzystaniem energii odnawialnej (promieniowania stonecznego) na wiasne
potrzeby. Wymieniona kottownia opalana pelletem zapewnia¢ bedzie pokrycie zapotrzebowania na
ciepto do ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej. Dzieki zastosowaniu wyzej wymienionych instalac;ji
obiekty zmniejszg wykorzystanie energii elektrycznej oraz cieplnej pochodzacej z konwencjonalnych
zrodet, co jednoczesnie wptynie na redukcje emisji zanieczyszczen do atmosfery. Zaoszczedzona ilosé
energii, zmniejszenie produkcji energii ze zrédet konwencjonalnych to ok. 1908,96 MWh/rok.
Projekt wptynie na zmniejszenie emisji gazow cieplarnianych, redukcja emisji gazéw cieplarnianych -
efekt ekologiczny CO2 to 80,8%, nastgpi redukcja o 765,24 t/rok.

Informacje réwniez w:

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Spetnienie kryterium: 100%
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¢ Naklady inwestycyjne na 1 MW mocy zainstalowanej
Odniesiono sie do zainstalowanej mocy urzgdzen produkujgcych energie z OZE. Oceniany bedzie
naktad srodkéw EFRR przypadajgcy na jednostke zainstalowanej mocy urzadzenia (infrastruktury)
stanowigcego przedmiot projektu. Ww. warto$é obliczamy stosunkiem naktadow inwestycyjnych
(srodkéw EFRR) niezbednych do realizacji projektu do wielkosci mocy zainstalowanej w wyniku
realizacji projektu. Dla przedmiotowego projektu:

— nakfady inwestycyjne ($rodki EFRR): 3 256 381,45 PLN

— wielko$¢é mocy zainstalowanej w wyniku realizacji projektu: 1,65 MW

— nakfady inwestycyjne na wyprodukowanie 1 MW mocy zainstalowanej = 3 256 381,45 PLN /

1,65 MW =1 973 564,52 PLN/MW

Informacje rowniez w:

Rozdziat 7.6 Ustalenie poziomu dofinansowania projektu z funduszy UE
Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Spetnienie kryterium: wq. listy rankingowej projektéw

¢ Nakiady inwestycyjne na wyprodukowanie 1 MWh energii
Odniesiono sie do wielkosci wyprodukowanej energii z OZE. W ramach kryterium oceniane bedzie
osiggniecie efektéw w zakresie optacalnosci inwestycji w odniesieniu do osiggniecia najlepszego
stosunku wielkosci $rodkow EFRR przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii. Ww. wartos¢
obliczona zostata stosunkiem naktadéw inwestycyjnych (Srodkéw EFRR) do prognozowanej rocznej
wielkosci wyprodukowanej energii. Dla przedmiotowego projektu:

— naktady inwestycyjne (srodki EFRR): 3 256 381,45 PLN

— prognozowana roczna wielkos¢ wyprodukowanej energii: 1908,96 MWh

— nakfady inwestycyjne na wyprodukowanie 1 MWh energii = 3 256 381,45 PLN 1908,96 MWh =

1 705,84 PLN/MWh

Informacje rowniez w:

Rozdziat 7.6 Ustalenie poziomu dofinansowania projektu z funduszy UE
Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Spetnienie kryterium: wq. listy rankingowej projektow

¢ Dystrybucja wytworzonej energii ze zrédet odnawialnych do sieci energetycznych i
cieplnych

Zestaw fotowoltaiczny bedzie przytgczony do sieci elektroenergetycznej wewnetrznej Uzytkownika w
budynku. Instalacje fotowoltaiczne zostaty tak dobrane, aby produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej
nie przewyzszata rocznego zapotrzebowania na energie elektryczng w budynku mieszkalnym. Bedzie
mozliwos¢é wprowadzenia energii do sieci i rozliczania sie z OSD na zasadzie bilansowania rocznego o
czym moéwi Ustawa OZE. Efektem wykorzystania bilansowania rocznego wraz z odpowiednim doborem
instalacji powoduje iz Uzytkownik nie bedzie miat zyskéw z tytutu wprowadzania nadwyzek do sieci

elektroenergetycznej. W przypadku, gdy bilansowanie roczne nie bedzie mozliwe dla Uzytkownikéw
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nalezy zastosowa¢ system zabezpieczajgcy przed wprowadzeniem energii do  sieci

elektroenergetycznej, ktéry uniemozliwi osigganie zyskéw z instalacji PV. Informacje rowniez w:

Rozdziat 4.1.4 Opis projektu
Program funkcjonalno-uzytkowy

Spetnienie kryterium: 100%; PUNKTACJA: 1 pkt — projekt zaktada dystrybucje energii

¢ Efekt ekologiczny —redukcja CO2 (dotyczy wnioskodawcow emitujgcych wczesniej CO2)
Efekt ekologiczny — zbiorczy dla catosci zadania — redukcja emisji gazu CO2 wynosi 80,8% czyli powyzej

40% w stosunku do stanu wyjsciowego.

A CO2
rébwnowazne
Stan przed 946,62 t/rok
Stan po 181,38 t/rok
roéznica 765,24 t/rok
spadek % 80,8%

Informacje réwniez w: PFU

Spetnienie kryterium: 100%; PUNKTACJA: 3 pkt - redukcja emisji gazu CO2 powyzej 40% w stosunku
do stanu wyjsciowego.

¢ Efekt ekologiczny — redukcja pylu zawieszonego PM 10 (dotyczy wnioskodawcow
emitujacych wczesniej PM 10)

Efekt ekologiczny — zbiorczy dla catosci zadania - redukcja pytu zawieszonego PM 10 wynosi 79,6 %,

czyli powyzej 20% w stosunku do stanu wyjsciowego.

A PM10
Stan przed 1,205980 t/rok
Stan po 0,245642 t/rok
réznica 0,960338 t/rok
spadek % 79,6%

Informacje rowniez w: PFU

Spetnienie kryterium: 100%; PUNKTACJA: 3 pkt - redukcja emisji pylu PM 10 powyzej 20% w stosunku
do stanu wyjsciowego.

¢ Efekt ekologiczny — redukcja pytlu zawieszonego PM 2,5 (dotyczy wnioskodawcéw
emitujacych wczesniej PM 2,5)

Efekt ekologiczny — zbiorczy dla catosci zadania - redukcja pytu zawieszonego PM 2,5 wynosi 79,6%,

czyli powyzej 20% w stosunku do stanu wyjsciowego.

A PM2,5
Stan przed 0,803987 t/rok
Stan po 0,163761 t/rok
réznica 0,640226 t/rok
spadek % 79,6%

Informacje rowniez w: PFU

Spetnienie kryterium: 100%; PUNKTACJA: 3 pkt - redukcja emisji pytu PM 2,5 powyzej 20% w stosunku

do stanu wyjsciowego.
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¢ Efekt ekologiczny — redukcja benzo(a)pirenu (dotyczy wnioskodawcéw emitujagcych
wczesniej benzo(a)piren)

Efekt ekologiczny — zbiorczy dla catosci zadania - redukcja emisji benzo(a)pirenu wynosi 79,6%, czyli

powyzej 15% w stosunku do stanu wyjsciowego.

A Benzo (a)piren
Stan przed 0,003699 t/rok
Stan po 0,000756 t/rok
réznica 0,002943 t/rok
spadek % 79,6%

Informacje réwniez w:
PFU

Spetnienie kryterium: 100%; PUNKTACJA: 3 pkt - redukcja emisji benzo(a)pirenu powyzej 15% w
stosunku do stanu wyjsciowego.

¢ Realizacja projektu na obszarze wiejskim
Projekt jest realizowany na obszarze wiejskim. Projekt realizowany bedzie na obszarze Gminy miejsko-
wiejskiej Wielun. Zgodnie z rejestrem TERYT dostepnym na stronie Gtéwnego Urzedu Statystycznego
http://stat.gov.pl, projekt zlokalizowany jest na obszarze wiejskim, tj. w gminie wiejskiej (symbol rodzaju
jednostki: 5) > Wielun (1017095) obszar wiejski oraz w MieScie Wielun (1017094) miasto

Informacje réwniez w:

Rozdziat 4.1.3 Lokalizacja projektu

Spetnienie kryterium: 100%, punktacja: 1 pkt — projekt jest realizowany na obszarze wiejskim

Dodatkowe kryteria dla projektow dotyczacych biomasy

¢ Wplyw projektu na jakos¢ powietrza — dot. biomasy
Kryterium dotyczy projektu, poniewaz projekt dotyczy biomasy. Zaplanowano instalacje kottow na
biomase o parametrach spetniajgcych warunki techniczne dla co najmniej klasy 5 wedtug normy PN EN

303-5:2012. Zastosowano rozwigzania niwelujgce wptyw emisji pytow.

Spetnienie kryterium: 100%; PUNKTACJA: 2 pkt - dla inwestycji, w ktérych zastosowane bedg
rozwigzania technologiczne o parametrach spetniajgcych warunki techniczne dla co najmniej klasy 5
wedtug normy PN EN 303-5:2012.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Rozdziat 4.1.1 Opis projektu
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7. Analiza finansowa

Analiza finansowa dotyczy oceny projektu inwestycyjnego z dofinansowaniem w postaci dotacji. Zakres

projektu obejmuje nastepujgce instalacje:

A. Fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych i poza budynkami mieszkalnymi,

B. Kottdw na biomase w budynkach mieszkalnych,

C. Kolektoréw stonecznych na budynkach mieszkalnych i poza budynkami mieszkalnymi.

Analiza bedzie polegata na dokonaniu oceny skutkéw finansowych tej inwestycji w catym okresie

odniesienia. Analiza finansowa ma zbadaé¢ przeptywy pieniezne, ktére wygenerujg sie w wyniku

realizacji projektu.

Glowne cele analizy to w szczegoélnosci:

A. Ocena finansowej rentownosci inwestycji, dokonana poprzez ustalenie warto$ci wskaznikow

efektywnosci finansowej projektu,

B. Weryfikacja trwatosci finansowej projektu i wnioskodawcy,

C. Ustalenie wtasciwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE.

Model finansowy przedmiotowego projektu oraz jego opis i sama analize finansowg oparto na
nastepujgcych zatozeniach:

a)
b)

c)

d)

f)

)

h)

Wszystkie obliczenia wykonywane sg dla catego projektu w cenach statych.

Analize finansowg sporzgdzono w PLN z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.
Analiza zostata sporzadzona metodg ztozong gdyz nie byto mozliwe wyodrebnienie
strumieni przychodoéw i kosztow tylko dla projektu.

Analiza finansowa zostata przeprowadzona na okres referencyjny (okres odniesienia)
wynoszacy 15 lat (zgodnie z zaleceniami wskazanymi w Regulaminie Konkursu).
Zgodnie z zapisami horyzontalnych Wytycznych w zakresie zagadnien zwigzanych z
przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochdd i
projektow hybrydowych na lata 2014-2020, analiza finansowa dla przedmiotowego
projektu, zostata przeprowadzona w cenach netto, ze wzgledu na fakt, ze podatek VAT
nie stanowi wydatku kwalifikowalnego.

Cato$¢ obliczen analizy finansowej przeprowadzono wedtug poziomu cen i kosztéw z
biezgcego roku, tj. 2018.

W analizie finansowej do kalkulacji przeptywéw finansowych przyjeto stope
dyskontowg na poziomie 4%.

Projekcja finansowa zostata przyjeta na okres realizacji inwestycji (lata 2018-2020) i
okres po przyjeciu inwestycji do eksploataciji tj. na lata 2021 — 2034.

Zastosowane stawki amortyzacyjne sg zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi w

tym zakresie.
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i) Wyliczajac koszty operacyjne projektu pominieto wszystkie pozycje, ktérym nie
odpowiada rzeczywisty wydatek pieniezny, w tym koszt amortyzacji.

k) Przewiduje sie zmiane kosztéw operacyjnych u Wnioskodawcy wywotany projektem,
ale wylgcznie w zakresie amortyzac;ji.

) W okresie realizacji projektu poniesione sg tylko koszty inwestycyjne (nakfady
zwigzane z realizacjg projektu).

m) Nie planuje sie wzrostu ani spadku przychodéw po realizacji przedmiotowego projektu.

n) Cato$¢ korzysci z inwestycji dotyczy wytgcznie uzytkownikdw instalacji, czyli

mieszkancow Gminy.

Ponizej przedstawiono podstawowe wspotczynniki makroekonomiczne, w prognozie do 2034r.,

ktére brane sg pod uwage w czasie przeprowadzania analizy finansowe;.

Rok 2017* 2018 2019 2020 2021 2022-2034
Dynamika wzrostu PKB 103,6 103,8 103,9 103,9 103,6 103,5
Stopa Inflacji 101,8 102,3 102,3 102,5 102,5 102,5
Stopa bezrobocia 7.2 6,4 6,1 6,0 6,0 6,0
Dynamika realnego wzrostu ptac 103,0 102,4 102,7 102,7 102,9 102,9

*Umieszczono informacyjnie prognoze za 2017r. Brak jeszcze raportow z wykonania przedstawionych parametrow

za ten rok.
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7.1 Nakfady inwestycyjne na realizacje projektu

Ponizej przedstawiono harmonogram inwestycji w podziale na kwartaty i koszty w nich ponoszone z

wyszczegolnieniem wydatkéw kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych. Realizacja

inwestycji

(wydatki rzeczowe) rozpocznie sie i zakonczy w 2020 roku. Realizacja zadania nastgpi zatem w

akceptowalnym, krétkim czasie.

Tabela — Harmonogram rzeczowo — finansowy

KATEGORIA KOSZTU

| kw. 2018

I kw. 2018

| kw. 2019

IV kw. 2020

SUMA

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Studium wykonalno$ci (wartos¢ netto)

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

Program Funkcjonalno - uzytkowy
(warto$¢ netto)

12 000,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

Dokumentacja projektowa (wartosé
netto)

0,00

0,00

91 350,00

0,00

91 350,00

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach
mieszkalnych 2,04 kW - 39 lokalizacji
(warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

355 212,00

355 212,00

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach
mieszkalnych 2,04 kW - Koszty
przytgczenia do instalacji wewnetrznej
budynku - 39 lokalizacji (warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

58 500,00

58 500,00

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach
mieszkalnych 3,06 kW - 35 lokalizacji
(warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

497 420,00

497 420,00

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach
mieszkalnych 3,06 kW - Koszty
przytaczenia do instalacji wewnetrznej
budynku - 35 lokalizacji (warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

59 500,00

59 500,00

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach
mieszkalnych 4,08 kW - 17 lokalizacji
(wartos$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

331 772,00

331 772,00

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach
mieszkalnych 4,08 kW - Koszty
przytaczenia do instalacji wewnetrznej
budynku - 17 lokalizacji (warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

28 900,00

28 900,00

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach
mieszkalnych 5,10 kW - 15 lokalizacji
(wartos$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

372 300,00

372 300,00

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach
mieszkalnych 5,10 kW - Koszty
przytgczenia do instalacji wewnetrznej
budynku - 15 lokalizacji (warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

25 500,00

25 500,00

Instalacje fotowoltaiczne poza
budynkami mieszkalnymi 2,04 kW - 3
lokalizacje (warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

27 324,00

27 324,00

Instalacje fotowoltaiczne poza
budynkami mieszkalnymi 2,04 kW -
Koszty przytaczenia do instalacji
wewnetrznej budynku- 3 lokalizacje
(wartos¢ netto)

0,00

0,00

0,00

4 500,00

4 500,00

Instalacje fotowoltaiczne poza
budynkami mieszkalnymi 3,06 kW - 6
lokalizacji (warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

85 272,00

85 272,00

Instalacje fotowoltaiczne poza
budynkami mieszkalnymi 3,06 kW -
Koszty przytaczenia do instalacji
wewnetrznej budynku- 6 lokalizacji
(wartos$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

10 200,00

10 200,00

Instalacje fotowoltaiczne poza
budynkami mieszkalnymi 4,08 kW - 2
lokalizacje (wartos¢ netto)

0,00

0,00

0,00

39 032,00

39 032,00

159




Studium wykonalnosci projektu pn.: Zwiekszenie wykorzystania odnawianych zrédet energii na terenie Gminy

Wielun

KATEGORIA KOSZTU

| kw. 2018

I kw. 2018

| kw. 2019

IV kw. 2020

SUMA

Instalacje fotowoltaiczne poza
budynkami mieszkalnymi 4.08kW -
Koszty przytgczenia do instalaciji
wewnetrznej budynku- 2 lokalizacje
(wartos$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

3 400,00

3 400,00

Instalacje fotowoltaiczne poza
budynkami mieszkalnymi 5,1 kW - 6
lokalizacji (warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

148 920,00

148 920,00

Instalacje fotowoltaiczne poza
budynkami mieszkalnymi 5,1 kW -
Koszty przytgczenia do instalaciji
wewnetrznej budynku- 6 lokalizacji
(wartosé netto)

0,00

0,00

0,00

10 200,00

10 200,00

Instalacje kottéw na biomase w
budynkach mieszkalnych - kotty 15 kW
- 46 lokalizacji (warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

657 800,00

657 800,00

Instalacje kottéw na biomase w
budynkach mieszkalnych - kotty 15 kW-
przytgczenie do instalacji wewnetrznej
budynku- 46 lokalizacji (warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

32 200,00

32 200,00

Instalacje kottéw na biomase w
budynkach mieszkalnych - kotty 20 kW
- 9 lokalizacji (warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

143 703,00

143 703,00

Instalacje kottéw na biomase w
budynkach mieszkalnych - kotty 20 kW-
przytgczenie do instalacji wewnetrznej
budynku- 9 lokalizacji (warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

6 300,00

6 300,00

Instalacje kottéw na biomase w
budynkach mieszkalnych - kotty 25 kW
- 3 lokalizacje (warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

52 899,00

52 899,00

Instalacje kottéw na biomase w
budynkach mieszkalnych - kotty 25 kW-
przytgczenie do instalacji wewnetrznej
budynku- 3 lokalizacje (wartos$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

2 100,00

2 100,00

Instalacje kottéw na biomase w
budynkach mieszkalnych pow. 300m2 -
kotty 25 kW - 1 lokalizacja (warto$¢
netto)

0,00

0,00

0,00

17 633,00

17 633,00

Instalacje kottéw na biomase w
budynkach mieszkalnych pow. 300m2 -
kotty 25 kW- przytgczenie do instalacji
wewnetrznej budynku - 1 lokalizacja
(wartos$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

700,00

700,00

Instalacje kolektoréw stonecznych na
budynkach mieszkalnych - 2 kolektory
ptaskie - 55 lokalizacji (warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

412 500,00

412 500,00

Instalacje kolektorow stonecznych na
budynkach mieszkalnych - 2 kolektory
ptaskie - koszty przytgczenia do
instalacji wewnetrznej- 55 lokalizaciji
(wartosé netto)

0,00

0,00

0,00

11 000,00

11 000,00

Instalacje kolektorow stonecznych na
budynkach mieszkalnych - 2 kolektory
ptaskie - 55 lokalizacji - magazyn
energii (wartos¢ netto)

0,00

0,00

0,00

44 000,00

44 000,00

Instalacje kolektoréw stonecznych na
budynkach mieszkalnych - 3 kolektory
ptaskie - 22 lokalizacji (warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

179 740,00

179 740,00

Instalacje kolektorow stonecznych na
budynkach mieszkalnych - 3 kolektory
ptaskie - koszty przytgczenia do
instalacji wewnetrznej- 22
lokalizacji(warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

5500,00

5500,00

Instalacje kolektoréw stonecznych na
budynkach mieszkalnych - 3 kolektory

0,00

0,00

0,00

19 360,00

19 360,00
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KATEGORIA KOSZTU

| kw. 2018

I kw. 2018

| kw. 2019

IV kw. 2020

SUMA

ptaskie - 22 lokalizacji - magazyn
energii (warto$¢ netto)

Instalacje kolektoréw stonecznych poza
budynkami mieszkalnymi - 3 kolektory
ptaskie - 1 lokalizacja (wartos¢ netto)

0,00

0,00

0,00

8 170,00

8 170,00

Instalacje kolektoréw stonecznych poza
budynkami mieszkalnymi - 3 kolektory
ptaskie - koszty przytaczenia do
instalacji wewnetrznej- 1 lokalizacja
(wartos$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

250,00

250,00

Instalacje kolektoréw stonecznych poza
budynkami mieszkalnymi - 3 kolektory
ptaskie - 1 lokalizacja - magazyn energii
(wartos$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

880,00

880,00

Nadzor inwestorski (warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

Promocja (warto$¢ netto)

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

20 000,00

Suma kosztéw kwalifikowanych

27 000,00

10 000,00

91 350,00

3 702 687,00

3831 037,00

KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE

Studium wykonalnosci (podatek VAT
23%)

3 450,00

0,00

0,00

0,00

3 450,00

Program Funkcjonalno - uzytkowy
(podatek VAT 23%)

2 760,00

0,00

0,00

0,00

2 760,00

Dokumentacja projektowa (podatek
VAT 23%)

0,00

0,00

21 010,50

0,00

21 010,50

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach
mieszkalnych 2,04 kW - 39 lokalizacji
(podatek VAT 8%)

0,00

0,00

0,00

28 416,96

28 416,96

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach
mieszkalnych 2,04 kW - Koszty
przytgczenia do instalacji wewnetrznej
budynku - 39 lokalizacji (podatek VAT
8%)

0,00

0,00

0,00

4 680,00

4 680,00

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach
mieszkalnych 3,06 kW - 35 lokalizacji
(podatek VAT 8%)

0,00

0,00

0,00

39 793,60

39 793,60

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach
mieszkalnych 3,06 kW - Koszty
przytgczenia do instalacji wewnetrznej
budynku - 35 lokalizacji (podatek VAT
8%)

0,00

0,00

0,00

4 760,00

4 760,00

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach
mieszkalnych 4,08 kW - 17 lokalizacji
(podatek VAT 8%)

0,00

0,00

0,00

26 541,76

26 541,76

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach
mieszkalnych 4,08 kW - Koszty
przytgczenia do instalacji wewnetrznej
budynku - 17 lokalizacji (podatek VAT
8%)

0,00

0,00

0,00

2 312,00

2 312,00

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach
mieszkalnych 5,10 kW - 15 lokalizacji
(podatek VAT 8%)

0,00

0,00

0,00

29 784,00

29 784,00

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach
mieszkalnych 5,10 kW - Koszty
przytgczenia do instalacji wewnetrznej
budynku - 15 lokalizacji (podatek VAT
8%)

0,00

0,00

0,00

2 040,00

2 040,00

Instalacje fotowoltaiczne poza
budynkami mieszkalnymi 2,04 kW - 3
lokalizacje (wartos¢ netto)

0,00

0,00

0,00

6 284,52

6 284,52

Instalacje fotowoltaiczne poza
budynkami mieszkalnymi 2,04 kW -
Koszty przytgczenia do instalaciji
wewnetrznej budynku- 3 lokalizacje
(wartosé netto)

0,00

0,00

0,00

1 035,00

1 035,00
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| kw. 2018

I kw. 2018

| kw. 2019

IV kw. 2020
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Instalacje fotowoltaiczne poza
budynkami mieszkalnymi 3,06 kW - 6
lokalizacji (warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

19 612,56

19 612,56

Instalacje fotowoltaiczne poza
budynkami mieszkalnymi 3,06 kW -
Koszty przytgczenia do instalaciji
wewnetrznej budynku- 6 lokalizacji
(warto$¢ netto)

0,00

0,00

0,00

2 346,00

2 346,00

Instalacje fotowoltaiczne poza
budynkami mieszkalnymi 4,08 kW - 2
lokalizacje (podatek VAT 23%)

0,00

0,00

0,00

8 977,36

8 977,36

Instalacje fotowoltaiczne poza
budynkami mieszkalnymi 4.08kW -
Koszty przytaczenia do instalacji
wewnetrznej budynku- 2 lokalizacje
(podatek VAT 23%)

0,00

0,00

0,00

782,00

782,00

Instalacje fotowoltaiczne poza
budynkami mieszkalnymi 5,1 kW - 6
lokalizacji (podatek VAT 23%)

0,00

0,00

0,00

34 251,60

34 251,60

Instalacje fotowoltaiczne poza
budynkami mieszkalnymi 5,1 kW -
Koszty przytaczenia do instalacji
wewnetrznej budynku- 6
lokalizacji(podatek VAT 23%)

0,00

0,00

0,00

2 346,00

2 346,00

Instalacje kottéw na biomase w
budynkach mieszkalnych - kotty 15 kW
- 46 lokalizacji (podatek VAT 8%)

0,00

0,00

0,00

52 624,00

52 624,00

Instalacje kottéw na biomase w
budynkach mieszkalnych - kotty 15 kW-
przytaczenie do instalacji wewnetrznej
budynku- 46 lokalizacji (podatek VAT
8%)

0,00

0,00

0,00

2 576,00

2576,00

Instalacje kottéw na biomase w
budynkach mieszkalnych - kotty 20 kW
- 11 lokalizacji (podatek VAT 8%)

0,00

0,00

0,00

11 496,24

11 496,24

Instalacje kottéw na biomase w
budynkach mieszkalnych - kotty 20 kW-
przytaczenie do instalacji wewnetrznej
budynku- 11 lokalizacji (podatek VAT
8%)

0,00

0,00

0,00

504,00

504,00

Instalacje kottéw na biomase w
budynkach mieszkalnych - kotty 25 kW
- 3 lokalizacje (podatek VAT 8%)

0,00

0,00

0,00

4231,92

4 231,92

Instalacje kottéw na biomase w
budynkach mieszkalnych - kotty 25 kW-
przytgczenie do instalacji wewnetrznej
budynku- 3 lokalizacje (podatek VAT
8%)

0,00

0,00

0,00

168,00

168,00

Instalacje kottéw na biomase w
budynkach mieszkalnych pow. 300m2 -
kotly 25 kW - 1 lokalizacja (wartosé
netto)

0,00

0,00

0,00

4 055,59

4 055,59

Instalacje kottéw na biomase w
budynkach mieszkalnych pow. 300m2 -
kotty 25 kW- przytgczenie do instalacji
wewnetrznej budynku - 1 lokalizacja
(wartosé netto)

0,00

0,00

0,00

161,00

161,00

Instalacje kolektoréw stonecznych na
budynkach mieszkalnych - 2 kolektory
ptaskie - 55 lokalizacje (podatek VAT
8%)

0,00

0,00

0,00

33 000,00

33 000,00

Instalacje kolektoréw stonecznych na
budynkach mieszkalnych - 2 kolektory
ptaskie - koszty przytgczenia do

0,00

0,00

0,00

880,00

880,00
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instalacji wewnetrznej- 55 lokalizacje
(podatek VAT 8%)

Instalacje kolektoréw stonecznych na
budynkach mieszkalnych - 2 kolektory
ptaskie - 55 lokalizacje - magazyn
energii (podatek VAT 8%)

0,00

0,00

0,00

3 520,00

3520,00

Instalacje kolektoréw stonecznych na
budynkach mieszkalnych - 3 kolektory
ptaskie - 22 lokalizacje (podatek VAT
8%)

0,00

0,00

0,00

14 379,20

14 379,20

Instalacje kolektorow stonecznych na
budynkach mieszkalnych - 3 kolektory
ptaskie - koszty przytgczenia do
instalacji wewnetrznej- 22 lokalizacje
(podatek VAT 8%)

0,00

0,00

0,00

440,00

440,00

Instalacje kolektoréw stonecznych na
budynkach mieszkalnych - 3 kolektory
ptaskie - 22 lokalizacje - magazyn
energii (podatek VAT 8%)

0,00

0,00

0,00

1 548,80

1 548,80

Instalacje kolektoréw stonecznych poza
budynkami mieszkalnymi - 3 kolektory
ptaskie - 1 lokalizacja (podatek VAT
23%)

0,00

0,00

0,00

1879,10

1879,10

Instalacje kolektoréw stonecznych poza
budynkami mieszkalnymi - 3 kolektory
ptaskie - koszty przytgczenia do
instalacji wewnetrznej- 1 lokalizacja
(podatek VAT 23%)

0,00

0,00

0,00

57,50

57,50

Instalacje kolektoréw stonecznych poza
budynkami mieszkalnymi - 3 kolektory
ptaskie - 1 lokalizacja - magazyn energii
(podatek VAT 23%)

0,00

0,00

0,00

202,40

202,40

Nadzér inwestorski (podatek VAT 23%)

0,00

0,00

0,00

9 200,00

9 200,00

Promocja (podatek VAT 23%)

0,00

2 300,00

0,00

2 300,00

4 600,00

Suma kosztéw niekwalifikowanych

6 210,00

2 300,00

21 010,50

357 187,11

386 707,61

SUMA (KOSZTY KWALIFIKOWALNE
+ NIEKWALIFIKOWALNE)

33 210,00

12 300,00

112 360,50

4 059 874,11

4217 744,61

W tym przypadku podatek VAT zostat wyszczegdlniony, poniewaz w catosci projektu (zgodnie z

Regulaminem) nie jest kosztem kwalifikowalnym.

Podstawowym wydatkiem w ramach projektu jest jak wspomniano koszt wykonanych instalacji.

Relatywnie niewielka czes¢ wydatkdéw to srodki przeznaczone na:

- promocje projektu,
- nadzér inwestorski,

- dokumentacje projektows,

- studium wykonalno$ci oraz program funkcjonalno — uzytkowy.

163




Studium wykonalno$ci projektu pn.: Zwiekszenie wykorzystania odnawianych Zrédet energii na terenie Gminy

Wielun

7.2 Zrodha finansowania projektu

,Zrédfa finansowania projektu” to cze$é¢ analizy finansowej, ktéra zostanie poswiecona okresleniu

montazu finansowego inwestycji. Jest to jeden z wazniejszych aspektéw inwestycji, wykazuje bowiem

realno$¢ sSrodkow jakie zostajg zabezpieczone na

inwestycyjnych nastapi z nastepujagcych zrodet:

realizacje. Sfinansowanie wydatkow

@ ze srodkow wiasnych Gminy Wielun na pokrycie wktadu wiasnego (Gmina pozyska srodki od

mieszkancow, na terenie posesiji ktérych bedg wykonane instalacje);

@ z Budzetu EFRR.

Tabela - Zrédfa finansowania projektu

Naklady na realizacje projektu Razem 2018 2019 2020
Koszty catkowite 4217 744,61 45 510,00 112 360,50 | 4 059 874,11
Koszty niekwalifikowane 386 707,61 8 510,00 21 010,50 357 187,11
Koszty kwalifikowane 3831 037,00 37 000,00 91 350,00 | 3 702 687,00
f;::';:;’;;:;\"f;‘fﬁi"’a"'a e Razem 2018 2019 2020
Srodki wiasne, w tym 961 363,16 14 060,00 34 713,00 912 590,16
Kredyty/ pozyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
EFRR 3 256 381,45 31 450,00 77 647,50 | 3 147 283,95
RAZEM 4217 744,61 45 510,00 112 360,50 | 4 059 874,11
Struktu_ra finansowania  kosztéw Razem 2018 2019 2020
catkowitych [%]
Srodki wiasne, w tym 22,79% 30,89% 30,89% 22,48%
Kredyty/ pozyczki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Inne 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
EFRR 77,21% 69,11% 69,11% 77,52%
RAZEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Struktura finansowania kosztow
kwalifikowanych [PLN] Razem 2018 2019 2020
Srodki wiasne, w tym 574 655,55 5 550,00 13 702,50 555 403,05
Kredyty/ pozyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
EFRR 3 256 381,45 31 450,00 77 647,50 | 3 147 283,95
RAZEM 3831 037,00 37 000,00 91 350,00 | 3 702 687,00
Strulft_ura finansowania  kosztéow Razem 2018 2019 2020
kwalifikowanych [%]
Srodki wiasne, w tym 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
Kredyty/ pozyczki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Inne 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
EFRR 85,00% 85,00% 85,00% 85,00%
RAZEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Powyzsza tabela przedstawia zrddta finansowania projektu i udziat poszczegdlnych zrodet w kolejnych

latach. Wnioskodawca w kosztach catkowitych bedzie miat udziat wynoszacy 22,79%, a w kosztach

kwalifikowalnych udziat ten wyniesie 15,00%.

Przedsiewziecie inwestycyjne, na etapie realizacji, zostanie sfinansowane ze srodkow witasnych

Whnioskodawcy, tj. Gminy Wielun. Nie przewiduje sie pozyskania do realizacji inwestycji (zabezpieczenia

finansowego inwestycji) srodkéw pochodzacych bezposrednio z kredytu bgdz innych obcych,

komercyjnych zrédet finansowania. Jedynie srodki na wkiad wtasny zostang pozyskane zewnetrznie,
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czyli od okreslonych mieszkancow, tj. tych ktdrzy zadeklarowali che¢ wykonania instalacji OZE na ich
posesjach.

Analiza trwatosci finansowej projektu i Wnioskodawcy, zawierajgca ocene zasobdw i mozliwosci

realizacji projektu przez Wnioskodawce, zostanie zaprezentowana w dalszej czesci opracowania.

Whioski z analizy struktury finansowania sg nastepujace:

@ W catej dokumentacji aplikacyjnej w tym na potrzeby samej analizy finansowej przyjeto
wnioskowane dofinansowanie ze srodkéw EFRR w wysokosci 85,00% kosztow kwalifikowalnych.
Udziat dotacji w finansowaniu inwestycji bedzie zatem réwny maksymalnemu.

@® Co istotne dla opisywanej struktury finansowania, projekt nie nalezy do projektéw generujgcych

dochéd (brak generowania dochodéw wraz z uzasadnieniem zostanie opisany szerzej w dalszej

czes$ci opracowania).

® Nie jest konieczne obliczanie luki finansowej (badZz stosowania innej metody) co mogtoby

skutkowac woéwczas ewentualnym obnizeniem poziomu dofinansowania.

@  Whnioskodawca ulokuje w projekcie wymagane 15,00%, wnioskujac o dotacje na poziomie 85,00%
kosztow kwalifikowalnych. Koszty niekwalifikowalne, kitdre stanowig podatek VAT od catosci
naktadoéw pokryje rowniez Wnioskodawca, dlatego jego faktyczny udziat w kosztach catkowitych
projektu wyniesie wladnie 22,79% (podatek VAT bedzie przez Wnioskodawce pokryty z wpfat
ludnosci — mieszkancow, ktérzy bedg ostatecznie uzytkownikami instalaciji).

@ Do wydatkdw niekwalifikowanych zalicza sie w tym wypadku podatek od towardw i ustug VAT,
poniewaz regulamin konkursu wskazuje VAT jako koszt niekwalifikowalny. Kosztem

kwalifikowanym sg naktady projektu o wartosci netto.
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7.3 Program sprzedazy. Kalkulacja przychodow -
ustalenie czy projekt generuje przychody.

@ Przedstawiona nizej tabela oddaje idee projektu jako zaplanowanego tak, aby jego oddziatywanie
spoteczne byto catkowicie bezkosztowe — osoby, ktére beda korzysta¢ z nowej infrastruktury, bedag
to robi¢ na rzecz Wnioskodawcy catkowicie bezptatnie.

@ W efekcie po stronie Wnioskodawcy nie powstanie zaden przychdd, a oszczednosci, kidre sie
wygenerujg beda wytacznie korzyscig dla uzytkownikéw — mieszkancéow Gminy.

@  Wariant roznicowy to przychody samego projektu, ktére sg zerowe.

Tabela — przychody projektu

Przychody Wnioskodawcy 2018-2034
Wariant bez inwestyciji 101 500 000,00
Wariant inwestycyjny 101 500 000,00
Wariant réznicowy - zmiana 0,00

Whioski z analizy tego podrozdziatu sg nastepujace:

® W mysl artykutu 61 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
generowanie dochodu ma miejsce woéwczas gdy powstajg wptywy srodkéw pienieznych z
bezposrednich wptat dokonywanych przez uzytkownikéw za towary lub ustugi zapewniane przez
dang operacje, jak np. optaty ponoszone bezposrednio przez uzytkownikéw za uzytkowanie
infrastruktury, sprzedaz lub dzierzawe gruntu lub budynkéw lub opfaty za ustugi, pomniejszone o
wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia wyposazenia krétkotrwatego poniesione w okresie
odniesienia.

® Planowana przez Gmine Wielun inwestycja przyczyni sie do redukcji kosztéw przysztych
uzytkownikow systemdw solarnych, fotowoltaicznych i kottéw. Nie stanowi natomiast zrodta zmiany
przychoddéw ani tez zmiany kosztéw operacyjnych Whnioskodawcy. Wynika to ze specyfiki celu
przedsiewzigcia jakim jest zakup systemow OZE, ktére bedg uzyczone mieszkancom. Uzytkownicy
(mieszancy Gminy) bedg ponosi¢ koszty serwisu urzgdzen (po okresie objetym gwarancjg). Beda

réwniez korzystaé ze wspomnianych oszczednosci. Jednostka nie bedzie osiggata zadnych

korzysci z oddania do uzytkowania urzgdzen OZE, ale tez nie bedzie ponosi¢ kosztéw ich serwisu.

@ Majac na wzgledzie, ze Wnioskodawca nie osiggnie w wyniku projektu zadnych przychodéw

ani tez oszczednosci, przedmiotowy projekt nie stanowi projektu generujaceqo dochéd.

Sytuacje szerzej opisano w kolejnych podrozdziatach.
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7.4 Prognoza zmian kosztow eksploatacyjnych

Zatozenia do prognozy kosztow:

® Wydatkowane $rodki na inwestycje nie przyczynig sie do powstania zmian kosztéw operacyjnych
Whnioskodawcy. Faktycznie zerowe zmiany pokazano w wariancie réznicowym, aby prawidtowo
zobrazowa¢ mechanizm ich obliczania.

@ Zatem w tym rozdziale analizy w tabeli zostanie zaprezentowany wariant zaniechania dziatan
inwestycyjnych, wariant realizacji oraz wariant réznicowy. Wariant zaniechania i realizacji z
wczesniej opisanych powodow nie bedg sie réznity, przez co model réznicowy da w efekcie zerowy
poziom wszystkich kosztow.

® Dotychczasowe koszty w wariancie bezinwestycyjnym zaplanowano na statym, szacunkowym
poziomie (wynikajagcym z dotychczas osigganych wartosci przez Wnioskodawce) - przy zatozeniu,
ze nie wystgpia zadne niedajgce sie przewidzie¢ obecnie okolicznosci zmieniajgce szacowane

wartosci prognoz.

Przedstawiono dalej zatozenia do prognozy zmian kosztéw jakie nalezato przyjg¢ dla przedmiotowego
projektu. Koszty rodzajowe podlegajace ocenie to:

a) Amortyzacja,

b) Zuzycie materiatdw i enerqii,

c) Ustugi obce,

d) Podatki i optaty,
e) Wynagrodzenia,

f) Swiadczenia na rzecz pracownikéw,

g) Pozostate koszty.

a) Amortyzacja. Dotyczy wytgcznie amortyzacji majgtku powstatego w ramach analizowanej
inwestyciji.
Stawki amortyzacji jakie przyjeto dla powstatego majgtku w wyniku inwestycji to 10% i 100%. Takie

zostaly przyjete do obliczen. Zgodnie z Wytycznymi amortyzacja nie jest uwzgledniana w _kosztach

operacyjnych samego projektu, poniewaz nie stanowi faktycznego przeptywu finansowego (jest

kosztem, natomiast nie jest wydatkiem pienieznym). Amortyzacja pojawi sie natomiast w ocenie
trwatosci finansowej projektu. Ze wzgledu na okres odniesienia, tj. 15 lat wobec krétszego okresu
amortyzacji powstatego majatku (10 lat), przyjeto, ze aktywa trwate nabyte w wyniku wdroZenia projektu
ulegng catkowitej amortyzaciji - catkowitemu umorzeniu (wynika to z charakteru przedmiotu inwestycji i

zastosowanych stawek amortyzacji). Nie powstanie zatem na koniec okresu odniesienia wartos¢

pozostata - jej warto$¢ wyniesie 0,00 PLN.
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Tabela — amortyzacja inwestycji

Wyszczegélnie | 2018- | ), 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 | 2029 | 2030 | 203!-
nie 2020 2034

x‘;a’tgcszc ;‘;i’atk“ 000 |3831037.0) 3287418, | 2022149, | 2556880, | 2191612, | 1826343, | 1461074, | 1095806, (730537,4(365268,7| , o0
pocza ' 0 30 60 ) 20 50 80 10 0 0 '

danego roku

Amortyzacja/

Wysokosé 000 |543618.70| 3652687 | 365268,7 | 365268,7 | 3652687 | 365268,7 | 365268,7 | 365268,7 |366268,7(365268,7| ¢

odpisow 0 0 0 0 0 0 0 0 0

umorzeniowych

Naktady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00

odtworzeniowe

Wartose 000 |3287418,3] 2922149, | 2556880, | 2191612, | 1826343, | 1461074, | 1095806, | 7305374 [365268,7| 1o 0.00

pozostata ! 0 60 90 20 50 80 10 0 0 ! !

Koszty generowane przez projekt bedg w grupach wymienionych od punktu b) do g) zerowe. Inwestycja

nie przyczyni sie do zmian kosztow operacyjnych (poza amortyzacjg). Laczna, roczna zmiana kosztéw

operacyjnych (w odniesieniu do dotychczas ponoszonych przez Wnioskodawce) po zakornczeniu

realizacji inwestycji bedzie wynosita 0,00 PLN (bez uwzglednienia amortyzac;ji).

Amortyzacja jak wspomniano wczes$niej jako koszt niepieniezny nie jest brana pod uwage w
przeptywach projektu, a jedynie wystepuje w ocenie trwatosci przedsiewziecia.
Zgodnie z Wytycznymi, na potrzeby analizy, jako koszty operacyjne wygenerowane przez projekt w

latach eksploatacji, przyjmuje sie ponizej zaprezentowane zerowe zmiany kosztéw, w stosunku do

wariantu zaniechania inwestycji.
Przedstawione ponizej prognozy kosztdw operacyjnych, badane po realizacji inwestycji, zostaty
zaplanowane na okres odniesienia. Zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi okres ten wynosi 15 lat

— wlasciwy okres odniesienia dla tego typu inwestyciji.

Tabela - Koszty eksploatacji po zakoriczeniu realizacji inwestycji (porébwnanie z realizacjg i bez realizacji

inwestycji w celu wyznaczenia wariantu réznicowego odpowiedniego dla samego przedsiewziecia).

2018-2034
I. Wariant bezinwestycyjny (razem) - Koszty generowane dotychczasowo 74 600 000,00
1. Amortyzacja 0,00
2. Zuzycie materiatow i energii 6 500 000,00
3. Ustugi obce 15 500 000,00
4. Podatki i optaty 400 000,00
5. Wynagrodzenia 31 000 000,00
6. Swiadczenia na rzecz pracownikow 8 500 000,00
7. Pozostate 12 700 000,00
Il. Wariant inwestycyjny (razem) - Koszty generowane po realizacji inwestycji 74 600 000,00
1. Amortyzacja 0,00
2. Zuzycie materiatéw i energii 6 500 000,00
3. Ustugi obce 15 500 000,00
4. Podatki i opfaty 400 000,00
5. Wynagrodzenia 31 000 000,00
6. Swiadczenia na rzecz pracownikéw 8 500 000,00
7. Pozostate 12 700 000,00
Ill. Przedmiotowy projekt (II-1) (razem) 0,00
1. Amortyzacja 0,00
2. Zuzycie materiatdw i energii 0,00
3. Ustugi obce 0,00
4. Podatki i optaty 0,00
5. Wynagrodzenia 0,00
6. Swiadczenia na rzecz pracownikow 0,00
7. Pozostate 0,00
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Ocena prognozy w zakresie kosztow jest nastepujgca:

@® Do kohca inwestycji czyli konca 2020r. projekt nie przyczyni sie do powstania zmian kosztow
eksploatacyjnych.

@ Roéwniez od 2021r. nie pojawig sie juz do kornca okresu odniesienia, zmiany kosztéw, ktore
wygenerowatby sam projekt dla Wnioskodawcy.

® Projektowane zerowe koszty wyrazono do konca okresu odniesienia, poniewaz nie ma przestanek

aby wartosci te mogty ulega¢ zmianie.

Zapotrzebowanie na kapitat obrotowy.

Ze wzgledu na przewidywany brak zmian naleznosci i zapasow oraz zobowigzan krétkoterminowych,

obliczanie zapotrzebowania na kapitat obrotowy jest bezprzedmiotowe.
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7.5 Rachunek zyskow i strat wywotany realizacjg
przedsiewziecia - ustalenie, czy wartos¢ biezgca

przychodow
przekracza

generowanych
wartosc

biezgca

przez

projekt

kosztow
operacyjnych, tzn. czy projekt jest projektem
generujgcym dochaod.

Ponizej przedstawiono rachunek zyskéw i strat wtasciwy dla samej inwestycji oparty wytgcznie na

pozycjach za ktérymi podaza realny przeptyw gotéwki. Z uwagi na niekomercyjny typ przedsiewziecia

w kazdym roku wystepujgcym w czasie i po realizacji inwestycji wynik z rachunku wynikéw jest zerowy.

Tabela — Rachunek zyskow i strat dla samej inwestycji

Lp. | Wyszczegdlnienie 2018-2034
Rachunek zyskow i strat
A | Przychody i zrbwnane z nimi 0,00
B Koszty dziatalnosci 0,00
C | Zysk na sprzedazy 0,00
D | Pozostate przychody operacyjne 0,00
E | Pozostale koszty operacyjne 0,00
F | Zysk na dziatalno$ci operacyjnej 0,00
G | Przychody finansowe 0,00
H | Koszty finansowe 0,00
| Zysk z dziatalno$ci gospodarczej 0,00
J | Wynik zdarzen nadzwyczajnych 0,00
K | Zysk brutto 0,00
L Podatek dochodowy 0,00
M | Pozostate obowigzkowe zmniejszenia 0,00
zysku
N | Zysk netto 0,00

Koszt amortyzacji pomija sie w rozwazaniach na temat generowania dochodu przez sam projekt,

poniewaz jako koszt niepieniezny zaburzatby wynik. Amortyzacja jest jednak kosztem, ktory

Whioskodawca powinien pokry¢ w ramach wiasnych ksigg rachunkowych. Majgc na uwadze powyzsze,

dalej przedstawiono jak z punktu widzenia Wnioskodawcy i jego rachunkowosci bedzie wyglgdat

rachunek wynikéw projektu, ktéry dalej zostanie wykorzystany do oceny ptynnosci i trwatosci finansowej

projektu.

Tabela - Rachunek zyskdw i strat projektu z uwzglednieniem amortyzacji oraz pozostatych przychodéw

operacyjnych (dotacja).

Lp. | Wyszczegolnienie 2018-2020 2021 2022-2030 | 2031-2034
Rachunek zyskoéw i strat
A | Przychody i zréwnane z nimi 0,00 0,00 0,00 0,00
B Koszty dziatalnosci poza amortyzacjg 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortyzacja 0,00 543 618,70 | 365 268,70 0,00
C | Zysk na sprzedazy 0,00 -543 618,70 | -365 268,70 0,00
D | Pozostate przychody operacyjne 0,00 462 075,90 | 310 478,40 0,00
E Pozostate koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
F | Zysk na dziatalnosci operacyjnej 0,00 -81542,81| -54790,31 0,00
G | Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
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H | Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
| Zysk z dziatalnosci gospodarczej 0,00 -81542,81| -54790,31 0,00
J Wynik zdarzen nadzwyczajnych 0,00 0,00 0,00 0,00
K | Zysk brutto 0,00 -81542,81| -54790,31 0,00
L Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00
M | Pozostate obowigzkowe zmniejszenia zysku 0,00 0,00 0,00 0,00
N | Zysk netto 0,00 -81542,81| -54790,31 0,00

Po uwzglednieniu amortyzacji oraz pozostatych przychodéw operacyjnych (dotacja) wynik jest ujemny,

poniewaz brak zrédet aby pokry¢ ujemng réznice w relacji amortyzacji do pozostatych przychodéw

operacyjnych.

Whioski z analizy rachunku wynikow:

®
®
®

Wynik kohcowy w kazdym roku okresu eksploataciji jest zerowy.

Projekt nie generuje przychodéw.

Inwestycja generuje oszczednosci kosztow, ale tylko po stronie uzytkownikow. Whnioskodawca w

wyniku inwestyciji nie odnotuje zadnych oszczednosci.

Brak pienieznych kosztow operacyjnych projektu.

Zdyskontowane wszystkie pozycje rachunku wynikéw (bez amortyzacji) takze dajg ostatecznie

zerowy wynik.

Przedmiotowego projektu nie traktuje sie jako generujacego dochéd.

Majac na uwadze powyzsze wnioski z analizy nalezy zauwazy¢, ze nie istnieje koniecznosé

stosowania algorytmu / metody luki finansowej (badz stosowania metody zryczaltowanych

procentowych stawek dochodéw przewidzianej w przypadku projektéw generujacych dochéd).

W przypadku projektéw nie generujgcych dochodu, nie stosuje sie metody luki w finansowaniu (bgdz

innej) dla ustalenia poziomu dofinansowania z funduszy UE, lecz poziom dofinansowania ustala sie przy

zastosowaniu stopy dofinansowania okreslonej dla osi priorytetowej w decyzji Komisji Europejskiej

przyjmujgcej program operacyjny, ktorej to stopy dotacji wnioskodawca nie moze przekroczyc.
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7.6 Ustalenie poziomu dofinansowania projektu z
funduszy UE

Dla przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego w kwestii ustalenia wielkosci dofinansowania

nalezy zastosowac nastepujgce zatozenia:

@ Ze wzgledu na fakt, ze projektu nie traktuje sie jako generujgcego dochdéd, zgodnie z Wytycznymi,
nie ma obowigzku wyliczania poziomu wsparcia przy zastosowaniu metody luki finansowej (bgdz
innej metody).

@ Do wyliczenia maksymalnej wysoko$ci dotacji z UE nalezy przyja¢ koszty kwalifikowalne w petnej

wysokosci pomnozone przez Max CRpa (maksymalna wielko$¢ wspétfinansowania okreslona dla

osi priorytetowej w decyzji Komisji przyjmujgcej program operacyjny).

Wartos¢ wnioskowanej dotacji z UE otrzymamy z iloczynu:
3831 037,00 PLN * 85,00% = 3 256 381,45 PLN

Podsumowujac, dla przedmiotoweqgo projektu:

@® Whnioskodawca aplikuje o zabezpieczenie udziatu wkasnego w catosci projektu na poziomie 15,00%
kosztow kwalifikowalnych,

@® Whnioskowane dofinansowanie bedzie wynosito zatem 85,00% kosztéw kwalifikowalnych.
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7.7 Zmiana przeptywOw pienieznych wywotanych

realizacjg przedsiewziecia

Opis zatozen i wnioskéw z analizy przeptywow projektu.

@

Oczekiwany wptyw dotacji zaplanowano na lata 2018 - 2020 jako realne terminy rozliczenia
wydatkow kwalifikowalnych planowanych do zrealizowania przed koncem 2020r.

Projekt nie przewiduje zmian kosztéw operacyjnych, ani wzrostu przychoddéw po stronie
Whioskodawcy.

Przeptywy finansowe samego projektu, zaréwno bez uwzglednienia dotacji jak i po jej
uwzglednieniu w okresie inwestycyjnym sg ujemne.

W obydwu przypadkach w okresie eksploatacji u Wnioskodawcy nie generujg sie zadne przeptywy
finansowe.

Dla projektu warto$¢ rezydualna jest zerowa zatem w ostatnim roku prezentowanych przeptywow
nie pojawi sie zadna wartosc.

Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne nie stanowi zadnych utrudnien dla otoczenia, dlatego
tez w zestawieniach przeptywow nie ujeto kosztéw utraconych mozliwosci.

W zwigzku z realizacjg projektu nie wystepujg takze zadne ograniczenia natury prawnej lub
podatkowej, ktére mogtyby negatywnie wptywac na projekt.

Projekt,

mieszkancow regionu (zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza; poprawa stanu zdrowia;

poza pozytywnym czynnikiem ekonomicznym, jest bezdyskusyjnie wazny dla
oszczedno$¢ energii w gospodarstwach domowych objetych projektem).

Ujemne przeptywy samego projektu w okresie inwestycyjnym nie przesadzajg o jego
trwalosci finansowej. Istotne tu beda zasoby finansowe Wnioskodawcy. Szczegdlowo

zostato to opisanie w punkcie ,,Analiza trwatosci finansowej projektu” dowodzac trwatosci

projektu.
a) Przeptywy samego projektu (r6znicowe) bez uwzglednienia dotac;ji:

Wyszczegodlnienie przeplywow 2018 2019 2020 2021-2034

Wplywy ogétem 0,00 0,00 0,00 0,00
Przychody i zréwnane z nimi 0,00 0,00 0,00 0,00
Wartos¢ rezydualna 0,00 0,00 0,00 0,00
Wyplywy ogétem 37 000,00 91 350,00| 3702687,00 0,00
Pieniezne koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
Naktady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00
Naktady inwestycyjne ogétem 37 000,00 91 350,00 3702 687,00 0,00
Przeplywy pieniezne netto -37 000,00 -91 350,00 | -3 702 687,00 0,00

b) Przeptywy (réznicowe) projektu po ujeciu dotacji

Wyszczegoblnienie przeptywow 2018 2019 2020 2021-2034

Wplywy ogétem 31 450,00 77 647,50 3147 283,95 0,00
Przychody i zréwnane z nimi 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacja 31 450,00 77 647,50 3147 283,95 0,00
Wartos¢ rezydualna 0,00 0,00 0,00 0,00
Wyplywy ogétem 37 000,00 91 350,00| 3702687,00 0,00
Pieniezne koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
Naktady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00
Naktady inwestycyjne ogétem 37 000,00 91 350,00 3702687,00 0,00
Przeplywy pieniezne netto -5 550,00 -13 702,50 -555 403,05 0,00

173




Studium wykonalno$ci projektu pn.: Zwiekszenie wykorzystania odnawianych Zrédet energii na terenie Gminy
Wielun

7.8 Ustalenie wartosci wskaznikow efektywnosci
finansowej projektu

Podstawowe wskazniki efektywnosci inwestycji niezbedne do jej oceny to:
@ Zaktualizowana wartos¢ netto projektu NPV.

@ Wewnetrzna stopa zwrotu IRR.

Zaktualizowana wartos¢ netto projektu NPV (z ang. Net Present Value) méwi nam, ile dany projekt,
w rozpatrywanym okresie, jest wart (w zl), czyli, czy realizacja danego projektu przyniesie pewng
nadwyzke finansowa (zysk), czy tez wystgpi strata.

Zaktualizowang wartos¢ netto w okresie zycia projektu oblicza sie wedtug wzoru:

gdzie:

St — saldo przeptywodw pienieznych w roku t,
i — stopa dyskontowa (i=4%),

t — rok w okresie referencyjnym,

n — okres referencyjny (n=15).

Wewnetrzna stopa zwrotu IRR to stopa procentowa, przy ktérej zaktualizowana warto$¢ netto
inwestycji jest rowna 0.

Obliczana jest wzorem:

NPV(S)=% --------- =0
=0 (1 +IRR)!

gdzie:

NPV — zaktualizowana wartos¢ netto inwestycji;
St — saldo przeptywow pienieznych w roku t;
IRR — wewnetrzna stopa zwrotu;

t — rok w okresie referencyjnym;

n — okres referencyjny (n = 15).

Wartos¢ rezydualna: potencjat finansowy lub ekonomiczny projektu w pozostatych latach jego trwania

(zycia ekonomicznego), obliczony w ostatnim roku okresu odniesienia przyjetego do analizy.

Okreslenie wartosci niezdyskontowanych przeptywéw projektu w latach nastepujacych po

zakonczeniu okresu odniesienia.
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Wyszczegodlnienie przeplywow 2034
Wplywy ogétem 0,00
Przychody 0,00
Inne 0,00
Wyptywy ogdtem 0,00
Pieniezne koszty operacyjne 0,00
Inne 0,00
Przeptywy pieniezne netto 0,00

Inwestycja amortyzuje sie w czasie trwania okresu odniesienia, dlatego nie mozna oceni¢ biezgcej
wartosci netto przeptywéw z okresu zycia ekonomicznego projektu wykraczajgcego poza rok 2034
czyli okres odniesienia. Przyjeta (ustalona na ostatni rok okresu odniesienia) wynosi zatem 0,00 zt. Jest
zerowa réwniez z uwagi na oczywiscie zerowe przeptywy netto (przychody i koszty operacyjne) po
okresie odniesienia. Obliczenie - rowniez zerowej - wartosci rezydualnej zdyskontowanej projektu na
podstawie powyzszych danych zostalo przedstawione w kolejnych tabelach gdzie przedstawiono

wskazniki efektywnosci.

Zatozenia do obliczen:

@ Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczgcymi metodologii przeprowadzania analizy
finansowej zatozono wartos¢ stopy dyskontowej na poziomie 4%.

® Wewnetrzna stopa zwrotu IRR tutaj przyjmuje symbol FRR/C.

@ Dla potrzeb obliczenia wskaznika NPV (tutaj stosujemy skrét FNPV/C) powinno sie oszacowac
wartos¢ rezydualng inwestycji. Wartos¢ rezydualna to potencjat finansowy lub ekonomiczny
projektu w pozostatych latach jego trwania (zycia ekonomicznego), obliczony w ostatnim roku
okresu odniesienia przyjetego do analizy. Wartos¢ rezydualna okreslana jest w oparciu o biezagca
wartos¢ netto przeptywdw pienieznych, wygenerowanych przez projekt w pozostatych latach jego
trwania (zycia ekonomicznego), nastepujgcych po zakonczeniu okresu odniesienia.

® W tym przypadku przyjmuje sie, ze zdyskontowana warto$¢ rezydualna wynosi 0,00 PLN.

Wartosci wskaznikow bez uwzglednienia wptywu dotac;i:

@ Wskaznik FNPV/C bez uwzglednienia dotacji nie wykazat efektywnosci finansowej przedmiotowej
inwestycji. Wartos¢ FNPV/C jest ujemna i rowna jest kwocie -3 548 178,81 zt. Oznacza to, ze sam
projekt nie jest rentowny, dla przyjetej stopy dyskontowej wynoszacej 4%, ani zadnej innej realne;
stopy dyskontowej.

@ Rentownos¢ projektu wyrazona wskaznikiem FRR/C jest przy ujemnym FNPV/C w tym przypadku
réwniez ujemna (FRR/C < 0%) cho¢ matematycznie doktadnie niepoliczalna. To oznacza, ze dla
zadnej realnej stopy dyskontowej zaktualizowana warto$¢ netto inwestycji nie bedzie mogta byé
dodatnia. Ujemne FRR/C oznacza brak mozliwosci zwrotu inwestycji dla innej, ale realnej stopy
dyskontowe;j.

@ Bez dotacji projekt z pewnos$ciag nie moze by¢ optacalny finansowo.

@® Prezentowany poziom wskaznikéw jest jednak adekwatny dla pozytywnej kwalifikacji projektu jako

wymagajgcego dotacji.
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Wartosci wskaznikéw po uwzglednieniu dofinansowania:

® W wariancie kiedy zostanie uwzgledniona dotacja, wartosci wskaznikow sg naturalnie znacznie
korzystniejsze. Poprawa wskaznikow wynika z tego, ze dotacja pokrywa bardzo znaczng czes¢
kosztéw inwestyciji.

@ Nawet po uwzglednieniu dotacji wskazniki finansowe nie wskazujg na wystepowanie efektywnosci
finansowej. FNPV/C w wariancie z dotacjg jest ujemna dla wybranej stopy dyskontowej. Jej wartos¢
wynosi -532 226,82 zt, a wartos¢ FRR/C jest nadal mniejsza od 0% i od stopy dyskontowe;j
(doktadnie matematycznie niepoliczalna).

@ Obserwowany poziom wskaznikdw przesgdza o tym, ze zwrot z inwestycji dla wariantu z dotacjg
jest réwniez niemozliwy dla przyjetej stopy dyskontowej lub innej realnej stopy.

® Poza oceng samych wskaznikdw, sama inwestycja jest niezmiernie wazna dla mieszkancéw

regionu.

Nierenfowne poziomy wykazujg réwniez wskazniki rentowno$ci kapitatu (wskaznik zasadniczo
stosowany tylko w projektach duzych). FNPV/K wynosi: -532 226,82 zt, a FRR/K <0% (czyli warto$¢
ponizej przyjetej do obliczen stopy dyskontowej).
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Tabela - Wskazniki rentownosci bez uwzglednienia dotacji
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Wartos¢ 2018 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034

Wyszczegolnienie przeptywéw | zdyskontowana
Wplywy ogétem 0,00 0,00 0,00| o0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przychody i zrownane z nimi 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00] 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00| 0,00
Wartos$¢ rezydualna 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
Wyptywy ogétem 37 000,00 | 91 350,00 | 3 702 687,00/ 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pieniezne koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
Naktady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
Naktady inwestycyjne ogétem 37 000,00 | 91 350,00 | 3702687,00] 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00
Przeptywy pieniezne netto -3 548 178,81 | -37 000,00 | -91 350,00 | -3 702 687,00 | 0,00| 0,00 | 0,00 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00| 0,00

Stopa dyskontowa 4,0%
Finansowa zaktualizowana wartos¢ netto
inwestycji (FNPV/C) -3548 178,81
Finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z
inwestycji (FRR/C) <0%
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Tabela - Wskazniki rentownosci z uwzglednieniem dotacji
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Wartos¢ 2018 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
Wyszczegolnienie przeptywéw | zdyskontowana
Wplywy ogétem 31 450,00 | 77 647,50 | 3 147 283,95| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00
Przychody i zréwnane z nimi 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00
Dotacja 31450,00 | 77 647,50 | 3147 283,95| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00]| 0,00| 0,00 0,00
Warto$¢ rezydualna 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00
Wyptywy ogétem 37 000,00 | 91 350,00 | 3 702 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00
Pieniezne koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00 0,00
Nakfady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| O,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00
Nakfady inwestycyjne ogdtem 37 000,00 | 91 350,00 |3702687,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00]| 0,00| 0,00 0,00
Przeplywy pienig¢zne netto -532 226,82 -5 550,00 | -13 702,50 | -555403,05| 0,00, 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stopa dyskontowa 4,0%
Finansowa zaktualizowana wartos¢ netto
inwestycji (FNPV/C) -532 226,82
Finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z
inwestycji (FRR/C) <0%
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Tabela - Wskazniki rentownosci kapitatu

Wartos¢ 2018 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
Wyszczegolnienie przeptywéw | zdyskontowana
Wplywy ogétem 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00, 0,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przychody i zréwnane z nimi 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00]| 0,00 0,00
Warto$¢ rezydualna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00
Wyptywy ogétem 5 550,00 | 13 702,50 | 555403,05| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00
Pienigezne koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00f 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 0O,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00
Naktady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00/ 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00/ 0,00]| 0,00 0,00
Kapitat wtasny 5550,00 | 13702,50| 555403,05| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00
Odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00]| 0,00 0,00
Sptata kredytéw 0,00 0,00 0,00/ 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00]| 0,00 0,00
Przeplywy pieniezne netto -532 226,82 -5 550,00 | -13 702,50 | -555 403,05 0,00 o0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00
Stopa dyskontowa 4,0%

Finansowa zaktualizowana wartos$¢ netto z
kapitatu (FNPV/K) -532 226,82

Finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z
kapitatu (FRR/K) <0%
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7.9 Analiza trwatosci finansowej projektu

Analiza trwatosci finansowej projektu jest bardzo istotnym punktem analizy finansowej, poniewaz celem

tej analizy jest poszukanie odpowiedzi na nizej wymienione bardzo wazne kwestie:

@

@

Posiadanie przez inwestora po nabyciu nowego majatku (zwiekszeniu wartosci
dotychczasowego) srodkéw na jego utrzymanie (ewentualne naktady odtworzeniowe, remonty),
Ocena kosztéw biezgcego utrzymania nowego majgtku pod katem mozliwosci ich obstugi przez
Whnioskodawce — ocena ryzyka wystgpienia niedoboréw ptynnoéci finansowej w jakim$é momencie
okresu odniesienia,

Ocena potencjatu Whnioskodawcy w zakresie mozliwosci nieprzerwanego i efektywnego
funkcjonowania w okresie odniesienia.

Projekt uznaje sie za trwaly finansowo, jesli Wnioskodawca posiada niezbedne $rodki do

zapewnienia/utrzymania trwatosci finansowej projektu. Analiza finansowa powinna wykazywac

finansowg trwatos¢ projektu, ktéra oznacza, ze przedsiewzieciu nie grozi wyczerpanie srodkéw

pienieznych i utrata zdolnosci do biezgcego regulowania wydatkéow. Analiza ma uwiarygodni¢, ze

Whnioskodawca z projektem zachowa, kluczowg dla oceny finanséw kazdego podmiotu, ptynnosc

finansowg. Ponizej przedstawiono projekcje sprawozdan rachunku przeptywéw gotéwkowych, ktére to

potwierdzaja.
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A. Analiza zasoboéw finansowych projektu.

Lp.|Wyszczegdlnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2 2 | 2033 | 2034
031 032
Rachunek przeptywow
pienieznych
Przeptywy srodkéow
pienieznych z
dziatalnosci
A |operacyjnej
Wynik finansowy netto
| [(zysk, strata) 0,00 0,00 0,00| -81542,81| -54 790,31| -54 790,31| -54 790,31| -54 790,31| -54 790,31| -54 790,31| -54 790,31| -54 790,31| -54 790,31/0,00{ 0,00/ 0,00| 0,00
Il |Korekty o pozycje 0,00 0,00 0,00 81542,81| 54790,31| 54790,31| 54790,31| 54790,31| 54790,31| 54790,31| 54790,31| 54790,31| 54 790,31/0,00{ 0,00/ 0,00 0,00
1. |Amortyzacja 0,00 0,00 0,00| 543 618,70| 365 268,70| 365 268,70| 365 268,70| 365 268,70| 365 268,70| 365 268,70| 365 268,70| 365 268,70| 365 268,70|0,00| 0,00 0,00| 0,00
Zyski/straty z réznic
2. |kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00(0,00| 0,00 0,00 0,00
Odsetki i udziaty w
3. |zyskach (dywidendy) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00(0,00| 0,00 0,00 0,00
Zysk strata z
dziatalno$ci
4. |inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00(0,00| 0,00 0,00 0,00
5. |Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00(0,00| 0,00 0,00 0,00
6. |Zmiana stanu zapaséw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00(0,00| 0,00 0,00 0,00
Zmiana stanu
7. |naleznosci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00(0,00| 0,00 0,00 0,00
Zmiana stanu
zobowigzan
krotkoterminowych (bez
8. |pozyczek) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|0,00| 0,00 0,00 0,00
Zmiana stanu rozliczen
9. |miedzyokresowych 0,00 0,00 0,00(-462 075,90|-310 478,40[-310 478,40|-310 478,40|-310 478,40(-310 478,40|-310 478,40|-310 478,40(-310 478,40|-310 478,40|0,00| 0,00  0,00| 0,00
10. |Inne korekty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|0,00| 0,00 0,00 0,00
Srodki pieniezne netto z
Ill. |dziatalno$ci operacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{0,00/ 0,00 0,00/ 0,00
Przeptywy pienigzne
srodkow z
dziatalnosci
B |inwestycyjnej
| [Wpltywy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{0,00| 0,00 0,00/ 0,00
Il |Wydatki 37.000,00| 91 350,00| 3 702 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{0,00| 0,00 0,00/ 0,00
Przeptywy pieniezne
netto z dziatalnosci
Il |inwestycyjnej (I-11) -37 000,00{-91 350,00|-3 702 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{0,00| 0,00 0,00/ 0,00
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Przeptywy srodkow
pienieznych z
dziatalnosci

C [finansowej

| [Wplywy 37 000,00| 91 350,00| 3 702 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{0,00| 0,00{ 0,00/ 0,00
Dotacje 31450,00| 77 647,50| 3 147 283,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{0,00| 0,00{ 0,00/ 0,00
Kredyty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{0,00| 0,00{ 0,00/ 0,00
Budzet 5550,00| 13 702,50| 555 403,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{0,00| 0,00{ 0,00/ 0,00

Il |Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{0,00| 0,00{ 0,00/ 0,00
Przeptywy pieniezne
netto z dziatalnosci

IIl[finansowej (I-11) 37 000,00| 91 350,00| 3 702 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{0,00| 0,00 0,00/ 0,00
Przeptywy pienigzne
netto razem

D |(A.l+B.1I+C.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00
Bilansowa zmiana

E |Srodkéw pienigznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00
Srodki pieniezne na

F |poczatek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00
Srodki pieniezne na

G |koniec okresu (F+D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{0,00| 0,00 0,00/ 0,00
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Przeprowadzona analiza trwatosci finansowej pozwala wyciggngé nastepujgce wnioski:

@

Jednostka zapewni trwato$¢ finansowg dla zrealizowanej inwestycji, co potwierdza analiza
zasobow finansowych projektu oraz analiza sytuacji finansowej Gminy.

Zgromadzone $rodki finansowe na udziat wiasny w inwestycji, zapewnig jej utrzymanie i ptynng
realizacje.

Brak kosztéw biezgcych wynikajgcych z inwestycji oznacza brak zobowigzah w tym zakresie po
stronie Wnioskodawcy.

Jednostka bedzie posiadaé srodki na pokrycie amortyzacji powstatego nowego majatku.

Projekt nalezy uznac za trwaty finansowo - saldo niezdyskontowanych skumulowanych przeptywéw
pienieznych generowanych przez sam projekt, w catym okresie odniesienia, nie jest mniejsze od
zera.

Gmina Wielun zapewni niezbedne, dostateczne s$Srodki na pokrycie ewentualnych
niedoborow (kosztéw) wywotanych przez inwestycje.

Gmina zachowa ptynnos¢ finansowg w okresie odniesienia.

B. Analiza sytuacji finansowej Gminy Wielun.

Kluczowa dla oceny trwatosci finansowej projektu jest kondycja finansowa samej Gminy. Ocenia si¢ jg

jako dobrg. Oceny dokonano na podstawie ostatnich petnorocznych sprawozdan finansowych. Ponizej

przedstawiono najwazniejsze wnioski z tej oceny.

@

W 2016r. wykonanie zatozonego planu budzetowego po stronie dochodéw wyniosto 99,24%
(niewielkie niewykonanie planu powstato za sprawg dochoddéw majgtkowych), a po stronie
wydatkow 93,04%, co oznacza w tym przypadku, ze za sprawg zardowno nizszych dochoddw jak i
mniejszych wydatkéw (w tym zaréwno biezgcych jak i majgtkowych) od planowanych wartosci,
budzet zamknat sie sporg nadwyzka, wobec planowanego w budzecie deficytu. Takie
gospodarowanie budzetem Gminy Wielun ocenia sie pozytywnie.

Za 2016r. indywidualny wskaznik sptaty zobowigzan nie przekroczyt dopuszczalnego poziomu.
Stosowane wczesniej wskazniki poziomu zadtuzenia i obstugi dtugu réwniez sg akceptowalne i
wynoszg odpowiednio: 30,25% (dopuszczalny do 60%) i 7,97% (dopuszczalny do 15%).

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie budzetu Gminy Wieluh za 2016 rok jest
pozytywna.

Przyjmujac pesymistyczny wariant, w ktérym jednostka bedzie musiata sfinansowa¢ caty wkiad
wiasny kredytem lub pozyczkg, wskaznik sptaty zobowigzan wprawdzie wzrosnie w poréwnaniu do
aktualnej wartosci, ale do nadal akceptowalnego poziomu.

Powyzsze wnioski potwierdzajg zdolnosé¢ kredytowa i finansowa Gminy Wielun oraz

trwatos¢ finansowa projektu.
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8. Analiza kosztéw i korzysci (ekonomiczna)

Sporzadzanie analizy kosztow i korzysci wynika z koniecznos$ci oszacowania kosztow i korzysci

projektu z punktu widzenia calej spotecznosci.

Analize kosztow i korzysci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Wytycznymi, ktére moéwia, ze w przypadku

pozostatych projektéw (nie zaliczanych do projektéw duzych, czyli takich jak przedmiotowy projekt)

zaleca sie, aby:

@ Analiza ekonomiczna zostata przeprowadzona w sposéb uproszczony,

@ Analiza opierata sie na oszacowaniu — jesli to mozliwe - ilosciowych i jakosciowych skutkéw
realizacji projektu.

Nie stosuje sie zatem obliczen efektywnos$ci ekonomiczne;.

Dla projektu realizowanego w ramach Poddziatania IV.1.2 Odnawialne zrédta energii, skutki inwestyciji
dla srodowiska oraz dla spoteczenstwa sg najistotniejszym punktem rozwazan. Istotg analizy jest
réwniez ocena wskaznika poziomu naktadéw inwestycyjnych i zmian kosztow eksploatacji w stosunku
do efektéw uzyskiwanych w wyniku realizacji danego przedsiewziecia. Zidentyfikowanie poziomu
naktadow inwestycyjnych i kosztow operacyjnych jest bezproblemowe, ale do wskazania mierzalnych
efektéw przedsiewziecia w przypadku naktadéw na instalacje OZE mozna mie¢ wielorakie podejscie,
poniewaz Wytyczne wprost tego nie regulujg. Wobec powyzszego przedstawiony zostanie wskaznik
oparty na zasiegu projektu rozumianym jako ilos¢ uzytkownikéw, odbiorcéw projektu (osoby/rok; w tym

przypadku dotyczy liczby mieszkancéw, ktérzy zadeklarowali potrzebe instalacji na ich posesjach).
llos¢ uzytkownikdw to 769 osob. Wartosé naktadow inwestycyjnych (po uwzglednieniu zmian kosztéw
operacyjnych) 3 831 037,00 PLN.

Tak obliczony wskaznik (naktady/ilos¢ uzytkownikéw) wyniesie 4 981,84 PLN/osoby/rok.

Zgodnie za Wpytycznymi, niniejsza dalsza analiza ograniczy sie do jakosciowych

skutkéw/rezultatow realizacji projektu.

Inwestycja w odnawialne zrédta energii na obiektach bedacych wiasnoscig mieszkancow bedzie
istotnym krokiem majgcym na celu ograniczanie zagrozen opisanych w studium wykonalnosci.
Wdrozenie projektu spowoduje réwniez liczne korzysci spoteczne. Ponizej zostalty wymienione
wszystkie zidentyfikowane wartosci (gtéwnie niemierzalne korzysci), ktére wniesie realizacja

przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

184



Studium wykonalno$ci projektu pn.: Zwiekszenie wykorzystania odnawianych Zrédet energii na terenie Gminy
Wielun

Korzysci spoteczno — ekonomiczne wynikajace z realizacji projektu

Korzysci, ktore mozna wyrazi¢ w %, liczbach lub w PLN:

@ Bezposrednio odczuwalng dla mieszkancow korzyscig bedzie to, Ze w istotny sposéb zmniejszg sig koszty
utrzymania obiektow mieszkalnych, a w konsekwencji nastgpi znaczna poprawa budzetéw gospodarstw
domowych. Generalnie zwigkszenie efektywnosci energetycznej moze skutkowa¢ oszczednoscig nawet
40% kosztéw energii.

@ W wyniku realizacji projektu 769 osob (mieszkancow Gminy) bedzie korzysta¢ z ekologicznych zrédet
energii, co oczywiscie wymiernie wptynie na ich stan zdrowia. Zatem co najmniej dla takiej liczby oséb jest
prognozowana poprawa stanu zdrowia, cho¢ z pewnoscig zdrowotnie skorzystajg rowniez inni mieszkancy
Gminy.

@ Inwestycja przyczyni sie réwniez do kilkuprocentowego podniesienia wartosci nieruchomosci nalezgcych
do uzytkownikéw systeméw OZE.

Korzysci o charakterze jakosciowym (niepoliczalnym):

@ Woystgpi wyrazna poprawa ochrony srodowiska naturalnego w Gminie Wielun. Wptyw ten nie bedzie
widoczny jedynie w samej Gminie, ale pozytywne oddziatywanie bedzie miato znacznie szerszy zasieg
— potencjalnie w catym wojewoédztwie tddzkim.

@ Projekt to inwestycja w poprawe stanu zdrowia mieszkancéw. To krok w kierunku zmniejszania ilosci
substancji niebezpiecznych w atmosferze, czyli w rezultacie w strone ograniczenia ilosci choréb uktadu
oddechowego oraz krgzenia. Zmniejszy sie réwniez ilo$¢ probleméw astmatycznych i alergii. Nastgpi
istotna poprawa stanu zdrowia mieszkancow, w tym zwiaszcza dzieci i miodziezy. Taka poprawa
poziomu stanu zdrowia w okresie dorastania bedzie wptywa¢ znaczgco na kondycje juz dorostych oséb.

@ Mniej absencji chorobowych to poprawa produktywnosci mieszkancow Gminy. Wdrozenie projektu
wigze sie wymiernie z kondycjg lokalnej gospodarki.

@ Podjete przez Gmine kroki w kierunku poprawy stanu $rodowiska naturalnego doprowadzg do
zwiekszenia zainteresowania regionem. Poprawi sie ocena Gminy jako miejsca do zamieszkania i
prowadzenia dziatalno$ci gospodarcze;.

@ Poprawa stanu srodowiska naturalnego na obszarze objetym inwestycjg przyczyni sie do wzrostu
atrakcyjnosci inwestycyjnej regionu. Realizowany projekt przyczyni sie do wzrostu liczby inwestycji
zewnetrznych w przysziosci. Realizacja przedsiewziecia przyczyni sie do poprawy sytuacji spoteczno
— gospodarczej obszaru. Projekt bedzie miat pozytywne przetozenie na wysoko$¢ wskaznikow
gospodarczych.

@ Poprawa stanu srodowiska naturalnego to rowniez zwigkszenie atrakcyjnosci turystycznej regionu.

@ Inwestycja przyczyni sie do wzrostu $wiadomosci o odnawialnych zrodtach energii
— mieszancy bedg lepiej rozumie¢ jak wazne jest wykorzystanie energii odnawialnej i jakie korzysci
zdrowotne i ekonomiczne mozna dzieki temu osiggnaé.

@ Projekt ma silny walor edukacyjny. Promuje postawy proekologiczne, takze wsréd najmtodszych
mieszkancow Gminy.

@ Poprawi sie wizerunek Gminy - bedzie ona postrzegana jako dbajgca o swoich mieszkancéw i ich
kondycje zdrowotng oraz ekonomiczng. Wzrost zadowolenia u mieszkancéw przetozy sie na pozytywng
opinie na temat Gminy jak i samego regionu jako bardziej przyjaznego do zamieszkania i inwestowania.

@ Inwestycja bezposrednio nie przyczyni sie do zwigkszenia ilosci miejsc pracy, jednakze realizacja
przedsiewziecia, czynigc Gmine miejscem bardziej atrakcyjnym do zamieszkania i inwestowania,
posrednio przyczyni sie do wzrostu zatrudnienia.

Bardzo istotnym aspektem planowanej inwestycji jest brak kosztow utraconych korzysci
zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem. Inwestycja nie pocigga za sobg - poza szeregiem
niewatpliwych korzysci i wartosci dodanych dla mieszkancow regionu — jakichkolwiek skutkéw

negatywnych.
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9.Analiza wrazliwosci i ryzyka

Zgodnie z Wytycznymi ocena ryzyka wymaga przeprowadzenia dwoch uzupetniajgcych sie czesciowo
analiz:
@ Jako$ciowej analizy ryzyka

@ Analizy wrazliwo$ci.

Wspomniang ocene ryzyka stosuje sie wg Wytycznych oraz zgodnie z art. 101 lit. e) rozporzgdzenia nr
1303/2013 w przypadku duzych projektow. Mimo to dla przedmiotowego projektu przeprowadzono
analize wrazliwosci aby wykazaé czy zmiany w wartosciach zmiennych krytycznych projektu wptyng na
wyniki analiz przeprowadzonych dla projektu, w szczegdlnosci na wskazniki efektywnosci finansowej
oraz trwatos¢ finansowg (efektywnos¢ ekonomiczna nie jest obliczana co wyjasniono w poprzednim
punkcie).

Praktycznie jedyng istotng zmienng, ktéra moze by¢é badana w celu sprawdzenia czy jest zmienng

krytyczng to naktady inwestycyine. Inne parametry nie grajg roli, bo nie przektadajg sie na konkretne

wartosci rachunku przeptywow projektu.

Wedtug Przewodnika AKK, za krytyczne uznaje sie te zmienne, w przypadku ktérych zmiana ich

wartosci o +/- 1 % powoduje zmiane warto$ci bazowej NPV o co najmniej +/- 1 %.

Wyzej wymieniong zmienng poddano analizie wrazliwosci. W toku analizy uzyskujemy nastepujgce

whnioski:

@ wymieniona zmienna nie jest zmienng krytyczna,

@ zmiana warto$¢ badanej zmiennej 0 1% nie powoduje istotnej zmiany dla wartosci bazowej NPV -
nie przekracza 1%, a co najwyzej siega wartosci 0,9%,

@ projekt nie jest wrazliwy na zmiany, co Swiadczy takze o zadowalajgcej trwatosci finansowej

samego projektu.

Analiza ryzyka wg Wytycznych opiera si¢ na kryteriach jakosciowych i sklada sie z

nastepujacych elementéw:
l. Identyfikacja ryzyk i opracowanie ich listy,
Il Opracowanie matrycy ryzyka,
1. Identyfikacja dziatan zapobiegawczych i minimalizujacych,

\VA Interpretacja matrycy, w tym ocena ryzyk rezydualnych.

I. Identyfikacja ryzyk i opracowanie ich listy.

Przygotowujac liste czynnikéw ryzyka, wedtug zasad przygotowania studium wykonalno$ci w pierwszej
kolejnosci nalezy siegng¢ do katalogu ryzyk dla wybranych sektoréw. Katalog ten znajduje sie w
zatgczniku 11l do rozporzadzenia 2015/207 (odpowiednia tabela).
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Katalog ryzyk nie zawiera jednak listy ryzyka opracowanej scisle dla przedmiotowego sektora. W tym

przypadku dla przeprowadzenia analizy ryzyka, positkujgc sie w sposéb posredni wspomnianym

zatgcznikiem 111, zidentyfikowano kilkanascie czynnikéw ryzyka, ktére moga teoretycznie towarzyszyc

projektowi poczgwszy od fazy pomystu, az do wprowadzenia w zycie.

Grupy czynnikéw ryzyka

Charakterystyczne czynnika ryzyka dla danej grupy

I. Ryzyko zwigzane z
popytem — popytem
rozumianym jako
zapotrzebowanie

spofeczne na inwestycje w

projekty OZE i ich skutki:

1. Stabszy odbiér spoteczny i stabsza ocena przez uzytkownikéw, spotecznych
skutkow realizacji projektu, niz pierwotnie oszacowane zapotrzebowanie i
oczekiwania na dokonanie inwestycji w OZE.

Il. Ryzyko projektowe:

2. Niewystarczajgce badania szacujgce korzysci z planowanej inwestycji i
ewentualne btedy w szacunkach.

3. Wybor nieodpowiednich rozwigzan, technologii.

4. Niewtasciwe oszacowanie kosztéw projektu - niedoszacowanie.

11l. Ryzyko
administracyjne i ryzyko
zwigzane z udzielaniem
zamowien:

5. Opodznienia proceduralne.

IV. Ryzyko zwigzane z
realizacjg projektu:

6. Przekroczenie pierwotnie szacowanych kosztéw projektu.

7. OpO&znienia w realizacji inwestyciji.

8. Ryzyko zwigzane z przedsigbiorcg — wykonawcg (bankructwo, brak zasobow,
pogorszenie ptynnosci finansowej).

V. Ryzyko operacyjne:

9. Koszty utrzymania nowej infrastruktury inne niz przewidywano -
nagromadzenie nieoczekiwanych kosztéw (np. akty wandalizmu).

10. Zakupiona technologia i instalacje w trakcie procesu uzytkowania nie spetnia
celéw w zakresie wydajnosci, jakosci i zywotnosci.

VI. Ryzyko finansowe:

11. Niewystarczajgce przyznane $rodki na poziomie krajowym/regionalnym w
fazie operacyjne;.

VII. Ryzyko regulacyjne:

12. Zmiany wymogow srodowiskowych, instrumentéw ekonomicznych i
regulacyjnych.

VII. Inne rodzaje ryzyka:

13. Sprzeciw spoteczny. Brak spotecznej akceptacji na wydatkowanie srodkéow

publicznych na ten rodzaj inwestyciji.

Il. Opracowanie matrycy ryzyka.

Matryce ryzyka nalezy opracowaé stosujac sie do nastepujacych krokéw:

1) W celu opracowania matrycy ryzyka kazdemu zdarzeniu niepozgdanemu przypisuje sie

prawdopodobienstwo (P), czyli mozliwos¢ jego wystgpienia.

Ponizej przedstawiono zalecang klasyfikacije.

A. Bardzo nieprawdopodobne Prawdopodobienstwo wynoszgce 0-10%
B. Nieprawdopodobne Prawdopodobienstwo wynoszgce 10-33%
C. Catkiem prawdopodobne Prawdopodobienstwo wynoszgce 33-66%
D. Prawdopodobne Prawdopodobieristwo wynoszgce 66—90%
E. Bardzo prawdopodobne Prawdopodobienstwo wynoszgce 90-100%

2) Dalszym krokiem jest przyporzadkowanie do kazdego skutku odpowiednig dotkliwosé (D).

Okresla sie w ten sposob wplyw kazdego skutku, w przedziale od | (brak wptywu) do V

(katastrofalny), w oparciu o koszt lub straty dobrobytu spotecznego wygenerowane przez

projekt.

Ponizej przedstawiono typowg klasyfikacje dotkliwos$ci ryzyka.
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Skala | Znaczenie — sita wplywu

[ Brak oddziatywania na dobrobyt spoteczny, nawet pomimo braku dziatah zaradczych.

] Nieznaczny ubytek dobrobytu spotecznego generowanego przez projekt, o minimalnym oddziatywaniu
na jego dtugofalowe efekty. Niemniej jednak skutki wymagaja dziatan zaradczych.

1 Umiarkowane. Projekt powoduje ubytek dobrobytu spotecznego, gtéwnie straty finansowe, nawet w
Srednim i dtuzszym okresie. Zmaterializowanym skutkom mozna skutecznie zaradzic.

\% Krytyczne. Projekt powoduje znaczny ubytek dobrobytu spotecznego. Realizacja ryzyka niweczy
podstawowe funkcje projektu. Dziatania zaradcze, nawet bardzo rozbudowane, nie sg w stanie
zniwelowaé skutkéw.

\% Katastrofalne. Wadliwos¢ projektu, ktéra moze skutkowa¢ powazng lub nawet catkowitg utratg
zaktadanych funkgcji. Gtéwne Srednio- i dlugookresowe cele nie zostajg osiggniete.

3) Kolejny krok to okredlenie poziomu ryzyka poprzez potaczenie prawdopodobienstwa i
dotkliwosci (P*D).

Zgodnie z zaleceniami zastosowano 4 poziomy ryzyka, ktére obrazujg ponizsze tabele.

Dotkliwos¢ /
Prawdopodobienstwo | 1l i \") \"

moio m>

Poziom ryzyka Kolor
Niski
Umiarkowany
Wysoki

Nieakceptowalny _

4) Nastepne dziatanie to potgczenie zidentyfikowanych czynnikdw ryzyka z okre$lonymi —
dodanymi do tych czynnikbw kategoriami wystepujgcego prawdopodobienstwa i sity
oddziatywania.

Ponizej przedstawiono zidentyfikowane czynniki ryzyka, juz z przypisanymi kategoriami

prawdopodobieninstwa i wplywu.

Lp. | Czynniki ryzyka Oszacowana  kategoria
prawdopodobienstwa i
wplywu

1. Stabszy odbior spoteczny i stabsza ocena przez uzytkownikow, spotecznych | Bl

skutkow realizacji projektu, niz pierwotnie oszacowane zapotrzebowanie i
oczekiwania na dokonanie inwestycji w OZE.

2. Niewystarczajgce badania szacujgce korzysci z planowanej inwestycji i | Bl
ewentualne btedy w szacunkach.

3. Wybdr nieodpowiednich rozwigzan, technologii. Bl

4. Niewlasciwe oszacowanie kosztow projektu - niedoszacowanie. Bl

5. Opoznienia proceduralne. Bl

6. Przekroczenie pierwotnie szacowanych kosztéw projektu. Bl

7. Opdznienia w realizacji inwestycji. Bl
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8. Ryzyko zwigzane z przedsiebiorcg — wykonawcg (bankructwo, brak zasobow, | Alll
pogorszenie ptynnosci finansowej).
9. Koszty utrzymania nowej infrastruktury inne niz przewidywano | Bl

- nagromadzenie nieoczekiwanych kosztéw (np. akty wandalizmu).

10. | Zakupiona technologia i instalacje w trakcie procesu uzytkowania nie spetia | All
celéw w zakresie wydajnosci, jakosci i zywotnosci.

11. | Niewystarczajgce przyznane srodki na poziomie krajowym/regionalnym w | Alll
fazie operacyjnej.

12. | Zmiany wymogéw Srodowiskowych, instrumentéw ekonomicznych i | Bl
regulacyjnych.

13. | Sprzeciw spoteczny. Brak spofecznej akceptacji na wydatkowanie $rodkéw | Al
publicznych na ten rodzaj inwestyciji.

W ocenie Wnioskodawcy prawdopodobienstwa przyznane poszczegdlnym zmiennym mogg sie
teoretycznie zmieni¢ ale tylko nieznacznie, maksymalnie poprzez przesuniecie o jedng kategorie.
Projekt z natury nie generuje istotnych czynnikow ryzyka, zatem prawdopodobienstwa zmiany ich
wystgpienia sg réwniez niskie. Aby zmiany wystgpity musiatyby powsta¢ bardzo dotkliwe zmiany
polityczno — gospodarcze w kraju, a tych raczej nie nalezy sie spodziewac.

5) Ostatnim krokiem w tym punkcie jest zbudowanie kompletnej matrycy ryzyka.

Matryca ryzyka z umiejscowieniem na niej skutkow projektu dla graficznego zobrazowania tych skutkéw

przedstawia sie nastepujgco:

Dotkliwos¢ /
Prawdopodobienstwo | Il 1] v \'
Projekt | Projekt | Projekt
Projekt | Projekt

mo|om|>

Jak wida¢ ryzyka zwigzane z projektem mieszcza sie w bezpiecznych polach diagramu, w_strefie

niskiego ryzyka.

lil. Identyfikacja dziatan zapobiegawczych i minimalizujgcych.

W celu catkowitego zminimalizowania zidentyfikowanych czynnikéw ryzyka planuje sie

nastepujace dziatania zaradcze:

@ Dobre przygotowanie procedury administracyjnej majgcej na celu uzyskanie niezbednych
uzgodnien,

@ Przeprowadzenie procedury przetargowej i wyboru wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem, co
pozwoli zakohczy¢ ten etap przygotowan przed terminem rzeczowego rozpoczecia realizacji
inwestyciji,

@ Przygotowanie procedury przetargowej w sposob utatwiajgcy wybor dostawcy posiadajgcego

stosowng wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje i zasoby umozliwiajgce realizacje inwestycji zgodnie
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z zalozonym planem; precyzyjne zapisy SIWZ przeciwdzialajgce ewentualnym protestom
uczestnikdw postepowania,

@ Biezgce przeprowadzenie identyfikacji wszelkich mozliwych zagrozeh mogacych negatywnie
wptywaé na terminowy przebieg dziatahh inwestycyjnych i neutralizowanie ich,

@ Zabezpieczenie wystarczajgcych srodkow finansowych na realizacje inwestycji,

@ Utworzenie zespotu koordynujgcego realizacje inwestycji odpowiedzialnego za sprawne jej
przeprowadzenie,

@ Monitoring finansowy projektu w trakcie jego realizacji w celu zapewnienia ptynnosci finansowej

projektu.

Podmiotem odpowiedzialnym za dziatania zmniejszajgce ryzyko bedzie Beneficjent.

IV. Interpretacja matrycy.

Projekt ocenia sie jako mato wrazliwy na ewentualne dziatania zmierzajgce do zapobieganiu ryzyka
badz zmniejszajace je. Po pierwsze ryzyko projektu ocenia sie na niskie, a po drugie wspomniane
dziatania nie narazg na uaktywnienie albo wzmocnienie sie pozostatych czynnikéw ryzyka badz tez
beda one akceptowalne. Planowana strategia ryzyka w swietle podjetej oceny jest zadowalajgca. Nie

jest konieczne przejscie do probabilistycznej analizy jakosciowe;.

Ponadto nasuwajg sie nastepujgce wnioski:

@ Matryca ryzyka $wietnie obrazuje poziom ryzyka zwigzany z projektem. Prawdopodobienstwo
zidentyfikowanych czynnikéw ryzyka nie przekracza nigdy 33% czyli poziomu B, uznanego z
definicji za nieprawdopodobny.

@ Bardzo nisko, badz nisko ocenia sie réwniez dotkliwo$¢ w przypadku zaistnienia sytuacji opisanych
w poszczegolnych czynnikach ryzyka. Nie przekracza poziomu lll, czyli umiarkowanego.

@ Poruszajac sie po matrycy ryzyka, ktéra jest wypadkowa prawdopodobienstwa i dotkliwosci
(straty dobrobytu spotecznego), caly czas mamy do czynienia z ryzykiem ocenionym jako

niskie.

Ponadto w obecnych warunkach rynkowych i akceptowalnie stabilnej sytuacji polityczno
— gospodarczej kraju, wszelkie realizowane projekty inwestycyjne w infrastrukture publicznie uzyteczng

obarczone sg relatywnie niskim ryzykiem.

Dane makroekonomiczne sg réwniez zadowalajgce. Ponizej wypunktowano kilka kluczowych

informacji na temat gospodarki Polski w skali makroekonomicznej:

@ Produkt krajowy brutto w Polsce w 2016 r. zwiekszyt sie realnie 0 2,8% w skali roku, wobec 3,9%
rok wczesniej. Popyt krajowy byt gtéwnym czynnikiem wzrostu, powiekszajac sie o 2,8 %, co
stanowito 2,1 p.p. wzrostu. Spozycie ogétem byto o 3,6% wyzsze, w tym spozycie w sektorze
gospodarstw domowych wzrosto takze o 3,6%, co stanowito najszybszy wzrost od 2008 r. Zapasy
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takze rosty dodajgc 1,0 p.p. do wzrostu PKB. Ujemng kontrybucje we wzrost PKB miaty natomiast

naktady brutto na srodki trwate, ktére spadly o 5,5%, wobec znaczgcego zwiekszenia w 2015r. o

6,1%.

@ Planowany wzrost PKB na 2017r. wg niektorych prognoz przekracza 4%.

@ Produkcja sprzedana przemystu ogdtem w 2016 r. byta wyzsza niz przed rokiem o 3,2% (wobec

wzrostu 0 6,0% w 2015 r.). Zwiekszyta sie produkcja w przetworstwie przemystowym oraz w

dostawie wody, natomiast spadki odnotowano w goérnictwie oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w

energie elektryczng, gaz, pare wodng i gorgcg wode. Produkcja budowlano-montazowa byta

natomiast nizsza o ok. 7%, za$ produkcja rolna zwiekszyta sie 0 6,7%. Sprzedaz detaliczna w 2016

r. wzrosta o 4,7%.

@ Na rynku pracy umocnity sie pozytywne tendencje zapoczatkowane w 2014 r. Liczba oséb

pracujgcych w gospodarce narodowej byta w koncu 2016 r. o ponad 2,0% wyzsza niz przed rokiem.

Najbardziej zwiekszyto sie zatrudnienie w administracji i dziatalnosci wspierajgcej (0 10,3%).

Spadek zatrudnienia utrzymat sie natomiast w goérnictwie i przemysle wydobywczym, wytwarzaniu

i dystrybucji energii, obstudze rynku nieruchomosci i budownictwie. Liczba zarejestrowanych

bezrobotnych wyniosta w 2016 r. 1335,2 tysiecy oséb i byta o 14,6% nizsza w poréwnaniu z rokiem

poprzednim. Na koniec 2016 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosta 8,3%, i byta nizsza o 1,4

p.p. niz w grudniu 2015 r. Jest to najlepszy wynik w ostatnich latach.

@ Panstwowy dtug publiczny na koniec 2016 r. wynidst 965,2 mid PLN i w ciggu roku zwigkszyt sie o

87,9 mld PLN. Relacja dtugu publicznego wzgledem PKB w wyniosta na koniec 2016 r. 52,1% i

zwiekszyta sie w ciggu roku o 3,3 p.p.
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