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SPIS TRESCI

Strona tytutowa
Spis tresci
Temat, zakres i podstawa opracowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
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1. Temat i zakres opracowania
Tematem opracowania jest projekt termomodemizaciji i przebudowy kottowni w
budynku Szkoty Podstawowej w Kadtubie.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z Zamawiajgcym.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

. Wymagania ogolne

. Roboty rozbiérkowe i demontazowe (kod CPV: 45111290-7)
. Roboty ziemne (kod CPV: 45111200-0, 45262210-6)
. Roboty zbrojarskie (kod CPV: 45262310-7)

. Roboty betoniarskie (kod CPV: 45262300-4)

. Roboty szklarskie i stolarskie (kod CVP: 45421100-5)

7. Roboty termoizolacyjne  (kod CPV: 45421000-4)
8. Roboty tynkarskie (kod CPV: 45324000-4)
9. Roboty oktadzinowe (kod CPV: 45431000-7)
10. Roboty blacharskie (kod CPV: 45400000-1)

11. Roboty wykonczeniowe (kod CPV: 45400000-1)

12. Roboty rusztowaniowe (kod CPV: 45111290-7)
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1. Wymagania ogdélne

1.1. Obowiazki Inwestora
1.1.1. Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje Wykonawcy
w 2-ch egzemplarzach dokumentacje projektowg oraz dziennik budowy

1.1.2. Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy We fragmentach i
w czasie przedstawionym przez WWykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora
projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji

1.1.3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

1.1.4. Zawiadomienie wtasciwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed
rozpoczeciem robot dotgczajagc oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j.w.

1.2. Obowiagzki Wykonawcy

1.2.1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy,

projektu organizacji i zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. Stosownie do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego i 0s6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania
robét i uzyskanie akceptacji przez Inwestora.

1.2.2. Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie

zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu
przejecia placu budowy, do odbioru koncowego. W miare postepu robaét, plac budowy
powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

1.2.3. Zorganizowanie terenu budowy
1.2.4. Wykonanie niwelacji terenu
1.2.5. Zabezpieczy¢ dostawe medidw na teren budowy

1.2.6. Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem.
Wykonawca powinien podjg¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed :

- zanieczyszczeniem ciekow wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w
szczegolnosci: paliwem, olejem, materiatami bitumicznymi, chemikaliami

- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru

- niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym
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1.2.8.0chrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych -przed rozpoczeciem
robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje
znajdujgce sie na terenie budowy przed ich uszkodzeniem.

1.2.9.Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonanymi robotami,
materiatami oraz sprzetem zgromadzonym na placu budowy od momentu przejecia
placu budowy do odbioru koncowego robét.

1.2.10. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej
lub prywatne;.

1.2.12.Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom
odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczac do pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

1.3. Materialy

1.3.1. Materiaty zastosowane do wykonania robét powinny by¢

zgodne z dokumentacjg projektowg zgodne z obowigzujagcymi normami, posiadaé
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia.

1.3.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatobw w sposob
zapewniajacy ich witasciwg jakosc¢ i przydatnosé do robat.

1.3.3.Sktadanie materiatow wg asortymentu z zachowaniem
wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

1.3.4.Materiaty, ktére nie uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru, projektanta lub
Inwestora, powinny by¢ sktadane oddzielnie , a dostawy tych materiatéw przerwane.

1.4. Sprzet

zastosowany do wykonywania robot powinien gwarantowac jakos¢ robot okreslong w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.

Dobodr sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

1.5. Transport

dobér srodkéw transportu wymaga akceptacji Inwestora. Srodki transportu
kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosowne do
przewozonego tadunku. Wykonawca powinien dostosowac sie do ograniczen obcigzen
0si pojazddéw podczas transportu, zaréwno po drogach publicznych poza granicami
placu budowy, jak rowniez w jego granicach.

1.6. Wykonywanie robét

Wszystkie materiaty objete kontraktem powinny by¢ wykonane obowigzujgcymi
normami, dokumentacjg projektowg wymaganiami technicznymi i S.T. dla
poszczegolnych rodzajéw robdt wyszczegolnionych w slepym kosztorysie.
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Odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich rodzajow robét wehodzacych w
sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierownika
budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkgciji
technicznej w budownictwie, obejmujacej kierowanie, nadzor i kontrole robot
budowlanych. Jezeli na budowie sg prowadzone roboty budowlane, do kierowania
ktérymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalnosci innej niz ma
Kierownik budowy, obowigzuje ustanowienie dla tych robot kierownika o danej
specjalnosci.

1.7. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac
i zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy :

- dziennik budowy

- ksiege obmiarow

- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych

- atestéw jakosciowych wbudowanych elementow konstrukcyjnych

- dokumentow pomiaréw cech geometrycznych

protokotéw odbiorow robot

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone w odpowiednich formularzach i
koniecznie podpisane przez Wykonawce i Inwestora.

Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony scisle wg wymogdéw obowigzujgcego
Prawa Budowlanego.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkéw Kierownika budowy. Prawo do
dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprocz Kierownika i Inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje réwniez :

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- autorowi projektu

- osobom wchodzacym w skfad personelu Wykonawczego (tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania robét budowlanych)

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktéorym dokonuje sie okresowych
wyliczen i zestawien wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z
kosztorysem slepym.

Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen.
Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy.

1.8. Kontrola jakosci roboét

1.8.1. wymagania ogdlne

Za jakos¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementéw i materiatow, za ich
zgodnos¢ pod wzgledem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na budowe,
kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, PN i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, odpowiedzialny jest
Wykonawca robot. Obowigzkiem Wykonawcy przed przejeciem terenu budowy jest
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robét
przedstawiajgcego zamierzony sposob wykonywania robat,
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mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z projektem i ze sztukg budowlana.

Projekt organizacji robot powinien zawierac:

- terminy i sposéb prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie

- oznakowanie placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

- wykaz maszyn i urzgdzen oraz ich charakterystyke

- wykaz srodkow transportu

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
robot

- wykaz zespotow roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego
- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe
materiatéw, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot

- sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek :
- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci
- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatow dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci
- okreslenie i uzgodnienie warunkow dostaw aby zapewniona byta rytmicznos¢ robot
- prowadzenie biezgce kontroli jakosci otrzymywanych materiatéw
- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich

zmiana uzgodniona z projektantem
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci materiatow, sprzetu, transportu podane
zostaty w pkt. 1.3., 1.4., 1.5.

1.8.2. koszty badan kontrolnych

Inwestor moze zazagdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
kontrolnych w przypadku jesli przedstawione wyniki badan sg dla niego
niewiarygodne.

Koszty badan kontrolnych obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajq sie
I spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie
Wykonawca.

1.9. Obmiar robét

Obmiar robo6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i
wbudowanych materiatow.

Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiarow.
Obmiar rob6t obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe.
Roboty sg podane w jednostkach zgodnie z kosztorysem Slepym.

Pomiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty. Obmiar
robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t zakrywanych nalezy wykonaé przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione
szkicami w ksiedze obmiardow lub dotgczone do niej w formie zatgcznika
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1.10. Odbiér robot
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z umowg oraz okreslenie
ich wartosci technicznej.

Odbiory robdt zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktdére po zakonczeniu
podlegajg zakryciu ,przed ich zakryciem, lub po zakohczeniu robét, ktore w dalszym
procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czeSciowe - jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktére stanowig zakonczony
element catego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robét.

Odbior koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wchodzacych
w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegolnych elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.10.1. Dokumenty do odbioru robot

Do odbiorow czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje
dokumentacje projektowg i S.T.

receptury i ustalenia technologiczne

dziennik budowy i ksiegi obmiaru

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru

g. sprawozdanie techniczne

h. dokumentacje powykonawczg

i. operat kalkulacyjny

~0 o0 oUW

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac :

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot

- zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej
oraz formalng zgode Inwestora na dokonane zmiany

- uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robot

- date rozpoczecia i zakonczenia robét

1.10.2. Ocena stanu faktycznego odbieranych robét

- podstawe oceny stanowig badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizacji robot
oraz ogledziny podczas odbioru

- podstawe odbioru stanowig ogledziny i protokoty z badan i pomiaréw
laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisje odbioru
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1.10.3.  Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku
Budowy i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w
zakresie zgtoszonych robét przy odbiorach czesciowych i kompletny
operat kalkulacyjny (koncowg kalkulacje kosztéw) przy odbiorze
korncowym.

Odbioru kohcowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i
jakos¢ zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu
kalkulacyjnego oraz badan i pomiaréw wymienionych w pkt.1.10.2. i na
ocenie wizualne;.

Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg
projektowg z protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian w
stosunku do dokumentacji pierwotnej i ze S.T.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentac;ji
projektowej i S.T. w granicach tolerancji i nie majacych wiekszego wptywu na cechy
eksploatacji dokonuje sie potrgcen jak za wady trwate.

Jesli komisja stwierdzi, ze jakos¢ rob6t znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wylacza z odbioru.

1.10.4. Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w

Umowie i w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe
zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie
ilosci wykonanych faktycznie robot i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych
rodzajéw robdt w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
prawidtowego wykonania robaot.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

21. Przedmiot

2.1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z rozbiorkg wyburzeniami i demontazem elementow
wykonczeniowych termomodernizowanego obiektu.

2.1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt.2.1.1.

2.1.3. Zakres robot objetych S.T.:

- demontaz okien drewnianych i krat stalowych
- demontaz drzwi drewnianych

- demontaz instalacji odgromowej

- demontaz rynien

- demontaz obrobek blacharskich

- demontaz daszkéw nad wejsciami

- demontaz elementow facjat

- wyburzenie zsypu

- demontaz i skucie opaski wokot budynku
- skucie fragmentéw tynkow
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- skucie posadzki w piwnicy

- wyburzenie $cianki dziatowej

- wyburzenie fragmentu Sciany zewnetrzne;j

- wyburzenie zsypu z fundamentem

- demontaz komina stalowego z fundamentem

- demontaz anten, tablic, masztow flagowych i innych

2.2. Materialy pochodzace z rozbioérki:
Gruz betonowy, okna i drzwi, elementy metalowe (ztom)

2.3. Sprzet:
tomy, kilofy, mtoty, topaty, szufle, pity do metalu, nozyce do metalu i papy, leje
zsypowe,dzwig.

2.4. Transport:
Samochod wywrotka. Odwiezienie ztomu, papy i gruzu na odpowiednie sktadowiska.

2.5. Wykonanie robét

a. Zdemontowac kratki wentylacyjne

b. Wyku¢ otwory w $cianach i stropie dla przejscia wentylacji za pomocg mtotow,
przebijakéw i usuniecie gruzu na zewnatrz budynku na odktad.

c. okna

- zdjacC recznie oscieza z oscieznic z rusztowania ustawionego przy scianie na zewnatrz
- przeniesc¢ wyjete oscieza na wyznaczone miejsce na placu budowy

- odcig€ zaczepy na oscieznicy

- wyciggng¢ oscieznice z otworu i przenies¢ na samochadd

d. drzwi - j.w.

e. zdemontowane elementy na dachu nalezy odkfada¢ na powierzchni dachu
(zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym spadaniem)

f. po zakonczeniu demontazu elementy zdemontowane nalezy usunac¢ z
powierzchni dachu i zatadowac na srodki transportu przy pomocy lejow
zsypowych i dzwigu

g. Sciany i posadzka - wyburzenie reczne przy pomocy narzedzi j.w.

reczny zatadunek gruzu bezposrednio (lub na taczke) na wywrotke

2.6. Kontrola jakosci roboét

- polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen

w ich miejscu

2.7. Jednostka obmiaru jest (mb) dla obrébki blacharskiej, instalacji odgromowe;,
rynny , (m?) dla papy, (m?) dla gruzu

2.8. Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy

29. Podstawa ptatnosci - m? i sztuk, po odbiorze robaot.

2.10. Przepisy zwigzane

szczegotowe zapisy z zakresu warunkow bhp przy robotach rozbiérkowych
Rozporzadzenia Ministra Budowy i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia
28.11.1972r- Dz.U.nr 13 p6z.93 z pdzniejszymi zmianami.
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3. ROBOTY ZIEMNE

3.1. Przedmiot

3.1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych.

3.1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze Roboét
wymienionych w pkt.3.1.1.

3.1.3.Zakres robdt objetych S.T.:

- wykonanie wykopu pod fundament schodéw i murku oporowego schodéw oraz zsypu
- wybrane masy ziemi przetransportowac czesciowo na odkfad (do pdzniejszego
zasypania) reszte wywiez¢

- wykonanie, wykopu pod fundament nowego komina — j.w.

- oczyszczenie dna wykopu

- wykonanie opaski z kostki betonowej wokét catego budynku

3.2. Materialy
Grunt pochodzacy z wykopu

3.3. Sprzet
Koparka przedsiebierna i podsiebierna, topaty.

3.4. Transport
Koparka, wywrotka, taczka.

3.5. Wykonanie robét

- zdja¢ wierzchnig warstwe ziemi (humus) i spryznowac ja w miejscu uzgodnionym z
Inwestorem

- wytyczy¢ obszar wykopow zgodnie z dokumentacjg techniczng

- wykona¢ wykopy za pomocg koparki z przemieszczeniem czesci na odkiad (do
pdzniejszego zagospodarowania). Czes¢ pozostatg tadowac na wywrotki i wywiez¢ na
odlegtos¢ 10km.

- zasypanie wykopu po wylaniu taw fundamentowych i wykonaniu scianek
oporowych , nastepnie zageszczenie mechaniczne

- uformowanie skarp

- utozenie kostki betonowej na pochylni na podsypce cem-piaskowej (1:4) 4cm gr, na
podtozu z zageszczonego piasku gr.10cm (opaska wokét budynku -tak samo lecz na
zewnatrz opaska ograniczona obrzezem chodnikowym betonowym)

3.6. Kontrola jakosci robot

Polega na sprawdzeniu obszaru i gtebokosci wykopu, stanu zawilgocenia podtoza i
jakosci gruntu w podfozu. Biezgco kontrolowac zasypke gruntowg oraz stopien jej
zageszczenia. Sprawdzenie starannosci, doktadnosSci i estetyki potozenia kostki
betonowej oraz zgodnosci wykonania z projektem.

3.7. Jednostka obmiaru - (m3) wykopu i jego zasypanie

3.8. Roboty objete S.T. odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy
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3.9. Podstawa ptatnosci - (m3) wykopu i jego zasypania po odbiorze robot

3.10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-06250 - Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze)

PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia.

4, ROBOTY ZBROJARSKIE

41. Przedmiot

4.1.1.Przedmiotem niniejszej S.T.sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zbrojarskich na wszystkich etapach zadania.

4.1.2.S.T.stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w

pkt.4.1.1.

4.1 .3. Zakres robot objetych S.T.

- oczyszczenie pretow zbrojeniowych

- prostowanie, ciecie

- giecie pretow

- montaz segmentéw zbrojenia w deskowaniu (szalunki) z zachowaniem witasciwych
dystansow na otuliny

4.2. Materiaty
Stal zbrojeniowa wg opisu

4.3. Sprzet
Prosciarka, gietarka, nozyce do ciecia pretdéw, stét warsztatowy, cazki do ciecia, zbrojenia,
pita do ciecia pretdéw, wigzak z petelkami do skrecania drutu.

4.4. Transport
Reczny

4.5. Wykonanie robét

Prety oczysci¢ z kurzu, ziemi, luznej rdzy, ttustych plam.

Przygotowane, przyciete i przygiete prety zbrojeniowe, ztozy¢ starannie na
wyznaczonych miejscach aby nie spowodowaé uszkodzen i odksztatcen lub
pomieszania.

Uktadanie elementéw zbrojenia wg schematéw opracowanych w sposob
umozliwiajgcy kontynuacje uktadania bez uszkodzenia utozonych wczesniej.
Przed utozeniem zbrojenia na deskowaniu, nalezy dokonaé¢ sprawdzenia i
odbioru deskowania.

Utozenie zbrojenia powinno by¢ zabezpieczone od przesunieé i uszkodzehn w
trakcie dalszych robo6t (betonowania i wibrowania).

Grubos¢ otuliny powinna wynosic :

- w fundamentach - 5¢cm

4.6. Kontrola jakosci robét

Polega na ogledzinach zewnetrznych i obmiarze utozonego zbrojenia, potwierdzeniu
jakosci stali.

Dopuszczalne odchylenia w uktadaniu zbrojenia w deskowaniu :

Odlegtos¢ miedzy oddzielnie uktadanymi pretami
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- w fawach fundamentowych - zgodnie z rysunkami

W grubosci warstwy otulajgcej zbrojenie

- w fundamencie, w $cianie - 5cm

Odlegtos¢ miedzy pretami rozdzielczymi - 30cm

Wyniki kontrolowanych odbioréw i ogledzin zbrojenia nalezy wpisac do
dziennika budowy z podaniem daty odbioru.

4.7. Jednostka odbioru jest (kg) w rozdzieleniu na stal gtadka i zebrowg

4.8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy.
4.9. Podstawa ptatnosci - (kg) potozonego zbrojenia

4.10. Przepisy zwigzane

PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowane.

5. ROBOTY BETONOWE

5.1. Przedmiot
5.1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zelbetowych.

5.1.2. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako pomocniczy
dokument przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt.5.1.1.

5.1.3.Zakres robot objetych S.T.
- ustawienie szalunkow
- utozenie zbrojenia
- zakup betonu kI.B20 i B10 o konsystenciji plastycznej w wytworni, przewdz srodkiem
transportu z urzadzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie jazdy
- podawanie mieszanki betonowej mechanicznie przy pomocy pompy ttoczacej
- naktadanie mieszanki betonowej recznie
- zageszczenie mieszanki za pomocg wibratorow
- przerwy robocze - nad chudym betonem
- nad tawami fundamentowymi
Nalezy przygotowac starannie potaczenia betonu stwardzonego z betonem swiezym
przez usuniecie luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i
przeptukanie tego miejsca woda.
- pielegnacja betonu przez utrzymanie odpowiedniej wilgoci przez co najmniej 7dni
5.2. Materiaty
Beton kI.B20 i B10 szczelny, deski szalunkowe

5.3. Sprzet
Ubijarki reczne i wibratory, mtot drewniany, dziobaki i sztychéwki

5.4. Transport
Samochody z mieszaczami i z pompg ttoczng
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5.5. Wykonanie robét

W trakcie uktadania mieszanki betonowej, nalezy starannie obserwowac prawidtowosc¢
zachowania ksztattu konstrukcji. Przebieg uktadania doktadnie odnotowac w dzienniku
budowy. Wibrator pogrgzony zagtebiony w odl. max 1,5-krotnej wielkosci skutecznego
promienia jego dziatania. Ptaszczyzny wibratoréw powierzchniowych powinny
zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 20cm.

Utozony beton pielegnowac co najmniej przez 7dni w nastepujacy sposob :

- odstoniete powierzchnie betonu chroni¢ przed dziataniem

czynnikow atmosferycznych

- podtrzymywac wilgotnos¢ betonu przez polewanie wodg po 24 godzinach od chwili
jego utozenia (przy temp. ponizej +5 C beton nie podlewac)

5.6. Kontrola jakosci robot

Kazda partia betonu dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w
zaswiadczenie wystawione przez producenta, dotyczace jakosci betonu.

- charakterystyka betonu

- wyniki badan kontrolnych na sciskanie

- okres w ktérym wyprodukowano dang partie betonu

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ robot
poprzedzajgcych :

- prawidtowo$¢ wykonania szalunkow

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia

- przygotowanie powierzchni w miejscu przerwy wlewczej

- prawidtowos¢ wykonania robét zanikajgcych

Deskowanie i zbrojenie bezposrednio przed betonowaniem nalezy oczyscic.
Powierzchnie deskowane powinny by¢ powleczone srodkiem

uniemozliwiajgcym przywieranie betonu.

Konieczna biezgca kontrola pielegnacji betonu.

Sprawdzenie prawidtowos$ci natozenia izolacji poziomych i pionowych

podziemnych elementéw betonowych.

5.7.Jednostka obmiaru - (m3) utozonego betonu

5.8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpiséw w dzienniku
budowy.

5.9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za (m3) utozonego betonu.

5.10. Przepisy zwigzane

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe.
Wymagania techniczne.

BN-73/6736-01 - Beton zwykty. Metody badan.

PN-62/B-10144- Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

6. ROBOTY SZKLARSKIE i STOLARSKIE
6.1. Przedmiot S.T.
6.1.1.Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét szklarskich i stolarskich
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6.1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt.6.1.1.

6.1 .S. Zakres robot objetych ST.

- zamontowanie okien i drzwi

- wykonanie podbitek facjat dachowych

6.2. Materialy (elementy)

- okna PCV szkio prézniowe podwéjne wg zestawienia
- drzwi wg zestawienia

- oscieznice stalowe

- pianka poliuretanowa

- faczniki, Sruby, wkrety

- deski obiciowe

6.3. Sprzet
Pomost roboczy, wiertarki, pion, poziomica, mtotek gumowy, dozownik pianki, pita do
drewna, spawarka, pita do metalu, gietarki do rur stalowych

6.4. Transport
Samochodowy, specjalistyczny do przewozenia szyb, roztadunek reczny.

6.5. Wykonanie robét

Montaz okien wykonac po zakonczeniu robot murarskich i betoniarskich, przed
robotami termoizolacyjnymi, oktadzinowymi i malarskimi.

Okna, naswietla i drzwi zewnetrzne - po obwodzie uszczelni¢ piankg poliuretanowa.
Mocowanie oscieznic srubami do muru. Gtowki srub w otworach, otwory wypetnione
masg wykonang z trocin i zywicy, zeszlifowane i powleczone lakierem. W ten sam
sposob mocowane oktadziny na sciane. Szczegodty wykonczenia zgodnie ze sztukg
budowlang i z instrukcjg montazu opracowang przez producenta.

6.6. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu:

- elementow w zakresie zgodnosci z PN i z dokument.proj.
- Swiadectw dopuszczalno$ci i atestéw

- rodzaju zastosowanego szklenia

- prawidtowosci uszczelnienia i izolacji

- estetyka obrébek i wykonczenia

- prawidtowosci osadzenia skrzydet i fatwosc ich otwierania

6.7. Jednostka obmiaru - (m2) elementu

6.8. Odbiodr robét objetych S.T.
- roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpiséw do dziennika budowy

6.9. Podstawa ptatnosci
(m2) zamontowanego elementu tgcznie z obrébkg

6.10. Przepisy zwigzane
PN i instrukcje producentow
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7. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
7.1. Przedmiot S.T.

7.1.1.Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z ociepleniem
stropodachodw, dachu i elewac;ji.

7.1.2. ST. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt.7.1.1.

7.1.3.Zakres robot objetych S.T.

- przyklejenie ptyt styropianowych warstwowych zgodnie z projektem

- przyklejenie drugiej warstwy ptyt styropianowych warstwowych
frezowanych, fgczenia mijankowe w stosunku do warstwy spodnie;j

- potozenie wetny mineralnej twardej

- wdmuchniecie ekofibru

7.2. Materiaty

- piyty styropianowe warstwowe frezowane

- piyty styropianowe warstwowe frezowane (druga warstwa)
- wetna mineralna twarda

- ekofiber

- masa klejgca wg instrukcji producenta ptyt

- siatka elewacyjna

7.3. Sprzet
Noze do ciecia styropianu, poziomica, pion, tata murarska, skrzynia do masy, pomost
roboczy, dzwig

7.4. Transport
Reczny i mechaniczny

7.5. Wykonanie robo6t
Scisle wg instrukcji producenta ptyt.

7.6. Kontrola jakosci robét

- wg instrukcji j.w.

- sprawdzi¢ szczelnos¢ utozenia styropianu i wetny mineralnej na stropie, dachu i na
Scianach oraz czy zachowane zostaty szczeliny wentylacyjne po obwodzie okapu

- sprawdzic¢ czy tgczenia ptyt sg mijankowo

7.7. Jednostka obmiaru - (m?2)ocieplenia Sciany, stropu, dachu

7.8. Roboty objete ST.odbiera inspektor na podstawie wpisow do dziennika
budowy z uwzglednieniem wymagan instrukcji, PN, projektu

7.9. Podstawa platnosci
Za (m?3) lub (m?2) - zgodnie z obmiarem robét
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7.10. Przepisy zwigzane
- instrukcje ITB nr334/96
- aktualne NP

8. ROBOTY TYNKARSKIE

8.1. Przedmiot S.T.

8.1.1 .Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot
tynkarskich dotyczacych:

- potozenie tynku cem-wap

- potozenie tynku cienkowarstwowego na gzymsie

- potozenie tynkow cienkowarstwowych na ocieplonych scianach (roboty
wykonczeniowe)

8.1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt.8.1.1.

8.1.3.Zakres robot objetych S.T.

- oczysci¢ podtoze z kurzu szczotkami, usung¢ wszelkie plamy (mycie

roztworem 10% mydta szarego) - sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania spoin - powinny
by¢ niepetne,cofniete o ok10-15mm

- zbyt suchg powierzchnie muru zwilzy¢ wodg bezposrednio przed natozeniem tynku

- natozy¢ tynk cem-wap 1,5cm

- wykonac tynk z suchej zaprawy tynkarskiej akrylowej w kolorze i fakturze wg
projektu,

8.2. Materiaty
Spoiwo, kruszywo, woda wg PN, sucha zaprawa tynkarska akrylowa

8.3. Sprzet
Rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, taty, mieszadto do zapraw, pojemniki
na mase tynkarskg betoniarka elektryczna, sita do kruszywa

8.4. Transport
Samochdéd o udzwigu do 12ton (dowoz materiatu) reczny na placu budowy, dzwig
samochodowy

8.5. Wpykonanie robét

Proces technologiczny:

- wyznaczenie lica powierzchni tynku
- wykonanie obrzutki

- wykonanie narzutu na powierzchnie
- wykonanie tynku akrylowego

8.6. Kontrola jakosci
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr.3-4mm
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- sprawdzenie narzutu cementowo-wapiennego 1:1:5 - po zawigzaniu zaprawy
obrzutki - narzut rozprowadzi¢ pacg

- tynk akrylowy cienkowarstwowy strukturalny wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta

8.7. Jednostka obmiaru dla robot tynkarskich jest (m?2) tynku

8.8. Roboty tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do
dziennika budowy

8.9. Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem z podziatem na tynk:
- tynk cem-wap

- tynk mineralny cienkowarstwowy

8.10. Przepisy zwigzane

PN-65/B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cem.-wap.

PN-70/B-101000 -Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonana wypraw wewnetrznych
PN65/B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

9. ROBOTY OKLADZINOWE

9.1. Przedmiot S.T.

9.1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
oktadzin sciennych -parapety zewnetrzne w oknach piwnicznych, oktadzina cokotu,
oktadzina schodéw do kottowni, ptytki na balkonie

9.1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt.9.1.1.

9.1.3.Zakres robot objetych S.T.
- przygotowanie podtoza

- potozenia .okfadzin

- roboty wykonczeniowe

9.2. Materialy

a. ptytki gress (réwniez antyposlizgowe) zewnetrzne i wewnetrzne
- masa klejgca do ptytek - wodoodporna

- fuga plastyczna mrozo i wodoodporna

b. ptytki ceramiczne parapetowe - j. w.

c. ptytki ceramiczne cokotowe - j.w.
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9.3. Sprzet

Betoniarka elektryczna, mieszadto elektryczne do masy klejacej, pojemniki na
zaprawe, kielnia, mtotek, tata (2mb), poziomica, pion, elementy dystansowe,
szpachlowka, tarcze do ciecia, paca metalowa z grzebieniem

9.4. Transport
Samochdéd do 12ton tadownosci (samowytadowczy), wézek widtowy, reczny

9.5. Wykonanie robot
a. ptytki gress i ceramiczne - uktadac¢ na zaprawie klejgcej mrozo i wodoodpornej.
Grubos¢ warstwy zaprawy ok.1,5cm, szer.spoin max3mm.

9.6. Kontrola jakosci robét

- sprawdzenie podfoza (poziomy, piony), réwnosci powierzchni, (przeswit pod tatg,
dt.2m. max1 -2mm)

- sprawdzenie jakosci uzytego materiatu oktadzinowego

- sprawdzenie wiasciwosci zastosowanych zapraw

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin (szeroko$¢, prostolinijnosc,pion,
poziom)

- starannosc¢ wykonczenia, przyciec i.t.p.

- zgodnos¢ wykonania z projektem

9.7. Jednostka obmiaru - (m2) oktadziny

9.8. Odbiodr robét
Inspektor na podstawie wpisoéw do dziennika budowy

9.9. Podstawa ptatnosci
(m2) oktadziny zgodnie z obmiarem robot
9.10. Przepisy zwigzane
PN-70/B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techn.
PN-74/B-12032 - Ptytki i ksztattki podtogowe ceramiczne.

Instrukcje montazu przygotowane przez producentéw.
BN-70/6747-16 - Posadzkowe ptyty lastrikowe.

10. ROBOTY BLACHARSKIE

10.1. Przedmiot S.T.

10.1.1.Przedmiotem niniejszej S.T.sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem robét blacharskich.

10.1.2.S.T.jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 10.1.1.

10.1.3.Zakres robo6t objetych S.T.

- obrébka blacharska dachu i facjat
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- obrébka blacharska daszkow nad wejsciami
- daszki nad wejsciami i nad zejsciem do kottowni
- parapety zewnetrzne

10.2. Materialy
- blacha ocynk powlekana, gtadka, matowa
- wkrety do drewna, kotki rozporowe

10.3. Sprzet
Nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, miotek, poziomica, pion, tata

10.4. Transport
Samochdd o nosnosci do 12ton, dzwig

10.5. Wykonanie robot

- przygotowanie podtoza

- okapy i styki ze Scianami nalezy obrobi¢

blachg gtadkg zgodnie ze sztukg budowlang w sposéb zapewniajacy szczelnos¢. Na
tgczeniach stosowac kit dekarski.

- daszki wejsciowe wykonczy¢ blachg ocynk matowg gtadkg zgodnie ze sztukg
budowlang na tgczeniach kit dekarski.

- daszki nad wejsciami wykonac z blachy dachoéwkopodobnej

- parapety zewnetrzne nalezy uktadac ze spadkiem 1 % w kierunku zewn., zgodnie
ze sztukg budowlang

10.6. Kontrola jakosci robot

Polega na sprawdzeniu:

- szczelnosci pokrycia

- prawidtowos$ci mocowania elementow
- poziomow i pionéw

- estetyki wykonania

- prawidtowosci spadkéw rynien

10.7. Jednostka obmiaru robét - (m?) blachy zuzytej na obrébki blacharskie,
(mb)parapetéw zewn.

10.8. Odbiér robét objetych S.T.

Dokonuje inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i dokumentac;ji
projektowej.

10.9. Podstawa ptatnosci

- za (m?2) obrébki blacharskiej, (mb) parapetéw zewn.

10.10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowanej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
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11. ROBOTY WYKONCZENIOWE

11.1. Przedmiot S.T.
11 .1.1 Wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t wykonczeniowych
zwigzanych z termomodernizacjg stropodachow, dachu i elewacji.

11.1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét
wymienionych w pkt. 11.1.1.

11.1 .3. Zakres robo6t objetych S. T.

- montaz instalacji odgromowej, anten i rynien

- montaz elementéw elewacyjnych

- montaz krat w oknach i barierki

- montaz klap na zsypie

- zamontowanie listew na naroznikach(kottownia) chronigcych przed obijaniem
- utozenie dachdéwek wokét facjatek

- podbicie okapéw facjatek

11.2. Materialy (elementy)

- elementy po demontazu

- deski

- listwy ,L" ze stali nierdzewnej

11.3. Sprzet
Wiertarki, pion, poziomica, mtotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, pita do metalu
i drewna

11 .4. Transport
reczny

11.5. Wykonanie robét

a. zamocowanie przewodow instalacji odgromowej wg projektu

b. zamocowanie elementow elewacyjnych (typu tablice, lampy itp.)

c. ponowne potozenie dachéwek wokot facjatek

b. podbicie okapéw facjatek (wszystkich) deskami na wpust pomalowanymi
drewnochronem

11.6. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu :

- sprawdzeniu ciggtosci przewodow instalacji odgromowej
- starannosci zamontowania elementéw elewacyjnych

- starannosci potozenia dachéwek

- starannosci podbicia okapéw

11.7. Jednostka obmiaru - (mb) instalacji, (szt) anten, tablic i innych, (m2) dachéwek,
(m2)desek obiciowych

11.8. Odbioér robét objetych S.T.

- roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentaciji i wpiséw do dziennika budowy
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11.9. Podstawa ptatnosci
(mb) zamontowanego przewodu, (szt) kratki, anteny i inne

10.10. Przepisy zwigzane
PN i instrukcje producentéw

12. ROBOTY RUSZTOWANIOWE

12.1. Przedmiot S.T.

11.1.1.Przedmiotem S.T.sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
rusztowaniowych dla realizacji zadania.

11.1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét
wymienionych w pkt. 11.1.1.

11.1.3.Zakres robot objetych S.T.

- transport z bazy na plac budowy

- ustawienie pomostu na stanowisku roboczym
- umocowanie wozka do podtoza

- umocowanie rusztu do sciany

- zabezpieczenie siecig odgromowqg

- podtgczenie do zrédia zasilania

12.2. Materialy
Podktady, kliny drewniane

12.3. Sprzet
Mechaniczny pomost roboczy

12.4. Transport
Samochdd przystosowany do przewozu tego typu urzadzen

12.5. Wykonanie robo6t
Scisle wg instrukcji producenta

12.6. Kontrola jakosci robét

- sprawdzenie prawidtowosci wymaganego podtoza

posadowienia rusztowania

zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z aktualng PN
zakotwien

wszystkie badania muszg da¢ wynik dodatni, aby rusztowania dopuscic
do uzytkowania

Z badan nalezy sporzadzic¢ protokdt, w ktorym powinna by¢ zawarta
stosowana decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do
uzytkowania.

12.7. Jednostka obmiaru -1 -no stanowisko ustawienia
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12.8. Odbiér robét S.T.
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisu w dzienniku budowy i protokotu
sporzadzonego jak w pkt. 16.6

12.9. Podstawa ptatnosci
Ujeta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych

12.10. Przepisy zwigzane

PN-74/B-02009 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych - state i zmienne.

PN-70/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych - obcigzenia
wiatrem.

PN-55/E-05003 - Ochrona budowli od wytadowan atmosferycznych.



