OR.0012.8.3.2023
' SPRAWOZDANIE
z dziatalnosci Komisji doraznej ds. budowy zbiornika matej retencji w Kurowie za 2022 rok

W okresie sprawozdawczym komisja odbyta 7 posiedzeni. W zaleznosci od poruszanego
tematu w posiedzeniach komisji udziat wziety osoby merytorycznie odpowiedzialne

za przedtozone materiaty.

Tematyka posiedzen przedstawiata sie nastepujaco:

1) Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: ,Wykonanie analizy
hydrologicznej w zakresie pracy planowanego zbiornika matej retencji w Kurowie, gm.
Wielun.”;

2) Przyjecie sprawozdania z dziatalnosci Komisji doraznej ds. budowy zbiornika matej
retencji w Kurowie za 2021 rok;

3) Informacja o sporzadzonej dokumentacji hydrologicznej dla inwestycji budowy
zbiornika matej retencji w Kurowie;

4) Zapoznanie sie z uwagami do sporzadzonej dokumentacji hydrologicznej;

5) Rozpatrzenie wniosku dotyczgcego uzupetnienia dokumentacji hydrologiczne;j;

6) Zapoznanie sie z informacja o sposobie wykonania wniosku nr 7/8/22 z dnia
21 wrzesnia 2022 r.

Komisja wystosowata do Burmistrza Wielunia nastepujgce wnioski:

1) o zgtoszenie na najblizszej sesji Rady Miejskiej w Wieluniu tj. w dn. 24 lutego 2022 r.

autopoprawki do projektu uchwaty ws. zmian w budzecie Gminy Wielun na 2022 r.

w celu zabezpieczenia srodkéw w wysokosci 50 000 zt na wykonanie dokumentacji
hydrologicznej;

2) o zwrdcenie sie do wykonawcy dokumentacji hydrologicznej — firmy Pracownia
Projektowa Piotr Trybu$ o ustosunkowanie sie do ponizszych zagadnien oraz
o uzupetnienie wykonanej dokumentacji zgodnie z uwagami wskazanymi we wniosku;

3) o podjecie krokéw prawnych w celu uzupetnienia dokumentacji hydrologicznej
wykonanej przez Pracownie Projektowq Piotr Trybus;

4) w trybie pilnym o wytonienie nowego wykonawcy do uzupetnienia dokumentaciji
hydrologicznej oraz o obcigzenie kosztami dotychczasowego wykonawcy — Pracownia
Projektowa Piotr Trybus, ktdra nie wywigzata sie z umowy i nie uzupetnita ww.
dokumentacji.

Przewodniczqcy Komisji
Ds. budowy zbiornika matej retencji
w Kurgwie
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