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1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNO ŚĆ ICH WYKONYWANIA. 

 

1.1. Zakres robót. 

• Wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji 

• Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu  na czas budowy 

• Roboty ziemne i montaŜowe kanałów deszczowych 

• Umocnienie dna i skarp Kanału Wieluńskiego 

• Odbudowa konstrukcji jezdni i chodników 

• Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

• Prace porządkowe 

 

1.2. Kolejność realizacji inwestycji. 

 

W celu zapewnienia ciągłości odpływu wód opadowych istniejącym kanałem desz-

czowym, proponuje się następującą kolejność robót montaŜowych.  

Budowa kanału deszczowego: S1 – S23 

ul. Wodna 

1. Wycinka drzew  (21 sztuk) w miejscu posadowienia separatorów   

2. OpróŜnienie istniejącego zagłębienia terenu na dz. nr 146/21 z zalegającej wody - w 

przypadku budowy w okresach wczesnej wiosny lub po długotrwałych opadach desz-

czu 

3. Budowa płyt fundamentowych nośnych pod separatory (wgłębne odwodnienie terenu 

za pomocą igłofiltrów) 

4. MontaŜ separatora ropopochodnych SR-2 

5. Budowa kanału kd1000 na odcinku: W2-D0-SR2-D1-D2 

- włączenie „starego” kd900 do studni D2 

6. Rozbiórka  „starego”  kd900 na odcinku: D2-wylot o długości L=19,0m 

7. MontaŜ  separatora ropopochodnych SR-1 

8. Budowa kanału kd1000 na odcinku: W1-S0-SR1-S1-S2 

9. Przebudowa kanału sanitarnego ks400 na odcinku: KS1-KS2-KS3   

10. Budowa kanału kd1000 na odcinku: S2-S3-S4-S5-S6-S7 

11. Przewiert pod drogą krajową nr 8 
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12. Budowa kanału kd1000 na odcinkach: S7-S8 i S9-S10 

- budowa przykanalików w pasie drogi krajowej: W1k-S8 i W2k-S9 

13.  Budowa kanału kd1000 na odcinku: S9 – S10 

- włączenie istniejącego kanału kd1000 z ul. Prusa do studni S10 

- rozbiórka  „starego”  kd1000 na odcinku 8,0m 

14. Budowa kanału kd1000 na odcinku: S10 – S11 – S12 – S13 

ul. Zamenhofa 

15. Budowa kanału kd800 na odcinku: S13 – S14 – S15 – S16 – S17 – S18 

16. Rozbiórka  „starego”  kd400 na odcinku o długości 50,0m 

17. Budowa kanału kd800 na odcinku: S18 – S19 

18. Przebudowa przykanalika sanitarnego ks160 (zgodnie z rys. nr 7.2) 

19. Budowa kanału kd800 na odcinku: S19 – S20 

- włączenie istniejącego kanału kd300 z ul. Augustiańskiej do studni S20 

 

ul. Nowy Rynek 

20. Rozbiórka  „starego”  kd400 na odcinku o długości 57,0m 

21. Budowa kanału kd800 na odcinku: S20 – S21 – S22 

- włączenie istniejącego kanału kd400 z ul. Św. Barbary 

22. Budowa kanału kd800 na odcinku: S22 – S23 

- włączenie istniejącego kanału kd800 z działki nr ewid. 404 oraz kd500 z ul. 

Narutowicza 

 

Budowa kanału deszczowego: D1 – D14 

ul. Wodna 

1. MontaŜ tymczasowej przepompowni wód - na czas budowy kanału : D1 – D14 naleŜy 

zamontować pompę  w istniejącej studni zlokalizowanej na kanale kd800 przy skrzy-

Ŝowaniu ulic: Zamenhofa i Palestrancka. Napływające w sposób ciągły wody naleŜy 

przepompowywać do nowowybudowanej studni S13.  

2. Rozbiórka piaskownika dwukomorowego zlokalizowanego na istniejącym kanale 

kd900  

3. Rozbiórka  „starego”  kd900 na odcinkami na trasie : D2  ÷ D7. 

4. Budowa kanału kd1000 na odcinku: D2 – D3 – D4 – D5 – D6 – D7 

5. Rozbiórka  „starego”  kd900 na odcinkami na trasie : D9 ÷ D14. 

6. Budowa kanału kd1000 na odcinku: D9 – D10 
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7. Przebudowa przykanalika sanitarnego ks160 (zgodnie z rys. nr 7.3) 

8. Budowa kanału kd1000 na odcinku: D10 – D11 – D12 – D13 – D14 

- włączenie istniejącego kanału kd800 z ul. Palestranckiej do studni D14 

9. DemontaŜ „tymczasowej” przepompowni wód. 

 

W trakcie budowy kanałów deszczowych naleŜy sukcesywnie: 

- wymienić istniejące studzienki wpustowe i budować nowe przykanaliki 

- przebudowywać napotkane kolizje z uzbrojeniem terenu. 

 

Po zakończeniu montaŜu kanału deszczowego naleŜy odbudować konstrukcję drogi w pasie 

wykonywanych wykopów.  

 

2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE. 

Na terenie objętym inwestycją  znajduje się następujące uzbrojenie terenu: 

• napowietrzna linia SN i NN 

• kablowa sieć telefoniczna 

• sieć wodociągowa 

• kanalizacja sanitarna 

• sieć energetyczna NN 

Trasa kanału deszczowego leŜy na terenie objętym strefą ochrony konserwatorskiej.  

 

3. ISTNIEJĄCE ZAGROśENIA. 

Ulice objęte inwestycją znajdują się w centrum miasta o duŜym natęŜenie ruchu samochodo-

wego i pieszego. Odbiornikiem  wód deszczowych jest Kanał Wieluński, który „prowadzi” 

wody w ciągu całego roku.  

 

4. PRZEWIDYWANE ZAGRO śENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT. 

Z uwagi na fakt, Ŝe prace ziemno-montaŜowe prowadzone będą w pasie drogowym,   wystę-

pować będzie zagroŜenie związane z ruchem pojazdów mechanicznych.  

NaleŜy zachować szczególną uwagę  w trakcie prac przy wykonywaniu wylotu wód do od-

biornika – Kanału Wieluńskiego oraz przy wycince drzew w miejscu posadowienia separato-

rów.   
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5. INSTRUKTAś PRACOWNIKÓW. 

Pracownicy, przed przystąpieniem do realizacji robót, powinni być przeszkoleni w za-

kresie bhp, a w szczególności w zakresie prowadzenia robót  w wykopach i w pasie drogo-

wym przy ruchu pojazdów mechanicznych.  

Wszelkie prace ziemne i montaŜowe związane z budową kanalizacji deszczowej naleŜy pro-

wadzić pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szcze-

gólności  z: 

– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) 

– Obwieszczeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650) 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie     

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 

313, zm. Dz.U. z 2000r. Nr 82, poz. 930).  

 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJ ĄCE NIEBEZPIE-

CZEŃSTWOM. 

Wykonawca kanalizacji deszczowej  winien posiadać zatwierdzony plan organizacji 

ruchu na czas budowy i zgodnie z nim winien przygotować plac budowy. Termin rozpoczęcia 

budowy oraz jej czas trwania naleŜy uzgodnić z właścicielem drogi. Pracownicy wykonujący 

prace w pasie drogowym winni być wyposaŜeni w odzieŜ ochronną , wymaganą dla takiego 

rodzaju prac.   

Teren budowy naleŜy wygrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.  

 

UWAGA: Na czas prowadzenia robót w ul. Wodnej naleŜy zapewnić moŜliwość prze-

jazdu samochodów Państwowej StraŜy PoŜarnej.  

 

Zgodnie z Ustawą „Prawo Budowlane” KIEROWNIK BUDOWY  JEST ZOBOWI ĄZA-

NY do opracowania „PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRACOW-

NIKÓW”,   którego szczegółowy zakres i formę określa Rozporządzenie Ministra Infrastruk-

tury z dnia 23.06. 2003r. (Dz.U. 120, poz. 1126).  

 

Opracowała:   mgr inŜ. Anna Nowakowska 


