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1. Z  akres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  
kolejność realizacji  poszczególnych elementów

W ramach projektowanej inwestycji będą prowadzone następujące roboty:

• roboty przygotowawcze                                                                           

- tyczenie geodezyjne projektowanych słupów linii napowietrznej

-  sprawdzenie  czy  w  strefie  planowanych  wykopów  nie znajdują  się
urządzenia podziemne.

- przegląd trasy i uzyskanie zgody właścicieli działek sąsiednich

- wyłączenie linii nn i uziemienie przewodów.

• roboty ziemne  

- ręczne usuniecie warstwy humusu – ziemi rodzimej 

- ocena podłoŜa gruntowego

- ręczne wykonywanie wykopów pod słupy

• montaŜ i stawianie   słupów linii LSN    
- ręczne skręcanie konstrukcji , elementów ustojowych i  uziemień

- stawianie dźwigiem do 5T słupów w gotowym  wykopie
- zasypywanie wykopu z zagęszczaniem
- wykonywanie uziemień
- uporządkowanie terenu po pracach ziemnych

• montaŜ linii napowietrznej nn 0,4kV
- ułoŜenie linek nośnych do przeciągania przewodów
- odwiązanie istniejących przewodów od izolatorów..
- przygotowanie odcinak przewodów do wymiany
- przeciąganie przewodów na nowe stanowisko słupa.
- inwentaryzacja geodezyjna słupa 
- budowa przyłączy napowietrznych

• pomiary i prace końcowe  
- wykonanie pomiarów oporności uziemień
- czynności odbiorowe RE Wieluń
- załączenie linii pod napięcie

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  



• Linia nn  przewidziana  do przebudowy napowietrzna
.

3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu,  
które stwarzać mogą zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi:
Nie występują

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń  
występujących podczas realizacji robót budowlanych,
określających skalę i rodzaj zagroŜeń oraz miejsce i czas ich
występowania:

- przy realizacji robót przedmiotowej inwestycji nie występują roboty, które
stwarzają szczególne zagroŜenie bezpieczeństwa związane z prowadzeniem
robót elektrycznych..
- naleŜy zwracać uwagę na prace związane z przewiertem oraz montaŜem i
stawianiem słupów.
− zakres robót musi być szczegółowo omówiony z pracownikami przez

kierownika budowy, przed przystąpieniem do ich wykonywania.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników  
przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych:
• NaleŜy przeprowadzić instruktaŜ bezpośrednio na placu budowy

jednorazowo, omawiając cały  zakres prac z wyszczególnieniem
potencjalnych zagroŜeni, bądź kaŜdorazowo przy zmianie robót lub
składu osobowego brygady

Podczas montaŜu zapewnić naleŜy właściwe warunki bhp, przestrzegać zasad i
normatywów a szczególności:

• Prace montaŜowe powinni wykonywać i nadzorować pracownicy o
odpowiednich kwalifikacjach i praktyce w tej dziedzinie, po prawidłowym
przeszkoleniu bhp;

• Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzieŜ ochronną oraz osobiste
środki ochrony bhp;

• MontaŜ musi być prowadzony zgodnie z ustaleniami poprawnego projektu
i wynikać z katalogu- danych  technologicznych;

• Prace powinny być dobrze zorganizowane, ze szczególnym
uwzględnieniem: oznakowań i zabezpieczeń ruchu maszyn, transportu,
składowiska elementów konstrukcyjnych ( zwrócić szczególną uwagę na
miejsca ogólnie dostępne jak drogi publiczne, przejścia pieszych itp.)



• Dźwigi stosowane do montaŜu powinny byś w stanie pełnej gotowości i
sprawności technicznej;

• Wszystkie liny i haki zastosowane w urządzeniach dźwigowych i
pomocniczych urządzeniach montaŜowych powinny mieć atest
producenta;

• Organizując i nadzorując roboty montaŜowe naleŜy pamiętać, aby nikt
zbędny nie znalazł się w strefie zagroŜenia – niezbędne wygrodzenia i
opisy strefy.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych,
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z
wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego
zagroŜenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających
bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiaj ącą szybką
ewakuację na wypadek awarii i innych zagroŜeń.

• Prawidłowe oznakowanie rejony odwiertów i wykopów, tak aby
oznaczenia były widoczne w dzień i po zmierzchu( tablice
informacyjne, prawidłowe oświetlenie rejonu pracy i inne)

• Zapewnienie bezpiecznego dojazdu w rejon prac na wypadek awarii
lub poŜaru maszyny.

• Wniosek: Kierownik Budowy winien nie musi opracować plan  
BIOZ
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