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1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO SC ICH WYKONYWANIA.

1.1. Zakres robot.

* Wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji

» Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu na braewy

* Roboty ziemne i mont@we kanatow deszczowych

* Umocnienie dna i skarp Kanatu Wiékkiego

* Odbudowa konstrukcji jezdni i chodnikow

* Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

* Prace porgzdkowe

1.2. Kolejnas¢ realizacji inwestycji.

W celu zapewnienia ggtosci odptywu wod opadowych istnigym kanatlem desz-

czowym, proponuje sinastpujaca kolejnas¢ robot montaowych.

Budowa kanatu deszczowego: S1 — S23

ul. Wodna

1.
2.

6
7
8.
9

Wycinka drzew (21 sztuk) w miejscu posadowies@paratorow

Opr@nienie istniejcego zagibienia terenu na dz. nr 146/21 z zalegej wody - w
przypadku budowy w okresach wczesnej wiosny lublfpgotrwatych opadach desz-
czu

Budowa ptyt fundamentowych éych pod separatory (wgdne odwodnienie terenu
za pomog igtofiltrow)

Monta separatora ropopochodnych SR-2

Budowa kanatu kd1000 na odcinku: W2-D0O-SR2-D1-D2

- wiaczenie ,starego” kd900 do studni D2

Rozbidérka ,starego” kd900 na odcinku: D2-wytadtugdci L=19,0m

Monta separatora ropopochodnych SR-1

Budowa kanatu kd1000 na odcinku: W1-S0-SR1-S1-S2

Przebudowa kanatu sanitarnego ks400 na odcKRU:KS2-KS3

10. Budowa kanatu kd1000 na odcinku: S2-S3-S4-S556
11. Przewiert pod dragkrajowa nr 8



12. Budowa kanatu kd1000 na odcinkach: S7-S8 i 89-S
- budowa przykanalikow w pasie drogi krajowej: W38-i W2k-S9
13. Budowa kanatu kd1000 na odcinku: S9 — S10
- wiaczenie istnigjcego kanatu kd1000 z ul. Prusa do studni S10
- rozbidérka ,starego” kd1000 na odcinku 8,0m
14. Budowa kanatu kd1000 na odcinku: S10 — S112-S313
ul. Zamenhofa
15. Budowa kanatu kd800 na odcinku: S13 — S14 —S356 — S17 — S18
16. Rozbiorka ,starego” kd400 na odcinku o dkgy®0,0m
17. Budowa kanatu kd800 na odcinku: S18 — S19
18. Przebudowa przykanalika sanitarnego ks160 (agadrys. nr 7.2)
19. Budowa kanatu kd800 na odcinku: S19 — S20
- wiaczenie istnigjcego kanatu kd300 z ul. Augusigkiej do studni S20

ul. Nowy Rynek

20. Rozbiodrka ,starego” kd400 na odcinku o dikay®7,0m
21. Budowa kanatu kd800 na odcinku: S20 — S21 — S22

- Wiaczenie istniejcego kanatu kd400 z Bw. Barbary
22. Budowa kanatu kd800 na odcinku: S22 — S23

- wiaczenie istnigjcego kanatu kd800 z dziatki nr ewid. 404 oraz kdsQ0.
Narutowicza

Budowa kanatu deszczowego: D1 — D14
ul. Wodna
1. Monta tymczasowe]j przepompowni wod - na czas budowytkanal — D14 nalgy
zamontowa pomg; w istniepcej studni zlokalizowanej na kanale kd800 przy gkrz
zowaniu ulic: Zamenhofa i Palestrancka. Naphawgajw sposob ggly wody naley
przepompowywado nowowybudowanej studni S13.
2. Rozbidrka piaskownika dwukomorowego zlokalizoegm na istnieicym kanale
kd900
Rozbidérka ,starego” kd900 na odcinkami naia®2 + D7.
Budowa kanatu kd1000 na odcinku: D2 — D3 — 05— D6 — D7
Rozbidérka ,starego” kd900 na odcinkami naira$9+ D14.
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Budowa kanatu kd1000 na odcinku: D9 — D10



7. Przebudowa przykanalika sanitarnego ks160 (agadrys. nr 7.3)
8. Budowa kanatu kd1000 na odcinku: D10 — D11 — BIT3 - D14
- wiaczenie istnigjcego kanatu kd800 z ul. Palestranckiej do studri D1

9. Demonta ,tymczasowej” przepompowni wod.

W trakcie budowy kanatéw deszczowych rnglsukcesywnie:
- wymienk istniepce studzienki wpustowe i budowaowe przykanaliki

- przebudowywéanapotkane kolizje z uzbrojeniem terenu.

Po zakaczeniu montau kanatu deszczowego nayeodbudowa konstrukcg drogi w pasie
wykonywanych wykopow.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.
Na terenie olejtym inwestycy znajduje si nastpujace uzbrojenie terenu:
* napowietrzna linia SN i NN
* kablowa sié telefoniczna
* sie¢ wodochgowa
» kanalizacja sanitarna
* sie energetyczna NN

Trasa kanatu deszczowego by na terenie obgtym strefa ochrony konserwatorskiej.

3. ISTNIEJACE ZAGROZENIA.
Ulice obgte inwestyc znajdug sie w centrum miasta o dym natzenie ruchu samochodo-
wego i pieszego. Odbiornikiem wod deszczowychKestat Wieluski, ktéry ,prowadzi”

wody w cagu catego roku.

4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT.

Z uwagi na faktze prace ziemno-montawe prowadzonedala w pasie drogowym, wyst
powa bedzie zagraenie zwazane z ruchem pojazdéw mechanicznych.

Nalezy zachowad szczegoéla uwag; w trakcie prac przy wykonywaniu wylotu wod do od-
biornika — Kanatu Wieltiskiego oraz przy wycince drzew w miejscu posadoiaisaparato-

row.



5. INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW.

Pracownicy, przed przygiieniem do realizacji rob6t, powinni bprzeszkoleni w za-
kresie bhp, a w szczegokud w zakresie prowadzenia rob6t w wykopach i wigasogo-
wym przy ruchu pojazdéw mechanicznych.

Wszelkie prace ziemne i moutave zwhzane z budowkanalizacji deszczowej nakepro-

wadzic pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z olpnyjicymi przepisami, a w szcze-

goIncsci z:

— Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutegd®36€ w sprawie bezpiecae
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

— Obwieszczeniem Ministra Gospodarki , Pracy itiykiliSpotecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rdapistra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepiséw bezpiegzisva i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650)

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dni& harca 2000r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz.
313, zm. Dz.U. z 2000r. Nr 82, poz. 930).

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM.

Wykonawca kanalizacji deszczowej winien postaziawierdzony plan organizacji
ruchu na czas budowy i zgodnie z nim winien przggaet plac budowy. Termin rozpoezia
budowy oraz jej czas trwania najeuzgodné z wiacicielem drogi. Pracownicy wykomgy
prace w pasie drogowym winni ®ywyposaeni w odzie ochronn , wymagan dla takiego
rodzaju prac.

Teren budowy nalgy wygrodzt i zabezpieczyprzed dosfpem osob niepowotanych.

UWAGA: Na czas prowadzenia rob6t w ul. Wodnej nalgy zapewnit mozliwosé prze-

jazdu samochodéw Pastwowej Strazy Pazarnej.

Zgodnie z Ustaw,Prawo BudowlaneKIEROWNIK BUDOWY JEST ZOBOWI AZA-
NY do opracowania ,PLANU BEZPIECZESTWA | OCHRONY ZDROWIA PRACOW-
NIKOW", ktdrego szczegdtowy zakres i fosrokresla Rozporadzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 23.06. 2003r. (Dz.U. 120, poz. 1126).

Opracowata: mgr in Anna Nowakowska



