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1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO SC ICH WYKONYWANIA.

1.1. Zakres robot.
« Wykopy wgskoprzestrzenne &@ianach pionowych
* Wykopy skarpowe o bezpiecznym nachyleniu skarp
» Umocnieniescian wykopow — szalunekzarowy lub petny
*  Wyw0Oz nadmiaru ziemi poza teren budowy
* Rozbidérka nawierzchni asfaltowej
* Wykonanie przewiertu pod dregpowiatowg i wojewodzl
« Montaz kolektora i studzienek kanalizacyjnych
* Montaz przewodu ttocznego
* Wykonanie obsypki i zasypki z zgggczeniem gruntu
* Montaz przepompownsciekow
* Montaz ogrodzenia i utwardzenie placu wokét przepompowni
* Odbudowa nawierzchni jezdni asfaltowe]
* Niwelacja terenu i prace padkowe

Szczegotowy zakres robot - zgodnie z  przedmiaant | projektem budowlanym

1.2. Kolejnas¢ realizacji inwestycji.

* Wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji sanitarnej

* Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu na bza®wy
* Rozbiérka nawierzchni drogowe;j

» Usunkcie warstwy ziemi i rélinnosci

*  Wykopy wgskoprzestrzenne ianach pionowych z umocnienietian
» Wykonanie przewiertéw pod drogami

* Montaz kanatow, studzienek i przepompowniekow

» Zasypanie wykopow z zagzczeniem mechanicznym gruntu
* Odbudowa konstrukcji jezdni asfaltowej

* Rozruch przepompowni

e Prace porzdkowe

* Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.



2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Na terenie olgtym inwestycj zlokalizowana jest stewodocggowa oraz napo-
wietrzna linia energetyczna. Trasa kanalizacjeprega w pasie drog gminnych, pod drog
wojewddzly i drogg powiatowy. Droge gminrmg przecina napowietrzna linia energetyczna

wysokiego napicia. Na terenie obfym inwestycy wystkpuje siec melioracyjna.

3. ISTNIEJACE ZAGROZENIA.
Na terenie olefym inwestycy nie stwierdzonagadnych istnigjcych zagraen dla bu-
dowy kanalizacji sanitarnej. Prace w pasie drognmych naley prowadzé zgodnie z projek-

tem organizacji ruchu na czas budowy.

4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT,

Prace ziemno-montawe przy budowie kanalizacji sanitarnej prowadzigua na
gtebokasciach 2,0 — 4,0 m. Wykop pod przepompogétiekdéw prowadzony dnzie na gi-
bokas¢ do 6,0 m. Teren wokot wykopow nalezabezpieczyprzed dosipem osob trzecich.

Przewierty pod drogami: wojewddzkpowiatows prowadzone dug na gkbokaici
2,0 m. Teren wokot wykopdéw pod komory przewiertavedery zabezpieczy/ przed dost-
pem osoéb trzecich. Z uwagi na prowadzenie praachowaniem ggtosci ruchu kotowego,

wystgpi niebezpieczgstwom zwgzane z ruchem pojazdow mechanicznych.

SZCZEGOLN A OSTROZNOSC nalezy zachowa przy prowadzeniu prac ziemno-
montazowych sprztem mechanicznym pod napowietrzg linia energetyczn.

5. INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW.

Pracownicy, przed przygiieniem do realizacji rob6t, powinni bprzeszkoleni w za-
kresie bhp, a w szczegokw w zakresie prowadzenia robot welgbkich wykopach oraz
przy zachowaniu ruchu pojazdéw mechanicznych. V¥kszekrace ziemne i montawe zwag-
zane z budowkanalizacji naley prowadz¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w szczegolém z:

— Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutegd230 w sprawie bezpiecae

stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bvdaych (Dz. U. Nr 47, poz.401)



— Obwieszczeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Pkii§potecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rdfpistra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpietzisva i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650).
— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dni&harca 2000r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz.
313, zm. Dz.U. z 2000r. Nr 82, poz. 930).

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM.

Wykonawca obiektu winien posiadaatwierdzony plan organizacji ruchu na czas bu-
dowy i zgodnie z nim winien przygotowalac budowy. Termin rozpoezia budowy oraz jej
czas trwania naly uzgodné z wiascicielem drogi. Pracownicy wykomgy prace w pasie
drogowym winni by wyposaeni w odzieé ochronm , wymagang dla takiego rodzaju prac.
Teren budowy nalgy wygrodzt i zabezpiecz§ przed dosipem osbdb niepowotanych.
Zgodnie z Ustaw,Prawo Budowlane” kierownik budowy JEST ZOBOMAANY jest do
opracowania ,PLANU BEZPIECZESTWA | OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKOW”,
ktorego szczegotowy zakres i fogrokresla Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06. 2003r. (Dz.U. 120, poz. 1126).

Opracowata: mgr in Anna Nowakowska



